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1 Descripción de la obra 

 

El contrato denominado “Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Rio Negro – 

Tramo: Camino la Cuchilla – Puente sobre el Río Negro” tiene como objeto la readecuación planialtimétrica y 

rehabilitación estructural del tramo.  

 

Trabajos a realizar consisten esencialmente en:  

• Construcción de alcantarillas 

• Movimientos de suelos 

• Conformación de cunetas 

• Sustitución de subrasante 

• Conformación de plataforma de forma de obtener un ancho de 9,20 m de acuerdo al perfil Tipo a nivel de 

pavimento terminado 

• Sub-bases con material granular en un espesor total de 0,30 m en todo el ancho de plataforma  

• Capa de base: recargo, conformación y compactación de capa de base con material granular. 

• Capa de base estabilizada con cemento portland en un ancho de 9,00 m y 0,25 m de espesor. 

• Mezcla asfáltica de rodadura en la calzada de forma tal de obtener un ancho útil de 9,00 m. 

• Señalización vertical y horizontal.  

 

El perfil transversal está definido en la Lámina PTT – “Perfiles tipo de obra y zonas de aplicación” y figura en este 

documento en la Figura Nº1. 

 

2 Plan de trabajo – mantenimiento del tránsito 

 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra que atienda a un 

avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las 

molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 

Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de 

Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM. 

 

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y el 

Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. Los costos de los eventuales desvíos no 

serán objeto de pago directo. 

 

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de señalización que 

resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones de seguridad para los 

usuarios y los obreros. Se cumplirá con la Norma Uruguaya de Señalización de la DNV. 

 

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan de Seguridad Vial 

donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo para garantizar la seguridad vial en la zona de obra. 

 

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos 

correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las ETCM y Norma de 

Señalización de la DNV. 

 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, suministrará, 

colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad 

Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos adicionales de delineación 

(balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

 

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM 4956-16 

y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización, Especificaciones del 

Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección de Obra. 
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Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha indicando: 

MTOP – Nº Licitación – Nombre del Contratista – Fecha de Confección – Nº de señal, en el formato que indicará 

la Dirección de Obra. Además, deberán tener un código QR constando adicionalmente de lo anterior, la marca del 

material reflectivo y número de lote del mismo. Esta información se vinculará a una planilla Excel donde constarán 

todas las señales de obra empleadas en ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, 

Fabricante de la Señal y la DNV, mediante contraseña. 

 

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 

 

El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a exclusivo criterio 

del Concedente.  

 

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” debiendo los oferentes cotizar un 

valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. 

 

382 Señalización de obra (global). 

 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en la norma. No 

se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido entregada, colocada y aceptada por la Dirección de la 

Obra. 

 

Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo inferior a las 24 horas; 

superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de servicio. 

 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias de los 

desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la 

Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público en la obra. 

 

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el rubro 

“Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o ampliación. 

 

3 Trabajos de Carreteras 

Donde corresponda y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los siguientes trabajos: 

 
3.1 Relevamientos de obra 

 
Antes del inicio de las tareas de movimiento de suelos y posterior a al retiro del recubrimiento vegetal se realizará 

un relevamiento del terreno en todo el ancho de faja de manera poder contabilizar de manera adecuada el 

movimiento de suelos necesarios en la obra. Esta información deberá ser suministrada a la Dirección de Obra 

previo al inicio de las tareas de movimiento de suelos. 

 

Sera necesario dejar mojones de referencia para el replanteo y posterior control de obra, cuidando que queden en 

sitios perdurables en el tiempo y distribuidos de tal forma que dos contiguos sean intervisibles entre sí.   

 

Durante la ejecución de la obra, se nivelará el eje y se tomarán perfiles trasversales como mínimo cada 25 metros 

en rectas y cada 12,5 metros en curvas, a los efectos de permitir a la Dirección de Obra controlar las cotas, 

pendientes transversales y metrajes de las distintas capas de materiales que se ejecutarán. 

 

Finalizada la ejecución de la obra se presentará un relevamiento planialtimétrico a la dirección de obra. El 

relevamiento planialtimétrico deberá estar a cargo de un Ing. Agrimensor y abarcar todos los puntos notables 

del perfil de la carretera inclusive los alambrados de ley.
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3.2 Alambrado de ley  

 

El proyecto contempla correcciones planimétrica en determinadas zonas que requerirían de expropiaciones. En 

dichas zonas antes del inicio de las obras se debe readecuar el alambrado que delimita la faja llevándolo al límite 

establecido en las Láminas “Planimetría General PG1 a PG4” del Proyecto Nº11.344. Los trabajos y materiales 

necesarios para la construcción del alambrado se pagarán al precio unitario del rubro: 

 

311 Alambrados nuevos (m). 

 

3.3 Obras de drenajes 

3.3.1 Cunetas 

 

Sera necesario la conformación de cunetas. Con ello se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de las 

aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento. 

 

Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la 

misma progresiva será como mínimo de 1,10 m, con la única excepción de los inicios de cunetas en acordamientos 

convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será de 0,60 m, medida desde la cota en el eje del 

pavimento. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%. 

 

El pago de todas estas tareas no será objeto de pago directo y su pago se considera prorrateado en los demás rubros 

de la obra. 

3.3.2 Alcantarillas 

 

El presente proyecto requiere la construcción de alcantarillas. En el “Cuadro de Alcantarillas” se especifica 

progresiva, tipo, dimensiones y volumen de hormigón necesario para su ejecución.  

 

Los trabajos de construcción de alcantarillas se pagarán al precio unitario establecido en los siguientes rubros: 

 

261 Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. sup.) (m3). 

264 Hormigón armado clase VII para cabezales (con trat. sup.) (m3). 

266 Caños de hormigón armado 0,60 m (m). 

267 Caños de hormigón armado 0,80 m (m). 

268 Caños de hormigón armado 1,00 m (m). 

 

Para la construcción de las alcantarillas se emplearán las especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones 

para la Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV (PV), en particular las que surjan de la Sección III, 

ETCM. Las alcantarillas se construirán de acuerdo con las Láminas Tipo de la DNV. El recubrimiento lateral de la 

tosca cemento referido en las Sección 3 artículo 3.2 de las ETCM, será de un ancho máximo de 3 m en cada 

extremo de la alcantarilla. 

 

El costo de la ejecución de las tareas previstas en los artículos 1-2 a 1-5 del Capítulo K de la Sección III del PV 

referentes a excavaciones y terraplenados necesarios para la correcta fundación de la alcantarilla y de la tosca 

cemento, así como el suministro de los materiales necesarios para ello, se considera prorrateado en el precio del 

hormigón de la alcantarilla. 

 

El pago de todas estas tareas no será objeto de pago directo, considerándose incluidos en el rubrado de 

Alcantarillas. 

 

El rubro “Hormigón armado clase VII para alcantarillas” se pagará el 75% con la colocación del hormigón armado, 

el 10% con los resultados favorables de las probetas a los 7 días, el 15% con los resultados deseados de las 

probetas a los 28 días y que se hayan ejecutado las tareas de cementado de terraplenes cuyo costo está prorrateado 

en este rubro. 
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3.4 Demoliciones  

 

Los elementos de las instalaciones de AFE existentes en el nuevo trazado, serán desmontados, removidos y 

entregados, bajo recibo, por la jefatura de la Regional Vía y Obras de AFE correspondiente que el Director de Obra 

indique. De igual forma se procederá con aquellos elementos sobre los que no se trabaje y no se encuentren en el 

proyecto entregado, siempre de acuerdo a las Instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

Los elementos a desmontar serán un galpón de estructura con fundación de hormigón de 20 metros de ancho por 35 

metros de largo aproximadamente, un tramo de vía férrea de 5100 metros de longitud aproximadamente y dos 

pasajes a desnivel sobre la vía férrea. 

 

 
 

 

 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

 
Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.7 
C/135_ Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Rio Negro – Tramo: Camino la Cuchilla – Puente 
sobre el Río Negro 

Estos trabajos se pagarán en el precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

 

971  Demoliciones de construcción existente (global). 

 

3.5 Obras de suelos 

 

Las obras de suelos se clasifican por un lado en obras sobre la traza existente donde es necesario hacer 

correcciones de rasante y ensanche de plataforma y en otros tramos de obra nueva en las zonas de corrección 

planimétrica. 

3.5.1 Ensanche de plataforma 

La plataforma actual requiere de ensanche para completar el ancho de coronamiento de 9,20 m. Se proyectará el 

ensanche hacia un lado u otro dependiendo de las condiciones del lugar, pero manteniéndose dentro de la faja de 

uso público otorgada.  

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de suelos se pagarán al precio unitario de los rubros: 

 

6 Excavación no clasificada (con transporte) (m3). 

7 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) (m3). 

8 Excavación no clasificada de préstamo (m3). 

 

Sustitución de suelos 

 

En las zonas indicadas en la siguiente tabla se sustituyen 0,5 m del material existente (una vez retirada la cobertura 

vegetal) por un material que cumpla con lo especificado para Suelos de Subrasante.  

 

Sub Tramo 1 2+000 – 3+000 

Sub Tramo 2 4+000 – 6+000 

 

Los materiales, equipos y tareas para la ejecución de las obras de sustitución de suelo se pagarán a los precios 

unitarios establecidos para los rubros: 

  

 7 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) (m3). 

 8 Excavación no clasificada de préstamo (m3). 

  

En caso de surgir durante la ejecución de las obras otras zonas donde se entienda necesario llevar a cabo 

sustituciones, las mismas serán definidas por el Director de Obra con el apoyo del Departamento de Ensayos y la 

División Proyectos de Carreteras. 

3.5.2 Obra nueva 

En aquellas zonas donde se corrige la traza según se detalla en la tabla que se adjunta, antes de construir la 

plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal del terreno afectado por la obra. Este material deberá usarse 

posteriormente como revestimiento de suelo pasto. 

 

Lámina Progresiva inicial Progresiva final 

PG1 4+375 4+675 

PG1 4+815 5+445 

PG1 9+405 9+555 

PG2 15+305 15+460 

PG2 16+675 17+775 

PG3 21+065 21+655 

PG3-PG4 22+980 28+900 

 

Se harán las obras de suelos necesarias de acuerdo a las láminas de proyecto Nº11.344 de la DNV.  

 

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno natural y el eje de 
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calzada actual) tendrán un talud con pendiente 1:3, mientras que, para terraplenes mayores a 3 m, se construirán 

con pendientes hasta 1:1,5 y en un ancho tal que permita la colocación de defensas metálicas. La transición entre 

ambos perfiles se realizará en una longitud de 10 m como mínimo. 

 

La extracción de los árboles con perímetro mayor a 1 m, medido a 1 m del suelo, ramas y tocones incluidos, y su 

traslado a un depósito propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra serán pagados al precio 

unitario correspondiente al rubro: 

 

9 Extracción de árboles (c/u). 

 

Los demás arbustos, malezas y árboles menores a 1 m no serán objeto de pago directo y su pago se considera 

incluido en el rubro: 

 

71 Gestión ambiental (global). 

 

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de suelos se pagarán al precio unitario de los rubros: 

 

6 Excavación no clasificada (con transporte) (m3). 

7 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) (m3). 

8 Excavación no clasificada de préstamo (m3). 

60           Excavación en roca (m3).  

76  Sobre transporté de suelos (m3/km). 

 

Sustitución de suelos 

 

En las zonas donde sea necesario realizar sustituciones se excavará una profundidad máxima de 0,5 m (una vez 

retirada la cobertura vegetal) y se sustituirá por un material que cumpla con lo especificado para Suelos de 

Subrasante.  

 

Los materiales, equipos y tareas para la ejecución de las obras de sustitución de suelo se pagarán a los precios 

unitarios establecidos para los rubros: 

  

 7 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) (m3). 

 8 Excavación no clasificada de préstamo (m3). 

  

Donde se entienda necesario llevar a cabo sustituciones, las mismas serán definidas por el Director de Obra con el 

apoyo del Departamento de Ensayos y la División Proyectos de Carreteras. 

 

3.6 Capa de Sub-base granular  

 

Aprobadas las obras de suelos se ejecutarán dos capas de material granular de 0,15 m de espesor en todo el ancho 

de plataforma, que deberá cumplir con las especificaciones para material granular CBR ≥ 40%, como se indica en 

la Figura Nº1. La compactación del material debe alcanzar el 98% del PUSM.  

 

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y compactación de la capa de subbase) y los materiales necesarios se 

pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 

 

129 Sub-Base granular con CBR ≥ 40% (con transporte) (m3). 

 

3.7 Capa de base 

3.7.1 Recargo granular 

 

Una vez aprobadas las tareas anteriores, se ejecutará en todo el tramo un recargo de 0,25 m de espesor en todo el 

ancho de plataforma como se indica en la Figura N°1. 
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El material a utilizar en la base deberá cumplir con lo especificado para el material granular con CBR  60% para 

base y se compactará al 95% del PUSM, debido a que será posteriormente reciclado. 

 

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, medición y forma de pago 

cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la DNV de Agosto/2003. 

 

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el precio unitario establecido en el 

siguiente rubro: 

131 Base granular con CBR  60% (con transporte) (m3). 

3.7.2 Estabilizado con cemento portland  

 

Una vez aprobadas las obras de recargo de la capa base se procederá a estabilizar en sitio la base granular mediante 

la incorporación de cemento Portland. El reciclado se realizará en una profundidad tal que una vez incorporado el 

cemento, mezclado y compactado se obtenga una capa estabilizada de 0,25 m de espesor. Este reciclado se 

ejecutará en un ancho de 9,0 m de acuerdo a la Figura N°1. 

 

La construcción se ejecutará por media calzada, con el tráfico circulando por la media calzada adyacente, pero 

completando el ancho total de la calzada en la misma jornada buscando minimizar la aparición de una fisura 

longitudinal en correspondencia con el eje. Los solapes que sean necesarios realizar para completar el ancho de 

media calzada deberán ser como mínimo de 0,15 m. Se pondrá especial cuidado en no sobredosificar el cemento 

Portland en los mencionados solapes. 

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizará un solape de por lo menos 2 m con 

lo ejecutado la jornada anterior.  

 

El tipo de compactación a emplear (pata de cabra, rodillo liso, etc) así como la secuencia y número de pasadas para 

lograr el resultado especificado será establecido en la ejecución del tramo de prueba.  

 

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el material sea 

uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98% del PUSM obtenido en el ensayo de 

compactación.  

 

Los trabajos de compactación y perfilado deberán darse por terminados en el plazo de 2,5 horas desde el momento 

que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante ensayo normalizado del periodo de 

trabajabilidad según las directrices planteadas por la norma UNE–EN 13286-45, con la excepción de la 

compactación la cual deberá ser realizada según lo expuesto en la norma UY-S-17.  

 

El perfilado de la superficie luego de terminada la compactación sólo consistirá en retiro de material, no podrá 

agregarse material adicional. En el caso de retiro de material deberá hacerse con la humedad que tenga el material 

en ese momento, no pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un correcto curado. Si en ese plazo 

no se ha conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación se procederá a la reconstrucción 

del tramo.  

 

Finalizado el perfilado y la compactación de la mezcla reciclada se comenzará el curado mediante el riego con 

agua de forma de mantener la base continuamente húmeda hasta que se realice el curado con emulsión una vez 

microfisurada la misma. 

 

La microfisuración de la base cementada se llevará a cabo mediante la pasada de un rodillo liso vibratorio con un 

peso mínimo de 12 toneladas y que funciona a la máxima frecuencia y mínima amplitud de vibración. 

Este procedimiento se realizará entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Finalizado el microfisurado se 

realizará a continuación una limpieza profunda de la superficie y en todo el ancho de plataforma de forma de 

eliminar todo material suelto o pobremente adherido para proceder luego a ejecutar un riego con emulsión asfáltica 

que asegure la continuidad en el curado de la base cementada y la protección de la superficie. 

 

El contratista podrá presentar una alternativa al microfisurado la cual será aprobada por la Dirección de Obra en 

conjunto con la División Proyectos de Carreteras. 
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El material bituminoso deberá aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un promedio de 

aproximadamente 1,0 lt/m2 y en todo el ancho de plataforma.  

Como forma de protección se deberá ejecutar adicionalmente al riego de curado con emulsión la extensión de una 

capa de arena (con menos del 15 % de partículas inferiores a 0,063 mm) en una dotación entre 4 y 6 litros por 

metro cuadrado y en un ancho de 9,2 m. 

 

Con respecto a las tolerancias en la terminación de la capa de base estabilizada se deberá cumplir la cláusula 4.4 

“Tolerancias” de las ETCM. 

 

El peso del cemento empleado se determinará como el producto del volumen correspondiente a la capa de material 

reciclado por el contenido de cemento Pórtland incorporado a la misma.  

  

Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se deberá contar con el equipamiento apropiado, cuyas 

características técnicas y de disponibilidad deberán ser detalladas en la oferta. 

 

a) Equipo Distribuidor de cemento  

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la cantidad de aglomerante 

determinado en el estudio de la mezcla, así como la distribución homogénea del mismo tanto en sentido 

longitudinal como transversal. Esto se podrá hacer utilizando equipos dosificadores por vía húmeda, que 

inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el tambor del equipo reciclador, o por 

distribución delante del equipo reciclador utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de 

pérdidas y levantamiento de polvo. Está prohibido la distribución manual mediante bolsas o a granel, solo 

está permitido la distribución dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la fórmula de 

trabajo obtenida.  

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado con la 

velocidad de avance y el ancho de trabajo.  

Además, deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las diferencias que se 

detecten entre la dosificación proyectada y la real.  

Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado período en el que 

conste la información del área cubierta y el peso del cemento portland esparcido.  

 

b) Equipo Reciclador  

Para la realización del reciclado en sitio con cemento se empleará una máquina recicladora de última 

generación formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas o 

picas situadas dentro de una carcasa o cámara de mezclado en la que se puede inyectar agua.  

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando 

una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número de pasadas necesarias. 

La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y deberá encontrarse en perfecto 

estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la dosificación y el amasado son homogéneos en 

todo el ancho del equipo.  

 

Todos los trabajos necesarios para la construcción de la capa se pagarán al precio ofertado en los rubros: 

 

94 Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton). 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

181  Reciclado de pavimentos (m2).  

212  Agregado pétreo fino para tratamiento (m3). 

2135       Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3). 

 

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de cemento Portland será perceptiva 

la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de obra, la forma de actuación del 

distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para la construcción de la capa, la microfisuración y 

las demás tareas necesarias. 
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La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción. A la vista 

de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 

• Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo. En el primer caso, 

se podrá iniciar la ejecución del estabilizado. En el segundo, deberá proponer las acciones a seguir, 

repitiendo la ejecución de la sección de prueba una vez efectuadas las correcciones. 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma 

específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar 

equipos suplementarios. 

 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio, en las condiciones 

aceptadas después del tramo de prueba. 

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 300 m. 

 

Control de calidad 

 

Con el fin de controlar la capa de base reciclada se tomarán como mínimo dos (2) muestras del material de base 

recién mezclado con el cemento Portland por cada tramo. Se considerará como tramo al menor que resulte de 

aplicar los siguientes criterios: 

1. Quinientos metros (500 m) de calzada. 

2. El tramo construido diariamente.  

 

El número de probetas confeccionadas de cada muestra no será inferior a tres (3) sobre las que se determinará la 

resistencia a la compresión simple a los siete días (UNE – EN 13286-41), aplicando el mismo procedimiento 

descripto para la determinación del contenido de cemento a utilizar.  

   

Por cada diez mil metros cúbicos (10000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por semana, si se estabilizara 

una cantidad menor, se realizará un ensayo Proctor modificado de la mezcla (UY-S-17-00 Método II), que se 

empleará como referencia para la compactación.  

 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia 

mínima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se utilicen densímetros nucleares, éstos habrán sido 

convenientemente contrastados y calibrados en el tramo de prueba, con el cono de arena.  

 

3.8 Mezcla asfáltica de rodadura 

 

Una vez aprobada la capa de base y debidamente imprimada, se ejecutará la capa de mezcla asfáltica de rodadura 

de forma de obtener un ancho útil de calzada de 9,00 m con un espesor de 0,05 m tal como se indica en las Figuras 

N°1. 

 

La mezcla asfáltica cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura y para base negra 

según corresponda.  

 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).  

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3). 
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3.9 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales 

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales, afectadas por el ensanche de plataforma se 

reconstruirán de acuerdo a la lámina tipo Nº 265 "Empalmes tipo con calles y caminos vecinales, entradas 

particulares". 

 

Se acordará el recargo de la calzada con el pavimento de las entradas particulares y los caminos departamentales en 

la forma que indique el Director de Obra y en una longitud mínima de 10 m. 

 

La imprimación de la banquina se deberá extender 3,00 m. a partir de la línea de borde de plataforma tanto en las 

entradas particulares como en los caminos departamentales.  

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

131 Base granular con CBR ≥ 60% (con transporte) (m3). 

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3). 

264       Hormigón armado clase VII para cabezales (con trat. sup.) (m3). 

265      Caños de hormigón armado 0,50 m (m). 

267     Caños de hormigón armado 0,80 m (m). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3). 

 

4 Servicios Públicos 

 

A los efectos de prever el pago de las tareas de remoción y traslado o recolocación de los servicios públicos que se 

vean afectados por las obras de carreteras, tanto sean estos aéreos o subterráneos los Licitantes deberán cotizar un 

monto a los efectos de la comparación de las propuestas en el rubro 1302 “Ayuda para adecuación de Servicios 

Públicos” (global) de $ 2.500.000 (pesos uruguayos quinientos mil) más impuestos que se pagarán de acuerdo con 

lo establecido en las ETCM. 

 

5 Especificaciones de los materiales 

  

5.1 Subrasante  

 

Los suelos de subrasante deben tener un CBR  5% al 95% del PUSM con una expansión menor al 3%. El ensayo 

se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 

Los suelos de subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 95% del PUSM en 

los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad. 

En los desmontes donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones se sustituirá el suelo existente 

en una profundidad de 0,30 m por otro adecuado. 

 

En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en las ETCM y la humedad de 

compactación se ajustará a las condiciones establecidas en dichas especificaciones. 

 

5.2   Material granular CBR ≥ 40%  

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas en la 

Sección 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para 

la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, vigentes a agosto de 2003, el 

Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la misma, referente a 

granulometría y desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR ≥ 40% para el 100% del PUSM. 

• Expansión medida en el ensayo CBR ≤ 1,0%. 

      El ensayo CBR y de expansión se realizarán con una sobrecarga de 13.500 g. 

• X.IP ≤ 180. 
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• X.LL ≤ 750. 

X es el porcentaje que pasa el tamiz N°40 (UNIT N°420), IP el índice plástico, y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM obtenido 

en el ensayo UY S 17. 

 

5.3   Material granular CBR  60% 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas en las 

ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, y a las siguientes especificaciones 

sustitutivas: 

 

• CBR ≥ 60% al 100% del PUSM.  

• Expansión menor que 0,3% medida en el ensayo CBR. 

• El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 4500 g. 

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 

• IP ≤ 10 

• LL ≤ 30 

• Equivalente de arena ≥ 35%. 

 

5.4   Material reciclado con cemento Pórtland 

 

Será una mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, cemento, agua y, 

eventualmente aditivos, convenientemente compactada. 

 

El contenido de cemento a utilizar (expresado respecto al material seco) será aquel que garantice una resistencia a 

la compresión inconfinada medida a los 7 días (determinada según la norma UNE EN 13286-41), mayor o igual a 

20 kg/cm2. Las probetas serán cilíndricas y moldeadas según la norma UY-S-17-00 Método II (sin disco 

espaciador de manera de obtener probetas de 152 mm de diámetro y 177 mm de altura) y curadas en condiciones 

de temperatura y humedad controladas. Durante el curado de las probetas se deben garantizar condiciones que 

eviten su desecación: previo al desmolde, se debe mantener la superficie de éstas cubiertas con arena o alguna 

tela húmeda y protegidas de la intemperie de modo de evitar temperaturas extremas. Una vez desmoldadas (se 

sugiere un período de 24 hs), se depositarán en una cámara de conservación hasta el momento de ensayo, que 

consistirá de un recinto que permita mantener en su interior una humedad relativa igual o superior al 95% y una 

temperatura de 20 ± 2 ºC. 

 

A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detalló previamente se tomarán muestras 

representativas de los materiales existentes como mínimo una cada 1km de tramo homogéneo. Sobre cada 

muestra se realizará a lo sumo 3 probetas. Será de exclusiva responsabilidad del contratista ver la necesidad de 

aumentar el número de muestras o probetas realizadas en esta etapa para cumplir a lo largo de toda la obra con los 

parámetros mínimos exigidos 

 

En ningún caso el contenido de cemento será menor de 3% de la masa total en seco del material que se vaya a 

estabilizar (árido). 

 

El cemento Pórtland será seleccionado y proporcionado por el Contratista. El cemento Pórtland debe cumplir lo 

especificado en el Capítulo D de la Sección III del Pliego General de Obras Públicas. 

La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el contenido óptimo de 

humedad obtenido mediante el ensayo de compactación UY-S-17-00 Método II realizado con el material granular 

adicionado de la proporción de cemento establecida. 

 

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecución deben asegurar resultados satisfactorios. Se entenderá por 

tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados. 

 

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a los 35°C. 

Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35 °C el Contratista deberá proponer las medidas a 

tomar para lograr un producto final que cumpla lo especificado las cuales serán aprobadas por la Dirección de 
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Obra. 

 

5.5 Mezclas asfálticas 

 
5.5.1      La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de resistencia a 

deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 9 kgf/cm2. 

 

Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la dosificación de 

la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba establecido en la cláusula 

7.7.1. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 y en la instancia de las 

verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente 

a Agosto del 2003. 

 

Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y cortado de 

las probetas que corresponderán al Contratista. 

Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada probeta en el intervalo 

105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no supere 20µm/minuto. 

 
5.5.2     Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Dirección Nacional deVialidad 

vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma: 

 

7.2.1 El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana 

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración de roca sana, 

arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material granular natural 

deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspección podrá exigir el zarandeo de 

la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el yacimiento. 

La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas provenientes de 

trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 8%. 

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100% de partículas provenientes de 

trituración de roca sana.  

 

7.3.2 Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 30 – tabla 2 establecido en la norma AASHTO M – 226.   

Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la 

especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.  

Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación indicadamente 

durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas. 

 

7.6.1 Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa de mezcla 

asfáltica desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica. 

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base negra desde 

los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de rodadura en un período no 

superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar dicho tendido en dirección 

hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra. 

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base negra 

inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de base negra 

superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra inferior, cuidando de 

realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa 

de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado 

la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de 

forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra superior. 

 
5.5.3     Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, que 

quedarán redactados de la siguiente forma: 

Se modifica el artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “No se permitirá la 

ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C.  

Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5cms.” 
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Se modifica el artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “Previamente a la 

medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, el Director de Obra deberá formular su aceptación, 

para lo que se subdividirá previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600m2) por 

vía de circulación.” 

 

Se modifica el artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “A los efectos de 

determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se 

procederá como se indica a continuación: 

Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ó a la fracción 

construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica. 

Se extraerán testigos de cuatro pulgadas de diámetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de un testigo cada 

360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados en la faja de treinta 

centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.  

 

A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir el lote en dos únicos sublotes, los cuales 

deberán ser continuos y tener un área mínima del 30 % del lote original. 

Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: se calculará el promedio P1, de todos los 

valores individuales de espesor, obtenidos. 

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos ulteriores con este último 

valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará finalmente el espesor promedio Pm de cada 

sección.” 

 

Se modifica el artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “Durante la ejecución de 

cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se moldeará una probeta por cada 600 metros 

cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-

89. 

Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la mezcla 

asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas será de tres. 

 

Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-6-89 según 

corresponda. 

 

Se determinará el promedio aritmético del peso específico de las probetas, que constituirá el peso específico de 

referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra. 

 

El peso específico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada sección, determinado sobre las probetas 

extraídas según lo previsto en el Art. F 3-1-3   se ajustará a las siguientes condiciones: 

 
• Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendrán densidad mayor o igual al 97% del 

promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm tendrán densidad mayor o igual al 98% del promedio de 

referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad mayor o igual al 97% del promedio de 

referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• En ningún caso se admitirán valores individuales menores a 96%. 

 
Se modifica en el artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas, las tolerancias máximas en los 

porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando: 
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Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total 

 

Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3% 

 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 

Tamiz 4760 o 

mayores 

Tamices menores del UNIT 

4760, excepto el UNIT 74 
Tamiz UNIT 74 

± 6% ± 5% ± 2% 

 
5.5.4    Se modifica el siguiente artículo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego 

General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, que quedará redactado de la siguiente forma: 

 

Se modifica el artículo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactación, se hará el 

pago según las condiciones que se indican: 

 
Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de regularización: 

 

Compactación Porcentaje de pago 

Igual o mayor  a 97% 100 

Mayor o igual a 96% y  

menor a  97% 

88 al 99  proporcionalmente al 

porcentaje de compactación 

 
Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm: 

 

Compactación Porcentaje de pago 

Igual o mayor  a 98% 100 

Mayor o igual a   97% y  

menor a  98% 

88 al 99 proporcionalmente al 

porcentaje de compactación 

Mayor o igual a 96% y   

menor a  97% 
75 

 
5.5.5     Se modifica en la tabla de la cláusula 7.4.1 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto 

del 2003 el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de ¾” para espesores de la capa 

mayores o igual a 5 cm. 

 

5.5.6      Los agregados gruesos para mezclas asfálticas deberán cumplir un Índice de lajas  menor o igual a 25% para capa 

de rodadura e Índice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra, según la norma de Índice de lajas 

IRAM 1687. 
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5.6   Verificación de compactación y humedad en capas de suelo y materiales granulares 

 

Se agrega como alternativa a la verificación de compactación y determinación de humedad establecida en el 

Capítulo F de la Sección IV del PV el empleo de métodos de alto rendimiento para la determinación de la 

densidad seca in-situ como lo son los que utilizan dispositivos de tipo nuclear. El empleo de este tipo de 

dispositivos se realizará de acuerdo a la norma ASTM 6938. Antes de comenzar a utilizarse los mismos, se 

calibrarán sus resultados con las determinaciones realizadas de acuerdo a la norma AASHTO T-147. Esta 

calibración se comprobará al menos una vez por kilómetro ola Dirección de Obra lo indique. 

 

6 Elementos de Contralor 

 

Al solo efecto de la comparación de las ofertas se cotizará en este rubro un monto de $250.000 (impuestos 

incluidos) para los elementos de contralor que estime necesarios la División Proyectos de Carreteras de la 

Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. El pago será a cargo del Contratista y se pagarán a través del rubro: 

 

4063 Elementos de Contralor (global). 

 

7 Señalización horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento  

 

Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM de la Dirección 

Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones para el Equipamiento de 

Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV. 

 

La señalización horizontal y vertical a ejecutarse deberá ser clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas 

en la Norma Uruguaya de Señalización.  

 

Demarcación 

Se demarcarán todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones previstas según la Norma 

Uruguaya de Señalización Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial y las indicadas 

por el Concedente. 

 

El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión de la Dirección de Obra, con marcas 

de pintura o similar que constituyan una guía de precisión a las máquinas marcadoras.  

La evaluación de Señalización Horizontal se realizará de acuerdo a los procedimientos previstos en la Norma 

Uruguaya de Señalización Horizontal y Adjunto.  

 

La demarcación de pavimentos se ejecutará en eje, borde y superficies con material termoplástico en caliente de 

15 cm de ancho. En el caso de tramos con doble amarilla se prescindirá de la línea intermitente entre las mismas. 

La demarcación de borde se realizará considerando un ancho de carril de 3,60 m. 

 

El contratista variara las características del material indicado en las “Especificaciones del Equipo para Seguridad 

Vial”, previa autorización de la Dirección de Obra a fin de cumplir con las exigencias de performance 

establecidas en las ETCM. 

Estas variaciones no serán objeto de pago adicional. 

 

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal, incluido el 

pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran prorrateados entre los 

rubros de demarcación. La ejecución de las marcas deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma 

Uruguaya de Señalización Horizontal. La DNV deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución 

definitiva de las marcas. 

 

Tachas reflectivas 

Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48 metros respectivamente. 

Adicionalmente se instalarán en empalmes cada 3 m, en isletas y cordones, y cada 12 m en bordes y accesos de 

acuerdo a las instrucciones impartidas por la Dirección de Obra.  
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Defensas Metálicas 

Defensas metálicas estándar 

 

Las defensas metálicas a colocar serán sistemas certificados de acuerdo a la Norma EN 1317, para el Nivel H1, 

ancho de trabajo W5 y nivel de severidad A, o especificaciones análogas (MASH, NCHRP 350), a criterio del 

Concedente. Los elementos componentes de las defensas definidas deberán ser compatibles con los de la lámina 

tipo 267 de la DNV.  El modelo a emplear, será puesto a consideración del Departamento de Seguridad en el 

Transito quien a su único juicio definirá su aprobación o no. La confección e instalación se realizará de acuerdo a 

lo establecido por el fabricante. 

 

Todas las tareas para instalar las defensas metálicas (incluido suministro) serán pagas en el rubro: 

 

621-2 Parapeto metálico para protección de tránsito (m) 
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Cuadro de Alcantarillas 
  

Ubicación Descripción L (-) (m) L (+) (m) Total (m) H. A. H. C. Ф500 mm Ф600 mm Ф800 mm Ф1000 mm Trabajos a realizar

0+718 1Ф500 5 5 10 1.1 10 Alargue

1+101 1Ф500 5 4 9 1.1 9 Alargue

1+311 1Ф600 15 1.2 15 Alcantarilla nueva

1+784 1Ф500 6 5 11 1.1 11 Alargue

2+837 1Ф500 5 7.5 12.5 1.1 12.5 Alargue

3+472 1Ф500 6.5 3.5 10 1.1 10 Alargue

5+213 1Ф500 14 1.1 14 Sustitución

6+042 2Ф600 14 1.8 28 Alcantarilla nueva

6+700 1Ф500 16 1.1 16 Alcantarilla nueva

7+793 1Ф500 7 7 1.1 Alargue

8+285 2Ф600 15 1.8 30 Alcantarilla nueva

8+898 1Ф500 4 6 10 1.1 10 Alargue

9+084 1Ф500 4 4 8 1.1 8 Alargue

9+600 1Ф500 15 1.1 15 Alcantarilla nueva

9+701 1Ф500 6.5 1.5 8 1.1 8 Alargue

9+990 1Ф500 7 3.5 10.5 1.1 10.5 Alargue

10+162 1Ф500 0 12.5 12.5 1.1 12.5 Alargue

10+370 1Ф500 0 10 10 1.1 10 Alargue

10+410 1Ф500 0 10.5 10.5 1.1 10.5 Alargue

10+683 1Ф500 2.5 8 10.5 1.1 10.5 Alargue

11+059 2Ф800 16 3.8 32 Alcantarilla nueva

11+457 1Ф500 0 7.5 7.5 1.1 7.5 Alargue

11+600 1Ф500 2.5 4 6.5 1.1 6.5 Alargue

12+078 1Ф500 2 5 7 1.1 7 Alargue

13+231 1Ф500 2 6 8 1.1 8 Alargue

13+749 1Ф500 3 6 9 1.1 9 Alargue

13+955 2Ф600 15 1.8 30 Alcantarilla nueva

14+488 1Ф500 15 1.1 15 Alcantarilla nueva

14+928 1Ф500 5.5 1.5 7 1.1 7 Alargue

15+247 1Ф500 6 4 10 1.1 10 Alargue

15+601 1Ф500 16 1.1 16 Alcantarilla nueva

15+825 1Ф500 7.5 3.5 11 1.1 11 Alargue

16+049 1Ф500 8 0.5 8.5 1.1 8.5 Alargue

16+194 1Ф500 6 0.5 6.5 1.1 6.5 Alargue

16+547 2Ф600 18 1.8 30 Alcantarilla nueva

16+850 1Ф1000 26 3.9 26 Alcantarilla nueva

17+280 2Ф600 13 1.8 13 Alcantarilla nueva

17+568 1Ф500 1.5 5 6.5 1.1 6.5 Alargue

17+739 2Ф500 3 4.5 7.5 1.6 7.5 Alargue

18+012 1Ф500 6 2 8 1.1 8 Alargue

18+525 1Ф500 4 5 9 1.1 9 Alargue

19+903 2Ф600 14 1.8 28 Alcantarilla nueva

21+333 1Ф500 19 1.1 19 Alcantarilla nueva

21+737 1Ф500 3 6 9 1.1 9 Alargue

22+269 2Ф800 16 3.8 32 Alcantarilla nueva

22+771 1Ф500 15 1.1 15 Alcantarilla nueva

23+368 2Ф1000 15 5.6 30 Alcantarilla nueva

23+932 1Ф1000 15 3.9 15 Alcantarilla nueva

24+355 3Ф1000 17 7.3 51 Alcantarilla nueva

24+509 1Ф800 15 2.6 15 Alcantarilla nueva

25+005 1Ф600 25 1.2 25 Alcantarilla nueva

25+539 2Ф1000 23 5.6 46 Alcantarilla nueva

26+051 H 3b 1,0 m x 1,0 m 21.5 37.67 Alcantarilla nueva

26+410 1Ф600 16 1.2 16 Alcantarilla nueva

26+725 2Ф1000 22 5.6 44 Alcantarilla nueva

27+195 1Ф600 14 1.2 14 Alcantarilla nueva

27+544 1Ф500 24 1.1 24 Alcantarilla nueva

28+185 H 3b 1,0 m x 1,0 m 30 50.12 Alcantarilla nueva

28+425 1Ф500 13 1.1 13 Sustitución

28+684 1Ф500 16.5 0 16.5 1.1 16.5 Alargue

29+106 1Ф500 16 1.1 16 Sustitución

29+358 1Ф500 9.5 0 9.5 1.1 9.5 Alargue

29+745 1Ф500 7.5 0 7.5 1.1 7.5 Alargue

30+194 2Ф500 19.5 1.1 39 Sustitución

30+723 1Ф500 17 1.1 17 Sustitución

31+267 1Ф500 13 1.1 13 Sustitución

31+609 1Ф500 5.5 6 11.5 1.1 11.5 Alargue

31+958 1Ф500 9 0 9 1.1 9 Alargue

32+648 1Ф500 5.5 0 5.5 1.1 5.5 Alargue

32+813 1Ф500 9 3 12 1.1 12 Alargue

33+040 1Ф500 8 2 10 1.1 10 Alargue

33+523 1Ф500 17 2 19 1.1 19 Alargue

34+097 1Ф500 14 1.1 14 Sustitución

34+514 1Ф500 10.5 0 10.5 1.1 10.5 Alargue

34+890 1Ф500 9 0 9 1.1 9 Alargue

35+492 1Ф500 13.5 1.1 13.5 Sustitución

36+058 1Ф500 14.5 1.1 14.5 Sustitución

36+415 1Ф500 0 8 8 1.1 8 Alargue

87.79 120.9 624.5 260 79 212

Alargue Metraje hormigón (m³)

TOTAL
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