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FECHA:  16/mayo/22 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta Interbalnearia 

II (tramo: Aº Solís Grande - Punta del Este). 

UBICACIÓN:  Departamento de Maldonado 

CLIENTE:  CVU 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  60 meses (contrato básico) + 60 meses (ampliación) 

INICIO:  01/nov/12  FIN PREVISTO: 31/oct/17 (básico) 

TRIGÉSIMO OCTAVO INFORME TRIMESTRAL: 01/feb/22 – 30/abr/22 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 

 

En este período se realizaron tareas de sellados de fisurasen calzada y banquina. Se 

realizaron tareas de mantenimiento en el hombro de la banquina. El material utilizado 

proviene de la zona del hombro, no se utiliza material de préstamo.  
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

En este período se continúan con la obra del intercambiador de tránsito en el km 102 de 

la Ruta Interbalnearia intersección con Cno. de los Arrayanes. Se trabaja en la terminación 

de la construcción de los terraplenes principales de la ruta y en la pavimentación. A la 

vez, la empresa Saceem que trabaja como subcontrato para la construcción de la 

estructura puente, finalizó sus tareas.  

 

A la vez, se trabaja en generar la protección vegetal en los terraplenes, cunetas y 

desmontes con tierra vegetal y el aporte de semillas. Ver fotos en las páginas siguientes. 

 

Las No Conformidades 1 y 2 de auditoría ambiental de CVU (08/10/21) fueron corregidas 

inmediatamente y dejando constancia en el informe presentado por la empresa con fecha 

21/10/2021. Por este motivo, se mantiene el estricto control sobre la zona de 

amortiguación de la cañada que se encuentra próximo a la obra. Se ha instalado el 

alambrado de ley que limita la faja de uso público del predio donde se ubica la cañada. 

La zona afectada se ha restaurado en su totalidad como se muestra en las fotos.   
 

Se da cumplimiento a los solicitado en la auditoría ambiental del 25 de febrero de 2022, informado 

al 18/03/2022, donde solicita dejar evidencia de las acciones tomadas sobre la auditoria anterior.  

 

El objeto de las siguientes fotos es mostrar el antes, durante y el después de realizar las 

acciones correctivas. Las fotos que se ven continuación corresponden al momento de 

haber retirado todo el material de la zona de amortiguación de la cañada y del 

revestimiento de suelo vegetal con aporte de semillas para acelerar la recuperación. Luego 

se pueden observar fotos mas recientes donde se puede ver la capa vegetal formada. 
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Fotos al 21/10/2021 presentadas en la respuesta a la auditoria del 08/10/2021. 
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Fotos al 29/04/2022 
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Fotos al 29/04/2022 de la zona de la cañada en su zona mas próxima a la obra.  
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Puntos relevados por DINACEA dentro de la zona de amortiguación.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

INFORME TRIMESTRAL DE 

GESTIÓN AMBIENTAL  

PL 4410 

Rev 2 

Fecha: 12- 2010 

Pág 8 de 17 

 

8 

Situación al informe presentado al 12/10/2021 

 
 

Situación actual al 29/04/2022 
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Otras fotos al 29/04/2022 sobre el trabajo de generación de la protección vegetal en los 

terraplenes, cunetas, etc. 
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A.- Obradores 

 

Obrador del Camino Pérez 

 

• Sin cambios en este período. 

 

Obrador Ruta Interbalnearia km 102 

 

• Sin cambios en este período. 
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Obrador Ruta Interbalnearia, 33km300, a (-), en las proximidades del Aº Pando, 

margen Oeste. 

 

• Sin cambios en este período. 
 

 

B.- Canteras 

 

B.2.1- Canteras de tosca 

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes 

empresas comerciales: 

 

Proveedor: Cantera “Belimix SA”. 

Dirección: Ruta 9 km 113, Pan de Azúcar – Maldonado. 

Rut : 218 775 380 011. 

 

Proveedor: Richard González. 

Dirección: Ruta Interbalnearia 63km a (-) 7km, Paraje Piedra de Afilar – 

Canelones. 

Rut: 110 079 390 017. 

 

B.2.2- Canteras de arena 

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes 

empresas comerciales: 

 

Proveedor: Álvaro García. 

Dirección: Ruta Interbalnearia 76km500, Canelones. 

Rut : 210 810 980 010. 

 

 

B.2.3- Canteras de piedra 

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes 

empresas comerciales: 

 

Proveedor: Canteras Montevideo 

Dirección: Camino Pavia 3112, Montevideo. 

Rut: 210 137 570 015. 

 

 

B.2.3- Canteras de material para terraplén 

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes 

empresas comerciales: 

 

Proveedor: Cantera “Belimix SA”. 
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Dirección: Ruta 9 km 113, Pan de Azúcar – Maldonado. 

Rut : 218 775 380 011. 

 
 

 

 

 

C. – Plantas de producción de materiales 

 

Planta asfáltica EL PINAR 

 

Medidas de Gestión 

 

Sin cambios en este período. 

 

Descarga de asfalto 

 

Sin cambios en este período 

 

Planta asfáltica PAN DE AZUCAR 

 

Se desafectó del contrato.  

 

D.- Obras de Alcantarillas 

 

En este período se construyeron únicamente las alcantarillas previstas por el proyecto.  

 

E.- Zona de Obras 

 

Se realizaron las siguientes acciones durante la ejecución de los trabajos en 

calzadas y faja de uso público en este contrato: 

 

• Acondicionamiento de los lugares de estacionamiento provisorio. 

• Retiro de materiales de desecho de la calzada y banquina acopiándolos 

adecuadamente. 

• Limpieza y desobstrucción de alcantarillas existentes. 

• Profundización de las cunetas. 

• Remoción de los obstáculos que se encuentren dentro de la faja de obra. 

• Recolección de basura presente en la faja. 

 

Manejo de residuos generados: 

 

• Los materiales provenientes de bacheos en la calzada y la banquina, son 

trasladados a depósitos indicados por la dirección de obras ó enterrados en la faja 
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de dominio público, teniendo especial cuidado en retirar previamente la capa 

vegetal a efectos de reponer dicho tapiz una vez realizado el depósito. En ambos 

casos se pone especial cuidado en no entorpecer el normal escurrimiento de las 

aguas con ese tipo de depósitos ni afectar estéticamente el entorno.  

• En la faja pública se recogen los residuos sólidos provenientes de la basura, los 

que son depositados en el vertedero municipal. 

• La tierra fértil removida, es acopiada para su posterior uso en labores de 

revegetación. 

 

 

F.- Personal de Obra 

 

Seguridad e Higiene 

 

• Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se suministra al 

personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar 

tanto en la seguridad, antiparras, chalecos, cascos, zapatos de seguridad, etc.) 

como externa (extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, 

carteles, etc.). 

• Se vigila constantemente el cumplimiento de las normas. 

• Se solicita a los camioneros destajistas certificados habilitantes. 

• Las cargas son transportadas teniendo especial cuidado en taparlas, usando para 

ello geotextiles especialmente adecuados. 

 

 

COVID 19 

 

Se ha actuado según los establecido en el convenio tripartito firmado el 11 de abril 

de 2020. A la vez y en función de este convenio, Molinsur SA realizó un protocolo 

interno sobre las medidas a tomar en todos los ámbitos de la empresa. 

 

Se realizó nuevamente una charla de concientización sobre el cumplimiento de los 

protocolos a todo el personal de la empresa involucrado y a los posibles fleteros 

que puedan estar involucrados. A la vez se entregó materiales de cuidados e 

higiene a todo el personal con el fin de preservar la salud de los mismo. Se entrego 

tapabocas, alcohol en el gel, diversos desinfectantes, fumigadores, etc. con el fin 

de higienizar, desinfectar, casas, comedores, baños, vehículos de transportes. 

Toda esa documentación quedó debidamente documentada. 

 

G.- Comprobantes de Residuos No contaminados 

 

Adjunto recibos de entrega de Residuos Contaminados o Peligrosos en el 

trimestre: 
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Afrecor SA 

 

Entregamos a esta empresa, filtros de aire, de aceite, baterías, aceite usado, y lodo 

contaminado. 
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Residuos no contaminados 
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Mantenimiento de equipos en el período: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


