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A. CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES 

1. Descripción de las Tareas. 

El contrato consiste en la ejecución de obras definidas como obligatorias, en la gestión del 
mantenimiento por Estándares y Niveles de Servicio y la eventual ejecución de tareas de emergencia en 
los tramos de carretera definidos en el artículo IAL (1.1) de la Sección 2, Datos de la licitación. 

1.1 Obras obligatorias.  

El Contratista deberá ejecutar las obras obligatorias mínimas definidas en el Capítulo 2. 

Dichas obras se clasifican en las siguientes categorías: 

1.1.1 Obras de Rehabilitación de Pavimentos 

Las Obras de Rehabilitación de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un 
tramo de carretera. 

1.1.2 Obras Complementarias 

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construcción de sendas peatonales, calzadas 
de servicio, refugios peatonales, colocación de defensas metálicas y señalización vertical adicional, así 
como cualquier otra tarea que a juicio del Concedente sea necesaria realizar, cuya ubicación y 
ejecución serán determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario, definidas en la 
cláusula 1.2 del Anexo 1. 

1.2 Gestión y Conservación (Mantenimiento). 

1.2.1 Tareas durante el Plazo de Puesta a Punto. 

Durante un plazo llamado de “Puesta a Punto”, establecido en la cláusula 2.1 del Capítulo 3, el 
Contratista ejecutará como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que 
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estándares y alcanzar los niveles de servicio 
exigidos. 

1.2.2 Mantenimiento en base a estándares. 

Esta modalidad de mantenimiento comprende además de las tareas rutinarias, periódicas y preventivas 
de reparación y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, 
mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estándares estipulados en el 
Anexo 4, previendo su comportamiento futuro durante toda la duración del contrato. 

Se aceptarán innovaciones tecnológicas y de procedimiento, que deberán ser aprobadas por el 
Concedente en cuanto mejoren la ejecución y duración de los trabajos, y siempre que no se afecten 
negativamente los estándares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial. 

1.2.3 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. 

Durante la gestión del mantenimiento el Contratista podrá disponer, para algunos tramos del circuito, de 
un conjunto de tareas llamadas Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, las que serán gestionadas por 
el Contratista según lo establecido en la cláusula 2.5 del Capítulo 3. 

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estándares 
exigidos no exime al Contratista de dicha responsabilidad. 

1.2.4 Tarea de Apoyo a Regionales. 

Durante la gestión del mantenimiento se definen un conjunto de tareas llamadas Tareas de Apoyo a 
Regionales, las cuales se ejecutarán fuera del circuito del presente contrato y dentro de regionales que 
abarca el mismo, y serán gestionadas por el Concedente según lo establecido en la cláusula 2.6 del 
Capítulo 3. 
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1.3 Tareas de Emergencia. 

1.3.1 Tareas de Emergencia Previsibles. 

Comprenden aquellas Tareas tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la 
seguridad en el tránsito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caída de 
árboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximación a puentes, hundimiento de alcantarillas, 
erosión de terraplenes o accidentes con obstrucción de calzada, etc. 

El Contratista deberá disponer todos los días del año y durante las 24 horas del día, del personal y 
equipos necesarios para atender Tareas de Emergencia o seguridad vinculadas al contrato.   

En estos casos el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo 
posible la reanudación del tránsito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnización alguna 
por parte del Contratante. Si por alguna razón el Concedente considerara que las medidas adoptadas 
son insuficientes, éste podrá enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de subsanar dicha 
situación. 

1.3.2 Tareas de Emergencia Imprevisibles. 

Las Tareas de Emergencia Imprevisibles tienen por objeto la reparación de los daños sufridos por las 
carreteras objeto del Contrato directamente imputables a fenómenos naturales imprevistos de 
consecuencias imponderables, ocurridos en la zona donde éstas se encuentran o en otras zonas, pero 
con incidencia directa sobre ellas, como ser situaciones que afecten estructuras mayores o longitudes de 
ruta mayores a 100 m. 

Si los daños claramente ocasionados por “fenómenos naturales imprevistos” dan lugar a una reducción 
de la calidad del servicio prestado por la carretera por debajo de los límites normales especificados en el 
Contrato (cumplimiento de los estándares de servicio), el Contratista podrá solicitar formalmente al 
Director de Obra autorización para realizar Tareas de Emergencia con la finalidad específica de reparar 
dichos daños.  

Si el Contratista decide solicitar autorización para realizar dichas Tareas de Emergencia, deberá: 

i) Informar de inmediato al Director de Obra su intención de hacerlo, ya sea por 
teléfono, vía mail o por otro medio. 

ii) Documentar las circunstancias del caso de fuerza mayor y los daños causados, 
mediante fotografías, vídeo u otros medios adecuados.  

iii) Preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende 
realizar, su situación exacta, las cantidades y costos estimados, incluyendo la 
documentación visual correspondiente.  

En todo caso, la solicitud de Tareas de Emergencia deberá presentarse tan pronto como el Contratista 
tenga conocimiento de la existencia de daños causados por “fenómenos naturales imprevistos”. 

El Director de Obra, una vez recibida la solicitud para realizar dichas Tareas de Emergencia, y dentro de 
las 24 horas posteriores a dicha recepción, evaluará la solicitud presentada previa visita al 
emplazamiento de las Obras, y librará una orden para la ejecución de las Tareas de Emergencia si la 
situación de la carretera lo ameritase. 

En la orden se especificará el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecución. 

En cuanto a la retribución que se pagará al Contratista, el Contratante procederá de la siguiente forma: 

1. Si la calidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de servicio del 
tramo donde se produjo el daño, previo a la ocurrencia del fenómeno natural imprevisto 
de consecuencias imponderables es mayor o igual a 95.0, se considerará un evento 
compensable y el Contratante pagará las Tareas de Emergencia a partir de las cantidades 
estimadas y de los precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de un estudio de precios 
(realizados por el Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con precios unitarios dentro 
del Contrato. 

2. Si la calidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de servicio del 
tramo donde se produjo el daño, previo a la ocurrencia del fenómeno natural imprevisto 
de consecuencias imponderables es menor a 95.0, el Contratante no pagará las Tareas de 
Emergencia. 
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En estos casos el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo 
posible la reanudación del tránsito. Si por alguna razón el Concedente considerara que las medidas 
adoptadas son insuficientes, éste podrá enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de 
subsanar dicha situación. 

El Contratista deberá disponer todos los días del año y durante las 24 horas del día, del personal y 
equipos necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.  

2. Plazos. 

Los plazos para el inicio y la finalización de las Obras Obligatorias y Gestión y Conservación 
(Mantenimiento), contados a partir del Acta de Replanteo, son los siguientes: 

 

 
TRAMO 

Mes inicio Mes final 
Nº Descripción 

Obras obligatorias  

Obras Complementarias 

Generales 1 – 10 Todos Mes 1 Mes 48 

Adecuación Empalme Ruta 
23 y Camino San Alberto 

km 113,600 
7 

Ruta 11 (Juan Soler) - Mal 
Abrigo 

Mes 1 Mes 12 

Adecuación Empalme Ruta 
12 y Ruta 23 

6 
Jackson – Ruta 23 (Ismael 

Cortinas) 
Mes 1 Mes 12 

Gestión y Conservación  

Tareas Extraordinarias de 
Mantenimiento 

Generales 1 – 10 Todos Mes 1 Mes 48 

Construcción Terceras Vías 

5 y 6 
Florencio Sánchez - Ruta 23 

(Ismael Cortinas) 
Mes 1 Mes 18 

7, 8, 9 y 
10 

Ruta 11 (Juan Soler) - Ismael 
Cortinas 

Mes 1 Mes 18 

Reciclado y Recapado en 
Mezcla asfáltica 

10 Las Acacias - Ismael Cortinas Mes 1 Mes 12 

Mantenimiento en base a Estándares 1 – 10 Todos Mes 1 Mes 48 

Nota 1: Las Obras Complementarias serán dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicación y plazo de ejecución. 

3. Forma de pago y adjudicación del contrato. 

3.1 Descripción de pagos por tramo. 

En las siguientes tablas se establece la descripción de los pagos por tramo del circuito, así como el 
listado de las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato. 
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AIO: Actas de inicio de la obra de rehabilitación planteada para el tramo cláusula 3.1 del Capítulo 2. 
ATO: Actas de terminación de la obra de rehabilitación planteada para el tramo cláusula 3.1 del Capítulo 2.  
ARP: Acta recepción provisoria otros contratos. 
ARD: Acta recepción definitiva otros contratos. 
ATO (OP): Acta de terminación de la obra (Obras de Arte Mayor – Puesta a Punto) cláusula 3.1 del Capítulo 2. 
ATO (SV): Acta de terminación de la obra (Seguridad Vial – Puesta a Punto) cláusula 3.1 del Capítulo 2. 
 

TRAMO GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

Nº Descripción 
Obras 

Complementarias 

Mantenimiento de Estándares 

Ítems 

Calzada-Banquina Seguridad Vial 
Obras de Arte Menor 

y faja 
Obras de Arte Mayor 

1 Rosario - Ramal Picada Benítez 

Mes 1 – Mes 60 

Mes 1 – Mes 48 ATO(SV) – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 ATO(OP) – Mes 48 

2 Ramal Picada Benítez – 158K000 Mes 1 – Mes 48 ATO(SV) – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 ATO(OP) – Mes 48 

3 158K000 - Arroyo Sauce ARD  – Mes 48 ATO(SV) – Mes 48 ARD  – Mes 48 ATO(OP) – Mes 48 

4 Arroyo Sauce - Florencio Sánchez ARD  – Mes 48 ATO(SV) – Mes 48 ARD  – Mes 48 ATO(OP) – Mes 48 

5 Florencio Sánchez - Jackson Mes 1 – Mes 48 ATO(SV) – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 ATO(OP) – Mes 48 

6 Jackson – Ruta 23 (Ismael Cortinas) ARD  – Mes 48 ATO(SV) – Mes 48 ARD  – Mes 48 ATO(OP) – Mes 48 

7 Ruta 11 (Juan Soler) - Mal Abrigo ARD  – Mes 48 ATO(SV) – Mes 48 ARD  – Mes 48 ATO(OP) – Mes 48 

8 Mal Abrigo - 130K000 ARD  – Mes 48 ATO(SV) – Mes 48 ARD  – Mes 48 ATO(OP) – Mes 48 

9 130K000 - Las Acacias ARD  – Mes 48 ATO(SV) – Mes 48 ARD  – Mes 48 ATO(OP) – Mes 48 

10 Las Acacias - Ismael Cortinas ARD  – Mes 48 ATO(SV) – Mes 48 ARD  – Mes 48 ATO(OP) – Mes 48 
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Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:  

RUTA TRAMO DESCRPICIÓN 
PROGRESIVA 

(km) 
LARGO (m) 

2 

1 Arroyo Colla 133k600 103,00 

3 Arroyo Sauce 167k510 51,00 

4 Arroyo Encierro 175k900 26,00 

12 6 Pasaje sup. sobre FF.CC. 133k700 28,00 

 

3.2 Obras obligatorias. 

La ejecución de las obras obligatorias se pagará mensualmente de acuerdo con su avance a los precios 
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta. 

3.3 Gestión y Conservación (Mantenimiento). 

Se pagará a través de una cuota mensual por kilómetro efectivamente mantenido de red sujeto a 
mantenimiento dentro de los estándares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta 
en los rubros de Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público y 
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3.1 Descripción de pagos por tramo, 
descontándose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas. 

El Contratante podrá descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de 
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro 
contrato. 

Además, se descontarán de estos pagos los km.mes correspondientes a los distintos Ítems de 
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos. 

Durante la ejecución de las Obras de Rehabilitación, no se pagará la cuota del Ítem de mantenimiento 
correspondiente a Calzada y Banquina. 

La cuota del ítem de mantenimiento correspondientes a Calzada y Banquina comenzará a cobrarse una 
vez realizada el Acta de Terminación de las Obras de Rehabilitación.  

Durante el Plazo de Puesta a Punto se pagarán las cuotas de todos los ítems de mantenimiento que 
efectivamente se estén manteniendo. 

4. Presentación de las ofertas. 

Los Licitantes presentarán sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros, 
ajustándose al siguiente modelo de formulario resumen de presentación de oferta: 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

Precio 
Unitario 

(sin 
impuestos) 

Importe 
Total (sin 

impuestos) 

OBRAS OBLIGATORIAS 

Obras de Rehabilitación de Pavimentos 

Obras Complementarias 

2 6 Excavación no clasificada m3 700     

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 500     

2 25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 4000     

5 101 Mezcla asfáltica para base negra ton 200     

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 500     

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 5000     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 4000     

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 2000     

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)  m3 150     

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 180     
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7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 700     

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 120     

10 230 Hormigón para sendas peatonales m3 100     

13 273 Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 50     

13 275 Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 20     

13 281 Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de caños m3 5     

39 606 Refugios peatonales c/u 10     

41 621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269 m 1500     

41 621-3 Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes m 50     

41 719 Postes de caño para señales c/u 10     

114 1299 Corte de pasto há 333   

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico  ton 40     

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 14     

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico m3 6     

301 3014 Señalización vertical m2 100     

304 3037 Línea de eje aplicada en frío m2 100     

304 3038 Borde aplicada en frío m2 500     

304 3039 Amarillo aplicada en frío m2 100     

Adecuación Empalme Ruta 23 y Camino San Alberto km 113,600 

2 6 Excavación no clasificada  m3 2098   

2 7 Excavación no clasificada a depósito m3 2066   

5 101 Mezcla asfáltica para base negra ton 376   

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 565   

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 2903   

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 289   

6 118 Ejecución de riego bituminoso de adherencia m2 2614   

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)  m3 601   

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte)  m3 552   

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 504   

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 8   

13 274 Alcantarillas de caños de H. Armado de 60 cm (sin cabezales) m 13   

13 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3 2   

43 632 Demolición de pavimento existente m2 2760   

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 56   

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 9   

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico m3 4   

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2 2   

303 3027 Postes de hormigón para señales m3 1   

304 3042 Tachas instaladas c/u 28   

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 13   

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 102   

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 51   

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 2   

Adecuación Empalme Ruta 12 y Ruta 23 

2 7 Excavación no clasificada de préstamo m3 491   

5 101 Mezcla asfáltica para base negra ton 104   

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 154   

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 513   
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6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 2987   

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 109   

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 99   

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 90   

17 379 Retiro y recolocación de señalización global 1   

69 873 Cordón de hormigón simple m 23   

89 1302 Ayuda para adecuación de servicios públicos global 1   

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 15   

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m3 2   

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 1   

304 3042 Tachas instaladas c/u 84   

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 10   

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 75   

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 38   

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 100   

              

1 1 Movilización global 1     

82 915 a Automóvil sin chofer veh.mes 18   

81 914 b Camioneta con chofer veh.mes 18   

89 929 Alojamiento para inspección casa.mes 18   

Monto total Obras Obligatorias   

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 5460     

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 9333     

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 100     

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 5673     

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 5460   

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 5460     

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 74664     

7 135 Material granular para bacheo m3 328     

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 148     

151 2375 Fresado m2 8086     

151 2376 Fresado m3 1184     

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 831     

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 7     

154 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 45     

Tarea Extraordinaria de Mantenimiento Obligatoria: Construcción Terceras Vías 

2 6 Excavación no clasificada m3 63501   

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3 90977   

5 101 Mezcla asfáltica para base negra ton 15650   

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 18101   

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 87129   

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 87129   

7 129 Sub base granular CBR>40% (con transporte) m3 20154   

7 131 Base granular CBR>60% (con transporte) m3 18141   

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 16102   

13 263 Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas m3 92   
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13 273 Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 190   

13 274 Alcantarillas de caños de H. Armado de 60 cm (sin cabezales) m 132   

13 275 Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 18   

13 276 Alcantarillas de caños de H. Armado de 100 cm (sin cabezales) m 19   

13 277 Alcantarillas de caños de H. Armado de 120 cm (sin cabezales) m 37   

13 281 Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de caños m3 33   

17 379 Remoción y/o recolocación de señales global 1   

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 2025   

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 35   

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 105   

301 3010 Señales Clase 1 Instaladas ( sin poste) m2 325   

303 3027 Postes de hormigón para señales m3 12   

304 3042 Tachas instaladas c/u 531   

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 956   

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 3823   

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 4003   

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 1200   

Tarea Extraordinaria de Mantenimiento Obligatoria: Reciclado y Recapado en Mezcla asfáltica 

4 94 Cemento Portland para Base Estabilizada ton 132   

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 1005   

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 9020   

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 9020   

7 181 Reciclado de pavimentos (espesor 20 cm) m2 8200   

9 212 Agregados pétreos finos para tratamiento m3 55   

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 56   

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m3 4   

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 9   

151 2376 Fresado m3 410   

304 3042 Tachas instaladas c/u 84   

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 38   

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 300   

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 150   

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 100   

  

500 5045 Drenajes – Obras de Arte Menor global 1     

500 5045-1 Drenajes – Obras de Arte Mayor global 1     

Tarea de Apoyo a Regionales 

89 1303-2 Variaciones - Apoyo a Regional global 1 2000000   

Mantenimiento de Estándares 

129 2088 Conservación Calzada y banquina km.mes 6341     

2 2044 Mantenimiento Obras de Arte Menor y faja  km.mes 6341     

429 2405 Seguridad Vial km.mes 5945     

427 4395 Mantenimiento de Obras de Arte Mayor m.mes 8736     

82 915 a Automóvil sin chofer veh.mes 48     

81 914 b Camioneta con chofer veh.mes 48     

89 930 Alojamiento para el Director del Contrato pers.mes 48   

  

2 71 Recuperación ambiental global 1     
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17 382 Señalización de obra global 1     

89 1303-1 Variaciones – Obras accesorias  global 1 5000000   

301 3010 Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) m2 550     

303 3027 Poste de hormigón para señales instaladas m3 30     

304 3037 Línea de eje aplicado en frío m2 4954     

304 3038 Demarcación en frío (ejes o bordes) m2 7926     

304 3043 Línea de eje aplicada en caliente m2 5945     

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 7926     

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 23778   

304 3044-1 Demarcación en caliente parcial (ejes o bordes) m2 3864     

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 1500     

304 3047 Pintura pavimento con resalto m2 39630   

407 4063 Elementos de contralor global 1 500000   

Monto total Gestión y conservación (Mantenimiento)   

  

MONTO TOTAL   

 
OBSERVACIÓN: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato. 
El oferente deberá cotizar en el Rubro 1303-1 Variaciones – Obras accesorias (Global) un valor de 5:000.000 pesos 
uruguayos (sin impuestos).  

El Contratante podrá a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecución de obras (elementos de 
seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, etc.) ya sea en tramos del contrato o en próximos a estos. 

El Contratista presupuestará las obras que el Contratante le indique para su aprobación. En el desglose de los 
precios se deberá mantener el precio unitario de los rubros que coincidan con algún rubro existente en las obras 
complementarias. De no existir algún rubro en las Obras Complementarias, pero que si fue cotizado en el rubrado 
general se deberá tomar dicho precio unitario. En el caso de ser necesario nuevos rubros (que no estén presente en 
el rubrado), se deberán presupuestar los mismos y quedarán sujetos a la aprobación del Contratante. 

5. Ampliación de la contratación. 

Aplica lo expresado en la Sección 6.  

6. Exclusión y reincorporación de tramos de la red licitada. 

Durante el contrato, el Contratante podrá ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego, 
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados. 

Asimismo, los tramos o ítems de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecución 
podrán hacerlo luego de la fecha prevista para ello, o podrán no incorporarse. 

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminución de los kilómetros.mes (para cada ítem de 
mantenimiento) igual o menor al 5% del total real de kilómetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente 
del ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de 
multiplicar el valor de las cuotas correspondientes a los ítems de mantenimiento afectados por el valor de 
los kilómetros afectados por los meses de afectación (Monto = Σ Cuota de mantenimiento i x km 
afectados x meses afectados), será destinado a la ejecución de Obras Complementarias, sin derecho a 
reclamo de especie alguna por parte del Contratista. 

Si por otro lado este porcentaje de disminución es superior al 5%, se destinará un 5% a la ejecución de 
Obras Complementarias en las condiciones antes mencionadas, y el monto restante, se podrá utilizar en 
la ejecución de obras las cuales serán indicadas por el Contratante. 

Así mismo el Concedente podrá incorporar tramos que no estaban inicialmente previstos en el circuito 
original. A tales efectos deberá lograr la conformidad del Contratista. 

El Contratante notificará por escrito al Contratista la incorporación de tramos al contrato, la que será 
responsable de los mismos a partir del día siguiente al de la notificación.  
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7. Prórroga de los plazos. 

Los fenómenos climáticos habituales no serán motivo de prórroga de los plazos del contrato ni del 
período de Puesta a Punto. 

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General. 

El Contratante podrá otorgar prórrogas en los plazos para la reparación de los defectos, cuando a su 
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 día de prórroga por día en que no fue posible 
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta. 

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podrá otorgar una prórroga especial del período de 
Puesta a Punto, descontándose del pago de los ítems de mantenimiento la cantidad de días de prórroga 
otorgada. 

En ese caso la solicitud de prórroga deberá ser presentada por el Contratista debidamente justificada 
dentro de los tres días calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud. 

8. Vigilancia de la faja de dominio público. 

La gestión de la red vial alcanzará también la vigilancia de la faja de dominio público. 

El Contratista deberá comunicar al Contratante y al Concedente cualquier tipo de ocupación, instalación, 
etc., en la faja de dominio público o daños a la infraestructura vial o de servicios, debiendo además 
formular dentro de las 24 horas desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las denuncias 
pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).  

El no cumplimiento de lo anteriormente expuesto, podrá ser pasible de una penalización según lo 
establecido en la cláusula 7.7 del Capítulo 3. 

9. Contadores de tránsito. 

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dañados los 
sensores o equipos de conteo de tránsito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo deberá 
asumir todos los costos de su reposición o reparación que cotice la empresa operadora o en su defecto 
el Concedente, pudiendo generar una Orden de Servicio para su reparación o eventual reposición. 

10. Elementos de Contralor.  

10.1 Alojamiento Órgano de Control. 

El Contratista durante las evaluaciones que realice el Órgano de Control de Contratos deberá dar 
alojamiento adecuado al personal que realizará los controles durante la duración de la evaluación. 

El Director de Obra indicará la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento, así como la cantidad 
de habitaciones y el período a contratar. 

El Alojamiento se pagará a través del rubro: 

4063  Elementos de Contralor (global). 

El costo para el Contratante será el que resulte de la factura del alojamiento -neto de impuestos-, no 
admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

10.2 Equipamiento Órgano de Control. 

El Contratista suministrará equipamiento cuyas características técnicas las definirá el Órgano de Control 
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasarán a ser propiedad de la Dirección 
Nacional de Vialidad del MTOP. 

Estos elementos se pagarán a través del rubro: 

4063 Elementos de Contralor (global). 

Si el equipo debiera ser importado, el costo de adquisición será facturado por el Contratista en forma 
independiente del resto de los rubros, estará integrado por el Precio más todos los gastos necesarios 
hasta que el mismo sea entregado a él Contratante, todos debidamente documentados. 

Por precio se tomará el importe detallado en la factura por forma, y por gastos necesarios se entienden 
exclusivamente gastos y gravámenes de importación, despacho y fletes. 
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De lo expuesto surge que el total a facturar a él Contratante será la sumatoria del precio más todos los 
gastos detallados en el párrafo anterior, adicionándose el IVA en caso de corresponder. 

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo de adquisición será el que resulte de la factura 
de compra -neto de impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

10.3 Capacitación técnica, contratación de mediciones y/o consultorías. 

Los cursos de capacitación técnica, servicios de consultoría o mediciones de parámetros del pavimento 
que el Órgano de Control de Contratos estime necesarios, el pago será a cargo del Contratista y se 
pagarán a través del rubro:  

4063 Elementos de Contralor (global). 

11. Mantenimiento del tránsito y señalización durante el período de contrato. 

11.1 Mantenimiento del Tránsito y Señalización de obra. 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 
señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones 
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplirá con la Norma Uruguaya de Señalización de la 
DNV. 

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan de 
Seguridad Vial donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo para garantizar la 
seguridad vial en la zona de obra. Este Plan se revisará periódicamente por el Concedente y se enviará 
a la Dirección de Obra un informe de actuaciones, y modificaciones previo a la finalización de cada año 
del Contrato. 

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en 
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de 
apertura de la licitación, en adelante ETCM y Norma de Señalización de la DNV. 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 
suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las providencias que sean 
necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV, indicaciones de la 
Dirección de Obra y el Plan de Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineación 
(balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo con 
ASTM 4956-16 y se confeccionarán de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de 
Señalización, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e 
indicaciones de la Dirección de Obra.  

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha 
indicando: MTOP - Nº Licitación - Nombre del Contratista - Fecha de Confección - Nº de señal, en el 
formato que indicará la Dirección de Obra. Además, deberán tener un código QR constando 
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y número de lote del mismo. Esta 
información se vinculará a una planilla Excel donde constarán todas las señales de obra empleadas en 
ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, Fabricante de la Señal y la DNV, 
mediante contraseña. 

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 

La señalización, elementos de delineación y encarrilamiento de obra deberá cumplir en todo momento 
con los estándares de servicio estipulados en este contrato para la señalización vertical. Los valores de 
reflectividad mínimos serán un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-16 para material nuevo. 

No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal de eje como mínimo en horas 
nocturnas (el Contratista propondrá los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente su 
aceptación o no). 

El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a 
exclusivo criterio del Concedente. 
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Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” debiendo los oferentes 
cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. 

382 Señalización de obra (global). 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en la 
norma. 

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no 
el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o ampliación. 

El Contratista será responsable por la colocación y mantenimiento de señales y balizas indicadoras en 
los lugares peligrosos y tomará todas las medidas de precaución que fueran necesarias para evitar 
accidentes y señalar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones específicas que se registren en 
el tramo, así como cuando por accidentes u otras circunstancias. El no cumplimiento de alguna de las 
condiciones arriba mencionadas, será pasible de una Orden de Servicio para su cumplimiento, pudiendo 
además el Concedente aplicar alguna de las penalizaciones establecida en la cláusula 7.1 del Capítulo 3. 

 

11.2 Suministro de Señalización de Obra (No Aplica) 

Antes de los treinta días calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, el Contratista deberá 
suministrar señales de obra de acuerdo al detalle que entregará la Dirección de Obra. Dichas señales 
serán empleadas por el Contratista como parte de la señalización en las obras que la misma lleve a 
cabo, siendo ellas de propiedad del Concedente. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregará las 
señales en el Campamento de la DNV que indique la Dirección de Obra.  

Las señales cumplirán con los mismos requerimientos que los especificados en la cláusula 11.1 del 
Capítulo 1. 

Las mismas serán entregadas y deberán permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas 
en el Obrador del Contratista. 

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la señalización de obra será pasible de una Orden 
de Servicio. 

El pago del suministro se hará de acuerdo con el precio ofertado en el rubro: 

3004 Suministro de señalización de obra clase XI según ASTM 4956-11 fluorescente (m2). 

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las señales de obra a través del rubro 3004 
“Suministro de señalización de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna al Contratista con 
respecto a lo previsto en la cláusula 11.1 del Capítulo 1 “Mantenimiento del Tránsito y Señalización de 
Obra”. 

 

11.3 Mantenimiento del Tránsito. 

Como complemento a lo establecido en la cláusula 60 de la Sección 5 se establece lo siguiente:  

A los efectos de realizar desvíos sin riesgos y sin molestias para el usuario podrán habilitarse al tránsito 
la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que deberá ser aprobado previamente por el 
Concedente. 

No podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos. De ser posible el trabajo se 
ejecutará afectando solamente media calzada, dirigiéndose el tránsito a la media calzada en condiciones 
de circulación. 

Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando 
su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de 
noche, para lo cual y en este último caso, serán obligatorias señales luminosas cuyas características 
permitan visualizarlas con facilidad. 

El Concedente queda eximido de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias 
de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización 
alguna de parte del Contratante por concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el 
tránsito público en la obra. 
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El Contratista no ejecutará trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya 
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o por la 
presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 

12. Oficina Dirección de Obra (No Aplica) 

Las oficinas para la Dirección de Obra establecidas en el artículo 55.3 de la Sección 5 deberán tener 
conexión a Internet, y como mínimo deberá estar equipado con aire acondicionado, baño, 3 escritorios, 2 
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedora, etc. 

La misma durante la ejecución de las obras obligatorias estará ubicada preferentemente en la planta 
asfáltica, posteriormente podrá estar ubicada en un obrador de la empresa próximo al circuito de 
mantenimiento. 

Las oficinas para la Dirección de Obra no serán objeto de pago directo, quedando prorrateado en los 
demás rubros de contrato. 
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B. CAPÍTULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS 

1. Descripción. 

Durante la ejecución del contrato el Contratista deberá ejecutar las siguientes Obras Obligatorias: 

• Obras Complementarias. 

2. Sistema de Control de calidad de las obras. 

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por 
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Dirección de Obra, debe contar con un programa que 
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se 
aplicarán en esos procesos, dentro de los siete días calendarios siguientes a la suscripción del Acta de 
Replanteo.  

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberán ser como mínimo las establecidas en este pliego 
(Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3) pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere 
conveniente para cumplir con los fines descriptos. 

No se iniciarán los trabajos hasta su presentación. 

Este programa debe considerar los siguientes aspectos: 

• Materiales y productos a ser ensayados. 

• Procedimientos de trabajo a ser controlados. 

• Frecuencia de los ensayos y controles. 

Los ensayos que deberá realizar el Contratista estarán dirigidos a: 

• Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros). 

• Trabajos en proceso. 

• Trabajos terminados. 

Los ensayos de materiales, se centrarán en sus características al ingreso a planta, acopiados o en los 
lugares habilitados para su distribución. 

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos 
de labor utilizados por el Contratista. 

Los ensayos de trabajos terminados, están dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos 
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos específicos sobre el producto terminado. 

Dentro de los primeros siete días calendario de cada mes, el Contratista deberá entregar a la Dirección 
de Obra un informe con los resultados de los procesos de calidad, con información suficiente para 
demostrar el grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado 
(procedencia y calidad de los materiales y del proceso de fabricación).  

Los materiales no producidos por el Contratista deberán contar con la certificación de los procedimientos 
de control de calidad del fabricante, la declaración de que el producto o material cumple con los 
requerimientos específicos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaración. En 
el caso de materiales no utilizados anteriormente en el país, se deberá presentar una declaración del 
fabricante (incluyendo comprobante que lo acredite) de donde se utiliza dicho material y bajo qué norma. 

La Dirección de Obra podrá aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por 
el Contratista, la certificación que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos 
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados. 

La Dirección de Obra verificará el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la 
ejecución de los ensayos y mediciones, que comprende verificar: 

• Materiales o productos a utilizar en las obras  

• Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables 
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• Materiales durante su producción 

• Procedimientos de trabajo durante la ejecución de las obras 

• Materiales y procedimientos de trabajo en lugares específicos.  

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones de cada trabajo, realizándose la elección de éstas al azar, según los procedimientos y 
técnicas de muestreo habituales. 

Todo lo anteriormente mencionado rige también para materiales a utilizar durante el periodo de 
mantenimiento (por ejemplo, para los materiales a utilizar en seguridad vial como defensas 
metálicas), el cual deberá incluirse en el informe mensual de calidad. 

Se coordinará con la Dirección de Obra el formato para la presentación de los ensayos.  

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de los informes se sancionará aplicando 
una multa equivalente a U$S200 por día calendario y por informe, hasta su presentación en forma a 
exclusivo juicio del Concedente. 

Este sistema de control de calidad no será objeto de pago directo, quedando prorrateado en los demás 
rubros de contrato. 

3. Inicio y terminación de las obras. 

3.1 Obras de Rehabilitación de Pavimentos. 

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, se realizará un Acta de Inicio de 
Obras (AIO). Cada Acta de Inicio de Obras, se expedirá en el plazo indicado en el pliego. 

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, el Contratista solicitará a la Dirección 
de Obra la realización de un Acta de Terminación de las Obras (ATO). Esta acta no podrá expedirse 
antes de la finalización del plazo indicado en el pliego para su ejecución, independientemente de que el 
contratista ejecute las obras en un tiempo menor. 

El Acta de Terminación de las Obras será expedida luego de realizada la inspección por parte del 
Órgano de Control de Contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estándares para la 
Recepción Provisoria indicados en la Sección 16 de las ETCM (ESTÁNDARES PARA LA RECEPCIÓN 
PROVISORIA Y DEFINITIVA) así como los estándares exigidos por Pliego. 

Además, se tendrán Actas de Inicio y Acta de Finalización para las Obras de Arte Mayor – Puesta a 
Punto, quedando redactadas de la siguiente forma: 

Al inicio de las Obras en Obras de Arte Mayor, se realizará un Acta de Inicio de la obra (Obras de Arte 
Mayor – Puesta a Punto) “AIO (OP)”. Cada Acta de Inicio de Obras, se expedirá en el plazo indicado 
en el pliego. 

Finalizada las Obras en Obras de Arte Mayor, el Contratista solicitará al Departamento de Estructuras la 
realización de un Acta de Terminación de la obra (Obras de Arte Mayor – Puesta a Punto) “ATO 
(OP)”. Esta acta no podrá expedirse antes de los 6 meses independientemente de que el Contratista 
ejecute las obras en un tiempo menor. 

Se tendrá Acta de Inicio y Acta de Finalización para las Obras de Arte Menor – Puesta a Punto, 
quedando redactadas de la siguiente forma: 

Al inicio de las Obras en Obras de Arte Menor, se realizará un Acta de Inicio de la obra (Obras de Arte 
Menor – Puesta a Punto) “AIO (OP)”. Cada Acta de Inicio de Obras, se expedirá en el plazo indicado 
en el pliego. 

Finalizada las Obras en Obras de Arte Menor, el Contratista solicitará a la Dirección de Obras la 
realización de un Acta de Terminación de la obra (Obras de Arte Menor – Puesta a Punto) “ATO 
(OP)”. Esta acta no podrá expedirse antes de los 6 meses independientemente de que el Contratista 
ejecute las obras en un tiempo menor. 

Se tendrá Acta de Inicio y Acta de Finalización para Seguridad Vial – Puesta a Punto, quedando 
redactadas de la siguiente forma: 

Al inicio de las Obras en Seguridad Vial, se realizará un Acta de Inicio de la obra (Seguridad Vial – 
Puesta a Punto) “AIO (SV)”. Cada Acta de Inicio de Obras, se expedirá en el plazo indicado en el 
pliego. 
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Finalizada las Obras en Seguridad Vial, el Contratista solicitará a la Dirección de Obras la realización de 
un Acta de Terminación de la obra (Seguridad Vial – Puesta a Punto) “ATO (SV)”. Esta acta no 
podrá expedirse antes de los 3 meses independientemente de que el Contratista ejecute las obras en un 
tiempo menor. 

Se aplicará el artículo 35 de la Sección 5 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de 
plazos, además de otras penalizaciones que estén previstas en el pliego licitatorio.  

3.2 Obras Complementarias. 

El plazo para la ejecución de las Obras Complementarias será indicado por la Dirección de Obra con una 
Orden de Trabajo que disponga las mismas. 

4. Incumplimientos. 

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de las Obras Complementarias será sancionado con 
una multa de US$ 200 por día calendario de atraso. 

5. Pagos. 

El Contratante realizará un pago mensual por concepto de las Obras Obligatorias en función de las 
cantidades ejecutadas según los precios unitarios establecidos en el contrato. 
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C. CAPÍTULO 3: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

 

1. Gestión y Conservación por Niveles de Servicio.  

En la Gestión y Conservación por Niveles de Servicio, el Contratista, además de las tareas rutinarias y 
periódicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condición que los 
determinados como estados límite inferiores, deberá desarrollar todas las actividades tendientes a 
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar 
esos estados, previendo su comportamiento futuro. 

A los distintos ítems de mantenimiento que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte, 
seguridad vial, faja de dominio público) se le establecen indicadores de estado denominados 
Estándares. 

El conjunto de estándares representa en forma global el estado de la carretera que se expresa por medio 
de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio. 

En los Anexos 4 y Anexo 5 se establecen: 

• Las exigencias para los Estándares con sus correspondientes metodologías de evaluación, 
para todos los ítems de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de 
arte, seguridad vial, faja de dominio público), cuyos incumplimientos se entienden como 
defectos. 

• La exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodología de 
evaluación, para expresar en un único indicador el grado de cumplimiento de los estándares de 
los diversos ítems de mantenimiento dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato. 

2. Desarrollo del Mantenimiento. 

El Contratista recibirá los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al 
momento de su incorporación al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna índole, 
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los 
estándares establecidos, denominado Plazo de Puesta a Punto. 

2.1 Plazo de Puesta a Punto. 

El Plazo de Puesta a Punto de todos los ítems del contrato será de ciento ochenta días calendario a 
partir de la suscripción del Acta de Replanteo. Se exceptúan de lo anterior: 

• Estándar existencia de pozos, cuya reparación no superará los treinta días calendario. 

• El Contratista deberá asegurar antes de los treinta días calendario, la presencia y un 
estado de conservación mínimo aceptable de acuerdo a los criterios del Concedente, de 
las señales de tránsito reglamentarias y preventivas preexistentes en el tramo. 

• Estándar exceso en la altura del césped en la faja pública cuya reparación no superará los 
treinta días calendario. 

• Cualquier estándar que, a juicio del Concedente, por su grado de incumplimiento comprometan 
la seguridad del usuario. 

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hará pasible de una 
Orden de Servicio. 

Cumplido el Plazo de Puesta a Punto, el Contratante realizará evaluaciones para verificar que el Servicio 
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes 
cuando éstas no se cumplan. 

2.2 Gestión de conservación. 

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevará los parámetros que le permitan 
conocer el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando así un 
nivel de deterioro tal que comprometa los estándares estipulados. 

Como parte de la gestión elaborará una serie de planes e informes que se detallan a continuación, los 
que deberán entregarse dentro de los plazos establecidos en la cláusula 2.3 del Capítulo 3. La Dirección 
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de Obra los evaluará, pudiendo modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitirá al Órgano de 
Control de Contratos para su aprobación. 

2.3 Documentos de gestión. 

2.3.1 Plan de Puesta a Punto. 

Este plan deberá ser entregado dentro de los primeros siete días calendarios posteriores a la firma del 
Acta de Replanteo, disponiendo una planificación de las tareas a realizar durante el periodo de Puesta a 
Punto para satisfacer los estándares estipulados. 

Para su elaboración se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7). 

2.3.2 Plan de Mantenimiento. 

Dentro de los veinte días calendarios siguientes a cada evaluación semestral, se presentará la 
planificación de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estándares estipulados en el 
semestre siguiente. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7). 

2.3.3 Plan de uso de Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. 

Diez días calendarios previos a la ejecución de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, se 
presentará la planificación de las tareas que el contratista pretende realizar, conforme a lo indicado en la 
cláusula 2.5 del Capítulo 3. 
 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7). 

2.3.4 Parte de Tareas. 

Dentro de los diez días calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentará las tareas 
realizadas en cada tramo, ya sean tareas de mantenimiento u obras obligatorias.  

Adicionalmente el Contratista deberá declarar la procedencia de los distintos materiales utilizados y sus 
respectivas especificaciones y ensayos. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7). 

2.3.5 Plan de Mantenimiento Final. 

Dentro de los veinte días calendarios siguientes a la primera evaluación para la Recepción del Contrato, 
se entregará el Plan de Mantenimiento Final con la planificación de las tareas para ejecutar durante el 
último semestre. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7). 

2.3.6 Bitácora de Obra. 

Dentro de los diez días calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentará la Bitácora de 
Obra donde el Contratista registrará diariamente los hechos o actos más relevantes que ocurran durante 
la ejecución del contrato relativo al mantenimiento, ejecución de obras, medio ambiente, accidentes, etc.  

También se informará en la misma todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio público 
(como ser ocupaciones en la faja de dominio público, daños a la infraestructura vial o de servicios, 
trabajos que estén realizando terceros en la faja, accidentes de tránsito, etc.).  

2.3.7 Sondeos de Cauce. 

El Contratista efectuará Sondeos de Cauce en los cursos de los puentes con frecuencia semestral y 
siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirán en un informe semestral que se 
entregara dentro de los diez días calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales a la División 
Mantenimiento. 

En particular se tomarán los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato dentro de los primeros 
diez días calendarios posteriores a la firma del Acta de Replanteo. 

Las medidas se tomarán con una soga graduada con precisión del centímetro y una pesa, aguas arriba y 
abajo, en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara 
superior de la vereda o de las defensas en su caso). 
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Las mediciones serán registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un 
seguimiento y su visualización gráfica. El Concedente podrá proporcionar un archivo digital en el que 
también deberán volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar. 

2.3.8 Inventario de Señalización, Elementos de Encarrilamiento y Defensa. 

El Contratista entregará al finalizar la Puesta a Punto y previo a la primera evaluación semestral un 
archivo en formato shapefile, conteniendo el inventario de todas las señales verticales, 
horizontales, iluminación y los elementos de encarrilamiento y contención de los tramos del contrato; 
utilizando el sistema de coordenadas SIRGAS-ROU98. 
 
Esta información se entregará en formato ODS y XML (Catálogo de objetos), donde se detallan los 
campos y valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los 
datos existentes, reservándose la DNV el derecho de informar cualquier modificación que surja y deba 
ser contemplada. Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV. 
 
La precisión absoluta de la ubicación geográfica de los elementos deberá ser submétrica y además las 
coordenadas deberán ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio Geográfico 
Militar (REGNA-ROU), siendo así compatible con la generada por la DNV y se deberá declarar la marca 
y el modelo del equipo empleado para el relevamiento. 
Los archivos deberán entregarse a la Dirección de Obra, con copia a la División Mantenimiento. 

2.3.9 Inventario y  diagnóstico de estructuras. 

Dentro de los primeros treinta días calendario de vigencia del contrato, el Contratista deberá presentar a 
la Dirección de Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de 
las Obras de Arte Mayor que incluya registro fotográfico y un Plan de Trabajo a efectos de alcanzar 
dentro del Plazo de Puesta a Punto, los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 4.   
 
Este relevamiento y el plan de trabajo propuesto deberán ser comunicados a la División Mantenimiento y 
a la División Estudios y Proyectos de la DNV. 
 
Los documentos de gestión, así como cualquier otra información que la Dirección de Obras o el Órgano 
de Control de contratos entiendan pertinentes, deberá ser ingresada a una aplicación web que se dará 
acceso a la misma una vez firmada el acta de replanteo y a solicitud del Contratista. Cada vez que se 
ingrese un documento nuevo o se modifique alguno ya existente se dará aviso a la Dirección de Obras y 
al Órgano de Control de contratos vía mail. Independientemente de la existencia de esta aplicación la 
Dirección de Obras o el Órgano de Control de contratos podrán exigir la presentación de la 
documentación en otro formato. 

Estas tareas (Plan de Puesta a Punto, Plan de Mantenimiento, Plan de uso de Tareas Extraordinarias, 
Parte de Tareas, Plan de Mantenimiento Final, Bitácora de Obra, Sondeos de Cauce, Inventario de 
Señalización. Elementos de Encarrilamiento e Inventario y Diagnóstico de Estructuras) no será objeto de 
pago directo, quedando prorrateado en los demás rubros del contrato. 

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de los informes y demás detallados en la 
cláusula 2.3 del Capítulo 3, se sancionará aplicando una multa equivalente a US$ 200 por día calendario 
y por informe, hasta su presentación en forma a exclusivo juicio del Concedente. 

2.4 Estándares. 

Para los distintos ítems de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte, 
seguridad vial, faja de dominio público) se le establecen indicadores de estado denominados estándares. 

Los estándares se clasifican en dos tipos: 

2.4.1 Básicos. 

Refieren a estándares básicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la 
seguridad del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solución.  

2.4.2 Complementarios. 

Estos estándares están directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su 
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la corrección de un incumplimiento no amerita 
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario. 
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Deberá respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 4, salvo que el Director 
de Obra fije un plazo diferente menor a éstos. 

2.5 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. 

Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagarán por 
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y 
supervisadas por la Dirección de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato. 

Salvo indicación en contrario establecida en el Anexo 2 “Tareas Extraordinarias de Mantenimiento”, el 
Contratista podrá hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento 
cuando luego de realizada la Puesta a Punto, obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones 
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo (en los tramos 
pasibles de las Tareas extraordinarias de mantenimiento) igual o mayor a los respectivos 
mínimos admisibles. 

• Ocurrido lo anterior, el Contratista podrá utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las 
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, comunicándole a la Dirección de Obra los trabajos 
que pretende realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.  

• Del 50% restante (y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas 
Extraordinarias de Mantenimiento), el Contratista podrá hacer uso de los mismos para la 
corrección de defectos (incumplimiento de estándar), previa aprobación del Director de Obra. 

En la solicitud, el Contratista describirá y cuantificará el defecto encontrado y planificará su corrección 
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente. 

El Director de Obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificará la existencia del 
defecto descrito y corroborará si la acción de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta. 

Sin perjuicio de la ejecución de estas obras, el Contratista en todo momento deberá dar cumplimiento a 
los estándares y niveles de servicio exigidos. 

2.6 Tareas de Apoyo a Regionales. 

Las Tareas de apoyo a regionales consisten en un conjunto de tareas, que se pagarán por metraje, 
gestionadas por la Dirección de Obra y supervisadas por el Órgano de Control de Contratos, según las 
condiciones establecidas en el  Anexo 3. 

3. Evaluaciones de los niveles de servicio. 

Para verificar el cumplimiento de los estándares e indicadores globales, se realizarán las siguientes 
evaluaciones: 

3.1 Evaluaciones no programadas. 

El Concedente a través de la Dirección de Obra y/o el Órgano de Control de Contratos, en cualquier 
momento y tramo de ruta, y sin previo aviso al Contratista, realizará evaluaciones para verificar el 
cumplimiento de todos los estándares básicos y de aquellos estándares complementarios que a su juicio 
por su grado de incumplimiento comprometan la seguridad de la infraestructura, las condiciones y 
prácticas laborales, técnicas constructivas y demás obligaciones contractuales. 

Los incumplimientos detectados serán comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de 
acuerdo al formato establecido en el Anexo 6. Será obligación del Contratista responder con un 
comunicado de obra especificando la reparación. 

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia trimestral 

Estas evaluaciones las realizará la Dirección de Obra y las remitirá al Órgano de Control del 
Concedente. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, el Órgano de Control de Contratos podrá 
efectuar, presenciar y fiscalizar dichas evaluaciones si por algún motivo lo estimara conveniente. En ellas 
se evaluarán los Estándares básicos y complementarios, y se obtendrán los Niveles de Servicio de 
cada tramo, así como el Nivel de Servicio Global de todo el Contrato. 

El objeto de esta evaluación será el de valorar la gestión del Contratista, identificar defectos localizados y 
calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestación de un servicio insatisfactorio, 
efectuándose la primera evaluación noventa días después de la primera evaluación de frecuencia 
semestral, y luego cada ciento ochenta días, sobre una muestra del 10% como mínimo de todas las 
secciones del circuito contratado seleccionada al azar (ver Anexo 5). 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   
M/84 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23, Regionales 7 y 9”.               7.25 

El Órgano de Control de Contratos comunicará al Contratista y a la Dirección de Obra la fecha de la 
evaluación con un mínimo de tres días calendario de anticipación. 

El primer día de la evaluación, el Órgano de Control de Contratos realizará el sorteo de los kilómetros a 
evaluar labrándose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluación), según el 
formato en el Anexo 6, y será suscrita por el Director de Obra, el Ingeniero Residente y el Órgano de 
Control de Contratos. 

Finalizada la evaluación en campo se labrará un acta, según el formato en el Anexo 6,  describiéndose 
los incumplimientos detectados (Acta de Campo), que será suscrita por el Director de Obra o el Órgano 
de Control de Contratos (en el caso de que haya participado de la evaluación) y el Representante del 
Contratista que haya concurrido a la evaluación.  

Si el Contratista no concurriese a la evaluación (en forma total o parcial), el mismo no podrá formular 
descargos posteriores. 

La Dirección de Obra con el resultado de la evaluación de campo calculará los Niveles de Servicio por 
tramo y Global del Contrato. Si el Nivel de Servicio de algún tramo es menor al admisible, se calculará la 
penalización correspondiente de acuerdo a lo descrito en la cláusula 6.1 del Capítulo 3, constituyéndose 
así el resultado preliminar de la evaluación. 

En el caso que el Órgano de Control de Contratos sea quien haya efectuado la evaluación 
correspondiente, será éste quien calcule los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato. 

No está previsto en las evaluaciones trimestrales el otorgamiento de premio por superación de 
prestaciones. 

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluación se avisará al Contratista para que este se 
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de aviso.  

El Contratista podrá presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluación para lo cual 
dispondrá de tres días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para presentar los mismos. 

Solo serán de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos 
detectados en la evaluación.  

El Concedente estudiará dichos descargos modificando si así lo entendiera el resultado preliminar de la 
evaluación, confeccionándose de esta forma el resultado final de la evaluación.  

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumpliese por parte del Contratista se 
dará por valido el resultado preliminar de la evaluación quedando esta como final. 

Una vez determinado el resultado final de la evaluación se avisará al Contratista para que este se 
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de aviso. 

Para dar por terminada la evaluación al momento de notificar al Contratista del resultado final de la 
evaluación se labrará un acta (Acta de Finalización de la Evaluación), según el formato en el Anexo 6,  
describiéndose el resultado final de la misma, los incumplimientos detectados y el cálculo de la 
penalización (si correspondiese), que será suscrita por el Director de Obra o el Órgano de Control de 
Contratos (en el caso de que haya participado de la evaluación) y el Ingeniero Residente.  

El Acta de Finalización de la Evaluación oficiará también de Orden de Servicio para el levantamiento 
de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los 
estándares.  

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificará por escrito a la Dirección 
de Obra, la que deberá verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro días 
hábiles siguientes.  

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluación y el Acta de Campo de la 
evaluación, el contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar.  

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral 

Luego de finalizado el Plazo de Puesta a Punto, se procederá a realizar la Primera Evaluación Semestral 
y luego cada seis meses se realizará una evaluación semestral del Contrato para evaluar y cuantificar 
el Nivel de Servicio de cada uno de los tramos y Global de Contrato (ver Anexo 5). 

Esta evaluación se efectuará en todos los tramos del circuito sobre una muestra del 10% como mínimo 
de todas las secciones del circuito contratado seleccionada al azar (ver Anexo 5). 
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El Órgano de Control de Contratos, que realizará esta evaluación, notificará al Contratista la fecha de la 
evaluación con un mínimo de diez días calendario de anticipación. 

El primer día de la evaluación, el Órgano de Control de Contratos realizará el sorteo de los kilómetros a 
evaluar labrándose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluación), según el 
formato en el Anexo 6, la cual suscribirán el Órgano de Control de Contratos y un Representante del 
Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).  

En dicha Acta de Inicio y mediante nota, el Contratista podrá solicitar la flexibilización puntual y temporal 
de algún estándar que por eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera cumplir 
(propaganda en periodos de campaña electoral, exceso de altura de pasto en periodos de lluvia de 
mucha duración previa a la evaluación que haga que el ingreso de los tractores sea perjudicial, etc.). No 
se considera evento extraordinario el aumento de tránsito y exceso de cargas en los tramos que 
componen el circuito. 

En la nota debe de estar claramente justificado la razón de la flexibilización solicitada, el estándar 
afectado, el tramo donde aplica, la fecha de comienzo y finalización y las medidas compensatorias que 
propone realizar el Contratista en atención a la flexibilización solicitada. 

El Órgano de Control de Contratos considerará si tiene en cuenta dicha solicitud de flexibilización a su 
exclusivo juicio. 

Finalizada la evaluación en campo (la cual se realizara sin tener en cuenta la flexibilización solicitada) se 
labrará un acta, según el formato en el Anexo 6, describiéndose los incumplimientos detectados (Acta de 
Campo), que será suscrita por el Órgano de Control de Contratos (Cuerpo Inspectivo) y un 
Representante del Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico). Eventualmente se podrá 
realizar un Acta de Campo por cada ítem de mantenimiento (Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras 
de Arte Menor y Faja de Dominio Público y Obras de Arte Mayor) en este caso el acta será firmada por el 
encargado del Cuerpo Inspectivo de cada ítem de mantenimiento y el representante que designe el 
Contratista para concurrir a la evaluación de cada ítem de mantenimiento (en el caso que concurra a la 
totalidad de la evaluación). 

Si el Contratista no concurriese a la evaluación de algún ítem de mantenimiento (en forma total o 
parcial), el mismo no podrá formular descargos posteriormente en aquellos ítems a los cuales no haya 
concurrido. 

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluación y el Acta de Campo de la 
evaluación, el contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar. Si se 
constata que en algún kilómetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se 
procederá anular los mismos, y será pasible de multas. Se dejará registro en el Acta de Campo 
(ver cláusula 7.6 del Capítulo 3). 

Si durante la evaluación, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por 
cualquier motivo, con excepción de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo 
a evaluarse en alguno de los ítems de mantenimiento, podrá sustituirla por otra perteneciente al 
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de 
Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de 
disconformidad en los descargos posteriores. 

El Órgano de Control de Contratos atendiendo tanto a la flexibilización solicitada por el Contratista 
(planteada en el Acta de Inicio de la Evaluación) y con el resultado de la evaluación de campo calculará 
los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato. 

Si el Nivel de Servicio de algún tramo es menor al admisible, se calculará la penalización 
correspondiente de acuerdo a lo descrito en la cláusula 6.2 del Capítulo 3. 

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluación se avisará al Contratista para que este se 
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de aviso.  

El Contratista podrá presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluación para lo cual 
dispondrá de tres días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para presentar los mismos. 

Solo serán de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos 
detectados en la evaluación.  

El Concedente estudiará dichos descargos modificando si así lo entendiera el resultado preliminar de la 
evaluación, confeccionándose de esta forma el resultado final de la evaluación.  
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Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumpliese por parte del Contratista se 
dará por valido el resultado preliminar de la evaluación quedando esta como final. 

Una vez determinado el resultado final de la evaluación se avisará al Contratista para que este se 
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de aviso. 

Para dar por terminada la evaluación al momento de notificar al Contratista del resultado final de la 
evaluación se labrará un acta (Acta de Finalización de la Evaluación), según el formato en el Anexo 6,  
describiéndose los incumplimientos detectados y el cálculo de la penalización o premio que será suscrita 
por el Órgano de Control de Contratos y el Ingeniero Residente o el Representante Técnico. 

El Acta de Finalización de la Evaluación oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento 
de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los 
estándares. 

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificará por escrito a la Dirección 
de Obra, la que deberá verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro días 
hábiles siguientes.  

3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual 

El Órgano de Control de Contratos finalizado cada año contractual realizará una evaluación de 
rugosidad, utilizando los métodos de medición establecidos en el Instructivo correspondiente y en este 
Pliego, obteniéndose un Índice de Rugosidad en tramos de 5 km. 

El Concedente  entregara al Contratista un informe con el resultado de las mediciones para cada una de 
las secciones de 5 Km. con sus respectivos diagramas de rugosidad por hectómetro, valores de 
rugosidad media y característica, detallando cuales de estas secciones presentan incumplimientos 
respecto de los valores admisibles establecidos en el Anexo 4. 

El Contratista podrá realizar los descargos correspondientes estableciendo mediante informe las 
acciones a realizar de forma de levantar los incumplimientos detectados. Dispondrá para ello de diez 
días hábiles a partir de la fecha de notificación del resultado de las mediciones. 

Sin perjuicio de lo anterior el Concedente podrá emitir una Orden de Servicio detallando las secciones 
de 5 Km. que presentan incumplimientos estableciendo el plazo para su corrección, atento al tipo, 
longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para llevar la rugosidad a valores 
admitidos. 

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de corrección, el Concedente realizará la evaluación de 
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos. Si por algún motivo no se 
cumple el plazo establecido, se podrá calcular la penalización correspondiente de acuerdo a lo descrito 
en la cláusula 6.3 del Capítulo 3. 

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la Recepción del Contrato 

El Concedente realizará una Primera Evaluación (1) para la Recepción del Contrato, en sustitución de la 
última evaluación semestral prevista, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de 
Servicio, incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio 
Global del Contrato mínimo admisible exigido por Pliego, se retendrá la certificación de las cuotas de 
mantenimiento (incluidos todos los ítems de mantenimiento de todos los kilómetros mes), hasta que se 
realice una segunda evaluación, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas. 

La Segunda Evaluación (1) se realizará en sustitución de la última evaluación trimestral (o dentro de los 
últimos quince días del trimestre anterior al vencimiento del contrato), para verificar el cumplimiento de 
todos los Niveles de Servicio. Si finalizada esta evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global 
de contrato mínimo admisible exigido por Pliego, no se certificarán y por ende no se pagarán las 
retenciones efectuadas, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas y se retendrá la 
certificación de las cuotas de mantenimiento (incluidos todos los ítems de mantenimiento de todos los 
kilómetros mes), hasta la fecha de finalización del contrato. 

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitirá una 
Orden de Servicio, que deberá ser cumplida dentro de los plazos de reparación establecidos en este 
Pliego para cada uno de los estándares básicos y antes de la finalización del contrato para los 
estándares complementarios. 

Durante el transcurso de la última quincena contractual la Dirección de Obra dará aviso al Órgano de 
Control de Contratos del cumplimento o no, de las Ordenes de Servicio emitidas por concepto de las 
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evaluaciones anteriormente mencionadas. Si las Ordenes de Servicio fueron cumplidas se pagarán las 
retenciones realizadas, mientras que si no fueron cumplidas estas retenciones no se pagaran, sin 
perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas.  

Durante la última semana contractual, el Órgano de Control de Contratos, realizara una Primer 
Evaluación No Programada.  

Si en esta Primer Evaluación No Programada no se encuentran defectos se procederá a la firma del Acta 
de Inspección Previa a la Recepción Definitiva del contrato. De constatarse defectos se dará un plazo de 
28 días luego de la finalización del contrato para realizar las reparaciones necesarias, sin perjuicio de la 
aplicación de las multas dispuestas. Vencido dicho plazo y antes de los 30 días siguientes, se 
realizará una Segunda Evaluación No Programada. Si los incumplimientos detectados fueron 
reparados se procederá a la firma del Acta de Inspección Previa a la Recepción Definitiva del contrato, 
sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas. En caso de que los defectos persistan, se 
procederá a la firma del Acta de Rescisión del Contrato al amparo de lo establecido en el Artículo 43 de 
la Sección 5 del presente pliego, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas.  

No se realizarán Recepciones Provisorias Parciales por tramos, ni se recibirá el Contrato por 
ítems de mantenimiento. 

 (1) Metodología de las evaluaciones: La metodología de las evaluaciones realizadas para la recepción 
del contrato corresponderá a la de una evaluación programada de frecuencia semestral, según el 
formato en el Anexo 6. 

El tamaño de la muestra para la Primer evaluación será de un 20% como mínimo de todas las secciones 
del circuito contratado y a los efectos de posibles penalizaciones, deberá considerarse como una 
evaluación programada de frecuencia semestral. 

El tamaño de la muestra para la Segunda evaluación será de un 10% como mínimo de todas las 
secciones del circuito contratado y a los efectos de las posibles penalizaciones deberá considerarse 
como una evaluación programada de frecuencia trimestral. 

 

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio 

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Trimestrales y Semestrales del Nivel de 
Servicio Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes: 

• El nivel de servicio global del contrato deberá ser mayor o igual a 95.0 durante la duración del 
contrato. 

• El nivel de servicio por tramo, así como los estándares exigidos se especifican en la siguiente 
tabla: 
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(*): En los tramos 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 se podrá realizar la reposición de señalización vertical y de corte de pasto mediante comunicados de obra. 

 
 

TRAMO Ítem mantenimiento estándares 

Nivel 
servicio 
exigido 
tramo Nº Descripción 

Calzada - banquina Seguridad Vial Obra de Arte Menor y Faja Obra de Arte Mayor 

Mes contrato 
Estándares 

exigidos 
Mes contrato 

Estándares 
exigidos  

Mes contrato 
Estándares 

exigidos 
Mes contrato 

Estándares 
exigidos 

1 Rosario - Ramal Picada Benítez Mes 6 – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(SV) – Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(OP) – Mes 48 

Básicos + 

complementarios 
95.0 

2 Ramal Picada Benítez – 158K000 Mes 6 – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(SV) – Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(OP) – Mes 48 

Básicos + 

complementarios 
95.0 

3 158K000 - Arroyo Sauce ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(SV) – Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(OP) – Mes 48 

Básicos + 

complementarios 
95.0 

4 
Arroyo Sauce - Florencio 
Sánchez 

ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(SV) – Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(OP) – Mes 48 

Básicos + 

complementarios 
95.0 

5 Florencio Sánchez - Jackson Mes 6 – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(SV) – Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(OP) – Mes 48 

Básicos + 

complementarios 
95.0 

6 
Jackson – Ruta 23 (Ismael 
Cortinas) 

ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(SV) – Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(OP) – Mes 48 

Básicos + 

complementarios 
95.0 

7 Ruta 11 (Juan Soler) - Mal Abrigo ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(SV) – Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(OP) – Mes 48 

Básicos + 

complementarios 
95.0 

8 Mal Abrigo - 130K000 ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(SV) – Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(OP) – Mes 48 

Básicos + 

complementarios 
95.0 

9 130K000 - Las Acacias ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(SV) – Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(OP) – Mes 48 

Básicos + 

complementarios 
95.0 

10 Las Acacias - Ismael Cortinas ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(SV) – Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

ARD – Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO(OP) – Mes 48 

Básicos + 

complementarios 
95.0 
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5. Pago de la Gestión y Conservación (Mantenimiento) 

El pago mensual de la gestión y ejecución del mantenimiento se efectuará en función de la cantidad de 
kilómetros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para 
cada uno de los ítems de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las 
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista. 

La cantidad de kilómetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilómetros del 
Contrato, los kilómetros de los tramos con obras obligatorias en ejecución, los tramos aún no 
incorporados al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos 
que luego de la evaluación programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor 
a 80.0. 

En el o los tramos que resultara/n de la Evaluación programada de frecuencia Semestral con un nivel de 
Servicio menor a 80.0 no se certificará/n hasta la próxima evaluación semestral siempre que supere este 
porcentaje. 

La no certificación de algunos tramos, como la certificación de tramos que se le habían retenido sus 
cuotas de mantenimiento, van a correr a partir del mes en el cual se realiza la evaluación que da origen a 
la situación.   

Si algún tramo resultara de la Evaluación programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio 
entre el 80.0 y el 85.0 se retendrá la certificación hasta la próxima evaluación semestral siempre que 
supere este rango de porcentaje. Si se supera, se certificará el semestre anterior retenido. Cuando esta 
situación se constatará en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes retenidos no serán 
certificados posteriormente, aunque en próximas evaluaciones el nivel superara el 85.0. 

Si se constatara en tres evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85.0, 
esta situación será causal de rescisión. 

Durante la ejecución de las Obras de Rehabilitación, las tareas de Puesta a Punto de Seguridad Vial y 
Puesta a Punto de las Obras de Arte Mayor de no se pagarán las cuotas de los ítems de mantenimiento 

1ra Evaluacion 

Semestral  (tramo i)

3ra Evaluacion 

semestral tramo i

situacion I

situacion II

Nstramo  i < 80%

no se certifica el tramo por  los 

proximos 6 meses. 

80% ≤ Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo 

por los proximos 6 meses. 

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

80% ≤  NStramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los 

proximos 6 meses. 

NStramo i< 80%

no se certifica el tramo por  los 

proximos 6 meses. 

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6 

meses anteriores

NStramo i < 80%

no se certifica el tramo por los proximos 6 

meses

2da Evaluacion 

Semestral  (tramo i)

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

80% ≤ Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los 

proximos 6 meses. 

NStramo i < 80%

no se certifican los proximos 6 

meses. 

situacion I

80% ≤ NStramo i < 85%
se retiene certif icación del tramo por los proximos 6 

meses y se pierden 6 meses anteriores

vale situación I

vale situación II

vale situación I 

vale situación I

vale situación II (*)

vale situación I (*)

vale situación I

vale situación II (*)

vale situación I (*)

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescisión.
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correspondiente a Calzada y Banquina, Seguridad Vial y Obras de Arte Mayor. Dichas cuotas 
comenzarán a certificarse una vez realizada el Acta de Terminación de las Obras de Rehabilitación, el 
Acta de Terminación de la Obra (Obras de Arte Mayor – Puesta a Punto) y el Acta de Terminación de la 
Obra (Seguridad Vial – Puesta a Punto). 

El Acta de Terminación de las Obras de Rehabilitación, el Acta de Terminación de la Obra (Obras de 
Arte Mayor– Puesta a Punto) y el Acta de Terminación de la Obra (Seguridad Vial – Puesta a Punto), no 
se expedirá antes del plazo indicado en el Pliego, independientemente de que el Contratista por iniciativa 
propia abrevie el plazo de ejecución de las obras. 

Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en 
los períodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de 
kilómetros.mes del Contrato, el Contratista deberá aceptar la modificación del monto total del Contrato 
sin derecho a reclamación alguna. 

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones 
programadas 

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia trimestral 

La sanción por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece 
según el siguiente criterio: 

Para NS admisible 95.0  

Si el Nivel de Servicio es mayor o igual a 94.5………………………………Penalización = $U 0 

Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculará según…..Penalización = PxLxM  

Siendo P= 

▪ P= (0.012NS2  -2.34NS + 114)/2………Si 94.5 > NS ≥ 90.0 

▪ P= (0.028NS2 - 5.3NS + 250.8)/2……...Si 90.0 > NS ≥ 80.0 

▪ P= 3….…………………………………...Si 80.0 > NS 

Donde: 

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral 
correspondiente. 

L= longitud del tramo expresado en km. 

M= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento para el kilómetro*mes del tramo 
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestión). 

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones 
programadas de frecuencia trimestral se incorporarán al resumen de pago descontándose de los montos 
previstos a pagar, afectada por la paramétrica correspondiente al ítem de mantenimiento respectivo. 

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral. 

La sanción por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece 
según el siguiente criterio: 

Para NS admisible 95.0  

Si el Nivel de Servicio es mayor o igual a 94.5…………………………………Penalización = $U 0 

Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculará según………..Penalización = PxLxM  

Siendo P= 

▪ P= 0.012NS2  -2.34NS + 114………Si 94.5 > NS ≥ 90.0 

▪ P= 0.028NS2 - 5.3NS + 250.8……...Si 90.0 > NS ≥ 80.0 

▪ P= 6…………………………………...Si 80.0 > NS 

Donde: 

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral 
correspondiente. 

L= longitud del tramo expresado en km. 
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M= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento para el kilómetro*mes del tramo 
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestión). 

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones 
programadas de frecuencia semestral, se incorporarán al resumen de pago descontándose de los 
montos previstos a pagar afectada por la paramétrica correspondiente al ítem de mantenimiento 
respectivo. 

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara 
menor al exigido, se retendrá el treinta porciento de la próxima certificación mensual total de los 
ítems de mantenimiento. Esta retención será reintegrada si en la próxima evaluación semestral se 
obtuviera el Nivel de Servicio Global del Contrato mínimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si 
en la próxima evaluación semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido será 
descontado definitivamente, más las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescisión. 

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato mínimo admisible exigido por Pliego no fuera 
satisfecho en más de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, será causal de rescisión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones antes mencionadas, así como otras sanciones y acciones por 
daños y perjuicios. 

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual. 

Vencido el plazo otorgado por el Órgano de Control de Contratos, sin que se hubieran ejecutado las 
correcciones para dar cumplimiento al Índice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se 
podrá aplicar una multa diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculará como el 
producto de la cantidad de subtramos de 5 Km. con incumplimiento por el valor unitario de 1500 US$/ 
(subtramos de 5 Km.). 

7. Multas por otros incumplimientos. 

7.1 Seguridad y Señalización en obra. 

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de 
respuesta, con las multas diarias que a continuación se detallan: 

ÍTEM MULTA UNIDAD 

Señales de peligro US$ 100 c/u 

Señales de reglamentación e indicación US$ 50 c/u 

Elementos de balizamiento US$ 20 c/u 

Ropa de señalización de alta visibilidad US$ 20 c/u 

Banderilleros US$ 100 día 

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente. 

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente serán penalizados directamente, sin otorgar 
tiempo de respuesta, con una multa de US$ 200 por día.  

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio. 

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, deberá informárselo al 
Director de Obra, para que proceda a su inspección, mediante un comunicado de acuerdo con el formato 
indicado en el Anexo 6. 

El incumplimiento de Órdenes de Servicio, serán penalizadas directamente, con una multa por día 
calendario de incumplimiento de US$ 500. 

Para una Orden de Servicio incumplida proveniente de una evaluación no programada, a la multa por día 
de incumplimiento de US$ 500, se le adicionará un monto por estándar incumplido de US$ 500 por día 
calendario más la penalización por nivel de servicio establecido en la cláusula 6.1 del Capítulo 3. 

La Dirección de Obra deberá informar al Órgano de Control de Contratos en su informe mensual, el 
seguimiento y cumplimiento de la Orden de Servicio. Además, en cada cierre de certificado mensual, el 
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Director de Obra deberá aplicar las penalizaciones correspondientes a los días de atraso, aunque la 
misma no esté finalizada por parte del Contratista. 

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes. 

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de los informes detallados en la 
cláusula 2.3 del Capítulo 3, así como cualquier otro informe que el Contratista deba entregar y no se 
haga referencia explícita del monto de la multa, aplicará una penalización de US$ 200 por día calendario 
y por informe atrasado, hasta que se entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente. 

7.5 Multas por no la concurrencia al sorteo de las evaluaciones programadas. 

Si el Contratista no se concurre al sorteo se le aplicará una multa de U$S100. 

7.6 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas. 

En caso de constatarse durante el período de evaluación la ejecución de tareas en los kilómetros 
sorteados se aplicará una penalización de US$ 1000 por kilómetro que se detecte esta situación. 

7.7 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia. 

Constatada en la faja de dominio público su ocupación, presencia de elementos extraños o cualquier otra 
situación irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, será 
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automática con una multa equivalente a US$ 500 
por día hasta su regularización. 

Toda penalización sugerida por la Dirección de Obra será analizada por el Órgano de Control de 
Contratos de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Órgano se entiende pertinente su aplicación. 

7.8 Multas por incumplimiento en plazo Puesta a Punto Alcantarillas. 

Una vez vencido el plazo de finalización de las tareas de Puesta a Punto de Alcantarillas establecidas en 
la cláusula 1.1.1.2 del Anexo 1, el Concedente aplicará una multa equivalente a US$ 100 por día  
calendario hasta su finalización a exclusivo juicio de la Dirección de Obra. 

7.9 Multas por incumplimiento en plazo Puesta a Punto Obras de Arte Mayor. 

Una vez vencido el plazo de finalización de las tareas de Puesta a Punto de Obras de Arte Mayor 
establecidas en la cláusula 1.1.1.3 del Anexo 1, el Concedente aplicará una multa equivalente a US$ 100 
por día  calendario hasta su finalización a exclusivo juicio de la Dirección de Obra. 

7.10 Multas por incumplimiento en plazo Puesta a Punto Seguridad Vial. 

Una vez vencido el plazo de finalización de las tareas de Puesta a Punto de Seguridad Vial establecidas 
en la cláusula 4.1 del Anexo 4, el Concedente aplicará una multa equivalente a US$ 100 por día 
calendario hasta su finalización a exclusivo juicio de la Dirección de Obra. 
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D. ANEXO 1: DISEÑO PRELIMINAR DE LAS OBRAS 
OBLIGATORIAS MÍNIMAS. 

 

1. Obras Obligatorias Mínimas. 

Las Obras Obligatorias Mínimas definidas en el Capítulo 2 consisten en: 

• Rehabilitación de Pavimentos (1.1) 

• Obras Complementarias (1.2) 

1.1 Obra de Rehabilitación de Pavimentos. 

1.1.1 Corrección del drenaje- Mejora de faja. 

1.1.1.1 Profundización de cunetas. 

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y en la 
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de 
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento. 

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo 
indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en 
la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, con la única excepción de los inicios de cunetas en 
acordamientos convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será de 1,0 m, medida desde la 
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 
0,5%. 

Se procurará realizar una limpieza y conformación de todo el ancho de faja sin afectar el monte indígena 
o alguna otra zona indicada por la Dirección de Obra. En aquellas curvas que la vegetación obstruya la 
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Dirección de Obra.  

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 

1.1.1.2 Alcantarillas – Puesta a Punto. 

Como complemento a lo indicado en el artículo 1.1.1.1 Profundización de cunetas, se realizaran las 
obras necesarias a ejecutar en las alcantarillas para dar cumplimiento a la totalidad de los estándares 
establecidos en la tabla 3.2 Obras de Arte Menor del Anexo 4.  

Las alcantarillas deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se rellenarán 
las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y se repararán 
los cabezales de las alcantarillas. 

El pago de todas las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares se realizará en el rubro: 

5045 Drenajes – Obras de Arte Menor (Global). 

El pago de este rubro se realizará una vez que se constate el cumplimiento de los estándares de todas 
las alcantarillas de cada uno de los 10 tramos. Se realizará en forma proporcional a la cantidad de 
alcantarillas existentes en cada uno de los 10 tramos con relación a la cantidad de alcantarillas 
existentes en la totalidad de los tramos que integran el circuito. 

Luego de constatado el complimiento de los estándares, se expida el Acta de Terminación de la Obra 
(Obras de Arte Menor – Puesta a Punto). Dicha acta no se realizará antes de los 6 meses 
independientemente a que se aprueben las obras antes de dicho plazo. 

Para los tramos 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 el plazo es de 3 meses contabilizados luego de que los mismos 
ingresen al contrato (ARD) y para los demás tramos los plazos son de 6 meses contabilizados luego de 
realizado el Acta de Replanteo del Contrato. 

 

1.1.1.3 Obras de Arte Mayor – Puesta a Punto. 

Se realizarán los trabajos necesarios a ejecutar en las Obras de Arte Mayor para dar cumplimiento a la 
totalidad de los estándares establecidos en la tabla 3.1. Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor en 
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el Anexo 4, con excepción de aquellos relativos a deterioros en los apoyos cuya corrección 
necesariamente conduzcan a la sustitución de los mismos. 

Las tareas se ejecutarán conforme a lo indicado en las ETCM y/o al procedimiento constructivo 
planteado por el Asesor Estructural (ver cláusula 2.3.9 del Capítulo 3 de la Sección 7) y aprobado por el 
Departamento de Estructuras de la DNV. 

El pago de todas las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares se realizará en el rubro: 

5045-1 Drenajes – Obras de Arte Mayor (Global). 

El 70% del pago de este rubro se pagará según criterio del Director de Obra una vez que se constate el 
cumplimiento de los estándares en función del avance. A esos efectos el Contratista presentará un 
desglose del rubro 5045–1 por puente con detalle de las diferentes tareas. El restante 30% se pagará 
una vez que el Departamento de Estructuras constate el cumplimiento de los estándares en la totalidad 
de los puentes y expida el Acta de Terminación de la Obra (Obras de Arte Mayor– Puesta a Punto). 
Dicha acta no se realizará antes de los 6 meses independientemente a que se aprueben las obras antes 
de dicho plazo.  

El plazo de Puesta a Punto de Obra de Arte Mayor es de 6 meses contabilizados luego de realizada el 
Acta de Replanteo del Contrato. 

En el caso que existan Obras de Arte Mayor en garantía por otros contratos, el plazo de puesta a punto 
es de 3 meses y se contabiliza luego que éstos ingresen al contrato (ARD). 

Se aclara que el pago del rubro 4395 correspondiente a mantenimiento Obras de Arte Mayor (m.mes) se 
comenzará a realizar una vez expedida el Acta de Terminación de la Obra (Obras de Arte Mayor– Puesta 
a Punto). 

Si del Diagnóstico de estructuras realizado por el Asesor Estructural y aprobado por el Departamento de 
Estructuras surge que es necesario realizar cambio de apoyos, el Contratista cotizará dichas tareas, la 
cual será evaluado por el Contratante quien podrá ordenar realizar la ejecución de estas con cargo al 
rubro 1303-1 Variaciones – Obras accesorias. 

 

1.2 Obras Complementarias. 

Descripción. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en: 

• Calzadas de Servicio (1.2.1) 

• Sendas Peatonales (1.2.2) 

• Defensas metálicas (1.2.3) 

• Refugios peatonales (1.2.4) 

• Dársenas (1.2.5) 

• Señalización vertical (1.2.6) 

• Corte de pasto (1.2.7) 

• Adecuación Empalme Ruta 23 y Camino San Alberto km 113,600 (1.2.8) 

• Adecuación Empalme Ruta 12 y Ruta 23 (1.2.9) 

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el 
siguiente cuadro de metrajes: 

Obras Complementarias 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

2 6 Excavación no clasificada m3 700 

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 500 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 4000 

5 101 Mezcla asfáltica para base negra ton 200 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 500 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 5000 
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6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 4000 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 2000 

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)  m3 150 

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 180 

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 700 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 120 

10 230 Hormigón para sendas peatonales m3 100 

13 273 Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 50 

13 275 Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 20 

13 281 Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de caños m3 5 

39 606 Refugios peatonales c/u 10 

41 621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269 m 1500 

41 621-3 Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes m 50 

41 719 Postes de caño para señales c/u 10 

114 1299 Corte de pasto há 333 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico  ton 40 

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 14 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico m3 6 

301 3014 Señalización vertical m2 100 

304 3037 Línea de eje aplicada en frío m2 100 

304 3038 Borde aplicada en frío m2 500 

304 3039 Amarillo aplicada en frío m2 100 

1.2.1 Calzadas de Servicio. 

Construcción de calzadas de servicio nueva: Está previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas 
de servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de Obra.  

La rehabilitación se hará escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la 
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactación de la capa se realizará la imprimación 
de la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble. 

A tales efectos se realizarán las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de 
material granular de CBR ≥ 80% de 0,30 m de espesor mínimo, siendo el ancho y la pendiente 
transversal indicadas por el Director de Obra. 

Eventualmente el Director de Obra podrá optar por colocar una capa de mezcla asfáltica. 

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocarán caños o se realizará un badén que permitan 
franquear el cruce de los vehículos en situaciones normales. 

Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los rubros: 

      6 Excavación no clasificada (m3). 

      8 Excavación no clasificada a préstamo (m3). 

    25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente (m2). 

  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton). 

  111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

  113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

  129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3). 

  133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3). 

  211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3). 

  273 Alcantarillas caño de hormigón armado de 50 cm (sin cabezal) (m). 
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  275 Alcantarillas caño de hormigón armado de 80 cm (sin cabezal) (m). 

  281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2135     Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas (m3). 

2136     Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico (m3). 

3037 Línea de eje aplicada en frío (m2). 

3038 Borde aplicado en frío (m2). 

3039 Amarillo aplicado en frío (m2). 

La demarcación de las calzadas de servicio será Clase 1 y se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. Se demarcarán bordes con ancho de línea 0.10 m. 

1.2.2 Sendas Peatonales.  

Se podrán construir sendas de 3 tipo dependiendo del espacio disponible y de las condiciones de cada 
zona. 

a) Sendas tipo 1 

Estas sendas tendrán un pavimento de hormigón de 0.06 a 0.08 m de espesor, ancho 
desde 1.00 m hasta 1.30 m, asentadas en material granular o terreno apisonado y 
adecuadamente conformado, tratando de seguir la topografía del terreno natural. 

El hormigón será clase VII y se colocará una malla electrosoldada de 3 mm de diámetro 
y una separación entre alambres de 0.15 m x 0.15 m. 

 

b) Sendas tipo 2 

Estas sendas tendrán un pavimento de mezcla asfáltica de 0.025 m de espesor, ancho 
desde 1.20 m hasta 1.80 m, asentadas sobre una capa de base de material granular de 
CBR ≥ 80% de 0.12 m a 0.15 m de espesor sobre terreno apisonado y adecuadamente 
conformado. 

 

c) Sendas tipo 3 

Estas sendas tendrán un pavimento de tratamiento bituminoso doble, ancho desde 1.60 
m hasta 2.00 m, asentadas sobre una capa de base de material granular de CBR ≥ 80% 
de 0.12 m a 0.15 m de espesor sobre terreno apisonado y adecuadamente conformado. 

 

El retiro de la cubierta vegetal, la construcción de la “caja” y la conformación de la misma y apisonado, 
no será objeto de pago directo, debiendo considerarse en los precios del contrato. 

Las sendas tendrán en general una pendiente transversal de 3 a 5%. 

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocarán caños o losas o se realizará un pequeño badén 
que permitan franquear el cruce de peatones en situaciones normales. 

Se podrá ordenar la colocación de señales de senda peatonal que serán pagas según los rubros 3014 
“Señales vertical Clase 1 (m2)” y 719 “Poste metálico para señales instaladas”. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton). 

  111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

  113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

  133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3). 

  211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3). 
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  230 Hormigón para sendas peatonales (m3). 

  273 Alcantarillas caño de hormigón armado de 50 cm (sin cabezal) (m). 

  281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3). 

  719 Postes de caño para señales (c/u). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2135     Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas (m3). 

2136     Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico (m3). 

3014     Señalización vertical Clase 1 (m2). 

 

1.2.3 Defensas Metálicas.  

La obra denominada Defensas metálicas abarcará el suministro de defensas metálicas de acuerdo con lo 
establecido en las láminas tipo Nº 267 y 269 y especificaciones anexas. Los postes serán de 2 m en 
secciones estándar y 1.5 m en terminales enterradas. 

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigón existentes.  

Se considerará prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional 
correspondiente. 

En relación a la manipulación, almacenamiento, procedimientos de montaje y metodología de control, se 
cumplirá con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12.  

* -Se excluye la exigencia del marcado CE en los Arts.5.1 y 5.2. 

El rubro 621-3 corresponde a defensas que se instalarán con platinas sobre las estructuras de puentes, 
para dar continuidad a los tramos de defensas, de acuerdo al esquema general que se presenta a 
continuación. La defensa metálica (flexbeam) debe componerse con doble sección de baranda de f, 
determinándose en cada caso el diseño específico para soportar un esfuerzo de choque de 5 ton 
aplicado en el eje del perfil de la baranda.  
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Todos los elementos de la defensa deberán contar con una marca de identificación del fabricante, así 
como un código para la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformación y/o 
galvanización sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificación de las 
empresas que realicen estos procesos. 

• El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus 
productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar 
ocultas una vez la barrera haya sido montada. 

• No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados específicamente para las 
barreras de seguridad metálicas. 

• La tornillería debe marcarse conforme a sus normas particulares. 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 

621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269 (m). 

621-3 Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes (m). 

1.2.4 Refugios Peatonales.  

Los refugios peatonales se construirán de acuerdo a la lámina tipo Nº 207C.  

Dentro del precio cotizado se considerará incluido la construcción y el posterior mantenimiento de 
acuerdo a los niveles de servicio hasta la finalización del contrato. 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 

  606  Refugio peatonal (c/u). 

1.2.5 Dársenas. 

Los lugares en donde se construirán las dársenas serán indicados por el Director de Obra. 

Las dársenas se construirán de acuerdo a la planimetría y perfil transversal indicados en la figura 
adjunta. 

50,00

0.50

3.00

20,00 30,00

 

 

Para construir las dársenas se deberá ampliar la plataforma. 

Antes de construir la ampliación de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina, 
taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como 
revestimiento de suelo pasto. 

Se realizará un diente, a partir del borde de calzada de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado 
precedentemente.  
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Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa del Director de Obra, se 
construirá la ampliación tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no 
superen los 0,15 m de espesor. Se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM. 

Los suelos a utilizar en la ampliación de plataforma tendrán un CBR igual o mayor al 5% compactado al 
95% del PUSM y una expansión menor al 3%. El ensayo CBR se realizará con una sobrecarga de 
13.500 g. 

La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el 
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos. 

Una vez aprobada las obras de suelos se procederá a la construcción de la estructura del pavimento de 
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub base 
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfáltica 
(una de base negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub bases 
granulares se compactarán al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberán 
cumplir con lo especificado para material granular CBR>40%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

      6 Excavación no clasificada (m3). 

      8 Excavación no clasificada de préstamo (m3). 

  101 Mezcla asfáltica para base negra (ton). 

  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton). 

  111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

  113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

  129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3). 

  175 Sub base granular CBR > 60% (con transporte) (m3). 

  133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3). 

  211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica (m3). 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico (m3). 

1.2.6 Señalización Vertical. 

Se cotizará el suministro y colocación (incluidos postes y pintura) de la señalización vertical que, no 
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duración del contrato 
debido a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye señalización a modificar en las obras 
obligatorias iniciales, lo cual se considerará prorrateado en la cuota de mantenimiento. 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Señalización Vertical clase 1 (m2)”. 

3014 Señalización vertical (m2). 

El mantenimiento de estas señales se considerará prorrateado dentro de la cuota de 
mantenimiento. 

1.2.7 Corte de Pasto.  

Esta tarea se aplicará en los tramos 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 entre el ARP y el ARD y contemplará los cortes 
de pasto que deberá ejecutar durante el período de garantía el Contratista de las obras que se 
ejecutaran por fuera de este contrato. 

Se ejecutará según lo establecido en la cláusula 15.2.1 de la Sección 15 de las ETCM con excepción de la 
forma de pago que se realizará al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

1299 Corte de pasto (há). 

Al momento del corte de pasto se deberá recolectar los residuos más voluminosos, bolsas de nylon, 
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papeles, animales muertos, etc. 
En todos los casos esta tarea será comunicada por el Director de Obra mediante nota indicando 
progresivas y anchos de corte. 
Si la señalización vertical, defensas metálicas, parapetos, etc., forma parte del ancho de corte indicado, se 
procederá a realizar el desmalezado y corte manual en los alrededores de los elementos anteriormente 
indicado. 
Durante la vigencia del contrato, la Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho de prescindir de 
esta tarea, realizarla a través de otro contrato o por Administración directa. 

 

1.2.8 Adecuación Empalme Ruta 23 y Camino San Alberto km 113,600. 

Descripción. Está prevista la readecuación del empalme de Ruta 23 y el Camino San Alberto km 
113,600. 

Los datos presentados son de anteproyecto. Una vez definido el proyecto ejecutivo por el Departamento 
de Carreteras, será entregado a la empresa Contratista el proyecto con sus respectivas cotas. 

El proyecto consiste en la adecuación planimétrica del Camino San Alberto con un recargo en 3 capas 
de material granular, CBR > 40%, CBR > 60% y CBR > 80%, de 0.15m cada una y la ejecución de un 
tratamiento doble. 

Además, está previsto la corrección altimétrica en aproximadamente 300m de Ruta 23 con eje sobre el 
camino. En este caso el proyecto consiste de demolición del pavimento existente, recargo en 3 capas de 
material granular, CBR > 40%, CBR > 60% y CBR > 80%, de 0.15m cada una, una capa de mezcla 
asfáltica para base negra de 0.09m de espesor hasta enrasar con el pavimento de mezcla asfáltica 
existente y una capa de mezcla asfáltica de 0.06m de espesor. 

Los materiales granulares cumplirán lo especificado respectivamente para material granular CBR > 40%, 
CBR > 60% y CBR > 80%. Los materiales granulares cumplirán con lo especificado en la cláusula 2.1 del 
Anexo 1 y la Sección 4 de las ETCM. 

Los materiales utilizados para la elaboración del tratamiento bituminoso cumplirán con lo especificado en 
la Sección 5 de las ETCM. 

Los materiales utilizados para la elaboración de mezcla asfáltica deberán cumplir con lo especificado en 
la cláusula 2.2 del Anexo 1 y la Sección 7 de las ETCM. 

Adecuación Empalme Ruta 23 y Camino San Alberto km 113,600 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

2 6 Excavación no clasificada  m3 2098 

2 7 Excavación no clasificada a depósito m3 2066 

5 101 Mezcla asfáltica para base negra ton 376 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 565 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 2903 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 289 

6 118 Ejecución de riego bituminoso de adherencia m2 2614 

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)  m3 601 

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte)  m3 552 

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 504 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 8 

13 274 Alcantarillas de caños de H. Armado de 60 cm (sin cabezales) m 13 

13 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3 2 

43 632 Demolición de pavimento existente m2 2760 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 56 

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 9 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico m3 4 

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2 2 

303 3027 Postes de hormigón para señales m3 1 
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304 3042 Tachas instaladas c/u 28 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 13 

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 102 

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 51 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 2 

 

1.2.9 Adecuación Empalme Ruta 12 y Ruta 23. 

Descripción. Está prevista la readecuación del empalme de Ruta 12 y Ruta 23. 

Los datos presentados corresponden a proyecto elaborado por el Departamento de Carreteras N° 
11.251. 

El proyecto consiste en rellenar las zonas indicadas, recargo en 3 capas de material granular, CBR > 
40%, CBR > 60% y CBR > 80%, de 0.15m cada una, una capa de mezcla asfáltica para base negra de 
0.08m de espesor hasta enrasar con el pavimento de mezcla asfáltica existente y una capa de mezcla 
asfáltica de 0.04m de espesor. 

Los materiales granulares cumplirán lo especificado respectivamente para material granular CBR > 40%, 
CBR > 60% y CBR > 80%. Los materiales granulares cumplirán con lo especificado en la cláusula 2.1 del 
Anexo 1 y la Sección 4 de las ETCM. 

Los materiales utilizados para la elaboración de mezcla asfáltica deberán cumplir con lo especificado en  
la cláusula 2.2 del Anexo 1 y la Sección 7 de las ETCM. 

 

Adecuación Empalme Rutas 3 y 24 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

2 7 Excavación no clasificada de préstamo m3 491 

5 101 Mezcla asfáltica para base negra ton 104 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 154 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 513 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 2987 

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 109 

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 99 

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 90 

17 379 Retiro y recolocación de señalización global 1 

69 873 Cordón de hormigón simple m 23 

89 1302 Ayuda para adecuación de servicios públicos global 1 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 15 

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m3 2 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 1 

304 3042 Tachas instaladas c/u 84 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 10 

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 75 

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 38 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 100 

 

2. Especificaciones de los Materiales. 

Materiales basálticos 
La selección de los materiales basálticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos 
bituminosos, base negra y carpeta asfáltica se ajustarán a las siguientes condiciones: 
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Estudio geológico y petrográfico: En el cual se delimitarán y ordenarán las coladas según su espesor, 
identificando parte superior, central, central basal y transiciones. 
El estudio petrográfico del material a utilizar que deberá mostrar ausencia de: 
 

• Productos intersticiales verdes a pardo rojizos – amarronados, con presencia de arcillas y óxido 
de hierro. 

• Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de degradabilidad. 
  
Ensayos de laboratorio: Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradación Dimetil-Sulfóxido 
(DMSO) deberán ser menores al 70% para los materiales granulares utilizados y 60% para los utilizados 
en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizará de acuerdo a la técnica 
establecida en la norma UY A 26 (provisoria). 
Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberán tener un desgaste de 
Los Ángeles menor al 20%. 

 

2.1 Materiales granulares. 

2.1.1 Material granular CBR > 80%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigentes a Agosto del 2003, 
el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 80% para el 100% del PUSM. 

• Expansión será menor del 0,3% (el ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga 
de 4.500 g.). 

• Equivalente de arena > 35. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.2 Material granular CBR > 60%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 60% para el 100% del PUSM. 

• Expansión será menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga 
de 9.000 g.) 

• X.IP  180. 

• X.LL < 750. 

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.3 Material granular CBR > 40%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 40% para el 100% del PUSM. 
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• Expansión será menor del 1,0% (El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga 
de 13.500 g.) 

• X.IP < 180. 

• X.LL < 750. 

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 97% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.4 Capa de base estabilizada granulométricamente 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto de 2003, el Capítulo A 
Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• El material será un estabilizado granulométrico triturado, consistirá en un producto de trituración 
de roca sana, homogéneo, con un contenido máximo del 15% en peso de agregados naturales, 
libre de pastos, malezas, materias orgánicas u otros materiales perjudiciales. 

• CBR > 100% para el 100% del PUSM. 

• CBR > 60% para el 95% del PUSM. 

• Expansión menor del 0,3%. 

• El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

• Desgaste Los Ángeles será menor que 35%. 

• Equivalente de arena > 30. 

• La fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420) será no plástica. 

2.1.5 Capa de base estabilizada con Cemento Portland 

2.1.5.1 Especificaciones del pavimento estabilizado en sitio  

• Contenido de cemento ≥ 3%  

• Resistencia compresión simple a 7 días ≥ 21 kg/cm2  

• Resistencia compresión simple a 7 días ≤ 30 kg/cm2  

• Densidad Proctor modificado ≥ 98%  

• Se procurará que la granulometría del conjunto del material a estabilizar cumpla lo siguiente:  

Tamices mm % pasa 

37.5 (1 1/2”) 100 

25 (1”) 75 - 100 

19 (3/4”) 65 - 100 

9.5 (3/8”) 45 – 75 

4.75 (Nº 4) 30 - 60 

2.00 (Nº 10) 20 – 45 

0.425 (N°40) 10 – 30 

0.075 (Nº 200) 5 – 20 

 

2.1.5.2 Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres criterios siguientes:  

• Quinientos metros lineales (500 m) de calzada.  

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de calzada.  
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• La obra ejecutada en una jornada de trabajo.  

Se tomarán al menos 5 muestras por lote (1cada 100m).  

Se asignarán a cada lote de recepción las muestras y sus correspondientes probetas fabricadas durante 
el control de ejecución que le correspondan.  

2.1.5.3 Densidad  

Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior al 98%, y no más de dos (2) muestras 
podrán presentar resultados individuales inferiores en dos (2) puntos porcentuales a la densidad 
especificada.  

2.1.5.4 Resistencia a compresión simple  

Para cada lote, la media de los dos resultados de resistencia a compresión simple no deberá ser inferior 
a 21 kg/cm2, y ningún resultado individual podrá ser inferior a dicho valor en más de un diez por ciento 
(10%).  

2.1.5.5 Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior a los 0.2 m especificado. No más de dos (2) individuos 
de la muestra ensayada del lote presentarán resultados que bajen del especificado en un diez por ciento 
(10%). 

 

2.2 Mezcla asfáltica. 

2.2.1 Deformación Plástica. 

La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm. en el ensayo de 
resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 9 
kgf/cm2. 

Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la 
dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba 
establecido en la cláusula 7.7.1 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 
2003 y en la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2 de las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003. 

Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV, salvo en lo referente a los costos de transporte y 
cortado de las probetas que corresponderán al Contratista. 

Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada probeta en el 
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no supere 20 µm/minuto. 

2.2.2 Modificaciones a las ETCM. 

Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1 y 7.8.3 de las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma: 

2.2.2.1 Cláusula 7.2.1.  

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. 

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración de roca 
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material 
granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspección 
podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el 
yacimiento. 

La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas 
provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 8%. 

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100% de partículas 
provenientes de trituración de roca sana. 

2.2.2.2 Cláusula 7.3.2.  
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Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 20 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO M – 226 
o AC 30 (tabla 4) establecido en la norma ASTM D 3381.  

Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la 
especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.  

Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación 
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas. 

2.2.2.3 Cláusula 7.4.1.  

En la tabla de la cláusula 7.4.1 se modifica el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, que 
debe ser de ¾” para espesores de la capa mayores o igual a 5cm. 

2.2.2.4  Cláusula 7.5.1.  

Las plantas de tipo continuo contarán con una balanza externa a la misma (electrónica o mecánica) para 
el pesaje completo de los camiones cargados equipada con un sistema automático de registro de las 
pesadas, con su respectivo sistema de calibración. 

Las plantas de tipo discontinuo o por pastones deberán contar con pesas de calibración de las 
respectivas balanzas. 

2.2.2.5 Cláusula 7.6.1.  

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa de 
mezcla asfáltica desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica. 

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) coloca la capa de base 
negra desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de 
rodadura en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando 
de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no 
pase por la capa de base negra. 

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base 
negra inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de 
base negra superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra 
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el 
tránsito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período 
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar 
dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la 
capa de base negra superior. 

2.2.2.6 Cláusula 7.8.3  

Cuando se alcancen las exigencias de compactación, se hará el pago según las condiciones que se 
indican: 

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 0.05 m, capas de base, intermedias o de regularización: 

Compactación Porcentaje de Pago (%) 

Igual o mayor  a 97% 100 

Mayor o igual a  96% y menor a  97% 
88 al 99 proporcionalmente al porcentaje de 
compactación 

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm  

Compactación Porcentaje de Pago (%) 

Igual o mayor  a 98% 100 

Mayor o igual a  97% y menor a  98% 
88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 
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Mayor o igual a  96% y  menor a  97% 75 

2.2.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Públicas. 

Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, 
que quedarán redactados de la siguiente forma: 

2.2.3.1 Artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.  

Quedando redactado: “No se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura 
del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevará a 8° C en caso de que la 
capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cm.” 

2.2.3.2 Artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas. 

Quedando redactado: “Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, 
el Director de Obra deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en 
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por vía de circulación.” 

2.2.3.3 Artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas. 

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de 
mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a continuación: 

Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) o a la 
fracción construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica. 

Se extraerán testigos de cuatro pulgadas de diámetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de un 
testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados 
en la faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.  

A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir el lote en dos únicos sublotes, 
los cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30% del lote original. 

Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: 

▪ Se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos. 

▪ Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos 
ulteriores con este último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará 
finalmente el espesor promedio Pm de cada sección.” 

2.2.3.4 Artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas 

Quedando redactado:” Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 
3-1-3, .se moldeará una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica 
de moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-89.  

Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la 
mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas 
será de tres. 

Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-
6-89 según corresponda. 

Se determinará el promedio aritmético del peso específico de las probetas, que constituirá el peso 
específico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra. 

El peso específico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada sección, determinado sobre las 
probetas extraídas según lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustará a las siguientes condiciones:  

• Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm.  tendrán densidad igual o mayor al 97% 
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendrán densidad igual o mayor al 98% del 
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad igual o mayor al 97% del 
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 
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• En ningún caso se admitirán valores individuales menores a 96%.” 

2.2.3.5 Artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas  

Las tolerancias máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando: 

• Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total. 

• Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3% 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT 
4760, excepto el UNIT 

Tamiz UNIT 74 

± 6% ± 5% ± 2% 

 

2.3 Hormigón armado y áridos. 

2.3.1 Hormigón armado. 

Se modifican las ETCM, Sección 10 “Obras en hormigón y en hormigón armado”, artículo 10.5 
“Características, ensayos y control del hormigón”: 

2.3.1.1 Artículo 10.5.4, Cláusula F-15-4-4 de la Sección X – Obras en 
Hormigón y Hormigón Armado  

Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la parte sometida a control 
(control 100%) el valor de la resistencia característica estimada Rest estará dado por Rest= R1. 

2.3.1.2 Artículo 10.5.5, Cláusula F-16-9 de la Sección X – Obras en 
Hormigón y Hormigón Armado  

 

En ningún caso será de aceptación la parte de obra sometida a control donde la resistencia estimada 
Rest sea menor que el 70% de la resistencia característica especificada en el proyecto o que la mínima 
establecida en el artículo 10.5 de 250 kg/cm2. 

2.3.1.3 Artículo 10.5.5, Cláusula F-16-10 de la Sección X – Obras en 
Hormigón y Hormigón Armado  

En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada menor que la 
especificada por proyecto, la Administración podrá establecer una penalización económica proporcional 
a la disminución de resistencia. 

2.3.2 Áridos. 

En el hormigón a emplear los áridos no deberán presentar reactividad potencial con los compuestos 
alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes. 

2.3.3 Pavimento de hormigón. 

2.3.3.1 Condiciones generales 

2.3.3.1.1 Contenido de material pulverulento 

El contenido de material pulverulento deberá ser suficiente para asegurar la cohesión y evitar la 
exudación excesiva del hormigón recomendándose un valor de 380kg/m3. Se entiende por material 
pulverulento de un hormigón a “la suma, en masa, de las partículas de cemento, las adiciones minerales 
pulverulentas, ya sean activas o no, y la fracción de los agregados que pasan el tamiz IRAM 300μm” 
(Reglamento Argentino CIRSOC 201). Se recomienda que la exudación este entre el 1 y 2% de acuerdo 
a la norma IRAM 1604. 

2.3.3.1.2 Limitaciones ambientales del hormigonado 
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La fabricación y la colocación del hormigón deberán suspenderse cuando haya una iluminación natural 
insuficiente, a menos que se instale un sistema de alumbrado artificial aprobado por el Director de Obra. 
Las operaciones de fabricación y colocación del hormigón tendrán que ser suspendidas de inmediato a 
criterio del Director de Obra, cuando el viento o la lluvia perjudiquen el resultado de la operación, a 
menos que el Contratista haya previsto un techo adecuado y estable de protección contra dichos 
elementos atmosféricos. 

El hormigonado en tiempo caluroso (cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 30°C) o frío 
se regirá por las siguientes condiciones: 

Hormigonado en tiempo caluroso 

a) Cuando la temperatura del aire ambiente llegue a 30ºC, se procederá a rociar y humedecer los moldes 
y encofrados y el suelo de fundación, con agua a la menor temperatura posible. Además, las pilas de 
árido grueso se mantendrán permanentemente humedecidas, las operaciones de colocación y 
terminación se realizarán con la mayor rapidez posible, y el curado se iniciará tan pronto el hormigón 
haya endurecido suficientemente como para que las superficies expuestas de las estructuras no resulten 
afectadas por el tipo de curado adoptado. Asimismo, las tuberías de agua y las de transporte del 
hormigón por bombas, lo mismo que el tambor de la hormigonera, se mantendrán a la sombra o se 
aislarán térmicamente y se pintarán con pintura blanca. 

b) Cuando la temperatura del hormigón llegue a 30ºC se adoptarán medidas inmediatas para enfriar el 
agua de mezclado y el árido grueso, de modo que la temperatura del hormigón sea menor de 30ºC. Al 
efecto podrá emplearse hielo para reemplazar parte del agua de mezclado. El hielo deberá haberse 
licuado al finalizar el mezclado del hormigón. 

c) Cuando la velocidad de evaporación del agua del hormigón desde la superficie de las losas estimada 
en función de: a) La temperatura del aire ambiente en el lugar de construcción de la calzada y en el 
momento de colocación del hormigón; b) la humedad relativa ambiente, c) la temperatura del hormigón 
fresco en el momento de su colocación y d) la velocidad del viento, se aproxima a 1,0kg/m2/hora, 
deberán extremarse las medidas para evitar una evaporación excesiva, que pueda producir la fisuración 
plástica de las losas recién terminadas y una reducción de resistencia del hormigón en el espesor 
próximo a la superficie. 

d) Las medidas más importantes que deberán adoptarse con referencia a lo establecido en c) son: 1) 
humedecimiento de la superficie de apoyo de la calzada, 2) reducción de la temperatura del hormigón, si 
es posible a menos de 15ºC, 3) rociado de la superficie total de las losas terminadas con agua en forma 
de niebla, especialmente durante las primeras horas posteriores al momento de su terminación, o 
cubrirlo completamente, tan pronto como sea posible, con arpilleras húmedas, 4) reducción del tiempo 
transcurrido entre el momento de terminación de las losas y el principio del curado, y 5) colocación de 
toldos y barreras capaces de evitar la incidencia directa de los rayos solares y del viento sobre la 
calzada. 

e) En tiempo caluroso, el hormigón no contendrá aditivos aceleradores ni cemento de alta resistencia 
inicial. Previa autorización del Director de Obra, el hormigón podrá contener un retardador del tiempo de 
fraguado inicial que cumpla las especificaciones establecidas en la norma IRAM 1663. 

f) Si las condiciones de temperatura ambiente son críticas (superiores a 32°C), sólo se hormigonará al 
atardecer o durante la noche. Las superficies no encofradas de hormigón fresco se mantendrán 
continuamente humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla o lluvia fina, arpilleras 
húmedas u otros medios adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocación. 

g) El agua de curado no tendrá una temperatura menor de 10ºC respecto de la del hormigón y se 
extremarán los cuidados y precauciones para obtener un buen curado húmedo. 

h) Cuando la temperatura del hormigón inmediatamente después del mezclado, sea mayor de 30ºC, se 
suspenderán las operaciones de hormigonado. 

Todo hormigón cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la acción de las altas 
temperaturas será demolido y reemplazado por el Contratista, sin compensación alguna, de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 6.10 “Criterios de aceptación y reconstrucción”. 

i) Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboración del 
hormigón y de ejecución de la calzada en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

Nomograma para predecir la posibilidad de fisuración plástica 
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Efecto de la temperatura del aire y del hormigón, de la humedad relativa ambiente y de la velocidad del 
viento, sobre la velocidad de evaporación del agua exudada del hormigón fresco acumulada sobre la 
superficie de la estructura. 

El nomograma permite estimar gráficamente la velocidad de evaporación del agua superficial, para 
distintas condiciones climáticas y temperaturas del hormigón. Si la velocidad de evaporación es del 
orden de 1,0kg/m2/hora deben adoptarse inmediatas precauciones para tratar de evitar que se produzca 
la “fisuración plástica”. 

 

 

Hormigonado en tiempo frío 

a) El hormigón sólo podrá ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la sombra y lejos de toda 
fuente artificial de calor, es igual o mayor de 5ºC y en ascenso. En esas condiciones, la temperatura del 
hormigón en el momento de su colocación estará comprendida entre 10ºC y 25ºC. 

b) El Contratista estudiará y arbitrará los medios necesarios para lograr la efectiva protección inicial del 
hormigón fresco contra la acción de las bajas temperaturas. 

Todo hormigón cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la acción de bajas 
temperaturas, será demolido y reemplazado por el Contratista, sin compensación alguna, de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 6.10 “Criterios de aceptación y reconstrucción”. 

c) Los gastos adicionales correspondientes a la elaboración, colocación y protección del hormigón en 
tiempo frío, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

2.3.3.1.3 Terminación final 
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La terminación final de las losas de hormigón se realizará con una rastra de arpillera o material similar en 
sentido longitudinal. El contratista podrá proponer otro método para la terminación superficial de las 
losas, como ser el uso de peines longitudinales o transversales, teniendo que presentar para ello un 
respaldo técnico. De querer utilizarse otro método o material que no sea el habitual de la rastra de 
arpillera deberá hacerse una prueba a partir de la cual la dirección de obra podrá aprobar el empleo de la 
misma.  

2.3.3.1.4 Curado 

Inmediatamente después que las operaciones de acabado hayan sido completadas, la superficie entera 
del nuevo hormigón colocado será curada con una membrana impermeable en base solvente. 

Fallas en el suministro de los materiales para curado y la falta de agua será causal de suspensión de las 
operaciones de tendido. El hormigón no será expuesto por más de media hora durante el periodo de 
curado. 

Membranas impermeables en base solvente 

a) El líquido a utilizar cumplirá lo especificado en compuestos líquidos para la formación de membranas 
de curado 

b) El compuesto se aplicará uniformemente sobre toda la superficie expuesta del pavimento, incluyendo 
las superficies laterales de los bordes, a razón de 200 a 300 cm3 /m2 dependiendo de las condiciones 
ambientales (contenido de humedad y velocidad del viento) 

c) La aplicación se iniciará tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminación superficial de la 
calzada no siendo necesario que desaparezca el agua de la superficie. 

d) La aplicación se realizará a presión, mediante un equipo pulverizador mecánico autopropulsado, 
capaz de atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre la calzada, sin 
dañar la superficie. El equipo rodará sobre los moldes laterales, sobre la subrasante exterior a los bordes 
de la calzada o sobre pavimentos adyacentes. El depósito a presión que contiene el compuesto estará 
provisto de un agitador mecánico efectivo, que funcionará en forma continua durante todo el tiempo de 
aplicación del producto, y de un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad del compuesto 
consumido. 

e) La boquilla rociadora tendrá una pantalla protectora contra la acción del viento, y se moverá 
mecánicamente de uno a otro borde del pavimento. Inmediatamente antes de transferir el compuesto 
desde el envase de fábrica al depósito ubicado en el equipo rociador, se agitará el compuesto en el 
envase de fábrica para asegurar una consistencia y dispersión uniformes del pigmento en el compuesto 
líquido. 

f) El avance del equipo se realizará en forma tal que las zonas rociadas por la boquilla en los 
movimientos de ida y de vuelta entre uno y otro borde del pavimento, se superpongan en el 50% del 
ancho rociado en cada pasada de modo que, en cada lugar, la superficie de la calzada quede cubierta 
por dos capas del compuesto produciendo una película continua y uniforme. 

g) La operación de rociado se realizará poniendo especial cuidado en obtener una película continua, libre 
de defectos y perforaciones y un buen sellado de las superficies y aristas de la calzada. No se permitirá 
el goteo, pérdidas del producto sobre la superficie del pavimento, ni otras deficiencias que puedan 
afectar la uniformidad de su aplicación. 

h) No se permitirá el paso de equipos, vehículos ni peatones sobre la membrana, excepto en zonas 
restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de protección que impidan la rotura de la 
misma. La protección consistirá en no menos de 0,10 m de suelo o de otro material adecuado, capaz de 
impedir la destrucción de la membrana por el tránsito. Dicha protección no se aplicará hasta tanto la 
membrana haya secado completamente, y será eliminada una vez finalizado el período de curado. 

i) Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, el Contratista dispondrá en obra 
de un equipo de emergencia o de suficiente cantidad de arpillera y provisión de agua, o de película de 
polietileno, como para realizar un curado húmedo, o con la película citada en las condiciones 
establecidas por estas especificaciones, mientras dure la emergencia. 

j) La aplicación del compuesto no debe realizarse mientras llueva, ni en el caso en que la superficie de la 
calzada se proteja contra la acción de las bajas temperaturas mediante escapes de vapor de agua. 

k) Si por cualquier causa se demorara la aplicación del compuesto, excediendo el momento preciso 
indicado en el inciso c), la superficie de la calzada se rociará con agua en forma de niebla, nunca en 
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forma de lluvia, o se cubrirá con una arpillera húmeda, o con una película de polietileno, hasta el 
momento que se inició la aplicación del compuesto líquido. 

2.3.3.2 Recepción por tramos 

Para verificar condición de carga e inspección visual, el pavimento será controlado por zonas o tramos. 

Cada tramo deberá: 

a) tener una superficie del orden de los 1300 m2 

b) ser continuo dentro de lo posible 

c) haber sido construido con materiales similares y del mismo origen 

d) haber sido construido por procedimientos constructivos similares durante la misma jornada de 
trabajo. 

Tramos de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, 
para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos, textura superficial, juntas, 
etc. 

2.3.3.3 Cantidad de muestras 

De cada tramo a controlar se extraerán como mínimo 5 testigos, se deberá extraer por lo menos 1 testigo 
cada 450m2, todos ellos serán ensayados antes de los cincuenta días. La ubicación de los puntos de 
extracción de testigos a ensayar será aprobada por el Director de Obra. 

2.3.3.4 Espesor medio 

El espesor medio de un tramo (em) resultará de promediar las alturas individuales de los testigos que se 
consideren para su recepción. Cuando se presentaren valores superiores al 110% del espesor teórico 
exigido, intervendrán en el promedio reducidos a ese valor tomado como espesor máximo reconocido. 
Para que el tramo sea susceptible de recepción, el espesor medio del mismo no deberá ser menor que el 
95% del espesor teórico (espesor establecido en el proyecto). 

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se considerará que 
el tramo no cumple con la exigencia de espesor por lo que corresponde su rechazo por bajo espesor y su 
demolición. Aun cuando el espesor medio obtenido resulte mayor o igual que el 95% del espesor teórico, 
pero alguno de los testigos tenga una altura inferior al 90% del espesor teórico, se podrá dividir la zona a 
recibir en tramos más reducidos, repitiéndose en cada uno de ellos la extracción de testigos en las 
condiciones y cantidad anteriormente indicados para analizar las posibilidades de recepción de cada uno 
de los nuevos tramos de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones. 

Para el control de espesores los testigos no podrán ser extraídos de la zona de huella. 

2.3.3.5 Calidad del acero a utilizar en pasadores y barras de unión 

Los pasadores de las juntas de contracción serán varillas lisas de acero normal con límite de fluencia 
mayor o igual a 2200 kg/cm2 ACERO AL 220 (UNIT34:95). 

Las barras de unión serán barras corrugadas de acero especial con límite de fluencia mayor o igual a 
4200 kg/cm2 ACERO ADM 420 (UNIT 968:95) ó ACERO ADN 420 (UNIT 843:95). 

2.3.3.6 Hormigón para la construcción del pavimento 

La presente especificación técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al hormigón de 
cemento portland destinado a la construcción del pavimento. 

El cemento portland será seleccionado y proporcionado por el Contratista. 

Se recuerda que en el hormigón a emplear los áridos no deberán presentar reactividad potencial con los 
compuestos alcalinos del mismo, ya sean procedentes del cemento o de otros componentes. 

Resistencias 

La resistencia teórica de rotura a compresión del hormigón será el valor requerido para obtener una 
resistencia media a tracción por flexión no inferior 50 kg/cm2 prevista en el proyecto. El valor de 
compresión será fijado de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente. Todas las resistencias 
indicadas corresponden a una edad de 28 días. 
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Contenido de cemento portland y resistencia a la flexotracción 

El Contratista deberá presentar un estudio de la dosificación previa del hormigón de acuerdo a lo 
establecido en el artículo F-2 de la Sección III del Pliego, incluyendo el análisis de la resistencia a la 
flexión con igual número de probetas que las indicadas para el estudio de la resistencia a compresión, 
las que serán preparadas y ensayadas de acuerdo a las normas UNIT MN 79, 101 y 55. Dicha 
dosificación debe ser realizada con la finalidad de obtener un hormigón que se encuentre dentro de las 
condiciones especificadas: 

1) Asegure una resistencia media a flexión a los 28 días no inferior a 50 kg/cm2 y ningún valor individual 
menor de 40 kg/cm2. 

2) Asegure una resistencia cilíndrica característica a compresión a los 28 días no inferior a 350 kg/cm2. 

3) El valor de asentamiento a controlar será aquel que presente el contratista de acuerdo al estudio 
realizado 

Dicho estudio incluirá, además, mediante los resultados de ensayos realizados haciendo variar las 
proporciones de la mezcla, una correlación entre resistencias a compresión y a flexión a los 28 días. 
Dicha correlación se obtendrá graficando las resistencias a flexión y a compresión para una misma 
dosificación. Luego de realizados varios ensayos se establecerá la curva que mejor se aproxime a estos 
valores así graficados. El valor de la resistencia teórica a compresión será el que surja de interceptar la 
curva mencionada con la recta correspondiente a la resistencia teórica a flexión igual a 50 kg/cm2. Con 
la base de estos resultados y de los ensayos complementarios que se entienda necesario hacer realizar 
al Contratista para completar el informe (se incluirá la extraerán probetas que se ensayarán), se fijará la 
resistencia teórica de rotura a los 28 días, a que se refiere el artículo precedente, y que servirá de base 
para el control de la resistencia del hormigón colocado en la obra y para la definición exacta del 
contenido del cemento. Los valores mencionados de resistencia y cantidad de cemento podrán sufrir 
variaciones, que deberá aprobar la Inspección, durante la ejecución de la obra, basándose en una 
correlación diaria entre resistencia a flexión media y compresión media. 

La aprobación por parte de la Inspección de la dosificación del hormigón no exime al Contratista de 
cumplir con la resistencia a los 28 días anteriormente indicadas. 

Contenido total de aire 

El contenido total de aire natural o intencionalmente incorporado al hormigón fresco será de 3,5 ± 1 % en 
volumen según la norma ASTM C-231. 

Aditivos 

Cualquier material que se añada al hormigón deberá ser aprobado por la Inspección. El Contratista 
presentará a la Inspección los registros certificados de laboratorio donde se muestre que los aditivos a 
emplear están dentro de los requisitos de calidad exigidos; igualmente se harán ensayos con muestras 
tomadas por la Inspección del material propuesto. 

a) Inclusores de aire 

Deberán cumplir la norma ASTM C-260. Los inclusores de aire y los reductores de agua son 
compatibles. 

b) Aditivos químicos 

Aditivos tales como reductores de agua, retardadores de fraguado o acelerantes de fraguado deberán 
cumplir la norma ASTM C-494. 

Dosificación por peso y compactación por vibración 

Todo hormigón a colocar en la obra deberá ser dosificado por peso y su compactación deberá ser 
realizada por vibración. 

2.3.3.7 Sellador de juntas 

El material de sellado de las juntas será de siliconas y deberá cumplir con la norma ASTM D 5893 con 
excepción de la Elongación de rotura que se elevan a más de 1200% y tendrá que ser previamente 
aprobado por la Inspección. 

Se utilizarán imprimadores de acuerdo con los requerimientos del fabricante del mismo. 

Las caras de las juntas deberán tener su superficie limpia, libre de polvo y particulas sueltas. 
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Previo a la aplicación del material de sellado se colocará un cordón de respaldo de material compresible 
constituido por un cilindro de espuma de polietileno u otro material compatible con la silicona que cumpla 
la misma función. El diámetro de este cordón deberá ser como mínimo un 25% mayor que el ancho de la 
junta. 

La relación entre espesor y ancho de sellado, así como la profundidad mínima por debajo del borde 
superior de la junta serán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dañados por astillamientos y otra causa, se 
repararán mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina. 
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO 
 

1. Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. 

Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas según lo dispuesto en la cláusula 2.5 del 
Capítulo 3 son las siguientes: 

• Tareas Extraordinarias de Mantenimiento (1.1) 

• Fresado. 

• Refuerzo con Mezcla asfáltica. 

• Fresado y Reposición. 

• Bacheo del Pavimento de Mezcla asfáltica. 

• Refuerzo de banquina con Mezcla asfáltica. 

• Reconstrucción de banquinas de tratamiento bituminoso existente. 

• Tares Extraordinaria de Mantenimiento Obligatoria: Construcción Terceras Vías (1.2) 

• Tarea Extraordinaria de Mantenimiento Obligatoria: Reciclado y Recapado en Mezcla asfáltica 
(1.2) 

 

1.1 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. 

Cuadro de metrajes para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento: 

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 5460 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 9333 

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 100 

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 5673 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 5460 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 5460 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 74664 

7 135 Material granular para bacheo m3 328 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 148 

151 2375 Fresado m2 8086 

151 2376 Fresado m3 1184 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 831 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 7 

154 2138 
Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica 
modificada m3 45 

Nota: los trabajos de demarcación de las zonas afectadas por las TEM no son objeto de pago directo. 

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del 
contrato ejecutar más de las cantidades previstas en algún rubro en detrimento de otro. 

Los metrajes previstos para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento podrán ser gestionadas por el 
Contratista en un 50% (pudiendo utilizar las mismas desde el comienzo del contrato) comunicándole a la 
Dirección de Obra previo a realizar los trabajos (presentando PDT y memoria descriptiva indicando 
extensión reparación, ubicación en progresiva, ubicación georeferenciada y metrajes a utilizar).  

Para utilizar el restante 50% el contratista le solicitara autorización al Órgano de control de contratos 
(presentando PDT y memoria descriptiva indicando extensión reparación, ubicación en progresiva, 
ubicación georeferenciada y metrajes a utilizar) quien habilitará su utilización una vez que el Contratista 
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obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones Semestrales programadas un Nivel de Servicio 
Global del contrato y de tramo en los tramos pasibles de las Tareas extraordinarias de 
mantenimiento mayores a los respectivos mínimos admisibles. 

Se detallan los metrajes previstos a ejecutar por tramo y año de contrato. 
 

Tramo 1: Rosario - Ramal Picada Benítez       
Rubro Denominación Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 144 144 0 0 288 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 0 0 0 0 0 

103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 7 0 0 0 7 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 48 73 0 0 121 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 144 144 0 0 288 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 144 144 0 0 288 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 0 0 0 0 

135 Material granular para bacheo m3 9 9 0 0 18 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 4 4 0 0 8 

2375 Fresado m2 276 415 0 0 691 

2376 Fresado m3 0 0 0 0 0 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 3,025 4,015 0 0 7,04 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 0,173 0,173 0 0 0,346 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 0,389 0,389 0 0 0,778 

 

Tramo 2: Ramal Picada Benítez – 158K000       
Rubro Denominación Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 222 222 0 0 444 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 0 0 0 0 0 

103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 11 0 0 0 11 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 75 112 0 0 187 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 222 222 0 0 444 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 222 222 0 0 444 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 0 0 0 0 

135 Material granular para bacheo m3 13 13 0 0 26 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 6 6 0 0 12 

2375 Fresado m2 0 0 0 0 0 

2376 Fresado m3 0 0 0 0 0 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 4,73 6,16 0 0 10,89 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 0,266 0,266 0 0 0,532 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 0,599 0,599 0 0 1,198 

 

Tramo 3: 158K000 - Arroyo Sauce       
Rubro Denominación Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 58 230 0 0 288 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 0 6375 0 0 6375 

103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 0 7 0 0 7 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 73 290 0 0 363 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 58 230 0 0 288 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 58 230 0 0 288 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 51000 0 0 51000 
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135 Material granular para bacheo m3 3 14 0 0 17 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 2 6 0 0 8 

2375 Fresado m2 0 0 0 0 0 

2376 Fresado m3 0 0 0 0 0 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 4,015 366,96 0 0 370,975 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 0,07 0,276 0 0 0,346 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 0,157 21,021 0 0 21,178 

 

Tramo 4: Arroyo Sauce - Florencio Sánchez       
Rubro Denominación Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 888 3552 0 0 4440 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 0 0 0 0 0 

103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 0 11 0 0 11 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 37 149 0 0 186 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 888 3552 0 0 4440 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 888 3552 0 0 4440 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 0 0 0 0 

135 Material granular para bacheo m3 54 213 0 0 267 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 24 96 0 0 120 

2375 Fresado m2 213 852 0 0 1065 

2376 Fresado m3 0 0 0 0 0 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 2,035 8,97 0 0 11,005 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 1,066 4,71 0 0 5,776 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 2,398 9,982 0 0 12,38 

 

Tramo 5: Florencio Sánchez - Jackson       
Rubro Denominación Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 0 0 0 0 0 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 383 0 0 0 383 

103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 12 0 0 0 12 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 308 463 0 0 771 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 0 0 0 0 0 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 0 0 0 0 0 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 3060 0 0 0 3060 

135 Material granular para bacheo m3 0 0 0 0 0 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 0 0 0 0 0 

2375 Fresado m2 441 661 0 0 1102 

2376 Fresado m3 153 0 0 0 153 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 38,665 25,465 0 0 64,13 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 0 0 0 0 0 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 1,224 0 0 0 1,224 

 

Tramo 6: Jackson – Ruta 23 (Ismael Cortinas)       
Rubro Denominación Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 0 0 0 0 0 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 0 1046 0 0 1046 

103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 0 12 0 0 12 
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103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 199 796 0 0 995 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 0 0 0 0 0 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 0 0 0 0 0 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 8364 0 0 8364 

135 Material granular para bacheo m3 0 0 0 0 0 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 0 0 0 0 0 

2375 Fresado m2 0 0 0 0 0 

2376 Fresado m3 0 418 0 0 418 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 10,945 101,97 0 0 112,915 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 0 0 0 0 0 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 0 3,346 0 0 3,346 

 

Tramo 7: Ruta 11 (Juan Soler) - Mal Abrigo       
Rubro Denominación Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 0 0 0 0 0 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 1529 0 0 0 1529 

103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 17 0 0 0 17 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 197 786 0 0 983 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 0 0 0 0 0 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 0 0 0 0 0 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 12240 0 0 0 12240 

135 Material granular para bacheo m3 0 0 0 0 0 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 0 0 0 0 0 

2375 Fresado m2 749 2995 0 0 3744 

2376 Fresado m3 613 0 0 0 613 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 95,865 43,23 0 0 139,095 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 0 0 0 0 0 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 4,896 0 0 0 4,896 

 

Tramo 8: Mal Abrigo - 130K000       
Rubro Denominación Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 0 0 0 0 0 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 0 0 0 0 0 

103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 0 3 0 0 3 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 81 323 0 0 404 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 0 0 0 0 0 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 0 0 0 0 0 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 0 0 0 0 

135 Material granular para bacheo m3 0 0 0 0 0 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 0 0 0 0 0 

2375 Fresado m2 58 230 0 0 288 

2376 Fresado m3 0 0 0 0 0 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 4,455 17,93 0 0 22,385 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 0 0 0 0 0 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 0 0 0 0 0 
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Tramo 9: 130K000 - Las Acacias       
Rubro Denominación Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 0 0 0 0 0 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 0 0 0 0 0 

103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 0 10 0 0 10 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 207 829 0 0 1036 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 0 0 0 0 0 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 0 0 0 0 0 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 0 0 0 0 

135 Material granular para bacheo m3 0 0 0 0 0 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 0 0 0 0 0 

2375 Fresado m2 0 0 0 0 0 

2376 Fresado m3 0 0 0 0 0 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 11,385 46,145 0 0 57,53 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 0 0 0 0 0 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 0 0 0 0 0 

 

Tramo 10: Las Acacias - Ismael Cortinas       
Rubro Denominación Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 0 0 0 0 0 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 0 0 0 0 0 

103 Mezcla asfáltica para bacheo ton 0 10 0 0 10 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 125 502 0 0 627 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 0 0 0 0 0 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 0 0 0 0 0 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 0 0 0 0 

135 Material granular para bacheo m3 0 0 0 0 0 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 0 0 0 0 0 

2375 Fresado m2 240 956 0 0 1196 

2376 Fresado m3 0 0 0 0 0 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 6,875 28,16 0 0 35,035 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 0 0 0 0 0 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 0 0 0 0 0 

 

1.1.1. Fresado 

Se delimitará las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para luego realizar un 
fresado en correspondencia con los límites de la zona deteriorada de un espesor que permita generar un 
perfil con una única pendiente y eliminar el ahuellamiento. En todos los casos se asegurará el libre 
escurrimiento del agua de la superficie del pavimento, así como evitar realizar obras en las banquinas. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

2375 Fresado (m2). 

El material removido por el fresado podrá ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba. 

El fresado que quede expuesto se realizará con tambor texturizador. 

1.1.2. Refuerzo con Mezcla asfáltica 

Se realizará un fresado del pavimento hasta dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y 
logrado un perfil uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asfáltica luego de compactada sea 
el mismo en todo el ancho se ejecutará un riego de adherencia. Posteriormente se colocará una capa de 
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mezcla asfáltica según el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de Obra. La 
mezcla asfáltica cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 

El material producido por la acción de fresado RAP, deberá ser transportado una zona de depósito 
determinada por la Dirección de Obra, a menos de 30 km. del tramo extraído, siendo éste propiedad del 
Concedente. Esto aplica para todas las tareas en la que se genere RAP, ya sean en obras o en tareas 
de mantenimiento. 

  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).  

  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2375 Fresado (m2). 

2134     Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 

El material producido por la acción de fresado RAP, deberá ser transportado una zona de depósito 
determinada por la Dirección de Obra, a menos de 30 km. del tramo extraído, siendo éste propiedad del 
Concedente. Esto aplica para todas las tareas en la que se genere RAP, ya sean en obras o en tareas 
de mantenimiento. 

1.1.3. Fresado y Reposición 

Se delimitará las zonas a reparar (media calzada y mayores a 20 m de largo) con lados perpendiculares 
al eje de la calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los límites de la zona 
deteriorada. Posteriormente se ejecutará un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfáltica 
el pavimento hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante.  

La mezcla asfáltica cumplirá con lo especificado en la cláusula 2.2 del Anexo 1 y la Sección 7 de las 
ETCM. 

Estos trabajos se pagarán los precios unitarios establecidos para los rubros:  

  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).  

  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2376 Fresado (m3). 

2134     Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 

1.1.4. Bacheo del Pavimento de Mezcla asfáltica 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito 
se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, procurando que no existan tramos de más de 
2 km. con perturbaciones al tránsito. 

Bacheo en espesor total: Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde 
existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) 
con indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camión 
del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 PSI.  

Se delimitarán las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se 
ejecutarán cortes por aserrado, en correspondencia con los límites de la zona deteriorada. Dichos cortes 
serán perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m. 

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procederá a 
realizar su sustitución por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 
80%, no aceptándose la sustitución del material granular por mezcla asfáltica a los efectos de lograr una 
homogeneidad en el comportamiento de la estructura.  La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM 
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material 
granular este deberá tener el mismo nivel que la base granular actual. 

Luego, se procederá a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfáltica hasta llegar 
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo 
especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
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El material removido del pavimento existente será retirado, depositado y enterrado fuera de los límites de 
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra. 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimación) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 

  103 Mezcla asfáltica para bacheo (ton). 

  135 Material granular para bacheo (m3) 

2134    Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

El rubro 135 se pagará de acuerdo con el metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el 
Director de Obra. 

Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde 
existan fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la 
DNV). 

El Director de obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de 
la calzada. Se realizará un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los límites de la zona 
deteriorada, se ejecutará un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla 
asfáltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para 
bacheo cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 

El material producido por la acción de fresado RAP, deberá ser transportado una zona de depósito 
determinada por la Dirección de Obra, a menos de 30 km. del tramo extraído, siendo éste propiedad del 
Concedente. Esto aplica para todas las tareas en la que se genere RAP, ya sean en obras o en tareas 
de mantenimiento. 

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (ton). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

1.1.5. Refuerzo de banquinas con mezcla asfáltica. 

Este tipo de solución se aplicará para realizar el refuerzo estructural de banquinas en aquellas zonas 
indicadas precedentemente. 

A tales efectos se retirará el suelo pasto del hombro de banquina y se conformará la base existente en 
banquina generando una diferencia de nivel con el pavimento de calzada adyacente de 0.05m. 

Luego se imprimará la superficie para posteriormente colocar una capa de mezcla asfáltica en 0.05m de 
espesor. 

La mezcla asfáltica cumplirá con lo especificado en la cláusula 2.2 del Anexo 1 y la Sección 7 de las 
ETCM. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton). 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico (m3). 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 

 

1.1.6. Reconstrucción de banquinas de tratamiento bituminoso existente. 

Las obras de reacondicionamiento de banquinas se ajustarán al plan de avance en tramos por media 
calzada, a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva y 
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comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas, procurando que no existan 
tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito.  

Se delimitarán las zonas con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.  

En función de la severidad de la falla y la calidad de los materiales existentes el contratista determinará 
la tarea a realizar a los efectos del cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.  

Cuando se considere que el material granular existente es inadecuado el contratista optara por el 
bacheo.  

Cuando se considere que el material granular existente es adecuado y que la falla es generada solo en 
el tratamiento bituminoso existente, se procederá a realizar un escarificado, mezclado, conformación y 
compactación.  

Sobre las bases recuperadas se ejecutará un tratamiento bituminoso doble.  

En ambos casos estos trabajos se pagarán los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente (m2). 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

135 Material granular para bacheo (m3). 

211       Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3). 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico (m3). 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 

 

1.2 Construcción Terceras Vías. 

Este tipo de solución se aplicará a los efectos de ampliar y reforzar estructuralmente con mezcla asfáltica 
las banquinas generando de esta forma un carril ascendente para vehículos lentos.  

Inicialmente se procederá a retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes y faja de terreno afectada 
por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento de suelo pasto.  

De acuerdo con lo indicado en la figura siguiente, en el borde de calzada - banquina se realizará un corte 
longitudinal de 0,60 m de profundidad, utilizando el material existente, indicado como (2) en la figura, en 
la ampliación de la plataforma. 

 

 

Luego de realizada la excavación se comenzarán a colocar las sucesivas capas granulares de acuerdo a 
la siguiente figura, cuya cota terminada deberá de estar 0,15 m por debajo del borde de calzada 
adyacente. El material granular deberá cumplir con lo especificado para material granular CBR > 40%, 
CBR > 60%, CBR > 80% según corresponda, y se compactará al 98% del PUSM. 
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Una vez colocada la capa de base, se procederá a realizar un riego de imprimación, para luego ejecutar 
una capa de mezcla asfáltica para base negra de 0,09 m de espesor en 4,10 m de ancho.  

Posteriormente se procederá a realizar un riego de adherencia, para luego ejecutar una capa de mezcla 
asfáltica para rodadura elaborada con cemento asfáltico AC30 de 0,06 m de espesor en 4,10 m de 
ancho.  

Obra: Construcción Terceras Vías 

 

Ubicación para la construcción de terceros carriles: 
 
Ruta 12 

TERCER CARRIL A+ 

Prog. Inicial Prog. Final Longitud sin tapers (m) Taper entrada (m) Taper salida (m) 

114k400 115k500 965 60 75 

119k950 121k100 1015 60 75 

128k350 129k370 885 60 75 

134k500 135k500 865 60 75 

 

TERCER CARRIL A- 

Prog. Inicial Prog. Final Longitud sin tapers (m) Taper entrada (m) Taper salida (m) 

112k225 110k925 1165 60 75 

119k400 118k200 1165 60 75 

125k375 124k425 815 60 75 

134k210 133k050 1025 60 75 

 
Ruta 23 

TERCER CARRIL A+ 

Prog. Inicial Prog. Final Longitud sin tapers (m) Taper entrada (m) Taper salida (m) 

105K970 107K270 1165 60 75 

113K150 114K700 1415 60 75 

121K050 122K420 1235 60 75 

126K530 127K910 1245 60 75 

132K270 133K795 1390 60 75 

143K640 145K290 1515 60 75 

 

TERCER CARRIL A- 

Prog. Inicial Prog. Final Longitud sin tapers (m) Taper entrada (m) Taper salida (m) 

105K100 103K900 1065 60 75 

120K170 118K680 1355 60 75 
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130K330 128K490 1705 60 75 

139K850 138K150 1565 60 75 

147K200 145K600 1465 60 75 
 

 

En correspondencia con las obras descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de metrajes: 

En lo referente a la especificación de los materiales a utilizar en la ejecución de las todas las Tareas 
Extraordinarias de Mantenimiento (obligatorias o no), son válidos los establecidos en la cláusula 2 del 
Anexo 1 referidas a Especificaciones de los materiales. 

 

1.3 Reciclado y Recapado en Mezcla Asfáltica. 

Se realizará el fresado del pavimento en un espesor de 0,05 m de profundidad, en el ancho existente. 

Se reciclará en sitio el pavimento existente con la incorporación de cemento Portland, en un espesor 
mínimo de 0,20 m y en un ancho aproximado de 8,20 m, conformando un perfil transversal con 2% de 
pendiente desde el eje hacia los bordes. 

La construcción se ejecutará de manera que, en cada jornada de trabajo sean reciclados tramos 
completos en todo su ancho de calzada, con todas las medidas de seguridad necesarias según la 
normativa vigente para no impedir el tráfico circulando por la obra. Los solapes que sean necesarios 

Tarea Extraordinaria de Mantenimiento Obligatoria: Construcción Terceras Vías 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

2 6 Excavación no clasificada m3 63501 

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3 90977 

5 101 Mezcla asfáltica para base negra ton 15650 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 18101 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 87129 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 87129 

7 129 Sub base granular CBR>40% (con transporte) m3 20154 

7 131 Base granular CBR>60% (con transporte) m3 18141 

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 16102 

13 263 Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas m3 92 

13 273 Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 190 

13 274 Alcantarillas de caños de H. Armado de 60 cm (sin cabezales) m 132 

13 275 Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 18 

13 276 Alcantarillas de caños de H. Armado de 100 cm (sin cabezales) m 19 

13 277 Alcantarillas de caños de H. Armado de 120 cm (sin cabezales) m 37 

13 281 Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de caños m3 33 

17 379 Remoción y/o recolocación de señales global 1 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 2025 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 35 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 105 

301 3010 Señales Clase 1 Instaladas ( sin poste) m2 325 

303 3027 Postes de hormigón para señales m3 12 

304 3042 Tachas instaladas c/u 531 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 956 

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 3823 

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 4003 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 1200 
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realizar para completar el trabajo deberán ser mayores a 15 cm. Se pondrá especial cuidado en la 
sobredosificación que se pueda llegar a cometer en los solapes. 

Al inicio de cada día de trabajo se confeccionará la junta de construcción, asegurándose un solape (si 
correspondiese) de por lo menos 2 m con lo ya ejecutado.  

El tipo de compactación a emplear, así como la secuencia y número de pasadas para lograr el resultado 
especificado será establecido en la ejecución del tramo de prueba.  

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el 
material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98% del peso unitario 
seco máximo obtenido en el ensayo de compactación. 

Los trabajos de compactación y perfilado deberán darse por terminados en el plazo de 2,0 horas desde 
el momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine, mediante ensayo 
normalizado, el inicio de fraguado con un margen de seguridad. El perfilado de la superficie luego de 
terminada la compactación sólo consistirá en retiro de material, no podrá agregarse material adicional. 
En el caso de retiro de material deberá hacerse con la humedad que tenga el material en ese momento, 
no pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un correcto curado. Si en ese plazo no se 
ha conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación se procederá a la 
reconstrucción del tramo.  

Finalizado el perfilado y la compactación de la mezcla reciclada se comenzará el curado mediante el 
riego con agua de forma de mantener la base continuamente húmeda hasta que se realice el curado con 
emulsión una vez microfisurada la misma. 

La microfisuración de la base cementada se llevará a cabo mediante la pasada de un rodillo liso 
vibratorio. Este procedimiento se realizará entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa y en general 
mediante tres pases completos (una pasada para adelante y hacia atrás cada pase), con un rodillo de un 
peso mínimo de 12 toneladas y que funciona a la máxima frecuencia y mínima amplitud de vibración. 

Finalizado el microfisurado se realizará a continuación una limpieza profunda con 2 pasadas de 
barredora sopladora, en un sentido longitudinal y en otro, de la carretera en toda la superficie, de forma 
de eliminar todo material suelto o pobremente adherido para proceder luego a ejecutar el riego de 
imprimación con diluido asfáltico. El material bituminoso deberá aplicarse uniformemente a la superficie 
de la base terminada a un promedio de aproximadamente 0,9 l/m2.  

Para liberar al tránsito se deberá realizar a continuación del riego bituminoso la extensión de una capa 
de arena (con menos del 15% de partículas inferiores a 0,063 mm) en una dotación entre 4 y 6 litros por 
metro cuadrado (4-6 l/m2). 

El tenor de cemento portland a incorporar será tal que la mezcla final cumpla con lo requerido para el 
material reciclado con cemento Portland. 

Para determinar la dosificación del cemento se deberá extraer muestras del material granular existente. 
Estas se mezclarán en las proporciones adecuadas para simular los 0,20 m a reciclar y sobre esta 
composición se variará el tenor de cemento hasta cumplir con las especificaciones de resistencia a 
compresión establecidas 

El peso del cemento empleado se determinará como el producto del volumen correspondiente a la capa 
de material reciclado por el contenido de cemento Portland incorporado a la misma.  

Debido a la técnica empleada de reciclado en sitio, se deberá contar con el equipamiento apropiado, 
cuyas características técnicas y de disponibilidad deberán ser detalladas en la oferta. 

1.3.1. Equipo distribuidor de cemento. 

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la cantidad de aglomerante 
determinado en el estudio de la mezcla, así como la distribución homogénea del mismo tanto en sentido 
longitudinal como transversal. Esto se podrá hacer utilizando equipos dosificadores por vía húmeda, que 
inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el tambor del equipo reciclador, o por 
distribución delante del equipo reciclador utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de 
pérdidas y levantamiento de polvo. Está prohibido la distribución manual mediante bolsas o a granel, solo 
está permitido la distribución dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la fórmula de 
trabajo obtenida.  

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado con la 
velocidad de avance y el ancho de trabajo.  
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Además, deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las diferencias que 
se detecten entre la dosificación proyectada y la real.  

Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado período en el que 
conste la información del área cubierta y el peso del cemento portland esparcido.  

1.3.2. Equipo reciclador. 

Para la realización del reciclado en sitio con cemento se empleará una máquina recicladora de última 
generación formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas 
o picas situadas dentro de una carcasa o cámara de mezclado en la que se puede inyectar agua.  

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando 
una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número de pasadas 
necesarias. La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y deberá encontrarse 
en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la dosificación y el amasado son 
homogéneos en todo el ancho del equipo.  

Todos los trabajos necesarios para el fresado y la construcción de la capa se pagarán al precio ofertado 
en los rubros: 

94 Cemento Portland para base estabilizada (ton). 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

181 Reciclado de pavimentos (m2). 

212 Agregados pétreos finos para tratamientos (m3). 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 

2376 Fresado (m3). 

El material producido en el proceso de estabilización en sitio deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en la cláusula 2.1 del Anexo 1 de la Sección 7. 

1.3.3. Tramo de prueba. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de cemento Portland será 
perceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de obra, la 
forma de actuación del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para la construcción 
de la capa y la microfisuración. 

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada de 100 m. 

La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción, 
en caso contrario no será objeto de pago alguno. 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio, en las 
condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

1.3.3. Carpeta de rodadura con Mezcla Asfáltica. 

Una vez preparada la base reciclada con cemento Portland, se realizará el tendido de una carpeta de 
rodadura de 0.05 m de espesor en un ancho total de 8.10 m. 

La mezcla asfáltica cumplirá con lo especificado en la cláusula 2.2 del Anexo 1 y la Sección 7 de las 
ETCM. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros:  

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton). 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica (m3). 

1.3.4. Señalización Horizontal. 

Para la realización de los trabajos de señalización horizontal, el Contratista se ajustará a lo establecido 
en las ETCM, Norma Uruguaya de Señalización y Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad 
Vial. 
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La señalización horizontal a ejecutar será clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la 
Norma Uruguaya de Señalización y ETCM.  

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal 
incluida el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, así como el proyecto de 
señalización horizontal. La Concedente deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución 
definitiva de las marcas. 

Los trabajos de señalización horizontal en Obras de Rehabilitación de Pavimentos se ejecutarán con 
material termoplástico de aplicación en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

3042 Tachas instaladas (c/u). 

3043 Línea de eje aplicada en caliente (m2). 

3044 Línea de borde aplicado en caliente (m2) 

3045 Amarillo aplicado en caliente (m2). 

3046 Superficies aplicadas en caliente (m2). 

En correspondencia con las obras descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de metrajes: 

Tarea Extraordinaria de Mantenimiento Obligatoria: Reciclado y Recapado en Mezcla asfáltica 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

4 94 Cemento Portland para Base Estabilizada ton 132 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 1005 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 9020 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 9020 

7 181 Reciclado de pavimentos (espesor 20 cm) m2 8200 

9 212 Agregados pétreos finos para tratamiento m3 55 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 56 

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m3 4 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 9 

151 2376 Fresado m3 410 

304 3042 Tachas instaladas c/u 84 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 38 

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 300 

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 150 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 100 

En lo referente a la especificación de los materiales a utilizar en la ejecución de las todas las Tareas 
Extraordinarias de Mantenimiento (obligatorias o no), son válidos los establecidos en la cláusula 2 del 
Anexo 1 referidas a Especificaciones de los materiales. 
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F. ANEXO 3: TAREAS DE APOYO A REGIONALES 
 

Descripción. Las Tareas de Apoyo a Regionales planteadas según lo dispuesto en la cláusula 2.6 del 
Capítulo 3, el Contratante podrá a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro, ordenar la ejecución de 
obras y/o suministros (elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, suministro 
de materiales, reparación de maquinaria, etc.) las cuales se ejecutarán fuera del circuito del contrato y 
dentro de las regionales que abarca el mismo. 

El Contratista presupuestará las obras y/o suministros que el Contratante le indique para su aprobación, 
mediante un desglose de los precios. 

En el caso de tratarse de un suministro, el costo será el que resulte de la factura –sin impuestos-, no 
admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en el rubro:  

1303-2 Variaciones – Apoyo a Regional (global) 
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G. ANEXO 4: ESTÁNDARES DE SERVICIO. 

1. Definición de Ítems y exigencia para los Niveles de Servicio Individuales 

El contrato abarcará toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio público: calzada, 
banquinas, señalización, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, 
sendas peatonales, refugios, señalizaciones especiales, estacionamiento, áreas de descanso, etc.) así 
como el pavimento y las señales de los puestos de pesaje. 

Eventualmente la zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio público 
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos 
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por 
ejemplo la señalización de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que 
atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de 
acceso, etc.).  

2. Calzada, Banquina, Sendas Peatonales y Calzadas de Servicio 

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, así como también sobre anchos en curvas, 
sobrepisos de los puentes y puestos de pesaje. 

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleración 
y desaceleración, dársenas para paradas de ómnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas 
a caminos particulares no pertenecientes al Contrato, etc.  

Tanto la calzada como las banquinas se deberán mantener con el mismo tipo de pavimento existente al 
momento de la toma de posesión o el que surja de las obras que se realicen en el período de la 
contratación. 

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberán utilizarse 
materiales similares o superiores (previa autorización en este último caso de la Dirección de Obra) a los 
de la estructura original, para los cuales se exigirá el estándar correspondiente al pavimento utilizado. 

Las fisuras lineales solo podrán ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en 
la Sección 9 de las ETCM. 

Si en la reparación de un pavimento de mezcla asfáltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o 
una lechada asfáltica, ya sea en un área parcial o total, serán válidos los estándares correspondientes a 
calzada de mezcla asfáltica. 

Esta técnica se podrá ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y 
ramificadas sin deformación, y se deberá utilizar asfalto modificado. 

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberán cumplirse los niveles de servicio 
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estándares en sendas 
peatonales y calzadas de servicio darán lugar a una cruz en el hectómetro correspondiente en el ítem 
faja de uso público. 

Se deberán mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a 
continuación: 
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada. 

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigón. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia 
Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

 CHO Rot 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en el 
inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
cuya medición arroje un ancho de 
firme menor  

0%  14 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a 25 
mm de diámetro y más de 13 mm de 
profundidad. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  0 día 

Baches Nivel medio y alto Los baches que no sean de H, que presenten 
algún tipo de deformación o defecto sobre los 
mismos o que los bordes no estén 
perfectamente aserrados y adheridos con el 
resto de la superficie de H, o que no estén 
nivelados. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  2 días 

Esquinas rotas Nivel medio 
y alto 

Desprendimiento de parte de firme contra una 
esquina de la losa 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 2 días 

Bordes rotos Nivel medio y 
alto sin estar perfectamente 
sellados 

Desprendimiento de parte del firme contra el 
borde de la losa  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 2 días 

CHO Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  1 día  

Existencia de obstáculos Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0%  0 día 
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CHO Blo 

Descenso o ascenso de 
bordes, blow-up y 
hundimientos de losas o 
partes de losas Nivel medio 
y alto 

Levantamiento o hundimientos de las losas o 
partes de losas con respecto a las losas 
adyacentes, que sean mayores a 10 mm 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 14 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R
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CHO Fis 

Juntas sin estar 
perfectamente selladas 

Se entiende por perfectamente sellado, que el 
material sellado no rebase la superficie de las 
losas, o que esté por debajo del Nivel del 
firme, de forma de no permitir la entrada de 
material no compresible y que el material de 
relleno de juntas sea deformable 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
adyacentes a la junta 

0%  60 días 

Fisuras Nivel medio y alto 
sin estar perfectamente 
reparados 

Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de 
esquina, con bordes rotos, sin sellar con 
espesor  >=2mm, con algún 
descascaramiento , interior fisurado o con 
alguna pérdida de material 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 60 días 

CHO Fra 
Losas fracturadas Nivel 
bajo, medio y alto 

Losa dividida en más de tres partes que 
comprometan todo el espesor 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  60 días 

CHO IRI 

Rugosidad durante el 
período de conservación 

Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media máxima, medida 
en tramos de 5 km 

La existente con 
una tolerancia del 
15% si el IRI 
medio es menor o 
igual que 3.6 
m/km  

 60 días 

CHO Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Porcentaje máximo de 
área con reparaciones 

Se calcula el área en forma 
directa 

20% 60 días 

Nota: Los baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberán tener por losa una superficie mínima de 6 m2.  
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2.1.2 Calzada: Mezcla asfáltica. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

CMA Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en el 
inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 día 

CMA Red 
Reducción del paquete 
estructural durante la 
duración del contrato 

Disminución del espesor de las distintas capas 
del paquete estructural 

Espesor mezcla asfáltica 
existente en pavimento 

Mediante la extracción de 
testigos 

10% 14 días 

CMA Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla cerrada 
y fisuras generalizadas con desprendimiento de 
material y o deformación mayor a 10mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

10%  7 días 

CMA Bac 

Reparaciones de Nivel 
medio y alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones, que no estén perfectamente 
recuadrados o con un material que no tenga igual 
comportamiento que el pavimento circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada Severidad media 10%  2 días 

Severidad alta 5% 

CMA Ahu 

Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie del pavimento 
por hundimiento a lo largo de la huella cuyo valor 
sea mayor a 15mm. * 

Porcentaje máximo de 
área afectada (sumados 
ambos Niveles) 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la long. afectada 
por el ancho de la huella según 
se indica en el Instructivo de 
Relevamiento de Fallas (*) 

1%  9 días 

CMA Exu1 
Exudación de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la superficie de 

la calzada tal que la exudación cubre totalmente 
el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

CMA Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier tipo 
de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  1 día 
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Existencia de obstáculos Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la vía 

    0%  0 días 

C
O

M
P

L
E
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E
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T
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CMA Fis 

Fisuras > 3mm de 
espesor que no estén 
perfectamente selladas 

  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en 
el caso de fisura lineal el área 
afectada se calcula 
multiplicando la longitud de la 
fisura por 0,50m(área de 
influencia) 

2% 60 días 

CMA Des2 
Desprendimientos de 
Nivel medio  

Desprendimiento de agregados dejando 
oquedades en la mezcla con densidad notoria 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

20% 60 días 

CMA Iri 
Rugosidad durante el 
período de conservación 

Instructivo de Rugosidad de la DNV Índice de Rugosidad 
Internacional (IRI) 

Rugosidad media máxima, 
medida en tramos de 5 km 

2.4 m/km  60 días 

Nota: Para la medición de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cuña graduada. En el caso de haber más de una huella en el hectómetro evaluado el Nivel de Servicio se 
aplica a cada una de las huellas (*). 

*La alteración del Nivel de la superficie del pavimento por ahuellamiento y/o hundimiento a lo largo de la huella será la máxima profundidad medida. 

Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme serán considerados desprendimientos de severidad alta. 

La corrección de los ahuellamientos se deberá realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una distancia entre líneas menor o igual a 8 mm).  

** Los valores de rugosidad exigidos se corresponden con una medición con un equipo clase 1. Para el caso de un equipo clase 3 se considerará una tolerancia de 15%.   
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2.1.3 Calzada: Pavimento de Tratamiento Bituminoso. 

 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

CTB Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución (en más de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme del 
hectómetro afectadas 

Se mide el ancho de firme 0% 14 días 

Pozos 
Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 día 

CTB Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento 

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y/o deformación 
mayor a 15 mm 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

10% 7 días 

Fisuras > 3 mm de espesor 
que no estén perfectamente 
selladas 

 
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en el 
caso de fisura lineal el área afectada 
se calcula multiplicando la longitud de 
la fisura por 0,50 m (área de 
influencia) 

5% 7 días 

CTB Bac 
Reparaciones Nivel medio y 
alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 

Severidad media 
10% 

 2 días 

Severidad alta 
5% 

CTB Ahu 
Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie de calzada 
por hundimiento >15mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada por 
el ancho de la huella según se indica 
en el Instructivo de Relevamiento de 
Fallas (*) 

2%  9 días 

CTB Exu1 Exudación de Nivel alto 
Presencia de ligante en zonas de la superficie 
de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

10%  5 días 

CTB Otr 
Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier tipo 
de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  1 día 
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 Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación. 

  0%  0 días 

 

 Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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2.2 - Niveles de Servicio para Banquina. 

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla asfáltica 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

BMA Des1 

Reducción del ancho 
de superficie de 
rodadura 

Disminución (en más de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV 

Ancho de la banquina 
disminuido 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Disminución menor a 10% del ancho del firme 
definido en el inventario de la D.N.V  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme, se calcula 
% disminución respecto al ancho 
definido. Se mide longitud de la zona 
afectada, se calcula % respecto a la 
long. de la muestra 

15% 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  5 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 día 

BMA Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

25%  7 días 

BMA Bac 

Reparaciones de Nivel 
medio y alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones, que no estén perfectamente 
recuadrados o con un material que no tenga 
igual comportamiento que el pavimento 
circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada Severidad media 25%  2 días 

Severidad alta 0% 

BMA Ahu 

Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel 
medio y alto 

Alteración del Nivel de la superficie de 
banquina por hundimiento >25mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada por 
el ancho de la huella según se indica 
en el Instructivo de Relevamiento de 
Fallas (*) 

2%  9 días 

BMA Exu1 
Exudación de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la superficie 

de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

20%  5 días 
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BMA Dcb 
Desnivel entre calzada 
y banquina 

Altura máxima (calzada- banquina) del desnivel      25 mm  5 días 

BMA Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  1 día 

Existencia de 
obstáculos 

Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0%  0 días 

C
O
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BMA Fis2 

Junta calzada 
banquina> 1mm que no 
estén perfectamente 
selladas  

 Porcentaje máximo de la 
longitud que sin estar 
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

5%  60 días 

BMA Dbh 
Desnivel entre 
banquina exterior y 
hombro banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel  

    50 mm 60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 

Nota: Para el estándar BMA Des1 el ancho de banquina definido en el inventario DNV es a modo indicativo, el cual será ajustado al inicio del contrato.  

*Respecto al estándar CTB Dbh, en el caso de que no exista banquina (definido en el inventario de DNV), el mismo aplica para el desnivel entre calzada y hombro exterior. 
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2.2.2  Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

BTB Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución (en más de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme del 
hectómetro afectadas 

Se mide el ancho de firme 0% 

 14 días 

Disminución menor a  10% del ancho del firme 
definido en el inventario de la D.N.V  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme, se calcula 
% disminución respecto al ancho 
definido. Se mide longitud de la zona 
afectada, se calcula % respecto a la 
long. de la muestra 

15% 

Desprendimientos de Nivel 
alto  

Pérdida de parte del firme  
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  5 días 

Pozos 
Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  0 día 

BTB Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

25%  7 días 

BTB Bac 
Reparaciones de Nivel 
medio y alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones, que no estén perfectamente 
recuadrados o con un material que no tenga 
igual comportamiento que el pavimento 
circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 

Severidad media 
25% 

 2 días 

Severidad alta 
0% 

BTB Ahu 
Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie de banquina 
por hundimiento >25mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada por 
el ancho de la huella según se indica 
en el Instructivo de Relevamiento de 
Fallas (*) 

2%  9 días 

BTB Exu1 Exudación de Nivel alto 
Presencia de ligante en zonas de la superficie 
de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

30%  5 días 

BTB Dcb Desnivel entre calzada y Altura máxima (calzada- banquina) del desnivel      25 mm  5 días 
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banquina 

BTB Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier tipo 
de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  1 día 

Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación. 

    0%  0 días 

C
O
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BTB Fis2 
Junta calzada banquina> 
1mm que no estén 
perfectamente 

 
Porcentaje máximo de la 
longitud que sin estar 
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

20%  60 días 

BTB Dbh 
Desnivel entre banquina 
exterior y hombro banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel  

    50 mm 60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 

Nota: Para el estándar BMA Des1 el ancho de banquina definido en el inventario DNV es a modo indicativo, el cual será ajustado al inicio del contrato.  

*Respecto al estándar CTB Dbh, en el caso de que no exista banquina (definido en el inventario de DNV), el mismo aplica para el desnivel entre calzada y hombro exterior.
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3 Obras de Arte Mayores y Menores. 

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (caños, cajón, 
cámaras) con excepción de puentes y cunetas. 

Cunetas: Se entiende por cunetas a todos los canales revestidos o sin revestir, como las 
cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, cunetas que corren paralelo a la 
carretera, cordones –cunetas, bordillos etc. 
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3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 

reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

OAM Suc 

Suciedades u 
obstáculos en las losas 
de acceso, el 
sobrepiso, las juntas o 
las veredas de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de suciedades u obstáculos en las losas de 
acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras 
de arte mayor que condicionen la circulación y seguridad 
del tránsito, como: material fino suelto (tipo suelo o 
granular, granos, etc.); grasitud (tipo combustible, aceite, 
etc.); agua empozada; restos de materiales de 
construcción, accidentes de tránsito, inundaciones, etc.. 

Porcentaje del área de 
las losas de acceso, el 
sobrepiso y las 
veredas con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
de afectación. 

0% 2 días  

OAM Los 
Sob 

Deterioros en las losas 
de acceso o en el 
sobrepiso de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de defectos en los pavimentos de la losa de 
acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor como 
los establecidos para los pavimentos de la carretera. 

Aplican los parámetros 
de pavimento de 
calzada. 

Aplican los métodos de medición de 
pavimento de calzada. 

Aplican las 
exigencias de 
pavimento de 
calzada. 

Aplican los 
plazos de 
pavimento de 
calzada 
reducidos a la 
mitad. 

Presencia de defectos en la losa de acceso de las obras 
de arte mayor como: descenso excesivo de la losa de 
acceso que provoque incomodidades o inseguridades al 
tránsito; 

Aplican los parámetros 
de pavimento de 
calzada. 

Aplican los métodos de medición de 
pavimento de calzada. 

Aplican las 
exigencias de 
pavimento de 
calzada. 

Aplican los 
plazos de 
pavimento de 
calzada 
reducidos a la 
mitad. 

Presencia de defectos en las juntas tales como: 
desniveles entre los bordes de la junta superiores a 
0.01m; deterioros en los aparatos de junta como 
desprendimientos de polímero o de cantonera metálica. 

Porcentaje de la 
longitud de juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

en cantonera 
metálica: 0% 

otros: ≤ 2% 

7 días  

Presencia de defectos en las juntas tales como: 
desniveles y separaciones entre los bordes de la junta 
elastomérica y el respaldo de grout superiores a 0,01 m; 
deterioros en el respaldo de grout, tales como 
desprendimientos y rajaduras; deterioros en la junta 
elastomérica; desniveles superiores a 0.01m y 
separaciones entre los bordes del respaldo de grout y la 
carpeta asfáltica de rodadura; 

Porcentaje de la 
longitud de juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 2%; pero 
cada defecto 
≤ 0.2m 

7 días  
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OAM Ver 
Deterioros en las 
veredas de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de defectos en las veredas de las obras de arte 
mayor como: losetas faltantes, rotas o sueltas; desnivel 
entre losetas contiguas. 

Porcentaje del área de 
las veredas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. 

0% 7 días  

OAM Seg 

Deterioros en los 
elementos de 
seguridad vial de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de defectos en los elementos de seguridad vial 
de las obras de arte mayor (barandas). 

Porcentaje de la 
longitud de baranda 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

0% 7 días  

OAM Otr1 
Deficiencias en otros 
elementos de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de drenes obstruidos. 
Porcentaje de la 
cantidad de drenes con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 7 días  

OAM Soc 
Socavación de las 
fundaciones de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de niveles del lecho del cauce de agua por 
debajo de cara superior de dados, cabezales de pilotes o 
viga de fundación de revestimiento, salvo que así hubiera 
sido proyectado o autorizado por el Órgano de Control del 
Concedente. 

Diferencia de cotas 
entre el cauce del 
lecho y la cara superior 
de dados, cabezales 
de pilotes o viga de 
fundación de 
revestimiento. 

Por nivelación se determinan las cotas 
del cauce del lecho y por intermedio de 
los planos originales del proyecto se 
obtienen las cotas la cara superior de 
dados, cabezales de pilotes o viga de 
fundación de revestimiento, 
calculándose la diferencia de cotas. 

0 m 7 días  
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OAM Otr2 
Deficiencias en otros 
elementos de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de juntas no estancas. 
Porcentaje de la 
longitud de cada junta 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

Presencia de manchas de humedad a la salida de drenes 
o de juntas y falsas juntas de cordones y veredas o 
barreras tipo New Jersey. 

Porcentaje de la 
cantidad de drenes con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

 

Porcentaje de la 
cantidad de juntas y 
falsas juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

Presencia de armaduras expuestas. Área con armaduras Por inspección visual se identifican las 0 m2 60 días 
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expuestas. zonas con defectos y se cuantifica el 
área total afectada. 

Presencia de lesiones en el hormigón de más de 0,01 m 
de profundidad. 

Área con lesiones en el 
hormigón. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica el 
área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a 0,0004 m 
en el hormigón y hormigón armado o 0,0002 m en el 
hormigón pretensado o presencia de indicios de filtración 
de agua. 

Longitud con fisuras de 
espesor superior al 
permitido. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica la 
longitud total afectada. 

0 m 60 días 

Presencia de deterioros en los elementos metálicos como 
corrosión, defectos en la pintura o galvanizado, etc. 

Área con deterioros. 
Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica el 
área total afectada. 

0 m2 45 días 

Presencia de apoyos con deterioros como la introducción 
en la estructura de vínculos distintos a los de diseño que 
ocasionen daños o mal funcionamiento del resto de la 
estructura, signos de degradación, aplastamiento o 
desplazamiento, etc. 

Porcentaje de la 
cantidad de apoyos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

0% 60 días 

Presencia de juntas estructurales que conlleven 
separaciones entre la estructura fuera de los parámetros 
de diseño que ocasiones daños o mal funcionamiento al 
resto de la estructura.  

Longitud de juntas 
deterioradas. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica la 
longitud total afectada. 

0 m 60 días 

Presencia de apoyos con suciedad. 
Porcentaje de la 
cantidad de apoyos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

0% 60 días 

OAM Rev 

Deterioros en los 
revestimientos de los 
terraplenes de acceso 
de las obras de arte 
mayor. 

Presencia de las siguientes 
deficiencias en los 
revestimientos de los 
terraplenes de acceso de 
las obras de arte mayor. 

Grietas que puedan 
ocasionar fuga de material, 
roturas, hundimientos o 
faltantes de revestimiento 

Porcentaje del área de 
los dos revestimientos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos de grietas se 
entenderá como área afectada el área 
de la loseta si la grieta se sitúa en una 
loseta, o el área de las dos losetas si la 
grieta se sitúa entre dos losetas.)  

≤ 0,5% 45 días 

Vegetación en la superficie 
del revestimiento de hasta 
0,30 m de altura 

Porcentaje del área de 
los dos revestimientos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos que la 
vegetación se ubique en una loseta se 
entenderá como área afectada el área 

≤ 0,5% 45 días 
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de la loseta, en los casos que la 
vegetación se ubique en la junta entre 
dos losetas se entenderá como área 
afectada el área de las dos losetas.)  

Vegetación en la superficie 
del revestimiento de más 
de 0,30 m de altura 

Porcentaje del área de 
los dos revestimientos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos que la 
vegetación se ubique en una loseta se 
entenderá como área afectada el área 
de la loseta, en los casos que la 
vegetación se ubique en la junta entre 
dos losetas se entenderá como área 
afectada el área de las dos losetas.)  

0% 60 días 

OAM Otr2 * 
Obstrucciones al 
escurrimiento 
hidráulico 

Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos 
Porcentaje máximo del 
ancho de cauce 
obstruido 

Por inspección visual se determina el 
ancho del cauce afectado 

0%  60 días  

* En caso de que la obstrucción al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparación será el del código OAM Soc 

Notas:  

▪ Las obras de recapado de la calzada no podrán extenderse sobre las obras de arte mayor. 

▪ En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista 
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos. 

▪ El Contratista deberá asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspección de todos los elementos de los puentes en todo momento. 

▪ Para aquellos estándares cuyo apartamiento respecto de los valores exigidos sea de tal magnitud que comprometa la seguridad del usuario, o de la estructura evaluada, el Director de Obra podrá reducir 
el plazo de respuesta a los valores que estime conveniente. 

▪ En caso de detectarse un incumplimiento sobre una Obra de Arte Mayor perteneciente a la sección sorteada (total o parcialmente), la cantidad de hectómetros que incumplen en la sección 
será equivalente a la longitud total expresada en hectómetros de la obra de arte evaluada.  

▪ Juntas  

Tal como está establecido las juntas deben ejecutarse con materiales y procedimientos admitidos en el Pliego de Vialidad y las ETCM. Se admiten además soluciones con asfalto modificado, cuya ficha 
técnica se deberá remitir a la Dirección de Obra y su uso deberá ser aprobado por el Departamento Estructuras. 
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3.2 Obras de Arte Menor. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro 
Método de 
evaluación 

Exigencia 
Plazo de 

reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

ODR Obs 

Alcantarillas 
transversales a la 
ruta y de acceso a 
los caminos 
vecinales 

Obstrucciones 
interiores al 
escurrimiento 
hidráulico 

Obstáculos, vegetación o acumulación 
de tierra en el interior de la obra de arte   

Porcentaje máximo de la 
Sección obstruida 

Por inspección visual se 
determina la Sección 
obstruida de cada boca de 
la obra de arte 

10% 2 días 

Obstrucciones 
exteriores al 
escurrimiento 
hidráulico 

Vegetación de más de 1 m de altura por 
encima del nivel de agua, en el cauce 
dentro de la faja de uso público, cuando 
el cauce se encuentra total o 
parcialmente inundado.   

Porcentaje máximo del ancho 
del cauce obstruido en 
cualquier Sección del mismo 

Por inspección visual se 
determina el ancho del 
cauce afectado 

0% 2 días 

Obstáculos, vegetación de altura mayor 
a 50 cm, tierra u otro elemento extraño 
en el cauce dentro de la faja   

Porcentaje máximo del ancho 
del cauce obstruido en 
cualquier Sección del mismo 

Por inspección visual se 
determina el ancho del 
cauce afectado 

10% 2 días 

Socavaciones en el cauce, a la entrada 
y/o salida de la obra de arte 

Profundidad máxima de la 
socavación respecto a la losa 
de zampeado 

Por inspección visual se 
determina la profundidad 
máxima de la socavación 

60 cm 2 días 

Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstrucción Total o parcial sea por 
tierra, piedras, pasto, o residuos 

% de altura obstruida Por inspección visual y 
métrica 

25%  3 días 

Cuneta o canal longitudinal revestido 
obstruido 

Obstáculos, vegetación, tierra u otro 
elemento extraño en el cauce que 
genere una obstrucción parcial del 
canal o cuneta revestido. 

Altura máxima Por inspección visual y 
métrica 

5 cm  3 días 

ODR Bal 

Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas por 
separación o giro de porciones del ala o 
del cabezal, desprendimiento total del 
ala o cabezal. 

Desplazamiento, giro o 
desprendimientos entre 
partes afectadas 

Por inspección visual se 
determina la falta de 
planicie del ala o del 
cabezal, o separación 
apreciable de partes de la 
estructura. 

No se admite 14 días 

ODR Ter 

Deterioro en los terraplenes de acceso y 
revestimientos 

Rotura, hundimiento o faltante de 
terraplén, socavaciones, en particular 
en el zampeado o en las vigas de 
fundación de la obra de arte 

Superficie máxima Por inspección visual se 
determina la superficie de 
terraplén o de 
revestimiento que presenta 
algún deterioro 

0 cm2 7 días 
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ODR Cal 

Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal 
respecto al fuste de la obra de arte 

Separación máxima Por inspección visual se 
mide la separación con una 
regla colocada en forma 
horizontal 

5 cm 60 días 

ODR Sup 

Deterioros en la superficie de hormigón Armaduras expuestas debido a mal 
recubrimiento. 

Superficie máxima Por inspección visual se 
determina la superficie de 
hierro a la vista 

0 cm2 60 días 

Lesiones superficiales de profundidad 
superior a 2 cm 

Superficie máxima Por inspección visual se 
mide con una regla y un 
perfil apoyado en la 
superficie de la estructura 

0 cm2 60 días 

Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm  Longitud máxima Por inspección visual se 
mide por comparación con 
el fisurómetro (plantilla con 
líneas de diferentes 
espesores) 

0 cm 60 días 
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4 Elementos de Seguridad Vial. 

La señalización regirá por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Señalización” (NUS), Laminas Tipo 
DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad", y “Especificaciones del 
Equipamiento para la Seguridad Vial” vigentes a la fecha de apertura de la licitación, en lo que no 
contradiga estas especificaciones. 

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de 
Señalización entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), deberá retirarse la 
señalización que haya perdido vigencia según indicación del Concedente y mantenerse con los 
estándares indicados a continuación para la nueva señalización, lo cual se considera incluido en la cuota 
de mantenimiento. 

4.1 Señalización Vertical y Aérea 

Proyectos de señalización. Está previsto realizar ajustes al proyecto de señalización existente. 

El Concedente proporcionará el Proyecto de Señalización del Corredor licitado, con los ajustes, para el 
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen.  

Para la adecuación de la señalización vertical de acuerdo con el proyecto entregado, el plazo será de 
noventa días desde la notificación de entrega. 

Se detallan a continuación los casos en que se efectuará pago directo de señales: 

• Señales nuevas, que no existan físicamente en el tramo. 

• Señales que existen, pero que cambian su tamaño, pictograma o texto. 

• Reubicación de señales existentes. En este caso se realizará el metraje de postes trasladados, y 
se certificará la mitad del mismo en el rubro correspondiente. El terreno en la zona de retiro 
deberá reacondicionarse. Se excluyen de este ítem todos los elementos cuya ubicación 
estuviera pre definida en la NUS (por ej., pare, prohibiciones de adelantamiento, curvas, 
elementos de delineación, etc.), movimientos que no serán objeto de pago directo. 

 Estos trabajos se pagarán en los siguientes rubros: 

3010 Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2). 

3027 Poste de hormigón para señales instaladas (m3). 

Cualquier otra situación se considerará prorrateada en la cuota de mantenimiento (como por ejemplo la 
colocación de señales en postes de iluminación mediante abrazaderas, retiro de delineadores o 
parapetos, etc.). Los cambios en el proyecto de señalización en pórticos y pescantes se pagará 
únicamente las señales por el rubro 3010, quedando prorrateado los demás costos en la cuota de 
mantenimiento. 

Se sustituirán los delineadores por chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicación de acuerdo a 
lo indicado en la NUS. El suministro e instalación de los mismos, así como el retiro, rellenado de pozos y 
traslado a las Dependencias de la DNV de los delineadores se pagarán en los siguientes rubros: 

3010 Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2). 

3027 Poste de hormigón para señales instaladas (m3). 

 

El costo para alcanzar los niveles de servicio exigidos de la señalización pre existente no será 
objeto de pago directo considerándose incluido en el ítem de mantenimiento de Seguridad Vial. 

Luego que se constate el cumplimiento de la totalidad de los estándares indicados en el Anexo 4, se 
expide el Acta de Terminación de la Obra (Seguridad Vial – Puesta a Punto). Dicha acta no se realizará 
antes de los 3 meses independientemente a que se aprueben las obras antes de dicho plazo. 

El plazo es de 3 meses contabilizados luego de realizado el Acta de Replanteo del Contrato. 

Se aclara que el pago del rubro 2405 correspondiente a mantenimiento Seguridad Vial (km.mes) se 
comenzará a realizar una vez expedida el Acta de Terminación de la Obra (Seguridad Vial – Puesta a 
Punto). 
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Señalización de alcantarillas. 

En el caso de alcantarillas que cuenten con protección de defensas metálicas, se eliminarán los 
delineadores y parapetos existentes dentro del plazo de puesta a punto.  

En caso de existir postes de hormigón tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservarán 
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente 
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o esté ausente algún parapeto, todos los postes de 
esa alcantarilla serán retirados y sustituidos por delineadores o señales reflectivas con bandas 
alternadas amarilla y negras según corresponda. 

Todos los trabajos de readecuación de señalización de alcantarillas se considerarán prorrateados en la 
cuota de mantenimiento. 

Defensas metálicas.  

Las defensas metálicas se instalarán y mantendrán de acuerdo al diseño original de cada tramo, es decir 
lámina tipo 252, 267, 269 o especificaciones del fabricante en caso de terminales especiales y 
amortiguadores de impacto. 

Se excluyen del mantenimiento las deficiencias en altura preexistententes al momento de la contratación. 
En el caso de obras de pavimento que modificaran la cota de la defensa en relación al pavimento, se 
considerará prorrateado el retiro, recompactación del terreno y reinstalación de las mismas. 

De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar por deficiencias 
estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 100 m 
anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a la nueva Lámina tipo 267 y 
269, empleando postes de 2m de longitud. La instalación se regirá por lo expresado en la cláusula 1.2 
del Anexo 1 referida a defensas metálicas en obras complementarias. En caso de que no fuera necesaria 
la reposición de 100 m de defensas metálicas al cabo de un año, igualmente el Contratista deberá 
colocar la diferencia resultante en los lugares a determinar por la Dirección de Obra ya sea para sustituir 
tramos existentes o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer más de 100 m de 
defensas al cabo de un año, será de aceptación para las restantes reparaciones la realización por parte 
del Contratista las reposiciones parciales, manteniendo el diseño original de la defensa. No se admitirán 
soluciones mixtas. 

En caso de sustituciones de tramos existentes, los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en 
los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de 
mantenimiento Seguridad Vial 

Pórticos y Pescantes. Las señales en pórticos y pescantes existentes en el tramo se mantendrán 
durante todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones, pero deberán modificar textos en caso de no 
estar de acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigirá 
reflectivo TIPO III (ASTM 4956), u XI para señales nuevas. 

Cordones y Canteros. El contratista deberá mantener pintados de color amarillo, de acuerdo a la Norma 
Uruguaya de Señalización la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de 
canteros centrales se aceptará el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a 
ambos lados desde cualquier cambio de alineación.  
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4.1.1 Niveles de Servicio para Señalización Vertical y Aérea. 

4.1.1.1 Señalización Vertical. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

V Fal Señales faltantes Señales faltantes respecto al 
Proyecto aprobado. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se compararán todas las señales de cada 
hectómetro con el proyecto aprobado. 

Nº de señales con defecto=0 1 día señales 
reglamentarias 

6 días señales 
informativas  

VProy Diseño inadecuado Señales con diseño diferente 
al previsto. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

Ubicación Longitudinal 
inadecuada 

Señales con ubicación 
longitudinal diferente a la 
prevista en Proyecto aprobado 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

VVis 

 

Visibilidad nocturna 
insuficiente. 

Señales con valores de 
retroreflectividad menor al 
especificado. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

La determinación del coeficiente de 
retroreflexión se realizará con un 
retroreflectómetro, en arreglo a la norma ASTM 
E 810 con un ángulo de incidencia de -4° y un 
ángulo de observación de 0,2°. En cada 
hectómetro se evalúa en forma aleatoria una 
señal y la medida se realizará con la señal en el 
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar 
limpieza alguna previa a la medición. 

Nº de señales con defecto=0.  

Los valores mínimos serán los 
establecidos para la clase 
correspondiente en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical. 

6 días  

Color inadecuado Señales cuyos colores no se 
encuentran dentro del área 
cromática especificada. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

La determinación se realizará con un 
espectrocolorímetro dotado con un iluminante 
patrón CIE tipo D65 con geometría 45/0 y 
observador patrón 2°.Se verificará según la 
Norma Uruguaya de Señalización Vertical. Se 
determinan las coordenadas cromáticas de cada 
color en la señal a evaluar tomándose una única 
lectura. En cada hectómetro se evalúa en forma 
aleatoria. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

V Dañ Oxidación en cara 
principal. 

Señales con área oxidada en 
la cara principal. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

Perforaciones de bala 
que afectan el 

Señales con perforaciones de 
bala que afectan el mensaje.  

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose perforaciones que 

Nº de señales con defecto=0 6 días  
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mensaje comprometan el mensaje cualquiera sea la 
cantidad. 

Dobleces mayores Señales con dobleces que 
afecten el mensaje (incluye 
afectación de ángulos).   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro, no admitiéndose dobleces 
mayores a 7,5cm, más de un doblez o ángulos 
importantes... 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

Placa quebrada Señales con placa quebrada.   Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

Vandalismo Señales con mensaje afectado 
por vandalismo.   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

Suciedad Señales con mensaje afectado 
por suciedad. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

VSuel Panel desajustado o 
suelto. 

Señales con panel 
desajustado o suelto.   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

VSuj Deterioro o falta de 
costillas. 

Señales con deterioro o falta 
de costillas.   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días 

Falta de bulones Señales con falta de 
elementos de sujeción.   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose falta total o parcial 
de bulones. 

Nº de señales con defecto=0 6 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

VproyC Distancia lateral libre 
al borde de calzada 
inadecuada. 

Señales con distancia lateral 
al borde de calzada menor a 
la especificada en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical.  

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se medirá la distancia lateral al borde de 
calzada de todas las señales de cada 
hectómetro con tolerancia 10cm. Defecto 
computable sólo en señales nuevas. 

Nº de señales con defecto=0 60 días 

Altura inadecuada Señales con altura menor a la 
especificada en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se medirá la altura de todas las señales de 
cada hectómetro considerándose una tolerancia 
de 10cm en menos. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro. No obstante: Nº 
de señales con altura menor a 
20 cm de tolerancia=0 

60 días 

VOxC Oxidación en cantos o 
en torno a 
perforaciones. 

Señales con oxidación en 
cantos o en torno a 
perforaciones. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

Oxidación en cara 
posterior. 

Señales con área oxidada en 
la cara posterior mayor a 5%. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro, no admitiéndose oxidaciones 
en la cara posterior afectando más del 5% del 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 
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área. 

VDañC Perforaciones de bala 
en número menor que 
tres 

Señales con perforaciones de 
bala con número menor a 3 y 
que no afecten el mensaje. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

Perforaciones de bala 
en número mayor o 
igual a tres. 

Señales con 3 o más 
perforaciones de bala afecten 
o no el mensaje 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 60 días 

Dobleces menores Señales con un doblez menor 
a 7.5cm y ángulos pequeños.  

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

VSujC Soportes en mal 
estado. 

Señales con soportes en mal 
estado o defectuoso.   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose postes inclinados, 
caídos y/o fracturados y/o con armadura a la 
vista y/o con vegetación que impida su 
visibilidad. 

Nº de señales con defecto=0 60 días 

Pintura del soporte en 
mal estado. 

Señales con pintura del 
soporte en mal estado o 
inexistente. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro. 

60 días 

Nota: Toda señal nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendrá en su reverso un sello indicando: MTOP, Nº Licitación, Nombre del Contratista, Fecha 
de confección, código QR con la influencia que indique la DNV, en el formato que indicará la Dirección de Obra. 
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4.1.1.2.  Parapetos, Delineadores, Barandas, Cordones y otros elementos de encarrilamiento. 

Tipo 
de 

nivel 
Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 

Plazo de 
reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

 SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos 
faltantes respecto al 
correspondiente del 
Proyecto aprobado. 

Se evaluará según 
Proyecto aprobado. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores según proyecto aprobado, no 
admitiéndose la ausencia total o parcial de los 
mismos. 

Porcentaje de elementos faltantes 
respecto al correspondiente del Proyecto 
aprobado ≤ 10%. 

6 días 
calendario 

SEE Rot Estructura y 
aspecto. 

Porcentaje de elementos 
con defectos en su 
estructura y aspecto. 

Se evaluará 
estructura y aspecto. 

Se evaluarán todos los parapetos, 
delineadores, barandas, cordones y otros 
elementos de encarrilamiento, no admitiéndose 
fracturas y/o armaduras a la vista, y/o 
deficiencias en el pintado. 

Porcentaje de elementos con defectos 
en su estructura ≤ 10%. Las cabeceras 
de puentes estarán pintadas de acuerdo 
a lo establecido en la lámina tipo LT242 
(amarillo reflectivo se realizará con papel 
reflectivo). 

Los cordones no presentaran zonas con 
lesiones o fracturadas que comprometan 
un a desprendimiento posterior.  

6 días 
calendario 

SEE Ref 

Elementos 
reflectivos. 

Porcentaje de elementos 
reflectivos faltantes y/o 
deficientes. 

Se evaluará la 
ausencia o aspecto 
de los elementos 
reflectivos. 

Se evaluará cada elemento, no admitiéndose 
su ausencia y deberán contar en ambas caras 
con los elementos reflectivos correspondientes 
según la lámina tipo DNV correspondientes 
según lo previsto en la Norma Uruguaya de 
Señalización. 

Porcentaje de elementos reflectivos 
faltantes y/o deficientes ≤ 10%. 

6 días 
calendario 

 SEE Veg Vegetación en su 
entorno. 

Porcentaje de elementos 
ocultos por vegetación. 

Se evaluará la 
existencia de 
vegetación en el 
entorno. 

Se evaluarán todos los elementos, no 
admitiéndose en ninguno de los casos 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad.  

Porcentaje de elementos ocultos por 
vegetación ≤ 10%. 

6 días 
calendario 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A

R
IO

S
 

SEE Geo Alineación, Altura 
Porcentaje de elementos 
con alineación o altura 
inadecuada. 

Se evaluará la altura 
y alineación con 
respecto a lo previsto 
en la Norma 
Uruguaya de 
Señalización y el 
Proyecto Original. 

Se evaluarán todos los elementos parapetos y 
delineadores, según Norma Uruguaya de 
Señalización. Deberá responder a lo 
establecido en la lámina tipo Nº 134 E, con las 
siguientes tolerancias: alineación distancia al 
borde de calzada +/-20cm y altura +-5cm. Se 
aplica para reposiciones y señales nuevas 

Porcentaje de elementos con alineación 
o altura defectuosa respecto al 
correspondiente del Proyecto aprobado 
≤ 10%. 

60 días 
calendario 
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En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluará: 

• La existencia de dos o más defectos, cualesquiera fuera, en una misma señal, implicará la 
invalidación de todo el hectómetro evaluado. 

• La existencia de tres o más defectos, cualesquiera fueran, en el total de las señales del 
hectómetro, implicará la invalidación de todo el hectómetro. 
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4.1.1.3 Postes Kilométricos. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

Pki Fal 
Ausencia de postes 
kilométricos. 

Postes kilométricos faltantes. 
Nº máximo de postes con 
defecto. 

Se evaluarán todos los postes kilométricos, no 
admitiéndose la falta de los mismos. 

Nº de señales 
con defecto=0 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A

R
IO

S
 

Pki Def 

Estructura o aspecto 
defectuoso 

 

Postes kilométricos con 
defectos. 

Nº máximo de postes con 
defecto. 

Se evaluarán todos los postes kilométricos no 
admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o 
deficiencias en el pintado y/o vegetación en su 
entorno que impida visibilidad y/o variantes en el 
diseño que no hubieran sido aprobadas por el 
Concedente. 

Nº de señales 
con defecto=0 

30 días  

4.1.1.4 Defensas Metálicas. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

Def Fal 

Ausencia de Defensas 
Metálicas 

Defensas faltantes o de menor longitud 
con respecto a la aprobada por el 
Concedente. 

Longitud de defensas 
aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas no 
admitiéndose la ausencia de defensas o 
longitudes menores de acuerdo a lo 
establecido por el Concedente. 

Longitud igual a la 
aprobada. 

6 días  

Def Proy 

Ubicación, alineación, 
altura 

Porcentaje de la longitud de 
defensas con ubicación defectuosa 
respecto a la correspondiente del 
Proyecto aprobado. 

Ubicación, alineación 
y altura aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas de acuerdo 
a láminas tipo DNV y a lo establecido por el 
Concedente. Válido para reposiciones o 
tramos nuevos 

Ubicación, alineación y 
altura igual a las 
aprobadas. 

6 días  

Def Def 

Dobleces o daños Defensas con dobleces y daños. Dobleces o daños en 
la defensa. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose dobleces o daños totales o 
parciales. 

Longitud de defensas 
con dobleces o 
daños=0 

6 días  

Elementos de fijación 
(bulones y arandelas) 

Bulones y arandelas faltantes. Faltante de bulones o 
arandelas. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose la ausencia o desajuste total o 
parcial de estos elementos. 

Bulones y/o arandelas 
faltantes=0 

6 días  
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Oxidación Defensas con oxidación  Porcentaje de 
defensas con óxido 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose un área con oxidación en los 
componentes mayor a 10%, o que afecte 

localmente la capacidad estructural 

% oxidación total <10% 
o capacidad estructural 

afectada  

 

Def Ref 

Elementos reflectivos 
defectuosos o faltantes. 

Elementos reflectivos faltantes, con 
reflectividad insuficiente, o defectuosos 
en cuanto a dimensiones, alineación, o 

cualquier otra desviación con respecto a 
lámina tipo DNV. 

N° máximo de postes 
con defecto. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose en las arandelas "L" la 
ausencia de elementos reflectivos de 

acuerdo a lo previsto en la LT 267, o que los 
mismos tengan una reflectividad menor a 

40/cd/lux/m2. 

Porcentaje de 
elementos reflectivos 

faltantes, con 
reflectividad 

insuficiente u otros 
defectos ≤ 20%. 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R
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S

 

Def Suc 

Suciedad o pegatinas Longitud de defensas  con suciedad o 
pegatinas. 

Longitud afectada por 
suciedad o 
pegatinas. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose suciedad o pegatinas. 

Porcentaje de la 
longitud de 

defensas con suciedad 
o pegatinas ≤ 10%. 

60 días 

Def Veg 

Vegetación en el entorno 
de la defensa. 

Existencia de vegetación en el entorno 
de la defensa. 

Porcentaje de la 
longitud afectada por 

vegetación en el 
entorno de la 

defensa. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose vegetación que afecte su 

visibilidad. 

Porcentaje de longitud 
de defensa afectada 
por vegetación en el 

entorno ≤ 10%. 

60 días 
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4.2 Señalización Horizontal.  

Demarcación. Se demarcarán todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones 
previstas según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para 
la Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente. 

En todos los empalmes se demarcarán las líneas de detención en todos los accesos, así como las 
superficies de ceda el paso y flechas definidas en la Norma Uruguaya de Señalización y las instrucciones 
de la Dirección de Obra. 

La señalización horizontal será clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma 
Uruguaya de Señalización. 

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal, 
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran 
prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas deberá ajustarse a los 
criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. La DNV deberá aprobar los 
trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las marcas. El Contratista procederá al 
replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión del Concedente, con marcas de pintura o similar que 
constituyan una guía de precisión a las máquinas marcadoras.  

La ejecución de la demarcación podrá hacerse en forma integral por el Contratista o parcialmente y/o 
nula si se realiza por otros contratos. 

Asimismo, el Órgano de Control de Contratos (con el asesoramiento del Departamento Seguridad en el 
Tránsito), a través de la Dirección de Obra, indicará cuando se ejecutarán las tareas de demarcación 
horizontal mediante órdenes de trabajo las cuales deberán ser cumplidas en un plazo máximo de 15 días 
calendario. El incumplimiento de plazo de dicha orden de trabajo, serán penalizadas directamente, con 
una multa por día calendario de incumplimiento de US$ 500. 

La demarcación horizontal se pagará según los rubros: 

3043 Línea de eje aplicada en caliente (m2). 

3044 Línea de borde aplicado en caliente (m2). 

3045 Amarillo aplicado en caliente (m2). 

3044-1 Demarcación aplicado en caliente parcial (ejes o bordes) (m2). 

3046 Superficies aplicadas en caliente (m2). 

3047 Pintura pavimento con resalto (m2). 

A los efectos del pago se considerará demarcación parcial (ejes o bordes) a una orden de trabajo por 
ejes o bordes sea menor a 300 m2. 

En la demarcación a ejecutar en pavimentos de hormigón se considerará prorrateada la ejecución de 
bandas de 0.05 m de color negro adyacentes a la demarcación para generar el contraste de la misma. 

El Director de Obra, vencido el periodo de garantía, mediante ordenes de trabajo podrá ordenar el re 
pintado de los bordes, sonorizados o no, con pintura en frio. Estos trabajos se pagarán en el rubro: 

3038 Demarcación en frío (ejes o bordes) (m2). 

La demarcación horizontal de las calzadas de servicio se pagará en el siguiente rubro: 

3038 Demarcación en frío (ejes o bordes) (m2). 

A los efectos de demarcar el eje en los tramos del contrato con obras cuyo comienzo es diferido, el 
Director de Obra podrá ordenar la demarcación del eje en frío con un ancho de 15 cm, lo cual se pagará 
en el rubro: 

3037 Línea de eje aplicado en frío (m2).  
 

4.2.1 Forma de entrega y período de garantía o mantenimiento 

 

La demarcación se ejecutará de acuerdo al documento Especificaciones del Equipamiento para la 
Seguridad Vial. 
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1) El trabajo será recibido provisoriamente luego de verificado el cumplimiento de las 
especificaciones. 

2) Los trabajos que no sean de recibo deberán ser eliminados de manera que no se visualicen, de 
forma definitiva. 

3) Se establece un período total de garantía de buena ejecución de los trabajos a partir de la 
recepción provisoria de 36 meses para la pintura en caliente. 

4) La marcación del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente, contra fallas debidas a 
una adhesión deficiente o a otras causas atribuibles, tanto a defectos de la pintura en sí, como al 
método y condiciones de aplicación. 

5) El plazo total de garantía será el indicado en el punto 3 cumpliendo además las evaluaciones 
parciales que se detallan: 
 

Deterioro o Desgaste: 

Se controlará por comparación con el “Patrón de Comparación del Deterioro de la Pintura de 
Pavimentos” del Adjunto de la Norma de Señalización Horizontal del MTOP (Edición Diciembre 2001). 

Pintura en caliente: 

Se deberán cumplir los siguientes límites máximos: 

I) A la Recepción Provisoria 0%. 
II) Al cabo de 12 meses 10%. 
III) Al cabo de 24 meses 15%. 
IV) Al cabo de 36 meses 20%. 

 

Espesor: 

El espesor se determinará sobre la superficie de pavimento pintada y al momento de la Recepción 
Provisoria, el espesor promedio para la pintura en caliente deberá superar los 1500 micrones. 

Se podrá determinar también sobra muestras de pintura aplicadas sobre chapas tomadas en la obra. 

Visibilidad diurna: 

Se evaluará mediante el Coeficiente de luminancia en iluminación difusa Qd. 

Al momento de la Recepción Provisoria y de la Recepción Definitiva se exigirá una luminancia mínima 
de: 

• color blanco: 100 mcd/lx/m2 (en pavimento asfáltico) y 130 mcd/lx/m2 (en pavimento de 
hormigón). 

• color amarillo: 80 mcd/lx/m2. 

 

Visibilidad nocturna: 

Se evaluará mediante el coeficiente de retroreflexión (RL) que se medirá con un reflectómetro de 
geometría 30 m. 

Al momento de la Recepción Provisoria, se exigirá un coeficiente de retroreflexión mínimo de: 

• color blanco: 200 milicandelas por lux por m2 (para equipo con ángulo de incidencia de 88,76° y 
ángulo de observación de 1,05°) 

• color amarillo: 150 milicandelas por lux por m2 (para equipo con ángulo de incidencia de 88,76° y 
ángulo de observación de 1,05°) 

 

Al momento de la Recepción Definitiva se exigirá un valor mínimo de:  

• para ambos colores: 100 milicandelas por lux por m2(para equipo con ángulo de incidencia de 
88,76° y ángulo de observación de 1,05°) 

 

Color: 
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El color tanto de las marcas blancas como amarilla deberá estar en todo momento dentro de las 
siguientes coordenadas cromáticas: 

 

COLOR Coord 1 2 3 4 

Blanco X 0.355 

 

0.305 

 

0.285 

 

0.335 

 

 

Y 

 

0.355 

 

0.305 

 

0.325 0.375 

 
Amarillo X 0.443 

 

0.545 

 

0.465 0.389 

 
 

 

Y 

 

0.399 

 

0.455 0.535 

 

0.431 

 

6) Durante el lapso transcurrido entre la recepción provisoria y la definitiva, el Contratista deberá 
mantener el equipo utilizado en la demarcación, a la orden de la Dirección, a efectos de realizar 
la conservación de todas las marcaciones de manera que se ajusten a las evaluaciones 
indicadas (Art.5). 

7) Transcurrido el plazo de garantía y luego de cumplidas satisfactoriamente todas las evaluaciones 
parciales se podrá solicitar la recepción definitiva y disponer libremente del equipo utilizado. 

 

Durante el periodo de garantía de la demarcación se establece entre la recepción provisoria y la 
recepción definitiva una tolerancia de hasta un 3% del área pintada (para la cual se solicita la recepción) 
donde se incumpla alguno de los indicadores establecidos en el punto 5. Dicha tolerancia aplicará 
únicamente a zonas donde existan entradas particulares consecutivas o curvas. En estos casos la 
Dirección de obras ordenará el repintado de dichos tramos pagando la tarea en los rubros antes 
indicados según sea el caso. 
 
Se aclara que, si hay tramos que la Dirección de obras ordena pintar más de una vez para cumplir con 
los indicadores durante el periodo de garantía, esa área se computara tantas veces como se pinte a los 
efectos de chequear la tolerancia establecida. 
 
Si durante el periodo de garantía es necesario repintar más del 3% del área, el Contratista pintara a su 
costo el metraje que resulte por encima del 3% y con demarcación termoplástica. 
 
Para el caso de la demarcación de los lomos de burro y superficies rige todo lo establecido anteriormente 
con excepción del periodo de garantía establecido en el punto 3 pasando a ser de 12 meses. 
 

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 
48 metros respectivamente. Adicionalmente se instalarán en empalmes cada 3 m, en isletas y cordón 
cada 12 m en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Dirección de Obra.  

En los tramos en que se ejecuten obras según lo dispuesto, durante los 6 meses previos al inicio de las 
mismas no regirá la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas 
reflectivas. 
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4.2.2 Niveles de Servicios para Señalización Horizontal.  

4.2.2.1  Demarcación Horizontal. (NO APLICA) 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

HDesg 

Exceso de desgaste Porcentaje del 
deterioro de la 

superficie 
pintada. 

Porcentaje de deterioro 
máximo. 

Se controlará por comparación con el 
“Patrón de Comparación del Deterioro de la 

Pintura de Pavimentos”, según Norma 
Uruguaya de Señalización Horizontal 

(Adjunto), correspondiente a Clase definida 
en el Contrato. 

Desgaste ≤ 20% 

 

6 días  

HVis 

 

Visibilidad diurna 
insuficiente 

Visibilidad 
diurna medida 

a través del 
Coeficiente de 
Iluminancia en 

iluminación 
difusa Qd. 

Coeficiente de luminancia 
en iluminación difusa QD 

mínimo. 

El Qd se determinará, según Norma ASTM-
E 2302, con un ángulo de observación de 
2,29° con Retroreflectómetro ZRM 1013+ 

RL/Qd o similar. La distribución espectral de 
la luz corresponderá al iluminante CIE D65. 
La dispersión angular de las direcciones de 
medida no excederá de 0,33°. El área de la 

marca medida será como mínimo de 50 
cm2.  

 Pavimento asfáltico: 

Blanco ≥ 100 (mcd/lx/m2);  

Amarillo. ≥ 80 (mcd/lx/m2) 

Pavimento de hormigón: 

Blanco ≥ 130 (mcd/lx/m2) 

Amarillo ≥ 80 (mcd/lx/m2) 

Para cada clase 

Norma Uruguaya de Señalización 
Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3. 

6 días  

Visibilidad nocturna 
insuficiente 

RL Se medirá a través del 
coeficiente de 

retroreflexión RL. 

La determinación del coeficiente de 
retroreflexión se realizará con un 

retroreflectómetro ZRM 1013+ RL/Qd  o 
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 
con un ángulo de incidencia de 88,76° y un 

ángulo de observación de 1,05. El 
Concedente podrá efectuar la medición con 
otros equipos, realizando las conversiones 

correspondientes. 

Los valores deberán ser mayores o 
iguales a los estipulados en las 

Tablas correspondientes a la Clase 1 
según la Norma Uruguaya de 

Señalización Horizontal (Adjunto), 
Art. 4.3. 

6 días  

HAnch 

Ancho de líneas  Ancho según 
Norma 

Uruguaya de 
Señalización 

Ancho mínimo Se realizará una medición para cada tipo de 
línea por hectómetro. Cada medición se 
realizará según lo previsto en la Norma 

Uruguaya de Señalización. 

Demarcación de líneas de eje y 
borde: ≥15cm. Demarcación de 
líneas de borde con resalto se 

ejecutará de acuerdo a lo dispuesto 
en el proyecto correspondiente, no 

se admitirán anchos inferiores a 
estos. Líneas de reducción de 

velocidad se ejecutarán de acuerdo 

6 días  
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a la N. Uruguaya de Señalización 
Horizontal, Art. 3.2.3. y no se 

admitirán interdistancias y anchos 
inferiores a los establecidos en el 

mencionado artículo. 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

HCol 

Decoloración o 
suciedad de las 
líneas o marcas 

 Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 
correspondiente de la 
Norma Uruguaya de 

Señalización Horizontal. 

La determinación se realizará con un 
espectrocolorímetro con un iluminante 

patrón CIE tipo D65 con geometría 45/0 y 
observador patrón 2°.  

Los valores deben estar 
comprendidos en los vértices de la 

región cromática definidos en la 
Norma Uruguaya de Señalización 

Horizontal (Adjunto), Art. 3.2. 

60 días 
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4.2.2.2  Niveles de Servicio para Tachas reflectivas 

Una tacha íntegra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Así mismo el cuerpo de la tacha no puede 
presentar desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometría. La alineación de las tachas reflectivas se mide a través de la determinación del 
ángulo que forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho ángulo debe ser 
menor que 3º. 

 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

TAE Fal 

Tachas eje Existencia y 
pertinencia 

Número de tachas faltantes 
o inadecuadas respecto al 

proyecto aprobado (∆n).: T1 

Porcentaje máximo 
de tachas faltantes 
o inadecuadas con 

la demarcación. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 

hectómetro. 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 

localizada 

6 días  

TAE Rot 

Tachas eje  Tachas 
hundidas, 
torcidas 

Tachas hundidas de tal 
forma que comprometa su 

visibilidad total o 
parcialmente, o formando 

un ángulo mayor a 3° entre 
el eje de la ruta y el eje 

retroreflector proyectado 
sobre el pavimento. T2 

Porcentaje máximo 
de tachas 

deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 

hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 

localizada 

6 días  

Tachas 
quebradas 

Tachas quebradas T3 Porcentaje máximo 
de tachas 

deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 

hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 

localizada 

6 días 

Tachas con 
pérdida del 

área 
reflectiva 

T4 Porcentaje máximo 
de tachas 

deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 

hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 

localizada 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

I

O
S

 

TAB Fal 

Tachas 
borde 

Existencia y 
pertinencia 

Número de tachas faltantes 
o inadecuadas respecto al 

proyecto aprobado (∆n).T1* 

Porcentaje máximo 
de tachas faltantes 
o inadecuadas con 

la demarcación. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 

hectómetro. 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 

localizada 

60 días 

TAB Rot 

Tachas 
borde  

Tachas 
hundidas, 
torcidas 

Tachas hundidas de tal 
forma que comprometa su 

visibilidad total o 
parcialmente, o formando 

Porcentaje máximo 
de tachas 

deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 

hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 

localizada 

60 días 
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un ángulo mayor a 3° entre 
el eje de la ruta y el eje 

retroreflector proyectado 
sobre el pavimento. T2* 

Tachas 
quebradas 

Tachas quebradas T3* Porcentaje máximo 
de tachas 

deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 

hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 

localizada 

60días 

Tachas con 
pérdida del 

área 
reflectiva 

T4* Porcentaje máximo 
de tachas 

deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 

hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 

localizada 

60 días 
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5. Faja de dominio público. 

   5.1  Niveles de Servicio para faja de dominio público. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de 
evaluación  

Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

FDP 
Ces 

Exceso en la altura del 
césped en la faja 

pública 

Gramíneas, leguminosas y malezas que 
integran el tapiz vegetal 

Altura Por inspección visual y 
métrica 

En las cunetas y cauces: 20 
cm 

A ambos lados de la ruta, 
hasta los 9 m desde el 

borde de la banquina: 20 cm 

En el resto de la faja: 70 cm 

En áreas de descanso: 15 
cm 

 7 días 

FDP 
Obs 

Obstáculos en toda la 
faja 

Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas 
en la faja 

% de área de faja cubierta 
con obstáculo 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  2 días 

FDP Arb 

Árboles en condiciones 
de riesgo 

Árboles fitosanitariamente en malas condiciones 
y/o con peligro de caída como así también que 

afecten la visibilidad   

% de árboles con 
enfermedades patógenas 
riesgo para terceros y/o 

secos 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  2 días 

FDP 
Res 

Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, 
escombros, animales muertos 

% de área de faja cubierta 
por residuos 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  3 días 

Propaganda Carteles en árboles, columnas de alumbrado, 
refugios, carteles pegados o clavados en 

bastidores 

Cantidad de carteles por 
Km. De carretera de vía 

simple 

Por inspección visual  0%  3 días 

FDP 
Rpe 

Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan 
locomoción, deben estar pintadas y sin roturas. 

% de refugios con 
incumplimientos 

Se calcula el área 
afectada 

0% 7 días 

FDP 
Map 

Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no 
nocivos para el medio ambiente las plagas 

como ser Ligustro (Ligustrum lucidum), Tojo 
Ulex (Tojo Ulex europaeus) y Gleditsia  

(Gleditsia triacanthos), margarita de Piria, 
Abrojo, capín y loras. 

Longitud afectada por Km. 
De carretera 

Por inspección visual y 
métrica 

0% 15 días 
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C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

 FDP 
Aef 

Aguas empozadas en 
la faja 

Depresión donde se acumula agua pluvial Altura de la depresión Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP Def Deficiencia en los 
límites de la concesión 

Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por 
Km. de carretera 

Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP Ssc 
Suelo sin cobertura 

vegetal 
Falta de césped % de área de faja afectada Por inspección visual  0% 60 días 

FDP Ero 
Erosiones en la faja Cárcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a 

0.2 m 
% de área de faja afectada Por inspección visual y 

métrica 
0% 60 días 

FDP 
Lim  

Limpieza dentro de los 
montes 

Ramas secas, arbustos dentro del monte. 
Ramas mayores a 0.03 m. 

% de área de faja cubierta Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP 
Vpa 

Veredas con pasto Pasto en la vereda % de área de vereda Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP 
Cpa 

Carpido de plantas 
arbustivas 

Se deberá mantener el entorno de las plantas 
arbustivas permanentemente carpidas y sin 

vegetación. 

% de árboles sin carpir Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

Nota: En lo referente al estándar FDP Ero (Erosiones en la faja) en función de la severidad de la misma y a juicio del Concedente se podrá emitir una Orden de Servicio con plazo de respuesta mucho 
menor al especificado. 

Nota: Se aclara que, en zonas de escuela, áreas de descanso o en curvas o en zonas donde la altura del césped condicione la visibilidad (estándar FDP Ces) la altura admisible será de 15cm en todo 
el ancho de la faja. 

*Todos los árboles que se extraen de la faja de uso público, se deberá trasladar la leña al distrito más cercano, quedando los costos prorrateados en la cuota de mantenimiento. 
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H. ANEXO 5: METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
NIVELES DE SERVICIO 

1. Descripción 

En el Anexo 4 se establece la forma de cuantificar los estándares que en su definición cuentan con un 
Parámetro, Exigencia y Método de Evaluación. 

Estos métodos de Evaluación son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no 
programadas, trimestrales, semestrales y a los efectos de la terminación del contrato. 

Se calcula el Nivel de Servicio de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada.  

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio Global del Contrato 

La determinación de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato, 
así como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizará de acuerdo a la 
metodología que se detalla a continuación: 

2.1 Selección de la muestra 

La selección de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

Se subdividirá cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km. en coincidencia con la 
tramificación por kilómetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose 
así un número total de secciones de cada tramo. 

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilómetro entero, se definen secciones 
especiales al comienzo y/o fin del tramo, complementando los segmentos de las secciones de forma de 
completar diez segmentos talque todos pertenezcan al tramo. 

Sección: 1 kilómetro 

Segmento: 100 metros 

Se define como tamaño mínimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del número total de 
secciones del tramo. Se elegirán al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamaño 
de la muestra determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 sección por tramo. 

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluación y el Acta de Campo de la 
evaluación, el contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar. Si se 
constata que en algún kilómetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se 
procederá anular los mismos, y será pasible de multas. Se dejará registro en el Acta de Campo 
(ver cláusula 7.6 del Capítulo 3). 

Si durante la evaluación, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por 
cualquier motivo, con excepción de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo 
a evaluarse en alguno de los ítems de mantenimiento, podrá sustituirla por otra perteneciente al 
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de 
Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de 
disconformidad en los descargos posteriores. 

2.2 Evaluación de la muestra 

La evaluación de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con 
el siguiente procedimiento: 

Cada sección seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento 
extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte (éste se considerará 
totalmente incluido en el segmento extremo); en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los 
estándares establecidos en el Anexo 4 para cada uno de los ítems de mantenimiento (calzada, 
banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de dominio público). 

En cada sección se determinará:  

i) número total de segmentos evaluados (diez). 
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ii) número total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estándares para cada uno 
de los ítems de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja 
de dominio público) 

Con los datos antes mencionadas se procederá a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con 
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato, como se detalla a continuación. 

2.3 Nivel de Servicio de los tramos 

Para cada tramo y para cada ítem de mantenimiento: 

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg. fallados ítem i) dividiendo el número de 
segmento con incumplimiento entre el número total de segmentos que tiene la muestra. 

Se asocian los siguientes factores de ponderación wi: 

• Calzada: 100% 

• Banquina: 80% 

• Obra de arte mayor y menor: 80% 

• Seguridad vial: 80% 

• Faja de dominio público: 60% 

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderación 
correspondiente. 

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderación por el porcentaje de 
segmentos fallados. 

Con los valores obtenidos para cada ítem se realiza el promedio simple de los mismos, y obtenemos el 
Nivel de Servicio del tramo. 

NS tramo j= ∑(100%-wi x (%seg fallados ítem i)) / (cantidad de ítems) 

Para el cálculo de los Niveles de Servicio de los tramos se considerarán para cada tramo los ítems de 
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluación. 

3. Nivel de servicio global del contrato 

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos, calculamos el promedio ponderado en la 
longitud de cada uno de los tramos y así obtenemos el nivel de servicio global del contrato: 

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato 

Para el Cálculo del Nivel Global del Contrato se considerarán los tramos que efectivamente se estén 
manteniendo al momento de la evaluación. 

Nota: Tanto para los Niveles de Servicio de los tramos como para el Nivel de Servicio Global del Contrato, se redondeará hasta 
una cifra significativa luego de la coma decimal el valor obtenido del cálculo correspondiente, siendo estos valores los considerados 
a los efectos de las posibles penalizaciones y/o premios. 
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RUTA 

Tamaño CANTIDAD DE HECTÓMETROS  

FALLADOS DE LA MUESTRA 
RELEVADA  

PORCENTAJE (SIN 
PONDERAR) DE 
HECTÓMETROS 
FALLADOS (% 

fallado) 

100%-wi x (% fallado) 

NS DE 
TRAMO 

NS GLOBAL 
DEL 

CONTRATO 

10%  

FACTORES DE PESO 

100% 80% 80% 60% 80% 
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I. ANEXO 6: MODELO DE DOCUMENTOS 

1. Modelo de Orden de Trabajo 

ORDEN DE TRABAJO Nº… 

FECHA: … 

Por la presente se le ordena al Contratista ………… del Contrato Nº… denominado ……, realizar las 
tareas complementarias que a continuación se detallan: 

Nº Ruta Tramo Km Descripción Tarea Plazo de 
Ejecución 

23 X C a D 7 km Construcción de refugio 7 días 

24 X C a D 7 km  2 días 

25 X C a D 7 km  2 días 

26 X C a D 10 km  2 días 

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificación. 

 

-------------------------- 

Director de Obra 
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2. Modelo de Orden de Servicio  

ORDEN DE SERVICIO Nº… 

 

FECHA: … 

Se informa al Contratista… del Contrato N°… denominado……., que se ha procedido a realizar.............. 
en el día de la fecha......, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo 
que se dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”, 
bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitación. 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación del 
defecto 

Plazo de 
reparación 

Fecha de 
vencimiento 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

BMA  Re Reducción del ancho de las 
banquinas 

7 días 08/02/22 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 2 días 03/02/22 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 2 días 03/02/22 

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

2 días 03/02/22 

 

-------------------------- 

Por el Contratante 
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3. Acta de Inicio de Evaluación trimestral 

 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2022, por una parte el Ing.… en representación del 
Órgano de Control, el Director de Obra Ing ……… y por otra parte el Ingeniero Residente .… en 
representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, suscriben dos copias de igual tenor de la 
presente acta certificando que se comienza a realizar en el día de la fecha la evaluación de frecuencia 
trimestral Nº… procediéndose a evaluar las siguientes secciones del contrato: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Paradas a evaluar 

X A a B --- en obra  

X B a C 24,65 km en mantenimiento  

X C a D 35,00 km en mantenimiento  

X D a E --- excluido  

X E a F 5,00 km en mantenimiento  

Se deja registro de las personas que irán a concurrir a la evaluación en campo por ítem de 
mantenimiento: 

 RESPONSABLE 

Acta de Campo 
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4. Acta de Inicio de Evaluación semestral 

ACTA Nº… 

 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2022, por una parte el Ing.… en representación del 
Órgano de Control, y por otra parte …...… en representación del Contratista del contrato Nº… 
denominado…, suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a 
realizar en el día de la fecha la evaluación de frecuencia semestral Nº… procediéndose a evaluar las 
siguientes secciones del contrato: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Paradas a evaluar 

X A a B --- en obra  

X B a C 24,65 km en mantenimiento  

X C a D 35,00 km en mantenimiento  

X D a E --- excluido  

X E a F 5,00 km en mantenimiento  

Se deja registro de las personas que irán a concurrir a la evaluación en campo por ítem de 
mantenimiento: 

ÍTEM RESPONSABLE 

Calzada, Banquina y Obras de Arte 
Menor 

  

Seguridad Vial   

Faja de Dominio Público   

Obras de Arte Mayor    

 

El Contratista presenta solicitación de flexibilización:  

SI   

NO   
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5. Acta de Campo evaluación trimestral 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2022, por una parte, el Director de Obra (ó evaluador del 
Órgano de Control de Contratos) ……… en representación del Concedente, y por otra parte ………. en 
representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, suscriben la siguiente acta certificando 
los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a continuación:  

 

Ruta X - Tramo: C a D              

Acta de Campo: Calzada              

Estándares de Servicio   Hectómetro 

Observaciones 
Tipo de 

paviment
o 

Códig
o 

Denominació
n del defecto 

Descripción del 
defecto 

Exigenci
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0

0
0

 -
 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 0
 

0
 -

 1
0

0
 

1
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

1
0

0
0
 

M
E

Z
C

L
A

 A
S

F
Á

L
T

IC
A

 

CMA Re 
Reducción del 
ancho de superficie 
de rodadura 

Disminución del ancho del 
firme de la banquina 
definido en el inventario de 
la DNV 

0%       X               

CMA Po Pozos 
Cavidades producidas en el 
firme de forma irregular y 
diferentes tamaños  

0%             X         

CMA Ba 
Baches de Nivel 
medio y alto 

Reparaciones localizadas 
realizadas en el pavimento 
que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones, 
que  no estén 
perfectamente recuadrados 
o con un material que no 
tenga igual comportamiento 
que el pavimento 
circundante 

10%     X       X         

CMA Obs 
Existencia de 
obstáculos 

Entendiéndose por material 
suelto cualquier tipo de 
material que no permitiera la 
correcta adherencia del 
neumático con la superficie 
de rodadura  

0                       

 

 

Acta de Campo: Faja de 
dominio público              

Estándares de Servicio   Hectómetro 

OBSERVACIONES Tipo de 
pavimento 

Código 
Denominación 

del defecto 
Descripción del 

defecto 
Exigencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0

0
0

 -
 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 0
 

0
 -

 1
0

0
 

1
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

1
0

0
0
 

F
A

J
A

 D
E

 D
O

M
IN

IO
 

P
Ú

B
L

IC
O

 

 FA Ces 
Exceso en la altura 
del césped en la faja 
pública. 

Gramíneas, leguminosas 
y malezas que integran el 
tapiz vegetal. 

***   X X X     X X       

 FA Obs. 
Obstáculos en toda 
la faja 

Presencia de piedras, 
escombro, ramas y cepas 
en la faja 

0%                       

 FA Prop Propaganda 

Carteles en árboles, 
columnas de alumbrado, 
refugios, carteles 
pegados o clavados en 
bastidores 

0%       X               

FA Ref 
Refugios 
Peatonales 

Paredes y techo para 
personas que esperan 
locomoción, deben estar 
pintadas sin roturas 

0%           X           

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 
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6. Acta de Campo evaluación semestral 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2022, por una parte el evaluador……… en representación 
del Concedente, y por otra parte ………. en representación del Contratista del contrato Nº… 
denominado…, suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se 
muestran a continuación:  

 

Ruta X - Tramo: C a D              

Acta de Campo: Calzada              

Estándares de Servicio   Hectómetro 

Observaciones Tipo de 
pavimento 

Código 
Denominación 

del defecto 
Descripción del 

defecto 
Exigencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0

0
0

 -
 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 0
 

0
 -

 1
0

0
 

1
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

1
0

0
0
 

M
E

Z
C

L
A

 A
S

F
Á

L
T

IC
A

 

CMA Re 
Reducción del 
ancho de superficie 
de rodadura 

Disminución del ancho del 
firme de la banquina definido 
en el inventario de la DNV 

0%       X               

CMA Po Pozos 
Cavidades producidas en el 
firme de forma irregular y 
diferentes tamaños  

0%             X         

CMA Ba 
Baches de Nivel 
medio y alto 

Reparaciones localizadas 
realizadas en el pavimento 
que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones , 
que  no estén perfectamente 
recuadrados o con un 
material que no tenga igual 
comportamiento que el 
pavimento circundante 

10%     X       X         

CMA Obs 
Existencia de 
obstáculos 

Entendiéndose por material 
suelto cualquier tipo de 
material que no permitiera la 
correcta adherencia del 
neumático con la superficie 
de rodadura  

0                       

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2022, por una parte el evaluador……… en representación 
del Concedente, y por otra parte ………. en representación del Contratista del contrato Nº… 
denominado…, suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se 
muestran a continuación: 

Ruta X - Tramo: C a D              

Acta de Campo: Faja de 
dominio público              

Estándares de Servicio   Hectómetro 

OBSERVACIONES Tipo de 
pavimento 

Código 
Denominación 

del defecto 
Descripción del 

defecto 
Exigencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0

0
0

 

- 
9

0
0
 

9
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 

0
 

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

1
0

0
0
 

F
A

J
A

 D
E

 D
O

M
IN

IO
 

P
Ú

B
L

IC
O

 

 FA Ces 
Exceso en la altura 
del césped en la faja 
pública. 

Gramíneas, leguminosas y 
malezas que integran el 
tapiz vegetal. 

***   X X X     X X       

 FA Obs. 
Obstáculos en toda la 
faja 

Presencia de piedras, 
escombro, ramas y cepas 
en la faja 

0%                       

 FA Prop Propaganda 

Carteles en árboles, 
columnas de alumbrado, 
refugios, carteles pegados 
o clavados en bastidores 

0%       X               

FA Ref Refugios Peatonales 

Paredes y techo para 
personas que esperan 
locomoción, deben estar 
pintadas sin roturas 

0%           X           

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 
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7. Acta de Finalización de Evaluación trimestral 

ACTA Nº … 

 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2022, por una parte, el Director de Obra (Órgano de 
Control de Contratos).… en representación del Concedente y por otra parte el Ingeniero Residente .… en 
representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, suscriben dos copias de igual tenor de la 
presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación programada de frecuencia trimestral 
constatándose el siguiente estado de situación del contrato: 

Incumplimiento de Estándares básicos: 

Nº Ruta Tramo Km Sector 
Código de 

defecto 
Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Des 1 
Reducción del ancho de superficie de 

rodadura 

24 X C a D 7 km 7+400  Bache (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Bache (calzada) 

26 X C a D 10 km 10+320  
Deterioros en los elementos de seguridad vial 

de las Obras de Arte Mayor 

 

Incumplimiento de Estándares complementarios: 

Nº Ruta 
Tram

o 
Km Sector 

Código de 
defecto 

Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Des 2 Desprendimientos de nivel medio y bajo 

24 X C a D 7 km 7+400  Exudación de nivel bajo y medio (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Exudación de nivel bajo y medio (calzada) 

26 X C a D 10 km 10+320  
Obstrucciones interiores al escurrimiento de 

las aguas 

 

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de cálculo el Nivel de 
Servicio de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta: 

 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

X A a B --- en obra --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95.0 95.0 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95.0 94.0 

X D a E --- excluido --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0 

Nivel de Servicio Global del contrato 95.0 94.6 
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A continuación, se adjunta las penalizaciones correspondientes: 

Ruta Tramo Long. Situación 
NS 

admisible 
NS 

calculado 
Penalización 

X A a B --- en obra --- --- --- 

X B a C 24,65 km 
en 

mantenimiento 
95.0 95.0 

NO 
CORRESPONDE 

X C a D 35,00 km 
en 

mantenimiento 
95.0 94.0 $ <precio> 

X D a E --- excluido --- --- --- 

X E a F 5,00 km 
en 

mantenimiento 
95.0 97.0 

NO 
CORRESPONDE 

Penalizaciones por incumplimiento de estándares     $ <total-2> 

 

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 

 

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Órdenes  de Servicio Nº… 
(Estándares básicos) y Nº…. (Estándares complementarios). 
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8. Acta de Finalización de Evaluación semestral 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de …el día … de … del 2022, por una parte…… en representación del 
Contratante y por otra parte …. … en representación del Contratista del contrato N° … denominado …, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación 
programada de frecuencia semestral constatándose el siguiente estado de situación del contrato: 

 

Incumplimiento de Estándares básicos: 

Nº Ruta Tramo Km Sector 
Código de 

defecto 
Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Des 1 
Reducción del ancho de superficie de 

rodadura 

24 X C a D 7 km 7+400  Bache (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Bache (calzada) 

26 X C a D 10 km 10+320  
Deterioros en los elementos de seguridad vial 

de las Obras de Arte Mayor 

Incumplimiento de Estándares complementarios: 

Nº Ruta Tramo Km Sector 
Código de 

defecto 
Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Des 2 Desprendimientos de nivel medio y bajo 

24 X C a D 7 km 7+400  Exudación de nivel bajo y medio (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Exudación de nivel bajo y medio (calzada) 

26 X C a D 10 km 10+320  
Obstrucciones interiores al escurrimiento de 

las aguas 

 

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de cálculo el Nivel de 
Servicio de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta: 

 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

X A a B --- en obra --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95.0 95.0 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95.0 94.0 

X D a E --- excluido --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0 

Nivel de Servicio Global del contrato 95.0 95.0 
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A continuación, se adjunta las penalizaciones correspondientes: 

Ruta Tramo Long. Situación 
NS 

admisible 
NS 

calculado 
Penalización 

X A a B --- en obra --- --- --- 

X B a C 24,65 km 
en 

mantenimiento 
95.0 95.0 

NO 
CORRESPONDE 

X C a D 35,00 km 
en 

mantenimiento 
95.0 94.0 $ <precio> 

X D a E --- excluido --- --- --- 

X E a F 5,00 km 
en 

mantenimiento 
95.0 97.0 

NO 
CORRESPONDE 

Penalizaciones por incumplimiento de estándares     $ <total-2> 

 

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 

 

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Órdenes de Servicio Nº… 
(Estándares básicos) y Nº…. (Estándares complementarios). 
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9.  Modelo de Comunicado  

Comunicado Nº 8 

 

Fecha: 05/02/06 

 

Se informa al Contratante del contrato Nº …… denominado ……. que se ha procedido a reparar los defectos a continuación indicados, sometiéndose a su 
consideración las reparaciones para su aprobación. 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación defecto Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
reparación 

Atraso 

21 X B a C 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/18 05/02/22 4 días 

22 X B a C 12 km 12+340  Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 
aguas 

01/02/18 05/02/22 4 días 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

 Reducción del ancho de los banquinas 08/02/18 en ejecución en plazo 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 03/02/18 05/02/22 2 días 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 03/02/18 05/02/22 2 días 

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 
aguas 

04/02/18 05/02/22 1 día 

27 X E a F 4 km 4+470  Existencia de exceso de maleza 07/02/18 05/02/22 0 día 
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10.  Modelo de Resumen de Pago  

RESUMEN DE PAGO 

 

MES/AÑO 

El monto a pagar por concepto de la gestión y ejecución del mantenimiento asciende a $ <total-1>, 
según el siguiente detalle por tramos: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X A a B 10,00 km Tramo con NS*<80% --- --- 

X B a C 24,65 km  $ <precio> 24,65 km x $ <precio> 

X C a D 35,00 km  $ <precio> 35,00 km x $ <precio> 

X D a E 18,00 km Tramo con 
80%<NS<85% 

--- --- 

X E a F 5,00 km  $ <precio> 5,00 km x $ <precio> 

Gestión y ejecución del mantenimiento  $ <total-1> 

 

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, según 
el siguiente detalle por tramos: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X D a E 18,00 km Tramo con 80%<NS*<85% $ <precio> 18,00 km x $ <precio> 

Retención por incumplimiento en la calidad del 
servicio del tramo 

 $ <total-R> 

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluación semestral anterior al mes de referencia. 

 

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, según el 
siguiente detalle de defectos constatados: 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código 
de 

defecto 

Denominación de 
defecto 

Atraso Penalización 

… … … … … … … … … 

21 X B a C 3 km 3+250 C MA Ba3 Bache (calzada)  4 días U$S 500 x 4 días 

22 X B a C 12 km 12+340  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

4 días U$S 400 x 4 días 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

 Reducción del ancho de las 
banquinas 

1 día U$S 400 x 1 día 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 2 días U$S 500 x 2 días 
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25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 2 días  

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

1 día U$S 400 x 1 día 

27 X E a F 4 km 4+470  Existencia de exceso de 
maleza 

0 día --- 

… … … … … … … … … 

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio U$S <total-3> 

 

La penalización por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones 
semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, según el siguiente detalle por tramos: 

 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado Penalización 

X A a B --- en obra --- --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95.0 95.0 --- 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95.0 94.0 (-0.012x94.0^2 + 
2.34x94.0 – 

114)x35kmx<precio> 

X D a E --- excluido --- --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0 --- 

Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del servicio U$S <total-4> 

Nivel de servicio del contrato 95.0 94.6 no hay retención del 30% 
en consideración a los 

antecedentes de 
evaluaciones anteriores 

 

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94.6% que es inferior al nivel de servicio admisible 
de 95.0% pero en consideración a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar 
las retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en 
los Documentos de Licitación. 

 

En resumen, por concepto de gestión y ejecución del mantenimiento descontadas las penalizaciones y 
retenciones corresponde pagar el monto de $…, según el siguiente detalle: 

 

MANTENIMIENTO $ <total-1> 

Penalización por incumplimiento de estándares $ <total-2> 

Penalización por incumplimiento de la calidad del 
servicio  

$ <total-4> 

Penalización por incumplimiento de Orden de Servicio  U$S <total-3> 

Retención del 30% por incumplimientos en la calidad 
del servicio en dos evaluaciones semestrales 

U$S   0 
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consecutivas  

Otras penalizaciones y multas U$S   ……… 

TOTAL DEL MES sin ajuste de precios $   <total> 

Factor de ajuste de precios (Ka)  

TOTAL DEL MES con ajuste de precios $   <total> x Ka 

Retención por incumplimiento en la calidad del 
servicio del tramo 

$ <total-R> 

Premio por superación de prestaciones. 

 
$ 0 
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J. ANEXO 7: PARTE DE TAREAS 
 

Parte tareas mensual Calzada - Banquina 

  

U
n
id

a
d
 

T
ra

m
o

 1
 

T
ra

m
o

 2
 

T
ra

m
o

 3
 

T
ra

m
o

 4
 

T
ra

m
o

 5
 

T
ra

m
o

 6
 

T
ra

m
o

 7
 

T
ra

m
o

 8
 

T
ra

m
o

 9
 

Observación 

Pavimento mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                     

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo  m                     

Sellado en área m2                     

Fresado m2                     

 Otros                       

Pavimento hormigón  

Bacheo hormigón (área< 6m2) m2                     

Bacheo hormigón (área> 6m2) m2                     

Bacheo espesor parcial m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de juntas m                     

Sellado de fisuras m                     

Colocación barras transferencia c/u                     

Otros                       

Banquinas mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                       

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   
M/84 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23, Regionales 7 y 9.”            7.124 

Fresado m2                     

Otros                       

Banquinas tratamiento bituminoso  

Bacheo y tratamiento m2                     

Escarificado y tratamiento m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Gravillado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     

Otros                       
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Parte tareas mensual obras de arte mayor 

  Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5  

  

U
n
id

a
d
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

Observación 

Juntas 

Reparación juntas m                   

Reparación respaldo juntas m2                   

Sustitución juntas m                   

otros                     

Losa acceso/sobrepiso 

Bacheo m2                   

Sellado fisuras m                   

otros                     

Losa estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Vigas estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Pilas/ pantalla estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Fundaciones 

Reparación m2                   

Socavaciones m3                   

otros                     



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   
M/84 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23, Regionales 7 y 9.”            7.126 

Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

Reparación revestimiento m2                   

otros                     

Apoyos 

Reparación apoyos c/u                   

Sustitución apoyos c/u                   

otros                     

Baranda/cordón 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

Sustitución Baranda m                   

otros                     

Vereda 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras/juntas m                   

Sustitución loseta m2                   

otros                     

Calzada 

Barrido m2                   

Limpieza dren c/u                   

otros                     
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Parte tareas mensual faja 

  U
n
id

a
d
 

T
ra

m
o

 1
 

T
ra

m
o

 2
 

T
ra

m
o

 3
 

T
ra

m
o

 4
 

T
ra

m
o

 5
 

T
ra

m
o

 6
 

T
ra

m
o

 7
 

T
ra

m
o

 8
 

T
ra

m
o

 9
 

Observación 

Faja  

Corte pasto Ha.                     

Limpieza basura m3                     

Corrección erosiones m2                     

Herbicida m2                     

Desnivel banquina - faja m                     

Carpido arbustos m2                     

Carpido cordones m                     

Poda  c/u                     

otros                       

Refugios  

Pintura  m2                     

Reparación m2                     

Sustitución c/u                     

Refugio nuevo c/u                     

otros                       

Drenajes  

Limp. y/o prof. cunetas m                     

Limpieza cauce m2                     

Limpieza alcantarilla c/u                     

Reparación menor alcantarilla m2                     

Reparación mayor alcantarillas  m3                     

Sustitución alcantarilla m                     

Alcantarilla nueva m                     

otros                       
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Parte tareas mensual Seguridad vial 

  U
n
id

a
d
 

T
ra

m
o

 1
 

T
ra

m
o

 2
 

T
ra

m
o

 3
 

T
ra

m
o

 4
 

T
ra

m
o

 5
 

T
ra

m
o

 6
 

T
ra

m
o

 7
 

T
ra

m
o

 8
 

T
ra

m
o

 9
 

Observación 

Señalización vertical  

Pintura poste c/u                     

Reparación poste c/u                     

Sustitución poste c/u                     

Poste nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Pórtico/Pescante  

Pintura  c/u                     

Reparación c/u                     

Sustitución c/u                     

Pórtico/Pescante nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Defensas metálicas 

Limpieza m                     

Reparación m                     

Sustitución m                     

Defensa nueva m                     

otros                       

Señalización horizontal 

Pintura eje m2                     
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Pintura borde m2                     

Pintura superficie pavimento  m2                     

Pintura sonorizador  m2                     

Reposición tacha c/u                     

Otros                       

Pintura estructuras 

Cordón m2                     

Puentes m2                     

Otros                       

 

 

 

 

 


