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A. CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES

1. Descripcion de las Tareas.

El contrato consiste en la ejecucion de obras definidas como obligatorias, en la gestion del
mantenimiento por Estandares y Niveles de Servicio y la eventual ejecucién de tareas de emergencia en
los tramos de carretera definidos en el articulo IAL (1.1) de la Seccién 2, Datos de la licitacion.

1.1 Obras obligatorias.
El Contratista debera ejecutar las obras obligatorias minimas definidas en el Capitulo 2.
Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias:

1.1.1 Obras de Rehabilitaciéon de Pavimentos

Las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un
tramo de carretera.

1.1.2 Obras Complementarias

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccion de sendas peatonales, calzadas
de servicio, refugios peatonales, colocacién de defensas metdlicas y sefalizacion vertical adicional, asi
como cualquier otra tarea que a juicio del Concedente sea necesaria realizar, cuya ubicacion y
ejecucién seran determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario, definidas en la
cldusula 1.2 del Anexo 1.

1.2 Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

1.2.1 Tareas durante el Plazo de Puesta a Punto.

Durante un plazo llamado de “Puesta a Punto”, establecido en la clausula 2.1 del Capitulo 3, el
Contratista ejecutard como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estdndares y alcanzar los niveles de servicio
exigidos.

1.2.2 Mantenimiento en base a estandares.

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, periddicas y preventivas
de reparacién y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto,
mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el
Anexo 4, previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnolégicas y de procedimiento, que deberdn ser aprobadas por el
Concedente en cuanto mejoren la ejecucion y duracion de los trabajos, y siempre que no se afecten
negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

1.2.3 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Durante la gestion del mantenimiento el Contratista podra disponer, para algunos tramos del circuito, de
un conjunto de tareas llamadas Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, las que seran gestionadas por
el Contratista segin lo establecido en la clausula 2.5 del Capitulo 3.

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estandares
exigidos no exime al Contratista de dicha responsabilidad.

1.2.4 Tarea de Apoyo a Regionales.

Durante la gestion del mantenimiento se definen un conjunto de tareas llamadas Tareas de Apoyo a
Regionales, las cuales se ejecutaran fuera del circuito del presente contrato y dentro de regionales que
abarca el mismo, y seran gestionadas por el Concedente segun lo establecido en la cldusula 2.6 del

Capitulo 3.
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1.3 Tareas de Emergencia.

1.3.1 Tareas de Emergencia Previsibles.

Comprenden aquellas Tareas tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la
seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caida de
arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacion a puentes, hundimiento de alcantarillas,
erosion de terraplenes o accidentes con obstruccion de calzada, etc.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 horas del dia, del personal y
equipos necesarios para atender Tareas de Emergencia o seguridad vinculadas al contrato.

En estos casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo
posible la reanudacion del transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacién alguna
por parte del Contratante. Si por alguna razén el Concedente considerara que las medidas adoptadas
son insuficientes, éste podra enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de subsanar dicha
situacion.

1.3.2 Tareas de Emergencia Imprevisibles.

Las Tareas de Emergencia Imprevisibles tienen por objeto la reparacion de los dafios sufridos por las
carreteras objeto del Contrato directamente imputables a fendmenos naturales imprevistos de
consecuencias imponderables, ocurridos en la zona donde éstas se encuentran o en otras zonas, pero
con incidencia directa sobre ellas, como ser situaciones que afecten estructuras mayores o longitudes de
ruta mayores a 100 m.

Si los dafios claramente ocasionados por “fenédmenos naturales imprevistos” dan lugar a una reduccion
de la calidad del servicio prestado por la carretera por debajo de los limites normales especificados en el
Contrato (cumplimiento de los estandares de servicio), el Contratista podra solicitar formalmente al
Director de Obra autorizacion para realizar Tareas de Emergencia con la finalidad especifica de reparar
dichos dafios.

Si el Contratista decide solicitar autorizacion para realizar dichas Tareas de Emergencia, deberéa:

i) Informar de inmediato al Director de Obra su intencién de hacerlo, ya sea por
teléfono, via mail o por otro medio.

i) Documentar las circunstancias del caso de fuerza mayor y los dafios causados,
mediante fotografias, video u otros medios adecuados.

iii) Preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende
realizar, su situacién exacta, las cantidades y costos estimados, incluyendo la
documentacién visual correspondiente.

En todo caso, la solicitud de Tareas de Emergencia debera presentarse tan pronto como el Contratista
tenga conocimiento de la existencia de dafios causados por “fendmenos naturales imprevistos”.

El Director de Obra, una vez recibida la solicitud para realizar dichas Tareas de Emergencia, y dentro de
las 24 horas posteriores a dicha recepcion, evaluara la solicitud presentada previa visita al
emplazamiento de las Obras, y librara una orden para la ejecucién de las Tareas de Emergencia si la
situacion de la carretera lo ameritase.

En la orden se especificara el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecucion.
En cuanto a la retribucidon que se pagaré al Contratista, el Contratante procedera de la siguiente forma:

1. Silacalidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de servicio del
tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del fenédmeno natural imprevisto
de consecuencias imponderables es mayor o igual a 95.0, se considerara un evento
compensable y el Contratante pagard las Tareas de Emergencia a partir de las cantidades
estimadas y de los precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de un estudio de precios
(realizados por el Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con precios unitarios dentro
del Contrato.

2. Silacalidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de servicio del
tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del fenédmeno natural imprevisto
de consecuencias imponderables es menor a 95.0, el Contratante no pagara las Tareas de
Emergencia.
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En estos casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo
posible la reanudacién del transito. Si por alguna razén el Concedente considerara que las medidas
adoptadas son insuficientes, éste podra enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de
subsanar dicha situacion.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 horas del dia, del personal y
equipos necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

2. Plazos.

Los plazos para el inicio y la finalizacion de las Obras Obligatorias y Gestion y Conservacién
(Mantenimiento), contados a partir del Acta de Replanteo, son los siguientes:

TRAMO
—— Mes inicio fl\_/lesl
Ne Descripcion ina
Obras obligatorias
OBRA 1: Recapa_do en Mezcla 4 Arroyo Grande — Arroyo Don Mes 1 Mes 10
Rehabilitacion de Asfaltica Esteban
Pavimentos OBRA 1: Recapado en Mezcla Arroyo Don Esteban — Entrada
Asféltica 5 Young Mes 1 Mes 10
Generales 1-8 Todos Mes 1 Mes 48
Obras
Complementarias L Arroyo Negro — Campamento
Adecuacion Empalme Ruta 3 y Ruta 24 8 San Manuel (Ruta 24) Mes 1 Mes 10
Gestion y Conservacion
2_3 Paso del Puerto — Arroyo Mes 1 Mes 48
Grande
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento Planta Urbana Young -
6-8 Campamento San Manuel Mes 1 Mes 48
(Ruta 24)
Mantenimiento en base a Estandares 1-8 Todos Mes 1 Mes 48

Nota 1: Las Obras Complementarias Generales seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacion y plazo de
ejecucion.

Nota 2: Se planificara las obras de tal forma que en las obras en calzada y banquina la colocacién de mezcla asfaltica en espesor
delgado (3 cm) previstas se ejecuten en condiciones climaticas favorables (preferentemente entre los meses octubre y marzo).

3. Forma de pago y adjudicacién del contrato.
3.1 Descripcion de pagos por tramo.

En las siguientes tablas se establece la descripcion de los pagos por tramo del circuito, asi como el
listado de las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato.
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares
Rehabilitacién de i
Ne Descripcion pavimentos Obras tems

Complementarias

Calzada-Banquina

Seguridad Vial

y faja

Obras de Arte Menor

Obras de Arte Mayor

Arroyo Grande (243k000) — Paso del
Puerto

2 | Paso del Puerto — 256k000

3 | 256k000 — Arroyo Grande

4 | Arroyo Grande — Arroyo Don Esteban

AIO(01) — ATO(O1)

5 | Arroyo Don Esteban — Entrada Young

AIO(02) — ATO(02)

6 | Planta Urbana Young

7 | Salida de Young — Arroyo Negro

Arroyo Negro — Campamento San
Manuel (Ruta 24)

Mes 1 — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(SV) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(OP) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(SV) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(OP) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(SV) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(OP) — Mes 48

ATO(O1) — Mes 48

ATO(SV) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(OP) — Mes 48

ATO(O2) — Mes 48

ATO(SV) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(OP) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(SV) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(OP) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(SV) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(OP) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(SV) — Mes 48

Mes 1 — Mes 48

ATO(OP) — Mes 48

AlQO: Actas de inicio de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 4.1 Capitulo 2.
ATO: Actas de terminacion de la obra de rehabilitacién planteada para el tramo clausula 4.1 Capitulo 2.
ARP: Acta recepcion provisoria otros contratos.
ARD: Acta recepcién definitiva otros contratos.
ATO (OP): Acta de terminacion de la obra (Obras de Arte Mayor — Puesta a Punto) clausula 4.1 Capitulo 2.
ATO (SV): Acta de terminacién de la obra (Seguridad Vial — Puesta a Punto) clausula 4.1 Capitulo 2.
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Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:

RUTA TRAMO DESCRPICION PRO?&E)S'VA LARGO (m)

Arroyo Grande 243k380 580,00

! Rio Negro (Paso del Puerto) 245k820 560,00

Cafiada Palmitas 271k340 21,00

3 Arroyo Las Flores 272k630 183,00

Arroyo Grande 278k220 360,00

3 4 Arroyo Don Esteban 291k030 255,00
Arroyo Gutiérrez Grande 320k430 66,00

! Arroyo Negro 328k720 210,00

Arroyo Celestino 337k500 41,00

® Arroyo Raboén 351k640 97,00

3.2 Obras obligatorias.

La ejecucion de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

3.3 Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

Se pagara a través de una cuota mensual por kilbmetro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estandares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta
en los rubros de Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Publico y
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en la cldusula 3.1 Descripcion de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro
contrato.

Ademas, se descontaran de estos pagos los km.mes correspondientes a los distintos items de
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucion de las Obras de Rehabilitacion, no se pagara la cuota del item de mantenimiento
correspondiente a Calzada y Banquina.

La cuota del item de mantenimiento correspondientes a Calzada y Banquina comenzara a cobrarse una
vez realizada el Acta de Terminacién de las Obras de Rehabilitacion.

Durante el Plazo de Puesta a Punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento que
efectivamente se estén manteniendo.

4, Presentacion de las ofertas.

Los Licitantes presentaran sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,
ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacion de oferta:

- . | Unitario | mporte
Grupo Rubro Denominacion Unidad | Metraje (sin Total (sin
. impuestos)

impuestos)

OBRAS OBLIGATORIAS

Obras de Rehabilitacion de Pavimentos

OBRA 1: Reciclado en banquinas y Recapado en Mezcla Asfaltica

4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 264
5 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 10448
5 102-1 | Mezcla asfaltica para banquina ton 4111
5 103 | Mezcla asféaltica para bacheo ton 100

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/85 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, tramo: Arroyo Grande (243k000) — Camp. San Manuel (Ruta 24).” 7.9




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 814
111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 20280
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
118 | adherencia m2 106720
135 | Material granular para bacheo m3 381
181-1 | Reciclado de pavimentos (Espesor 15 cm) m2 20280
Suministro, transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico ton 851
Suministro, transporte y elaboracion de
153 2136 | diluidos asfalticos m3 25
Suministro transporte y elaboracion de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 43
151 2376 | Fresado m3 21
304 3042 | Tachas instaladas clu 1159
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 652
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 5210
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 2605
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
OBRA 2: Reciclado en banquinas y Recapado en Mezcla Asfaltica
4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 691
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 11061
5 102-1 | Mezcla asfaltica para banquina ton 4546
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 100
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 887
6 111 | Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion m2 53100
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 | adherencia m2 129210
7 135 | Material granular para bacheo m3 531
181-1 | Reciclado de pavimentos (Espesor 15 cm) m2 53100
Suministro, transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico ton 913
Suministro, transporte y elaboracién de
153 2136 | diluidos asfalticos m3 64
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 52
151 2376 | Fresado m3 30
304 3042 | Tachas instaladas clu 1475
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 664
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 5310
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 2655
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300
Obras Complementarias
2 6 | Excavacion no clasificada m3 700
2 8 | Excavacioén no clasificada de préstamo m3 500
Escarificado, conformacién y compactacion de
2 25 | pavimento existente m2 4000
5 101 | Mezcla asfaltica para base negra ton 200
5 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 500
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 5000
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 4000
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 | adherencia m2 2000
Sub-base granular CBR > 40% (con
7 129 | transporte) m3 150
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Sub-base granular CBR > 60% (con

175 | transporte) m3 180
133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 700
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 | tratamiento m3 120
10 230 | Hormigén para sendas peatonales m3 100
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm
13 273 | (sin cabezales) m 50
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm
13 275 | (sin cabezales) m 20
Cabezales de h. Armado clase VII para
13 281 | alcantarillas de cafios m3 5
39 606 | Refugios peatonales clu 10
Suministro y colocacion de defensas metalicas
41 621-1 | LT 267 m 1500
Suministro y colocacién de defensas metalicas
41 621-3 | en puentes m 50
41 719 | Postes de cafio para sefiales clu 10
Suministro, transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico ton 40
Suministro, transporte y elaboracion de
152 2135 | emulsién asféltica m3 14
Suministro, transporte y elaboracion de diluido
153 2136 | asféltico m3 6
301 3014 | Senfalizacion vertical m2 100
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 100
304 3038 | Borde aplicada en frio m2 500
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 100
Adecuacion Empalme Ruta 3y Ruta 24
2 6 | Excavacion no clasificada m3 1690
2 8 | Excavacion no clasificada de préstamo m3 390
5 101 | Mezcla asfaltica para base negra ton 1075
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 540
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 874
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 | adherencia m2 5480
Sub-base granular con CBR > 40% (con
7 129 | transporte) m3 227
Sub-base granular con CBR > 60 % (con
7 175 | transporte) m3 250
Base granular con CBR > 80 % (con
7 133 | transporte) m3 680
Alcantarillas de cafios de hormigdén armado de
13 273 | 50 cm (sin cabezales) m 50
Cabezales de hormigén armado clase VIl para
13 281 | alcantarillas de cafios m3 3
17 379 | Retiroy recolocacién de sefializacion global 1
20 429 | Acondicionamiento de canteros m2 1018
32 536 | Corddn cuneta ml 365
69 873 | Cordones de hormigdén simple ml 283
89 1302 | Ayuda para adecuacion de servicios publicos global 1
Variaciones (lluminacion empalme Ruta 3 y
89 | 1303-2 | Ruta 24) global 1 | 4000000
131 2113 | Acondicionamiento de isletas m2 375
Suministro, transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico ton 89
Suministro, transporte y elaboracion de
152 2135 | emulsiones asfalticas m3 2
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Suministro, transporte y elaboracién de

153 2136 | diluidos asfalticos m3 1
151 2376 | Fresado m3 110
304 3042 | Tachas instaladas clu 120
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 9
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 70
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 35
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 150
1 1 | Movilizacion global 1
82 915 a | Automovil sin chofer vehs.me 10
81 914 b | Camioneta con chofer vehs.me 10
89 929 | Alojamiento para inspeccién ca:i.m 10

Monto total Obras Obligatorias

GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento

Escarificado, conformacién y compactacion de
2 25 | pavimento existente m2 12016
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 1295
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 2079
6 111 | Ejecucioén de riego bituminoso de imprimacion m2 12016
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 12016
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 | adherencia m2 10360
7 135 | Material granular para bacheo m3 721
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 | tratamientos m3 325
151 2375 | Fresado m2 21793
151 2376 | Fresado m3 518
Suministro, transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico ton 192
Suministro, transporte y elaboracién de
153 2136 | diluidos asfalticos m3 15
Suministro, transporte y elaboracion de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 37
500 5045 | Drenajes — Obras de Arte Menor global 1
500 | 5045-1 | Drenajes — Obras de Arte Mayor global
Tarea de Apoyo a Regionales
89 ‘ 1303-2 ‘ Variaciones - Apoyo a Regional ’ global ’ 1 2000000
Mantenimiento de Estandares
129 2088 | Conservacién Calzada y banquina km.mes 5063
2 2044 | Mantenimiento Obras de Arte Menor y faja km.mes 5367
429 2405 | Seguridad Vial km.mes 5031
427 4395 | Mantenimiento de Obras de Arte Mayor m.mes 99666
veh.me
82 915 a | Automdvil sin chofer s 48
veh.me
81 914 b | Camioneta con chofer S 48
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pers.m
89 930 | Alojamiento para el Director del Contrato es 48
2 71 | Recuperacién ambiental global 1
17 382 | Senalizacion de obra global
89 | 1303-1 | Variaciones — Obras accesorias global 1 5000000
Suministro de sefializacién de obra clase Xl
300 3004 | segin ASTM 4956-11 fluorescente m2 75
301 3011 | Senales clase 1 instaladas (no incluye poste) m2 500
303 3027 | Poste de hormigdn para sefales instaladas m3 30
304 3037 | Linea de eje aplicado en frio m2 1140
304 3038 | Demarcacion en frio (ejes o bordes) m2 3354
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 5149
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 41190
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 20595
Demarcacion en caliente parcial (ejes o
304 | 3044-1 | bordes) m2 2485
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 1000
407 4063 | Elementos de contralor global 1 500000
Monto total Gestion y conservacion (Mantenimiento)

MONTO TOTAL |

OBSERVACION: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato.
El oferente debera cotizar en el Rubro 1303-1 Variaciones — Obras accesorias (Global) un valor de 5:000.000 pesos
uruguayos (sin impuestos).

El Contratante podra a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecucién de obras (elementos de
seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, etc.) ya sea en tramos del contrato o en proximos a estos.

El Contratista presupuestara las obras que el Contratante le indique para su aprobacion. En el desglose de los
precios se debera mantener el precio unitario de los rubros que coincidan con algun rubro existente en las obras
complementarias. De no existir algun rubro en las Obras Complementarias, pero que si fue cotizado en el rubrado
general se debera tomar dicho precio unitario. En el caso de ser necesario nuevos rubros (que no estén presente en
el rubrado), se deberan presupuestar los mismos y quedaran sujetos a la aprobacién del Contratante.

5. Ampliacion de la contratacion.
Aplica lo expresado en la Seccién 6.

6. Exclusion y reincorporacion de tramos de la red licitada.

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego,
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados.

Asimismo, los tramos o items de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecucion
podran hacerlo luego de la fecha prevista para ello, o podran no incorporarse.

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminucion de los kildmetros.mes (para cada item de
mantenimiento) igual o menor al 5% del total real de kildmetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente
del ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de
multiplicar el valor de las cuotas correspondientes a los items de mantenimiento afectados por el valor de
los kilébmetros afectados por los meses de afectacion (Monto = £ Cuota de mantenimiento i x km
afectados x meses afectados), sera destinado a la ejecucion de Obras Complementarias, sin derecho a
reclamo de especie alguna por parte del Contratista.

Si por otro lado este porcentaje de disminucién es superior al 5%, se destinara un 5% a la ejecucién de
Obras Complementarias en las condiciones antes mencionadas, y el monto restante, se podra utilizar en
la ejecucidn de obras las cuales seran indicadas por el Contratante.

Asi mismo el Concedente podra incorporar tramos que no estaban inicialmente previstos en el circuito
original. A tales efectos debera lograr la conformidad del Contratista.
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El Contratante notificara por escrito al Contratista la incorporacién de tramos al contrato, la que sera
responsable de los mismos a partir del dia siguiente al de la notificacion.

7. Prorroga de los plazos.

Los fendmenos climéaticos habituales no serdn motivo de prérroga de los plazos del contrato ni del
periodo de Puesta a Punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.

El Contratante podra otorgar prérrogas en los plazos para la reparacion de los defectos, cuando a su
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prérroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podra otorgar una prorroga especial del periodo de
Puesta a Punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada
dentro de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.

8. Vigilancia de la faja de dominio publico.
La gestion de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El Contratista debera comunicar al Contratante y al Concedente cualquier tipo de ocupacion, instalacion,
etc., en la faja de dominio publico o dafios a la infraestructura vial o de servicios, debiendo ademas
formular dentro de las 24 horas desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las denuncias
pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

El no cumplimiento de lo anteriormente expuesto, podrd ser pasible de una penalizacién segun lo
establecido en la cldusula 7.7 del Capitulo 3.

9. Contadores de transito.

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dafados los
sensores 0 equipos de conteo de transito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo debera
asumir todos los costos de su reposicién o reparacion que cotice la empresa operadora o en su defecto
el Concedente, pudiendo generar una Orden de Servicio para su reparacion o eventual reposicion.

10. Elementos de Contralor.
10.1 Alojamiento Organo de Control.

El Contratista durante las evaluaciones que realice el Organo de Control de Contratos debera dar
alojamiento adecuado al personal que realizard los controles durante la duracién de la evaluacion.

El Director de Obra indicara la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento, asi como la cantidad
de habitaciones y el periodo a contratar.

El Alojamiento se pagara a través del rubro:
4063  Elementos de Contralor (global).

El costo para el Contratante sera el que resulte de la factura del alojamiento -neto de impuestos-, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

10.2 Equipamiento Organo de Control.

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasaran a ser propiedad de la Direccion
Nacional de Vialidad del MTOP.

Estos elementos se pagaran a través del rubro:
4063 Elementos de Contralor (global).

Si el equipo debiera ser importado, el costo de adquisicion sera facturado por el Contratista en forma
independiente del resto de los rubros, estara integrado por el Precio mas todos los gastos necesarios
hasta que el mismo sea entregado a él Contratante, todos debidamente documentados.
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Por precio se tomara el importe detallado en la factura por forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a él Contratante sera la sumatoria del precio mas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo de adquisicion sera el que resulte de la factura
de compra -neto de impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningln tipo.

10.3 Capacitacién técnica, contratacion de mediciones y/o consultorias.

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria 0 mediciones de parametros del pavimento
que el Organo de Control de Contratos estime necesarios, el pago sera a cargo del Contratista y se
pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor (global).
11. Mantenimiento del transito y sefializacién durante el periodo de contrato.
11.1 Mantenimiento del Transito y Sefalizacién de obra.

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplira con la Norma Uruguaya de Sefalizacion de la
DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondra para su aprobacion un Plan de
Seguridad Vial donde se incluird en detalle las acciones que tomard el mismo para garantizar la
seguridad vial en la zona de obra. Este Plan se revisara periddicamente por el Concedente y se enviara
a la Direccion de Obra un informe de actuaciones, y modificaciones previo a la finalizacién de cada afio
del Contrato.

La sefalizacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de
apertura de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Sefalizacién de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocard y mantendra la sefalizacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obra,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV, indicaciones de la
Direccion de Obra y el Plan de Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineacién
(balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefales seran totalmente reflectivas tipo Xl fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo con
ASTM 4956-16 y se confeccionardan de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de
Senfalizacién, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e
indicaciones de la Direccidn de Obra.

Todas las sefales, tendran en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha
indicando: MTOP - N° Licitacion - Nombre del Contratista - Fecha de Confeccion - N° de sefial, en el
formato que indicar4d la Direccion de Obra. Ademdas, deberan tener un cddigo QR constando
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y nimero de lote del mismo. Esta
informacion se vinculara a una planilla Excel donde constaran todas las sefiales de obra empleadas en
ese contrato. Tendran acceso a esta planilla inicamente el Contratista, Fabricante de la Sefial y la DNV,
mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estardn numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

La sefializacion, elementos de delineacion y encarrilamiento de obra debera cumplir en todo momento
con los estandares de servicio estipulados en este contrato para la sefalizacion vertical. Los valores de
reflectividad minimos seran un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-16 para material nuevo.

No se admitira la presencia de tramos sin sefializacion horizontal de eje como minimo en horas
nocturnas (el Contratista propondra los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente su
aceptacion o no).
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El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefializacion de Obra” debiendo los oferentes
cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382 Sefializacién de obra (global).

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcién del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no
el rubro “Senalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prérroga o ampliacion.

El Contratista serd responsable por la colocacion y mantenimiento de sefiales y balizas indicadoras en
los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucién que fueran necesarias para evitar
accidentes y sefialar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones especificas que se registren en
el tramo, asi como cuando por accidentes u otras circunstancias. El no cumplimiento de alguna de las
condiciones arriba mencionadas, sera pasible de una Orden de Servicio para su cumplimiento, pudiendo
ademas el Concedente aplicar alguna de las penalizaciones establecida en la clausula 7.1 del Capitulo 3.

11.2 Suministro de Senalizacion de Obra

Antes de los treinta dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, el Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que entregaréa la Direccién de Obra. Dichas sefiales
seran empleadas por el Contratista como parte de la sefalizacién en las obras que la misma lleve a
cabo, siendo ellas de propiedad del Concedente. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregara las
sefiales en el Campamento de la DNV que indique la Direccién de Obra.

Las sefiales cumplirdn con los mismos requerimientos que los especificados en la clausula 11.1 del
Capitulo 1.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacion de obra seréa pasible de una Orden
de Servicio.

El pago del suministro se hara de acuerdo con el precio ofertado en el rubro:
3004 Suministro de sefalizacion de obra clase XI segdn ASTM 4956-11 fluorescente (m2).

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro 3004
“Suministro de sefializacién de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna al Contratista con
respecto a lo previsto en la clausula 11.1 del Capitulo 1 “Mantenimiento del Transito y Sefializacién de
Obra”.

11.3 Mantenimiento del Transito.
Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccion 5 se establece lo siguiente:

A los efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito
la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.

No podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en condiciones
de circulacion.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando
su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual y en este dltimo caso, serén obligatorias sefiales luminosas cuyas caracteristicas
permitan visualizarlas con facilidad.

El Concedente queda eximido de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias
de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién
alguna de parte del Contratante por concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el
trnsito publico en la obra.
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El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenédmeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

12. Oficina Direccion de Obra

Las oficinas para la Direccién de Obra establecidas en el articulo 55.3 de la Seccién 5 deberan tener
conexion a Internet, y como minimo debera estar equipado con aire acondicionado, bafio, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedora, etc.

La misma durante la ejecucién de las obras obligatorias estara ubicada preferentemente en la planta
asféltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa préximo al circuito de
mantenimiento.

Las oficinas para la Direccidon de Obra no seran objeto de pago directo, quedando prorrateado en los
demas rubros de contrato.
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS

1. Descripcion.

Durante la ejecucion del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:
¢ Rehabilitacién de Pavimentos.
e Obras Complementarias.

2. Diseiio.

En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitaciéon y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran
plantear mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una
mejor gestion integral del Contrato. Estas propuestas seran analizadas por el Concedente y respondidas
antes de la Apertura de Ofertas mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripcion del contrato (y en un plazo maximo de siete dias calendario luego de
adjudicado), el oferente seleccionado podré proponer un Proyecto Ejecutivo de caracteristicas similares
0 superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que
pretenda adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluacién y estard avalados
por un Ingeniero Civil con ho menos de 5 afios de experiencia como proyectista de obras similares.

El Concedente evaluara los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, y
formulara las observaciones que estime pertinentes en un plazo de cinco dias habiles contados a partir
del dia posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de Contratos. Si el
Licitante seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de siete dias
a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones, se entenderd que el proyecto no es de
recibo y se tomara como Proyecto Ejecutivo el que surja del pliego y sus modificaciones, si las hubo.

La aceptacion por parte del Concedente del Proyecto Ejecutivo presentado en esta instancia por el
Licitante no generard mayores costos que los cotizados en la oferta presentada en la Licitacion.

Si no se tomara esta opcion, se entendera que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo
lo establecido en la clausula 14.4 de la Seccién 1.

3. Sistema de Control de calidad de las obras.

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direccion de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del Acta de
Replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
(Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3) pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere
conveniente para cumplir con los fines descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.
Este programa debe considerar los siguientes aspectos:
e Materiales y productos a ser ensayados.
e Procedimientos de trabajo a ser controlados.
e Frecuencia de los ensayos y controles.
Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:
e Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).
e Trabajos en proceso.

e Trabajos terminados.
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Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucion.

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos
de labor utilizados por el Contratista.

Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.

Dentro de los primeros siete dias calendario de cada mes, el Contratista deber& entregar a la Direccion
de Obra un informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion suficiente para
demostrar el grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado
(procedencia y calidad de los materiales y del proceso de fabricacion).

Adicionalmente al informe anteriormente mencionado al finalizar cada una de las obras de
Rehabilitacion de Pavimentos y a los efectos de solicitar el Acta de Terminacién de Obras, el
Contratista debera entregar a la Direccion de Obras (quien lo remitira al Organo de Control de
Contratos) un informe que presente como minimo el compilado de todos los ensayos
relacionados con la obra en cuestion.

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacion de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracion de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion. En
el caso de materiales no utilizados anteriormente en el pais, se deberd presentar una declaracion del
fabricante (incluyendo comprobante que lo acredite) de donde se utiliza dicho material y bajo qué norma.

La Direccién de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por
el Contratista, la certificacion que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.

La Direccién de Obra verificard el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucidn de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

e Materiales o productos a utilizar en las obras

¢ Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables
e Materiales durante su produccién

e Procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras

e Materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las
especificaciones de cada trabajo, realizadndose la eleccién de éstas al azar, segin los procedimientos y
técnicas de muestreo habituales.

Todo lo anteriormente mencionado rige también para materiales a utilizar durante el periodo de
mantenimiento (por ejemplo, para los materiales a utilizar en seguridad vial como defensas
metdlicas), el cual deberd incluirse en el informe mensual de calidad.

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacién de los informes se sancionarda aplicando
una multa equivalente a U$S200 por dia calendario v por informe, hasta su presentacién en forma a
exclusivo juicio del Concedente.

Este sistema de control de calidad no sera objeto de pago directo, quedando prorrateado en los demas
rubros de contrato.

4. Inicio y terminacion de las obras.
4.1 Obras de Rehabilitacién de Pavimentos.

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de Inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, el Contratista solicitara a la Direccién
de Obra la realizacion de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta acta no podra expedirse
antes de la finalizacién del plazo indicado en el pliego para su ejecucion, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor.
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El Acta de Terminacién de las Obras serd expedida luego de realizada la inspeccion por parte del
Organo de Control de Contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la
Recepcion Provisoria indicados en la Seccién 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

Ademas, se tendran Actas de Inicio y Acta de Finalizacion para las Obras de Arte Mayor — Puesta a
Punto, quedando redactadas de la siguiente forma:

Al inicio de las Obras en Obras de Arte Mayor, se realizard un Acta de Inicio de la obra (Obras de Arte
Mayor — Puesta a Punto) “AlO (OP)”. Cada Acta de Inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado
en el pliego.

Finalizada las Obras en Obras de Arte Mayor, el Contratista solicitara al Departamento de Estructuras la
realizacion de un Acta de Terminacién de la obra (Obras de Arte Mayor — Puesta a Punto) “ATO
(OP)”. Esta acta no podra expedirse antes de los 6 meses independientemente de que el Contratista
ejecute las obras en un tiempo menor.

Se tendra Acta de Inicio y Acta de Finalizacion para las Obras de Arte Menor — Puesta a Punto,
gquedando redactadas de la siguiente forma:

Al inicio de las Obras en Obras de Arte Menor, se realizara un Acta de Inicio de la obra (Obras de Arte
Menor — Puesta a Punto) “AlO (OP)”. Cada Acta de Inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado
en el pliego.

Finalizada las Obras en Obras de Arte Menor, el Contratista solicitara a la Direccion de Obras la
realizacion de un Acta de Terminacion de la obra (Obras de Arte Menor — Puesta a Punto) “ATO
(OP)”. Esta acta no podrd expedirse antes de los 6 meses independientemente de que el Contratista
ejecute las obras en un tiempo menor.

Se tendra Acta de Inicio y Acta de Finalizacion para Seguridad Vial — Puesta a Punto, quedando
redactadas de la siguiente forma:

Al inicio de las Obras en Seguridad Vial, se realizard un Acta de Inicio de la obra (Seguridad Vial —
Puesta a Punto) “AlO (SV)”. Cada Acta de Inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el

pliego.
Finalizada las Obras en Seguridad Vial, el Contratista solicitara a la Direccién de Obras la realizacion de
un Acta de Terminacion de la obra (Seguridad Vial — Puesta a Punto) “ATO (SV)”. Esta acta no

podra expedirse antes de los 3 meses independientemente de que el Contratista ejecute las obras en un
tiempo menor.

Se aplicaré el articulo 35 de la Seccion 5 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de
plazos, ademas de otras penalizaciones que estén previstas en el pliego licitatorio.

4.2 Obras Complementarias

El plazo para la ejecucion de las Obras Complementarias sera indicado por la Direccion de Obra con una
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

5. Avance de obra

Para cada obra obligatoria debera presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo
Preventivo de Flujo de Fondos.

En caso de que el Contratista prevea emplear subcontratistas, debera presentar el compromiso del
subcontratista obligandose con los plazos comprometidos.

El Contratista debera presentar un informe con la actualizacion del programa dentro de los primeros siete
dias calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

Los informes que contengan el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar
avalados por el Ingeniero Residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la
obra.

La falta de presentacion de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados
con la aplicaciéon de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.
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6. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucion de las Obras Complementarias sera sancionado con
una multa de US$ 200 por dia calendario de atraso.

7. Pagos.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las Obras Obligatorias en funciéon de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C. CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

1. Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio.

En la Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio, el Contratista, ademés de las tareas rutinarias y
periddicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condicion que los
determinados como estados limite inferiores, deberd desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar
esos estados, previendo su comportamiento futuro.

A los distintos items de mantenimiento que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja de dominio publico) se le establecen indicadores de estado denominados
Estandares.

El conjunto de estandares representa en forma global el estado de la carretera que se expresa por medio
de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.

En los Anexos 4 y Anexo 5 se establecen:

e Las exigencias para los Estdndares con sus correspondientes metodologias de evaluacién,
para todos los items de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de
arte, seguridad vial, faja de dominio publico), cuyos incumplimientos se entienden como
defectos.

e La exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de
evaluacion, para expresar en un Unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares de
los diversos items de mantenimiento dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento.

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al
momento de su incorporacién al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole,
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los
estandares establecidos, denominado Plazo de Puesta a Punto.

2.1 Plazo de Puesta a Punto.

El Plazo de Puesta a Punto de todos los items del contrato sera de ciento ochenta dias calendario a
partir de la suscripcién del Acta de Replanteo. Se exceptlan de lo anterior:

e Estandar existencia de pozos, cuya reparacion no superara los treinta dias calendario.

e El Contratista debera asegurar antes _de los treinta dias_calendario, la presencia y un
estado de conservacién minimo aceptable de acuerdo a los criterios del Concedente, de
las sefiales de transito reglamentarias y preventivas preexistentes en el tramo.

e Estandar exceso en la altura del césped en la faja publica cuya reparacién no superara los
treinta dias calendario.

e Cualquier estandar que, a juicio del Concedente, por su grado de incumplimiento comprometan
la seguridad del usuario.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hara pasible de una
Orden de Servicio.

Cumplido el Plazo de Puesta a Punto, el Contratante realizara evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes
cuando éstas no se cumplan.

2.2 Gestidn de conservacion.

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevara los parametros que le permitan
conocer el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un
nivel de deterioro tal que comprometa los estandares estipulados.

Como parte de la gestidén elaborard una serie de planes e informes que se detallan a continuacion, los
gue deberan entregarse dentro de los plazos establecidos en la clausula 2.3 del Capitulo 3. La Direccion
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de Obra los evaluara, pudiendo modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitira al Organo de
Control de Contratos para su aprobacion.

2.3 Documentos de gestion.
2.3.1 Plan de Puesta a Punto.

Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificacion de las tareas a realizar durante el periodo de Puesta a
Punto para satisfacer los estandares estipulados.

Para su elaboracién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.2 Plan de Mantenimiento.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la
planificacién de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el
semestre siguiente.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.3 Plan de uso de Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Diez dias calendarios previos a la ejecucion de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, se
presentara la planificacion de las tareas que el contratista pretende realizar, conforme a lo indicado en la
cldusula 2.5 del Capitulo 3.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.4 Parte de Tareas.

Dentro de los diez dias calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentara las tareas
realizadas en cada tramo, ya sean tareas de mantenimiento u obras obligatorias.

Adicionalmente el Contratista debera declarar la procedencia de los distintos materiales utilizados y sus
respectivas especificaciones y ensayos.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.5 Plan de Mantenimiento Final.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacién para la Recepcion del Contrato,
se entregara el Plan de Mantenimiento Final con la planificaciéon de las tareas para ejecutar durante el
ultimo semestre.

Para su confeccidn se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7).
2.3.6 Bitacora de Obra.

Dentro de los diez dias calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentara la Bitacora de
Obra donde el Contratista registrara diariamente los hechos o actos mas relevantes que ocurran durante
la ejecucion del contrato relativo al mantenimiento, ejecucion de obras, medio ambiente, accidentes, etc.

También se informara en la misma todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio publico
(como ser ocupaciones en la faja de dominio publico, dafios a la infraestructura vial o de servicios,
trabajos que estén realizando terceros en la faja, accidentes de transito, etc.).

2.3.7 Sondeos de Cauce.

El Contratista efectuara Sondeos de Cauce en los cursos de los puentes con frecuencia semestral y
siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirdn en un informe semestral que se
entregara dentro de los diez dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales a la Division
Mantenimiento.

En particular se tomarén los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato dentro de los primeros
diez dias calendarios posteriores a la firma del Acta de Replanteo.

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precision del centimetro y una pesa, aguas arriba 'y
abajo, en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara
superior de la vereda o de las defensas en su caso).
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Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacion grafica. EI Concedente podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

2.3.8 Inventario de Seiializacion, Elementos de Encarrilamiento y Defensa.

El Contratista entregara al finalizar la Puesta a Punto y previo a la primera evaluacion semestral un
archivo _en formato shapefile, conteniendo el inventario de todas las sefiales verticales,
horizontales, iluminacién y los elementos de encarrilamiento y contencion de los tramos del contrato;
utilizando el sistema de coordenadas SIRGAS-ROU98.

Esta informacién se entregara en formato ODS y XML (Catalogo de objetos), donde se detallan los
campos y valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los
datos existentes, reservandose la DNV el derecho de informar cualquier modificacion que surja y deba
ser contemplada. Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV.

La precision absoluta de la ubicacién geografica de los elementos debera ser submétrica y ademas las
coordenadas deberan ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio Geografico
Militar (REGNA-ROU), siendo asi compatible con la generada por la DNV y se deberé declarar la marca
y el modelo del equipo empleado para el relevamiento.

Los archivos deberan entregarse a la Direccion de Obra, con copia a la Division Mantenimiento.

2.3.9 Inventarioy diagnéstico de estructuras.

Dentro de los primeros treinta dias calendario de vigencia del contrato, el Contratista debera presentar a
la Direccion de Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de
las Obras de Arte Mayor que incluya registro fotografico y un Plan de Trabajo a efectos de alcanzar
dentro del Plazo de Puesta a Punto, los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 4.

Este relevamiento y el plan de trabajo propuesto deberan ser comunicados a la Divisibn Mantenimiento y
a la Divisién Estudios y Proyectos de la DNV.

Los documentos de gestién, asi como cualquier otra informacion que la Direccion de Obras o el Organo
de Control de contratos entiendan pertinentes, debera ser ingresada a una aplicacion web que se dara
acceso a la misma una vez firmada el acta de replanteo y a solicitud del Contratista. Cada vez que se
ingrese un documento nuevo o se modifique alguno ya existente se dara aviso a la Direccion de Obras y
al Organo de Control de contratos via mail. Independientemente de la existencia de esta aplicacion la
Direccion de Obras o el Organo de Control de contratos podran exigir la presentacion de la
documentacion en otro formato.

Estas tareas (Plan de Puesta a Punto, Plan de Mantenimiento, Plan de uso de Tareas Extraordinarias,
Parte de Tareas, Plan de Mantenimiento Final, Bithcora de Obra, Sondeos de Cauce, Inventario de
Sefializaciéon. Elementos de Encarrilamiento e Inventario y Diagnéstico de Estructuras) no sera objeto de
pago directo, quedando prorrateado en los demas rubros del contrato.

El incumplimiento en tiempo v forma de la presentacién de los informes y demas detallados en la
clausula 2.3 del Capitulo 3, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 200 por dia calendario
y por informe, hasta su presentacion en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares.

Para los distintos items de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja de dominio publico) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.

Los estandares se clasifican en dos tipos:
2.4.1 Basicos.

Refieren a estandares basicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la
seguridad del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.

2.4.2 Complementarios.

Estos estandares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccién de un incumplimiento no amerita
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario.
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Debera respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 4, salvo que el Director
de Obra fije un plazo diferente menor a éstos.

2.5 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.
2.5.1 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y
supervisadas por la Direccion de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato.

Salvo indicacion en contrario establecida en el Anexo 2 “Tareas Extraordinarias de Mantenimiento”, el
Contratista podra hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
cuando luego de realizada la Puesta a Punto, obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo (en los tramos
pasibles de las Tareas extraordinarias de mantenimiento) igual o mayor a los respectivos
minimos admisibles.

e Ocurrido lo anterior, el Contratista podra utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, comunicdndole a la Direccién de Obra los trabajos
que pretende realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.

o Del 50% restante (y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas
Extraordinarias de Mantenimiento), el Contratista podra hacer uso de los mismos para la
correccién de defectos (incumplimiento de estandar), previa aprobacion del Director de Obra.

En la solicitud, el Contratista describira y cuantificara el defecto encontrado y planificara su correccién
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente.

El Director de Obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificara la existencia del
defecto descrito y corroborard si la accién de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta.

Sin perjuicio de la ejecucion de estas obras, el Contratista en todo momento debera dar cumplimiento a
los estandares vy niveles de servicio exigidos.

2.6 Tareas de Apoyo a Regionales.

Las Tareas de apoyo a regionales consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por metraje,
gestionadas por la Direccion de Obra y supervisadas por el Organo de Control de Contratos, segun las
condiciones establecidas en el Anexo 3.

3. Evaluaciones de los niveles de servicio.

Para verificar el cumplimiento de los estandares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:

3.1 Evaluaciones no programadas.

El Concedente a través de la Direccion de Obra y/o el Organo de Control de Contratos, en cualquier
momento y tramo de ruta, y sin previo aviso al Contratista, realizara evaluaciones para verificar el
cumplimiento de todos los estandares basicos y de aquellos estdndares complementarios que a su juicio
por su grado de incumplimiento comprometan la seguridad de la infraestructura, las condiciones y
practicas laborales, técnicas constructivas y demas obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 6. Serd obligacion del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion.

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia trimestral

Estas evaluaciones las realizara la Direccion de Obra y las remitira al Organo de Control del
Concedente. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, el Organo de Control de Contratos podra
efectuar, presenciar y fiscalizar dichas evaluaciones si por algiin motivo lo estimara conveniente. En ellas
se evaluaran los Estandares basicos y complementarios, y se obtendran los Niveles de Servicio de
cada tramo, asi como el Nivel de Servicio Global de todo el Contrato.

El objeto de esta evaluacion seréa el de valorar la gestion del Contratista, identificar defectos localizados y
calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestacién de un servicio insatisfactorio,
efectuandose la primera evaluacién noventa dias después de la primera evaluacion de frecuencia
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semestral, y luego cada ciento ochenta dias, sobre una muestra del 10% como minimo de todas las
secciones del circuito contratado seleccionada al azar (ver Anexo 5).

El Organo de Control de Contratos comunicara al Contratista y a la Direccion de Obra la fecha de la
evaluacién con un minimo de tres dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion, el Organo de Control de Contratos realizara el sorteo de los kilémetros a
evaluar labrandose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacién), segun el
formato en el Anexo 6, y sera suscrita por el Director de Obra, el Ingeniero Residente y el Organo de
Control de Contratos.

Finalizada la evaluacién en campo se labrar4 un acta, segin el formato en el Anexo 6, describiéndose
los incumplimientos detectados (Acta de Campo), que sera suscrita por el Director de Obra o el Organo
de Control de Contratos (en el caso de que haya participado de la evaluacion) y el Representante del
Contratista que haya concurrido a la evaluacion.

Si el Contratista no concurriese a la evaluacion (en forma total o parcial), el mismo no podra formular
descargos posteriores.

La Direccion de Obra con el resultado de la evaluacién de campo calculara los Niveles de Servicio por
tramo y Global del Contrato. Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la
penalizacién correspondiente de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.1 del Capitulo 3, constituyéndose
asi el resultado preliminar de la evaluacion.

En el caso que el Organo de Control de Contratos sea quien haya efectuado la evaluacion
correspondiente, sera éste quien calcule los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato.

No esta previsto en las evaluaciones trimestrales el otorgamiento de premio por superacion de
prestaciones.

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacion se avisara al Contratista para que este se
notifiqgue del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacién para lo cual
dispondra de tres dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion para presentar los mismos.

Solo seran de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacion.

El Concedente estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacion, confeccionandose de esta forma el resultado final de la evaluacion.

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumpliese por parte del Contratista se
dard por valido el resultado preliminar de la evaluacién quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacién se avisara al Contratista para que este se
notifiqgue del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacién al momento de notificar al Contratista del resultado final de la
evaluacion se labrara un acta (Acta de Finalizacién de la Evaluacién), segun el formato en el Anexo 6,
describiéndose el resultado final de la misma, los incumplimientos detectados y el calculo de la
penalizacion (si correspondiese), que sera suscrita por el Director de Obra o el Organo de Control de
Contratos (en el caso de que haya participado de la evaluacion) y el Ingeniero Residente.

El Acta de Finalizacion de la Evaluacién oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento
de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los
estandares.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion
de Obra, la que deberéa verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias
habiles siguientes.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kildmetros a evaluar.

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

Luego de finalizado el Plazo de Puesta a Punto, se procederd a realizar la Primera Evaluacion Semestral
y luego cada seis meses se realizard una evaluacion semestral del Contrato para evaluar y cuantificar
el Nivel de Servicio de cada uno de los tramos y Global de Contrato (ver Anexo 5).
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Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra del 10% como minimo
de todas las secciones del circuito contratado seleccionada al azar (ver Anexo 5).

El Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacion, notificara al Contratista la fecha de la
evaluacién con un minimo de diez dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion, el Organo de Control de Contratos realizara el sorteo de los kildémetros a
evaluar labrandose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacién), segun el
formato en el Anexo 6, la cual suscribiran el Organo de Control de Contratos y un Representante del
Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).

En dicha Acta de Inicio y mediante nota, el Contratista podra solicitar la flexibilizacion puntual y temporal
de algun estandar que por eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera cumplir
(propaganda en periodos de campafa electoral, exceso de altura de pasto en periodos de lluvia de
mucha duracién previa a la evaluacion que haga que el ingreso de los tractores sea perjudicial, etc.). No
se considera evento extraordinario el aumento de transito y exceso de cargas en los tramos que
componen el circuito.

En la nota debe de estar claramente justificado la razén de la flexibilizacion solicitada, el estandar
afectado, el tramo donde aplica, la fecha de comienzo y finalizacion y las medidas compensatorias que
propone realizar el Contratista en atencién a la flexibilizacion solicitada.

El Organo de Control de Contratos considerara si tiene en cuenta dicha solicitud de flexibilizacién a su
exclusivo juicio.

Finalizada la evaluacién en campo (la cual se realizara sin tener en cuenta la flexibilizacion solicitada) se
labrara un acta, segun el formato en el Anexo 6, describiéndose los incumplimientos detectados (Acta de
Campo), que serda suscrita por el Organo de Control de Contratos (Cuerpo Inspectivo) y un
Representante del Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico). Eventualmente se podra
realizar un Acta de Campo por cada item de mantenimiento (Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras
de Arte Menor y Faja de Dominio Publico y Obras de Arte Mayor) en este caso el acta sera firmada por el
encargado del Cuerpo Inspectivo de cada item de mantenimiento y el representante que designe el
Contratista para concurrir a la evaluacion de cada item de mantenimiento (en el caso que concurra a la
totalidad de la evaluacién).

Si el Contratista no concurriese a la evaluacién de algun item de mantenimiento (en forma total o
parcial), el mismo no podra formular descargos posteriormente en aquellos items a los cuales no haya
concurrido.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacién y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilobmetros a evaluar. Si se
constata que en algun kilbmetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se
procedera anular los mismos, y ser& pasible de multas. Se dejara registro en el Acta de Campo
(ver cldusula 7.6 del Capitulo 3).

Si durante la evaluacion, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo
a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra perteneciente al
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de
Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad en los descargos posteriores.

El Organo de Control de Contratos atendiendo tanto a la flexibilizacion solicitada por el Contratista
(planteada en el Acta de Inicio de la Evaluacion) y con el resultado de la evaluacion de campo calculara
los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato.

Si el Nivel de Servicio de algiun tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacion
correspondiente de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.2 del Capitulo 3.

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacion se avisara al Contratista para que este se
notifiqgue del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacion para lo cual
dispondra de tres dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion para presentar los mismos.

Solo seran de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacion.
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El Concedente estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacién, confeccionandose de esta forma el resultado final de la evaluacion.

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumpliese por parte del Contratista se
dara por valido el resultado preliminar de la evaluacién quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacién se avisara al Contratista para que este se
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacién al momento de notificar al Contratista del resultado final de la
evaluacion se labrard un acta (Acta de Finalizacion de la Evaluacion), segun el formato en el Anexo 6,
describiéndose los incumplimientos detectados y el calculo de la penalizacién o premio que sera suscrita
por el Organo de Control de Contratos y el Ingeniero Residente o el Representante Técnico.

El Acta de Finalizacion de la Evaluacién oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento
de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los
estandares.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion
de Obra, la que deberéa verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias
habiles siguientes.

3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizara una evaluacion de
rugosidad, utilizando los métodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente y en este
Pliego, obteniéndose un Indice de Rugosidad en tramos de 5 km.

El Concedente entregara al Contratista un informe con el resultado de las mediciones para cada una de
las secciones de 5 Km. con sus respectivos diagramas de rugosidad por hectémetro, valores de
rugosidad media y caracteristica, detallando cuales de estas secciones presentan incumplimientos
respecto de los valores admisibles establecidos en el Anexo 4.

El Contratista podra realizar los descargos correspondientes estableciendo mediante informe las
acciones a realizar de forma de levantar los incumplimientos detectados. Dispondra para ello de diez
dias habiles a partir de la fecha de notificacion del resultado de las mediciones.

Sin perjuicio de lo anterior el Concedente podra emitir una Orden de Servicio detallando las secciones
de 5 Km. que presentan incumplimientos estableciendo el plazo para su correccion, atento al tipo,
longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para llevar la rugosidad a valores
admitidos.

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccion, el Concedente realizara la evaluacién de
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos. Si por algin motivo no se
cumple el plazo establecido, se podra calcular la penalizacién correspondiente de acuerdo a lo descrito
en la clausula 6.3 del Capitulo 3.

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la Recepcion del Contrato

El Concedente realizara una Primera Evaluacion @ para la Recepcion del Contrato, en sustitucion de la
Gltima evaluacion semestral prevista, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de
Servicio, incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio
Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego, se retendra la certificacion de las cuotas de
mantenimiento (incluidos todos los items de mantenimiento de todos los kilometros mes), hasta que se
realice una segunda evaluacion, sin perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas.

La Segunda Evaluacién @ se realizara en sustitucion de la dltima evaluacion trimestral (o dentro de los
Gltimos quince dias del trimestre anterior al vencimiento del contrato), para verificar el cumplimiento de
todos los Niveles de Servicio. Si finalizada esta evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global
de contrato minimo admisible exigido por Pliego, no se certificardn y por ende no se pagaran las
retenciones efectuadas, sin perjuicio de la aplicacién de las multas dispuestas y se retendra la
certificacién de las cuotas de mantenimiento (incluidos todos los items de mantenimiento de todos los
kilbmetros mes), hasta la fecha de finalizacién del contrato.

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitird una
Orden de Servicio, que debera ser cumplida dentro de los plazos de reparacion establecidos en este
Pliego para cada uno de los estandares basicos y antes de la finalizacion del contrato para los
estandares complementarios.
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Durante el transcurso de la Gltima quincena contractual la Direccién de Obra dara aviso al Organo de
Control de Contratos del cumplimento o no, de las Ordenes de Servicio emitidas por concepto de las
evaluaciones anteriormente mencionadas. Si las Ordenes de Servicio fueron cumplidas se pagaran las
retenciones realizadas, mientras que si no fueron cumplidas estas retenciones no se pagaran, sin
perjuicio de la aplicacién de las multas dispuestas.

Durante la ultima semana contractual, el Organo de Control de Contratos, realizara una Primer
Evaluacion No Programada.

Si en esta Primer Evaluacion No Programada no se encuentran defectos se procedera a la firma del Acta
de Inspeccion Previa a la Recepcién Definitiva del contrato. De constatarse defectos se dara un plazo de
28 dias luego de la finalizacion del contrato para realizar las reparaciones necesarias, sin perjuicio de la
aplicacion de las multas dispuestas. Vencido dicho plazo y antes de los 30 dias siguientes, se
realizara una Segunda Evaluacion No Programada. Si los incumplimientos detectados fueron
reparados se procedera a la firma del Acta de Inspeccion Previa a la Recepcién Definitiva del contrato,
sin perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas. En caso de que los defectos persistan, se
procedera a la firma del Acta de Rescision del Contrato al amparo de lo establecido en el Articulo 43 de
la Seccion 5 del presente pliego, sin perjuicio de la aplicacidon de las multas dispuestas.

No se realizaran Recepciones Provisorias Parciales por tramos, ni se recibird el Contrato por
items de mantenimiento.

(1) Metodologia de las evaluaciones: La metodologia de las evaluaciones realizadas para la recepcién
del contrato correspondera a la de una evaluacién programada de frecuencia semestral, segun el
formato en el Anexo 6.

El tamafio de la muestra para la Primer evaluacion serd de un 20% como minimo de todas las secciones
del circuito contratado y a los efectos de posibles penalizaciones, deberd considerarse como una
evaluacion programada de frecuencia semestral.

El tamafio de la muestra para la Segunda evaluacion sera de un 10% como minimo de todas las
secciones del circuito contratado y a los efectos de las posibles penalizaciones debera considerarse
como una evaluacion programada de frecuencia trimestral.

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Trimestrales y Semestrales del Nivel de
Servicio Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

e El nivel de servicio global del contrato debera ser mayor o igual a 95.0 durante la duracién del
contrato.

e El nivel de servicio por tramo, asi como los estdndares exigidos se especifican en la siguiente
tabla:
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TRAMO ftem mantenimiento estandares
Nivel
Calzada - banquina Seguridad Vial Obra de Arte Menor y Faja Obra de Arte Mayor ser_w_célo
L exigido
N° Descripcion Esténd Esténd Eetand Eetand tramo
standares standares standares standares
Mes contrato s Mes contrato S Mes contrato Siins Mes contrato g
Arroyo Grande (243k000) — Bésicos + Basicos + Basicos + Basicos +
- ) - . - . - . 95.0
1 Paso del Puerto Mes 6 — Mes 48 complementarios ATO(SV) — Mes 48 complementarios Mes 6 —Mes 48 complementarios ATO(OP) — Mes 48 complementarios
Basicos + Béasicos + Bésicos + Basicos +
2 Paso del Puerto — 256k000 Mes 6 — Mes 48 complementarios ATO(SV) — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios ATO(OP) — Mes 48 complementarios 95.0
Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +
3 256k000 — Arroyo Grande Mes 6 — Mes 48 complementarios ATO(SV) — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios ATO(OP) — Mes 48 complementarios 95.0
Arroyo Grande — Arroyo Don Basicos + Basicos + Basicos + Bésicos +
- ) - . - . - . 95.0
4 Esteban ATO(Ol) Mes 48 complementarlos ATO(SV) Mes 48 complementarlos Mes 6 — Mes 48 complementarlos ATO(OP) Mes 48 complementarlos
Arroyo Don Esteban — Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +
5 Entrada Young ATO(02) - Mes 48 complementarios ATO(SV) — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios ATO(OP) — Mes 48 complementarios 95.0
Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +
6 Planta Urbana Young Mes 6 — Mes 48 complementarios ATO(SV) — Mes 48 complementarios Mes 6 — Mes 48 complementarios ATO(OP) — Mes 48 complementarios 95.0
Salida de Young — Arroyo Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +
- ) - . - . - . 95.0
7 Negro Mes 6 — Mes 48 complementarlos ATO(SV) Mes 48 complementanos Mes 6 — Mes 48 complementarlos ATO(OP) Mes 48 complementarlos
Arroyo Negro — Campamento Basicos + Basicos + Basicos + Basicos +
8 San Manuel (Ruta 24) Mes 6 — Mes 48 complementarios ATO(SV) - Mes 48 complementarios Mes 6 —Mes 48 complementarios ATO(OP) — Mes 48 complementarios 9.0
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5. Pago de la Gestion y Conservacion (Mantenimiento)

El pago mensual de la gestién y ejecucién del mantenimiento se efectuara en funcién de la cantidad de
kilometros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para
cada uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

La cantidad de kilometros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilémetros del
Contrato, los kilometros de los tramos con obras obligatorias en ejecucién, los tramos aun no
incorporados al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos
que luego de la evaluacion programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor
a 80.0.

En el o los tramos que resultara/n de la Evaluacién programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80.0 no se certificard/n hasta la préxima evaluacidon semestral siempre que supere este
porcentaje.

La no certificacion de algunos tramos, como la certificacion de tramos gue se le habian retenido sus
cuotas de mantenimiento, van a correr a partir del mes en el cual se realiza la evaluacion que da origen a
la situacion.

Si algun tramo resultara de la Evaluacién programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio
entre el 80.0 y el 85.0 se retendra la certificacion hasta la proxima evaluaciéon semestral siempre que
supere este rango de porcentaje. Si se supera, se certificar el semestre anterior retenido. Cuando esta
situacién se constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes retenidos no seran
certificados posteriormente, aunque en préximas evaluaciones el nivel superara el 85.0.

1ra Evaluacion
Semestral (tramo i)

3ra Evaluacion
semestral tramo i

vale situacion |
vale situacion I

vale situacion |

-

1

2da Evaluacion 1

Semestral (tramo i) 1

1

@waconD .

NStramo i 2 85% | _ 1

1 se certifica el tramo 1

: 80% < Nstramo i < 85% 1
1
1
1
1
1

se retiene certificacion del tramo por los
proximos 6 meses.
1
NStramo i < 80% 1
1
1
1
1
1

NStramo i 285% |
se certifica el tramo |7

no se certifican los proximos 6
\ meses.

NStramo i =2 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6 vale situacion |
meses anteriores
vale situacion Il (*)

> vale situacion | (*)
» vale situacion |
»|vale situacion Il (*)
» vale situacion | (*)

80% = Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo
por los proximos 6 meses.

80% = NStramo i < 85%
se retiene certificaciéon del tramo por los proximos 6
meses y se pierden 6 meses anteriores

NStramo i < 80%
no se certifica el tramo por los proximos 6
meses

se certifica el tramo

80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los )

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

proximos 6 meses.

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

1
1
1
1
1
1
L)
1
1
1
NStramo i 2 85% | }
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescision.

Si se constatara en tres evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85.0,
esta situacién sera causal de rescision.

Durante la ejecucién de las Obras de Rehabilitacién, las tareas de Puesta a Punto de Seguridad Vial y
Puesta a Punto de las Obras de Arte Mayor de no se pagaran las cuotas de los items de mantenimiento
correspondiente a Calzada y Banquina, Seguridad Vial y Obras de Arte Mayor. Dichas cuotas
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comenzaran a certificarse una vez realizada el Acta de Terminacién de las Obras de Rehabilitacion, el
Acta de Terminacion de la Obra (Obras de Arte Mayor — Puesta a Punto) y el Acta de Terminacién de la
Obra (Seguridad Vial — Puesta a Punto).

El Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion, el Acta de Terminacion de la Obra (Obras de
Arte Mayor— Puesta a Punto) y el Acta de Terminacion de la Obra (Seguridad Vial — Puesta a Punto), no
se expedira antes del plazo indicado en el Pliego, independientemente de que el Contratista por iniciativa
propia abrevie el plazo de ejecucion de las obras.

Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en
los periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de
kilometros.mes del Contrato, el Contratista debera aceptar la modificaciéon del monto total del Contrato
sin derecho a reclamacion alguna.

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia trimestral

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:

Para NS admisible 95.0
Si el Nivel de Servicio es mayor oigual a 94.5.........coooiiiiiiiiiiiiininen, Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculara segun.....Penalizacién = PxLxM
Siendo P=

»  P=(0.012NS? -2.34NS + 114)/2......... Si94.5 > NS 2 90.0
+  P=(0.028NS2- 5.3NS + 250.8)/2......... Si90.0 > NS 2 80.0
C PE B, Si 80.0 > NS

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestidon y Ejecucion del Mantenimiento para el kilémetro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia trimestral se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos a pagar, afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:

Para NS admisible 95. 0

Si el Nivel de Servicio es mayoroigual @a94.5.........cooiiiiiiiiii s Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculara segun........... Penalizacion = PxLxM
Siendo P=
=  P=0.012NS? -2.34NS + 114......... Si94.5> NS =290.0
= P=0.028NS?- 5.3NS +250.8......... Si90.0 > NS =80.0
B P06 Si 80.0 > NS

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.
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M= precio total cotizado por la Gestidon y Ejecucion del Mantenimiento para el kilémetro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia semestral, se incorporaran al resumen de pago descontandose de los
montos previstos a pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento
respectivo.

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara
menor al exigido, se retendra el treinta porciento de la préxima certificacion mensual total de los
items de mantenimiento. Esta retencién sera reintegrada si en la proxima evaluacion semestral se
obtuviera el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si
en la préxima evaluacion semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido sera
descontado definitivamente, mas las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescision.

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego no fuera
satisfecho en méas de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, sera causal de rescision, sin
perjuicio de la aplicacion de las sanciones antes mencionadas, asi como otras sanciones y acciones por
dafios y perjuicios.

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual.

Vencido el plazo otorgado por el Organo de Control de Contratos, sin que se hubieran ejecutado las
correcciones para dar cumplimiento al indice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se
podra aplicar una multa diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculara como el
producto de la cantidad de subtramos de 5 Km. con incumplimiento por el valor unitario de 1500 US$/
(subtramos de 5 Km.).

7. Multas por otros incumplimientos.
7.1 Seguridad y Sefializacion en obra.

La falta de elementos de seguridad y sefializaciébn en obra serd sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas diarias que a continuacion se detallan:

ITEM MULTA UNIDAD
Sefiales de peligro US$ 100 clu
Sefiales de reglamentacion e indicacion US$ 50 clu
Elementos de balizamiento USs$ 20 clu
Ropa de sefializacion de alta visibilidad US$ 20 clu
Banderilleros US$ 100 dia

7.2  Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente.

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente serdn penalizados directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de US$ 200 por dia.

7.3  Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio.

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, debera informérselo al
Director de Obra, para que proceda a su inspeccion, mediante un comunicado de acuerdo con el formato
indicado en el Anexo 6.

El incumplimiento de Ordenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia
calendario de incumplimiento de US$ 500.

Para una Orden de Servicio incumplida proveniente de una evaluacion no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de US$ 500, se le adicionard un monto por estdndar incumplido de US$ 500 por dia
calendario mas la penalizacion por nivel de servicio establecido en la clausula 6.1 del Capitulo 3.

La Direccion de Obra debera informar al Organo de Control de Contratos en su informe mensual, el
seguimiento y cumplimiento de la Orden de Servicio. Ademas, en cada cierre de certificado mensual, el

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/85 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, tramo: Arroyo Grande (243k000) — Camp. San Manuel (Ruta 24).“ 7.33



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Director de Obra debera aplicar las penalizaciones correspondientes a los dias de atraso, aunque la
misma no esté finalizada por parte del Contratista.

7.4  Multas resultantes por no entrega de informes.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes detallados en la
clausula 2.3 del Capitulo 3, asi como cualquier otro informe que el Contratista deba entregar y no se
haga referencia explicita del monto de la multa, aplicara una penalizacion de US$ 200 por dia calendario
y por informe atrasado, hasta que se entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por no la concurrencia al sorteo de las evaluaciones programadas.
Si el Contratista no se concurre al sorteo se le aplicara una multa de U$S100.
7.6 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas.

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacién la ejecucion de tareas en los kildmetros
sorteados se aplicara una penalizacién de US$ 1000 por kildmetro que se detecte esta situacion.

7.7 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia.

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacion irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a US$ 500
por dia hasta su regularizacién.

Toda penalizacion sugerida por la Direccién de Obra sqré analizada por el Organo de Control de
Contratos de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.

7.8 Multas por incumplimiento en plazo Puesta a Punto Alcantarillas.

Una vez vencido el plazo de finalizacion de las tareas de Puesta a Punto de Alcantarillas establecidas en
la clausula 1.1.1.2 del Anexo 1, el Concedente aplicara una multa equivalente a US$ 100 por dia
calendario hasta su finalizacion a exclusivo juicio de la Direccion de Obra.

7.9 Multas por incumplimiento en plazo Puesta a Punto Obras de Arte Mayor.

Una vez vencido el plazo de finalizacion de las tareas de Puesta a Punto de Obras de Arte Mayor
establecidas en la clausula 1.1.1.3 del Anexo 1, el Concedente aplicara una multa equivalente a US$ 100
por dia calendario hasta su finalizacion a exclusivo juicio de la Direccion de Obra.

7.10 Multas por incumplimiento en plazo Puesta a Punto Seguridad Vial.

Una vez vencido el plazo de finalizacién de las tareas de Puesta a Punto de Seguridad Vial establecidas
en la clausula 4.1 del Anexo 4, el Concedente aplicara una multa equivalente a US$ 100 por dia
calendario hasta su finalizacién a exclusivo juicio de la Direccién de Obra.
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D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS
OBLIGATORIAS MINIMAS.

1. Obras Obligatorias Minimas.

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 2 consisten en:
¢ Rehabilitacién de Pavimentos (1.1)
e Obras Complementarias (1.2)

1.1 Obra de Rehabilitacion de Pavimentos.

Descripcién. La obra obligatoria de Rehabilitacién de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento.

En funcion del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo:

Obra 1: Reciclado en banquinas y Recapado en Mezcla Asfaltica. Tramo 4: Arroyo Grande - Arroyo Don Esteban

Bacheo del pavimento existente.

Entre las siguientes progresivas:

Prog. Inicial Prog. Final Longitud (m) Espesor (m)
Calzada
278k500 285k260 6760 0.03
285k260 291k200 5940 0.06

Colocacién de una capa de carpeta de rodadura elaborada con cemento asfaltico AC30 en 7.00m de ancho.

Bacheo de banquina existente.

Entre las siguientes progresivas:

Prog. Inicial | Prog. Final | Longitud (m)

278k500 285k260 6760

Estabilizacion de banquinas con cemento portland en 15cm de espesor en el ancho de banquina existente.

Banquina | entre las siguientes progresivas:

Prog. Inicial Prog. Final Longitud (m) Espesor (m)
278k500 285k260 6760 0.03
285k260 291k200 5940 0.06

Construccién de banquinas con mezcla asféltica para carpeta de rodadura elaborada con cemento asfaltico AC30 en
1.30m de ancho segun el espesor indicado.

Obra 2: Reciclado en banquinas y Recapado en Mezcla Asfaltica. Tramo 4: Arroyo Grande - Arroyo Don Esteban

Bacheo del pavimento existente.
Entre las siguientes progresivas:
Prog. Inicial Prog. Final Longitud (m) Espesor (m)
Calzada
291k200 303k100 11900 0.03
303k100 308k900 5800 0.04
Colocacién de una capa de carpeta de rodadura elaborada con cemento asfaltico AC30 en 7.30m de ancho.
. Bacheo de banquina existente.
Banquina
Estabilizacion de banquinas con cemento portland en 15cm de espesor en el ancho de banquina existente.
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Entre las siguientes progresivas:

Prog. Inicial Prog. Final Longitud (m) Espesor (m)
291k200 303k100 11900 0.03
303k100 308k900 5800 0.04

Construccién de banquinas con mezcla asféaltica para carpeta de rodadura elaborada con cemento asfaltico AC30 en

1.30m de ancho segun el espesor indicado.

En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de
metrajes:

4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 264
5 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 10448
5 | 102-1 | Mezcla asfaltica para banquina ton 4111
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100
5 | 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 814
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 20280
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 106720
7 135 | Material granular para bacheo m3 381
7 | 181-1 | Reciclado de pavimentos (Espesor 15 cm) m2 20280
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 851
153 | 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 25
154 | 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica modificada m3 43
151 | 2376 | Fresado m3 21
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 1159
304 | 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 652
304 | 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 5210
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 2605
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300

4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 691
5 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 11061
5 | 102-1 | Mezcla asfaltica para banquina ton 4546
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 100
5 | 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 887
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 53100
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 129210
7 135 | Material granular para bacheo m3 531
7 | 181-1 | Reciclado de pavimentos (Espesor 15 cm) m2 53100
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 913
153 | 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 64
154 | 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m3 52
151 | 2376 | Fresado m3 30
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 1475
Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/85 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, tramo: Arroyo Grande (243k000) — Camp. San Manuel (Ruta 24).“ 7.36




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

304 | 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 664
304 | 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 5310
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 2655
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 300

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas otras obras y
cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

1.1.1 Correccion del drenaje- Mejora de faja.
1.1.1.1 Profundizacion de cunetas.

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacién de las cunetas existentes y en la
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de
las aguas de lluvia y un descenso del nivel fredtico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo
indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en
la misma progresiva serd como minimo de 1,20 m, con la Unica excepcién de los inicios de cunetas en
acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 1,0 m, medida desde la
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a
0,5%.

Se procurara realizar una limpieza y conformacién de todo el ancho de faja sin afectar el monte indigena
o0 alguna otra zona indicada por la Direccién de Obra. En aquellas curvas que la vegetacion obstruya la
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Direccién de Obra.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.
1.1.1.2 Alcantarillas - Puesta a Punto.

Como complemento a lo indicado en el articulo 1.1.1.1 Profundizaciéon de cunetas, se realizaran las
obras necesarias a ejecutar en las alcantarillas para dar cumplimiento a la totalidad de los estandares
establecidos en la tabla 3.2 Obras de Arte Menor del Anexo 4.

Las alcantarillas deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se rellenaran
las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y se repararan
los cabezales de las alcantarillas.

El pago de todas las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estandares se realizara en el rubro:
5045 Drenajes — Obras de Arte Menor (Global).

El pago de este rubro se realizard una vez que se constate el cumplimiento de los estdndares de todas
las alcantarillas de cada uno de los 8 tramos. Se realizara en forma proporcional a la cantidad de
alcantarillas existentes en cada uno de los 8 tramos con relacion a la cantidad de alcantarillas existentes
en la totalidad de los tramos que integran el circuito.

Luego de constatado el complimiento de los estandares, se expida el Acta de Terminacién de la Obra
(Obras de Arte Menor — Puesta a Punto). Dicha acta no se realizara antes de los 6 meses
independientemente a que se aprueben las obras antes de dicho plazo.

El plazo es de 6 meses contabilizados luego de realizado el Acta de Replanteo del Contrato.
1.1.1.3 Obras de Arte Mayor - Puesta a Punto.

Se realizaran los trabajos necesarios a ejecutar en las Obras de Arte Mayor para dar cumplimiento a la
totalidad de los estandares establecidos en la tabla 3.1. Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor en
el Anexo 4, con excepcion de aquellos relativos a deterioros en los apoyos cuya correccién
necesariamente conduzcan a la sustitucion de estos.

Las tareas se ejecutaran conforme a lo indicado en las ETCM y/o al procedimiento constructivo
planteado por el Asesor Estructural (ver clausula 2.3.9 del Capitulo 3 de la Seccioén 7) y aprobado por el
Departamento de Estructuras de la DNV.

El pago de todas las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estandares se realizara en el rubro:
5045-1 Drenajes — Obras de Arte Mayor (Global).
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El 70% del pago de este rubro se pagara segun criterio del Director de Obra una vez que se constate el
cumplimiento de los estandares en funcién del avance. A esos efectos el Contratista presentarda un
desglose del rubro 5045—-1 por puente con detalle de las diferentes tareas. El restante 30% se pagara
una vez que el Departamento de Estructuras constate el cumplimiento de los estandares en la totalidad
de los puentes y expida el Acta de Terminacion de la Obra (Obras de Arte Mayor — Puesta a Punto).
Dicha acta no se realizara antes de los 6 meses independientemente a que se aprueben las obras antes
de dicho plazo.

El plazo de Puesta a Punto de Obra de Arte Mayor es de 6 meses contabilizados luego de realizada el
Acta de Replanteo del Contrato.

En el caso que existan Obras de Arte Mayor en garantia por otros contratos, el plazo de puesta a punto
es de 3 meses y se contabiliza luego que éstos ingresen al contrato (ARD).

Se aclara que el pago del rubro 4395 correspondiente a mantenimiento Obras de Arte Mayor (m.mes) se
comenzara a realizar una vez expedida el Acta de Terminacién de la Obra (Obras de Arte Mayor —
Puesta a Punto).

Si del Diagnostico de estructuras realizado por el Asesor Estructural y aprobado por el Departamento de
Estructuras surge que es necesario realizar cambio de apoyos, el Contratista cotizara dichas tareas, la
cual sera evaluado por el Contratante quien podra ordenar realizar la ejecucién de estas con cargo al
rubro 1303-1 Variaciones — Obras accesorias.

1.1.2 Obras en Calzada.
1.1.2.1 Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de
2 km. con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total. Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV)
con indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camién
del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presién de inflado de 85 PSI.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado, se procedera a
realizar su sustitucién por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80% no aceptandose la sustitucién del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactaciéon del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asfaltica para base negra.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).
135 Material granular para bacheo (m3)
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo con el metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.

Bacheo en espesor parcial. Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la
DNV).
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El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje
de la calzada. Se realizara un fresado (cuyo espero quedara a criterio de la Direccion de Obra, siendo
este no menor a 0,05 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona deteriorada, se
ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféaltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asféltica para base negra.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular)
en la construccién de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asféltica para bacheo (ton).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).

El material producido por la accién de fresado RAP, debera ser transportado una zona de depésito
determinada por la Direccién de Obra, a menos de 30 km. del tramo extraido, siendo éste propiedad del
Concedente. Esto aplica para todas las tareas en la que se genere RAP, ya sean en obras obligatorias o
en tareas de mantenimiento.

1.1.2.2 Carpeta de rodadura con Mezcla Asfaltica.

Parte de los pavimentos seran reforzados mediante la colocacion de mezcla asféltica de acuerdo con los
espesores indicados precedentemente.

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, se ejecutaran las capas de mezcla asfaltica.

La transicidon entre diferentes espesores de mezcla asfaltica se efectuard en forma de cufia en una
distancia no menor a los 10 m por cada centimetro de diferencia.

En los accesos a los puentes se fresara en forma de cufia para acordar con la losa de acceso
pagandose dicha tarea en el rubro 2376 Fresado (m3).

En el tendido de carpeta de rodadura se debera utilizar para el riego de adherencia emulsion asfaltica
modificada, que cumplira con lo especificado en norma IRAM 6698, en todo el ancho de la senda, con
una dotacion de asfalto residual comprendida entre 0.15y 0.30 I/m2.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).
2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada (m3).
2376 Fresado (m3).

1.1.3 Obras en Banquinas.
1.1.3.1 Bacheo de Banquina.

Este tipo de solucion se plantea para bachear la banquina existente en aquellos lugares aprobados por el
Director de Obra.

Cuando se considere que el material granular y/o la subrasante existente es inadecuado, se realizara la
remocion y sustitucién por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80%.
La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una
vez terminada la compactacion del material granular este debera tener el mismo nivel que la base
granular actual.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, o que tengan movimientos relativos durante una
prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el gje trasero de 10,5 toneladas y una presion
de inflado de 85 PSI, seran bacheadas.
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Se delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagara al precio establecido para el rubro:

135 Material granular para bacheo (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo con el metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.

1.1.3.2 Estabilizado de banquinas.

Para la realizacion del estabilizado in situ con cemento de las banquinas existentes se empleara una
magquina fresadora de Ultima generacion. La misma debera garantizar la disgregacion del pavimento
hasta la profundidad especificada, realizando una mezcla uniforme con el cemento, para lo que se
realizaran el numero de pasadas necesarias. La potencia minima de estos equipos sera de cuatrocientos
(400) kW y deberéa encontrarse en perfecto estado de funcionamiento.

Los equipos dosificadores de cemento deberan realizar el extendido del conglomerante de forma
ponderal, sincronizado con la velocidad de avance. Esto se realizara por distribucion delante de la
fresadora utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de
polvo. Estd prohibido la distribucibn manual mediante bolsas o a granel, solo esta permitido la
distribucion dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo con la férmula de trabajo obtenida.

El agregado de cemento se realizard con un tenor de cemento del orden de los 80 kg/m3 (procurando
tener una resistencia compresion simple a 7 dias = 20 kg/cm2).

Estos valores serdn ajustados en obra realizando por cuenta del contratista los ensayos del material
existente y fijados por la Inspeccion.

El Contratista sometera a la aprobacion previa del Director de Obra el procedimiento de estabilizacién
que pretende utilizar (especificando también el procedimiento de curado etc).

Se compactard al 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 de la mezcla trabajada.

Todos estos trabajos, asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los precios
establecidos en el rubro:

94 Cemento portland para base estabilizada (ton).
181-1 Reciclado de pavimentos (espesor = 15 cm) (m2).

Luego de aprobada la capa de base de material granular estabilizado con cemento portland se procedera
a colocar una capa de mezcla asféltica de acuerdo a los espesores indicados precedentemente.

La mezcla asféltica cumplira con lo especificado en la clausula 2.2 del Anexo 1 y la Seccién 7 de las
ETCM.

Todos estos trabajos, asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los precios
establecidos en el rubro:

102-1 Mezcla asféltica para banquina (ton).

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacién (m2).

2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (ton).
1.1.4 Seiializacion Horizontal.

Para la realizaciébn de los trabajos de sefalizacion horizontal de las Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Sefializacién y
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial.

La sefalizacién horizontal a ejecutar sera clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefializacion y ETCM.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacion horizontal
incluida el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, asi como el proyecto de
sefializacion horizontal. La Concedente debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas.
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Los trabajos de sefializacién horizontal en Obras de Rehabilitacion de Pavimentos se ejecutaran con
material termoplastico de aplicacion en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
3042 Tachas instaladas (c/u).
3043 Linea de eje aplicada en caliente (m2).
3044 Linea de borde aplicado en caliente (m2)
3045 Amarillo aplicado en caliente (m2).

3046 Superficies aplicadas en caliente (m2).
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1.2 Obras Complementarias.
Descripcién. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:
e Calzadas de Servicio (1.2.1)
e Sendas Peatonales (1.2.2)
o Defensas metdlicas (1.2.3)
e Refugios peatonales (1.2.4)
e Darsenas (1.2.5)
e Sefializacion vertical (1.2.6)
e Adecuacion Empalme Ruta 3y Ruta 24 (1.2.7)

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el
siguiente cuadro de metrajes:

Obras Complementarias
Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje
2 6 | Excavacion no clasificada m3 700
2 8 | Excavacion no clasificada de préstamo m3 500
2 25 | Escarificado, conformacion y compactaciéon de pavimento existente m2 4000
5 101 | Mezcla asféltica para base negra ton 200
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 500
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 5000
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 4000
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 2000
7 129 | Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 150
7 175 | Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 180
7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 700
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 120
10 230 | Hormigén para sendas peatonales m3 100
13 273 | Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 50
13 275 | Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 20
13 281 | Cabezales de h. Armado clase VIl para alcantarillas de cafios m3 5
39 606 | Refugios peatonales c/u 10
41 621-1 | Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 m 1500
41 621-3 | Suministro y colocacion de defensas metélicas en puentes m 50
41 719 | Postes de cafio para sefales c/u 10
152 2134 | Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico ton 40
152 2135 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica m3 14
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluido asféltico m3 6
301 3014 | Sefalizacion vertical m2 100
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 100
304 3038 | Borde aplicada en frio m2 500
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 100

1.2.1 Calzadas de Servicio.

Construccién de calzadas de servicio nueva: Esta previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas
de servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de Obra.
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La rehabilitacion se hara escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactacion de la capa se realizara la imprimacién
de la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble.

A tales efectos se realizaran las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de
material granular de CBR = 80% de 0,30 m de espesor minimo, siendo el ancho y la pendiente
transversal indicadas por el Director de Obra.

Eventualmente el Director de Obra podra optar por colocar una capa de mezcla asfaltica.

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocaran cafios o se realizard un badén que permitan
franquear el cruce de los vehiculos en situaciones normales.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:
6 Excavacion no clasificada (m3).
8 Excavacion no clasificada a préstamo (m3).
25 Escarificado, conformacion y compactacion de pavimento existente (m2).
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3).
133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).
273  Alcantarillas cafio de hormigon armado de 50 cm (sin cabezal) (m).
275 Alcantarillas cafio de hormigon armado de 80 cm (sin cabezal) (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico (m3).
3037 Linea de eje aplicada en frio (m2).
3038 Borde aplicado en frio (m2).
3039 Amarillo aplicado en frio (m2).

La demarcacion de las calzadas de servicio sera Clase 1y se realizara de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal. Se demarcaran bordes con ancho de linea 0.10 m.

1.2.2 Sendas Peatonales.

Se podran construir sendas de 3 tipo dependiendo del espacio disponible y de las condiciones de cada
zona.

a) Sendastipo 1

Estas sendas tendran un pavimento de hormigén de 0.06 a 0.08 m de espesor, ancho
desde 1.00 m hasta 1.30 m, asentadas en material granular o terreno apisonado y
adecuadamente conformado, tratando de seguir la topografia del terreno natural.

El hormigon seré clase VIl y se colocara una malla electrosoldada de 3 mm de diametro
y una separacion entre alambres de 0.15 m x 0.15 m.

b) Sendas tipo 2

Estas sendas tendran un pavimento de mezcla asfaltica de 0.025 m de espesor, ancho
desde 1.20 m hasta 1.80 m, asentadas sobre una capa de base de material granular de
CBR = 80% de 0.12 m a 0.15 m de espesor sobre terreno apisonado y adecuadamente
conformado.
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c) Sendas tipo 3

Estas sendas tendran un pavimento de tratamiento bituminoso doble, ancho desde 1.60
m hasta 2.00 m, asentadas sobre una capa de base de material granular de CBR = 80%
de 0.12 m a 0.15 m de espesor sobre terreno apisonado y adecuadamente conformado.

El retiro de la cubierta vegetal, la construccion de la “caja” y la conformacién de la misma y apisonado,
no sera objeto de pago directo, debiendo considerarse en los precios del contrato.

Las sendas tendran en general una pendiente transversal de 3 a 5%.

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocaran cafos o losas o se realizard un pequefio badén
que permitan franquear el cruce de peatones en situaciones normales.

Se podra ordenar la colocacion de sefiales de senda peatonal que seran pagas segun los rubros 3014
“Senales vertical Clase 1 (m2)”y 719 “Poste metalico para senales instaladas”.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (mz2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).
230 Hormigon para sendas peatonales (m3).
273  Alcantarillas cafio de hormigon armado de 50 cm (sin cabezal) (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios (m3).
719 Postes de cafio para sefiales (c/u).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico (m3).

3014 Sedalizacion vertical Clase 1 (m2).

1.2.3 Defensas Metalicas.

La obra denominada Defensas metélicas abarcara el suministro de defensas metalicas de acuerdo con lo
establecido en las laminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas. Los postes serdn de 2 m en
secciones estandar y 1.5 m en terminales enterradas.

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigdn existentes.

Se considerara prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional
correspondiente.

En relacién a la manipulacién, almacenamiento, procedimientos de montaje y metodologia de control, se
cumplird con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12.

* -Se excluye la exigencia del marcado CE en los Arts.5.1y 5.2.

El rubro 621-3 corresponde a defensas que se instalaran con platinas sobre las estructuras de puentes,
para dar continuidad a los tramos de defensas, de acuerdo al esquema general que se presenta a
continuacion. La defensa metalica (flexoeam) debe componerse con doble secciéon de baranda de f,
determindndose en cada caso el disefio especifico para soportar un esfuerzo de choque de 5 ton
aplicado en el eje del perfil de la baranda.
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Flexbeamde acuerdo a LT 267, perfiles segln indicado, con o sin separadoar.

Materiales:
- Acero para planchuelas y perfies

Serd de tipo ASTM A36 o similar con mite de fluencia 2400 Kg/cn?
- Soldaduras:

Sera continua de lado minimo 7 mm y Se regira por las normas AWSs.

Amure al corddn para soportar un esfuerzo de 5 ton aplicado en el eje del perfil de flexbeam.
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Todos los elementos de la defensa deberan contar con una marca de identificacién del fabricante, asi
como un codigo para la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformacién y/o
galvanizacion sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificacién de las

empresas que realicen estos procesos.

e El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus
productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar

ocultas una vez la barrera haya sido montada.

e No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados especificamente para las

barreras de seguridad metalicas.
e Latornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.
Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
621-1 Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 0 269 (m).
621-3 Suministro y colocacion de defensas metalicas en puentes (m).
1.2.4 Refugios Peatonales.

Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la ldmina tipo N° 207C.

Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccién y el posterior mantenimiento de

acuerdo a los niveles de servicio hasta la finalizaciéon del contrato.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
606 Refugio peatonal (c/u).

1.2.5 Darsenas.

Los lugares en donde se construiran las darsenas seran indicados por el Director de Obra.

Las darsenas se construiran de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura

adjunta.

PLANTA

CORDON PISABLE

PERFIL TRANSVERSAL

ancho varable
seqgln planta

{1} Pavimento existente
@ Mezcla asfaltica para campeta de rodadura espesor = 0,06m
e Mezcla asfalica para base negra espesor 0,06m
Banguinas de matenal granular CBR = 80%
Tratamiento bituminosodoble (ancho 0,50m)
Base granular CBR= 80% (espesor= 0,15m)
e Sub base granular CBR= 60% (espesor =0,15m)
Sub base granular CBR= 40% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se deberd ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliacion de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina,
taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse posteriormente como

revestimiento de suelo pasto.

Se realizara un diente, a partir del borde de calzada de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado

precedentemente.
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Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra, se
construira la ampliacién tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no
superen los 0,15 m de espesor. Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacion de plataforma tendran un CBR igual o mayor al 5% compactado al
95% del PUSM y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizard con una sobrecarga de
13.500 g.

La ampliacién se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construccion de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub base
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfaltica
(una de base negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub bases
granulares se compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan
cumplir con lo especificado para material granular CBR>40%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
6 Excavacion no clasificada (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo (m3).

101 Mezcla asféltica para base negra (ton).

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).

111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3).

175 Sub base granular CBR > 60% (con transporte) (m3).

133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfaltica (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico (m3).

1.2.6 Seiializacion Vertical.

Se cotizara el suministro y colocacion (incluidos postes y pintura) de la sefializacién vertical que, no
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duracidon del contrato
debido a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye sefalizacién a modificar en las obras
obligatorias iniciales, lo cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro “Sefializacién Vertical clase 1 (m2)”.
3014 Sefializacion vertical clase 1 (m2).

El mantenimiento de estas sefiales se considerara prorrateado dentro de la cuota de
mantenimiento.

1.2.7 Adecuacion Empalme Ruta 3 y Ruta 24.
Descripcién. Esta prevista la readecuacion de los empalmes de Ruta 3 y Ruta 24.

Los datos presentados son de anteproyecto. Una vez definido la solucién a ser ejecutada por el
Departamento de Carreteras, seran entregados a la empresa Contratista los proyectos con sus
respectivas cotas.

En todos los casos el pavimento nuevo proyectado consiste en 3 capas de material granular, CBR >
40%, CBR > 60% y CBR > 80%, de 0.15m cada una, una capa de mezcla asfaltica para base negra de
0.09m de espesor hasta enrasar con el pavimento de mezcla asfaltica existente y una capa de mezcla
asfaltica de 0.04m de espesor.
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Los materiales granulares cumpliran lo especificado respectivamente para material granular CBR > 40%,
CBR > 60% y CBR > 80%. Los materiales granulares cumpliran con lo especificado en la clausula 2.1 del
Anexo 1y la Seccion 4 de las ETCM.

El pavimento recapado consiste en una capa de mezcla asfaltica de 0.04m de espesor. La mezcla
asfaltica cumplira con lo especificado en la cldusula 2.2 del Anexo 1y la Seccién 7 de las ETCM.

El rubro 2113 “Acondicionamiento de isletas m2” incluye el relleno de la isleta con material granular CBR
> 60%, pavimento en tratamiento bituminoso simple y su posterior pintado.

El rubro 1303-2 “Variaciones (lluminacién empalme Ruta 3 y Ruta 24)” incluye la iluminacion provisoria y
definitiva del empalme. El proyecto de iluminacion del empalme sera entregado una vez definido el
proyecto ejecutivo. El oferente deberéa cotizar en el Rubro 1303-2 un valor de 4:000.000 pesos uruguayos
(sin impuestos). Definido el proyecto de iluminacion, el Contratista debera presupuestar el mismo y
guedaran sujetos a la aprobacién del Contratante en aceptar el monto cotizado. EI Concedente se
reserva el derecho de prescindir de esta tarea, realizarla a través de otro contrato.

Adecuacion Empalme Rutas 3y 24
Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje
2 6 | Excavacion no clasificada m3 1690
2 8 | Excavacion no clasificada de préstamo m3 390
5 101 | Mezcla asféltica para base negra ton 1075
5 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 540
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 874
6 118 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso de adherencia m2 5480
7 129 | Sub-base granular con CBR > 40% (con transporte) m3 227
7 175 | Sub-base granular con CBR > 60 % (con transporte) m3 250
7 133 | Base granular con CBR > 80 % (con transporte) m3 680
13 273 | Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm (sin cabezales) m 50
13 281 | Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios m3 3
17 379 | Retiro y recolocacion de sefializacion global 1
20 429 | Acondicionamiento de canteros m2 1018
32 536 | Corddn cuneta ml 365
69 873 | Cordones de hormigon simple mi 283
89| 1302 | Ayuda para adecuacién de servicios publicos global 1
89 13032 Variaciones (lluminacién empalme Ruta 3 y Ruta 24) global 1
131 | 2113 | Acondicionamiento de isletas m2 375
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 89
152 | 2135 | Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfélticas m3 2
153 | 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 1
151 | 2376 | Fresado m3 110
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 120
304 | 3043 |Linea de eje aplicado en caliente m2 9
304 | 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 70
304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 35
304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 150

Nota: Los metrajes son a modo de anteproyecto, pudiendo ser ejecutado mas de las cantidades previstas en algin
rubro en detrimento de otro.

2. Especificaciones de los Materiales.

Materiales basalticos
La seleccion de los materiales basélticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos
bituminosos, base negra y carpeta asféltica se ajustaran a las siguientes condiciones:
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Estudio geoldgico y petrogréafico: En el cual se delimitaran y ordenaran las coladas segun su espesor,
identificando parte superior, central, central basal y transiciones.
El estudio petrografico del material a utilizar que debera mostrar ausencia de:

e Productos intersticiales verdes a pardo rojizos — amarronados, con presencia de arcillas y 6xido
de hierro.
e Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de degradabilidad.

Ensayos de laboratorio: Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradacion Dimetil-Sulfoxido
(DMSO) deberan ser menores al 70% para los materiales granulares utilizados y 60% para los utilizados
en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizard de acuerdo a la técnica
establecida en la norma UY A 26 (provisoria).

Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberan tener un desgaste de
Los Angeles menor al 20%.

2.1 Materiales granulares.
2.1.1 Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigentes a Agosto del 2003,
el Capitulo A Seccién IV del PV con excepcién de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 80% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,3% (el ensayo CBR y de expansion se realizard con una sobrecarga
de 4.500 g.).

e Equivalente de arena > 35.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.2 Material granular CBR > 60%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 60% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansién se realizara con una sobrecarga

de 9.000 g.)
e XIP < 180.
e XLL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.3 Material granular CBR > 40%.

El material a utilizar ser&4 suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 40% para el 100% del PUSM.
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Expansion serd menor del 1,0% (El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga

de 13.500 g.)
X.IP < 180.
X.LL < 750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice pléastico y LL el limite liquido.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 97% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.4 Capade base estabilizada granulométricamente

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto de 2003, el Capitulo A
Seccion IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

El material sera un estabilizado granulométrico triturado, consistira en un producto de trituracién
de roca sana, homogéneo, con un contenido maximo del 15% en peso de agregados naturales,

libre de pastos, malezas, materias organicas u otros materiales perjudiciales.
CBR > 100% para el 100% del PUSM.
CBR > 60% para el 95% del PUSM.
Expansion menor del 0,3%.
El ensayo CBR y la expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.
Desgaste Los Angeles sera menor que 35%.
Equivalente de arena > 30.
La fraccion que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420) sera no plastica.
2.1.5 Capa de base estabilizada con Cemento Portland
2.1.5.1 Especificaciones del pavimento estabilizado en sitio
Contenido de cemento = 3%
Resistencia compresion simple a 7 dias = 21 kg/cm2
Resistencia compresion simple a 7 dias < 30 kg/cm2

Densidad Proctor modificado = 98%

Se procurara que la granulometria del conjunto del material a estabilizar cumpla lo siguiente:

Tamices mm % pasa
37.5(11/2) 100
25(17) 75-100
19 (3/4") 65 - 100
9.5 (3/8") 45-75
4.75 (N° 4) 30-60
2.00 (N° 10) 20-45
0.425 (N°40) 10-30
0.075 (N° 200) 5-20

2.1.5.2 Control de recepcion de la unidad terminada

Se considerara como lote de recepcion, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de
aplicar los tres criterios siguientes:

¢ Quinientos metros lineales (500 m) de calzada.

e Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de calzada.
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e La obra ejecutada en una jornada de trabajo.
Se tomaran al menos 5 muestras por lote (1cada 100m).

Se asignaran a cada lote de recepcién las muestras y sus correspondientes probetas fabricadas durante
el control de ejecucion que le correspondan.

2.1.5.3 Densidad

Por cada lote, la densidad media obtenida no debera ser inferior al 98%, y no méas de dos (2) muestras
podran presentar resultados individuales inferiores en dos (2) puntos porcentuales a la densidad
especificada.

2.1.5.4 Resistencia a compresion simple

Para cada lote, la media de los dos resultados de resistencia a compresién simple no debera ser inferior
a 21 kg/cm2, y ningln resultado individual podra ser inferior a dicho valor en mas de un diez por ciento
(10%).

2.1.5.5Espesor

El espesor medio obtenido no debera ser inferior a los 0.2 m especificado. No mas de dos (2) individuos
de la muestra ensayada del lote presentaran resultados que bajen del especificado en un diez por ciento
(10%).

2.2 Mezcla asfaltica.
2.2.1 Deformacion Plastica.

La mezcla asfaltica deberda cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm. en el ensayo de
resistencia a deformacién plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9
kgf/cm2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacion de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2 de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV, salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacién de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacién no supere 20 um/minuto.

2.2.2 Modificaciones a las ETCM.

Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1 y 7.8.3 de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

2.2.2.1 Clausula 7.2.1.
El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracion de roca
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccion
podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estara integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracién de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracién de roca sana.

2.2.2.2 Clausula 7.3.2.
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Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO M — 226
0 AC 30 (tabla 4) establecido en la norma ASTM D 3381.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacién
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

2.2.2.3 Clausula 7.4.1.

En la tabla de la clausula 7.4.1 se modifica el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que
debe ser de %" para espesores de la capa mayores o igual a 5cm.

2.2.2.4 Clausula 7.5.1.

Las plantas de tipo continuo contardn con una balanza externa a la misma (electrénica o mecanica) para
el pesaje completo de los camiones cargados equipada con un sistema automatico de registro de las
pesadas, con su respectivo sistema de calibracion.

Las plantas de tipo discontinuo o por pastones deberan contar con pesas de calibracién de las
respectivas balanzas.

2.2.2.5 Clausula 7.6.1.

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asféltica, el Contratista deberd colocar la capa de
mezcla asféltica desde los extremos més alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando
de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no
pase por la capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asféltica, el Contratista deberé: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; ¢) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar
dicho tendido en direcciéon hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra superior.

2.2.2.6 Clausula 7.8.3

Cuando se alcancen las exigencias de compactacién, se hara el pago segun las condiciones que se
indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 0.05 m, capas de base, intermedias o de regularizacion:

Compactacion Porcentaje de Pago (%)

Igual o mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente al porcentaje de

Mayor o igual a 96% y menor a 97% L
compactacion

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

Compactacion Porcentaje de Pago (%)

Igual o mayor a 98% 100

] 88 al 99 proporcionalmente
Mayor o igual a 97% y menor a 98% ) )
al porcentaje de compactacion
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Mayor o igual a 96% Yy menora 97% 75

2.2.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Publicas.

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”,
gue quedaran redactados de la siguiente forma:

2.2.3.1 Articulo E-2-1-5 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “No se permitira la ejecucion de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura
del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la
capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a5 cm.”

2.2.3.2 Articulo F-2-1-1 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “Previamente a la medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion,
el Director de Obra debera formular su aceptacién, para lo que se subdividira previamente la obra en
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por via de circulacion.”

2.2.3.3 Articulo F-3-1-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de
mezcla asfaltica ejecutada de cada seccion, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerar4 como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) o a la
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de diametro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un
testigo cada 360 metros cuadrados, en un niumero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados
en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes,
los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30% del lote original.

Para el célculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
=  Se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

= Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los célculos
ulteriores con este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara
finalmente el espesor promedio Pm de cada seccion.”

2.2.3.4 Articulo F-4-2 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas

Quedando redactado:” Durante la ejecucién de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F
3-1-3, .se moldeara una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica
de moldeo y compactacion indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asféltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
serd de tres.

Se determinard el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segun la norma UY M-5-89 6 UY M-
6-89 segun corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccién, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al 97%
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al 98% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad igual o mayor al 97% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.
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e En ninguln caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”
2.2.3.5 Articulo F-4-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas
Las tolerancias maximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:
e Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total.

e Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT Tamiz UNIT 74
4760, excepto el UNIT

+6% + 5% +2%

2.3 Hormigo6n armado y aridos.
2.3.1 Hormigén armado.

Se modifican las ETCM, Seccion 10 “Obras en hormigén y en hormigéon armado”, articulo 10.5
“Caracteristicas, ensayos y control del hormigon”:

2.3.1.1 Articulo 10.5.4, Clausula F-15-4-4 de la Seccion X - Obras en
Hormigon y Hormigén Armado

Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la parte sometida a control
(control 100%) el valor de la resistencia caracteristica estimada Rest estara dado por Rest= R1.

2.3.1.2 Articulo 10.5.5, Clausula F-16-9 de la Seccion X - Obras en
Hormigon y Hormigén Armado

En ningln caso sera de aceptacion la parte de obra sometida a control donde la resistencia estimada
Rest sea menor que el 70% de la resistencia caracteristica especificada en el proyecto o que la minima
establecida en el articulo 10.5 de 250 kg/cm?2.

2.3.1.3 Articulo 10.5.5, Clausula F-16-10 de la Secciéon X - Obras en
Hormigon y Hormigén Armado

En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada menor que la
especificada por proyecto, la Administracion podra establecer una penalizacién econdémica proporcional
a la disminucion de resistencia.

2.3.2 Aridos.

En el hormigdon a emplear los aridos no deberan presentar reactividad potencial con los compuestos
alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes.

2.3.3 Pavimento de hormigodn.
2.3.3.1 Condiciones generales
2.3.3.1.1 Contenido de material pulverulento

El contenido de material pulverulento deberd ser suficiente para asegurar la cohesiéon y evitar la
exudacion excesiva del hormigén recomendandose un valor de 380kg/m3. Se entiende por material
pulverulento de un hormigdn a “la suma, en masa, de las particulas de cemento, las adiciones minerales
pulverulentas, ya sean activas o no, y la fraccién de los agregados que pasan el tamiz IRAM 300um”
(Reglamento Argentino CIRSOC 201). Se recomienda que la exudacién este entre el 1y 2% de acuerdo
a la norma IRAM 1604.

2.3.3.1.2 Limitaciones ambientales del hormigonado
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La fabricacion y la colocacién del hormigén deberan suspenderse cuando haya una iluminacion natural
insuficiente, a menos que se instale un sistema de alumbrado artificial aprobado por el Director de Obra.
Las operaciones de fabricacién y colocacién del hormigén tendran que ser suspendidas de inmediato a
criterio del Director de Obra, cuando el viento o la lluvia perjudiquen el resultado de la operacion, a
menos que el Contratista haya previsto un techo adecuado y estable de proteccién contra dichos
elementos atmosféricos.

El hormigonado en tiempo caluroso (cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 30°C) o frio
se regira por las siguientes condiciones:

Hormigonado en tiempo caluroso

a) Cuando la temperatura del aire ambiente llegue a 30°C, se procedera a rociar y humedecer los moldes
y encofrados y el suelo de fundacion, con agua a la menor temperatura posible. Ademas, las pilas de
arido grueso se mantendran permanentemente humedecidas, las operaciones de colocacion y
terminacién se realizaran con la mayor rapidez posible, y el curado se iniciara tan pronto el hormigén
haya endurecido suficientemente como para que las superficies expuestas de las estructuras no resulten
afectadas por el tipo de curado adoptado. Asimismo, las tuberias de agua y las de transporte del
hormigén por bombas, lo mismo que el tambor de la hormigonera, se mantendran a la sombra o se
aislaran térmicamente y se pintaran con pintura blanca.

b) Cuando la temperatura del hormigén llegue a 30°C se adoptaran medidas inmediatas para enfriar el
agua de mezclado y el &rido grueso, de modo que la temperatura del hormigén sea menor de 30°C. Al
efecto podra emplearse hielo para reemplazar parte del agua de mezclado. El hielo debera haberse
licuado al finalizar el mezclado del hormigén.

¢) Cuando la velocidad de evaporacion del agua del hormigon desde la superficie de las losas estimada
en funcion de: a) La temperatura del aire ambiente en el lugar de construccion de la calzada y en el
momento de colocacion del hormigén; b) la humedad relativa ambiente, ¢) la temperatura del hormigon
fresco en el momento de su colocacién y d) la velocidad del viento, se aproxima a 1,0kg/m2/hora,
deberan extremarse las medidas para evitar una evaporacién excesiva, que pueda producir la fisuracién
plastica de las losas recién terminadas y una reduccion de resistencia del hormigdon en el espesor
préximo a la superficie.

d) Las medidas mas importantes que deberan adoptarse con referencia a lo establecido en c) son: 1)
humedecimiento de la superficie de apoyo de la calzada, 2) reduccién de la temperatura del hormigdn, si
es posible a menos de 15°C, 3) rociado de la superficie total de las losas terminadas con agua en forma
de niebla, especialmente durante las primeras horas posteriores al momento de su terminacién, o
cubrirlo completamente, tan pronto como sea posible, con arpilleras himedas, 4) reduccion del tiempo
transcurrido entre el momento de terminacion de las losas y el principio del curado, y 5) colocacién de
toldos y barreras capaces de evitar la incidencia directa de los rayos solares y del viento sobre la
calzada.

e) En tiempo caluroso, el hormigén no contendra aditivos aceleradores ni cemento de alta resistencia
inicial. Previa autorizacion del Director de Obra, el hormigén podra contener un retardador del tiempo de
fraguado inicial que cumpla las especificaciones establecidas en la norma IRAM 1663.

f) Si las condiciones de temperatura ambiente son criticas (superiores a 32°C), s6lo se hormigonara al
atardecer o durante la noche. Las superficies no encofradas de hormigén fresco se mantendran
continuamente humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla o lluvia fina, arpilleras
humedas u otros medios adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocacion.

g) El agua de curado no tendrd una temperatura menor de 10°C respecto de la del hormigén y se
extremaran los cuidados y precauciones para obtener un buen curado himedo.

h) Cuando la temperatura del hormigén inmediatamente después del mezclado, sea mayor de 30°C, se
suspenderan las operaciones de hormigonado.

Todo hormigén cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la accion de las altas
temperaturas sera demolido y reemplazado por el Contratista, sin compensacion alguna, de acuerdo a lo
indicado en el articulo 6.10 “Criterios de aceptacién y reconstruccion”.

i) Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboracion del
hormigén y de ejecucion de la calzada en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del Contratista.

Nomograma para predecir la posibilidad de fisuracién plastica
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Efecto de la temperatura del aire y del hormigon, de la humedad relativa ambiente y de la velocidad del
viento, sobre la velocidad de evaporacion del agua exudada del hormigén fresco acumulada sobre la

superficie de la estructura.
El nomograma permite estimar graficamente la velocidad de evaporacion del agua superficial, para

distintas condiciones climaticas y temperaturas del hormigén. Si la velocidad de evaporacién es del
orden de 1,0kg/m2/hora deben adoptarse inmediatas precauciones para tratar de evitar que se produzca

la “fisuracion plastica”.
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Hormigonado en tiempo frio

a) El hormigdn solo podra ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la sombra y lejos de toda
fuente artificial de calor, es igual o mayor de 5°C y en ascenso. En esas condiciones, la temperatura del
hormigén en el momento de su colocacion estara comprendida entre 10°C y 25°C.

b) El Contratista estudiara y arbitrard los medios necesarios para lograr la efectiva proteccion inicial del
hormigén fresco contra la accion de las bajas temperaturas.

Todo hormigén cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la accién de bajas
temperaturas, sera demolido y reemplazado por el Contratista, sin compensacion alguna, de acuerdo a lo
indicado en el articulo 6.10 “Criterios de aceptacién y reconstruccion”.

¢) Los gastos adicionales correspondientes a la elaboracion, colocacion y proteccion del hormigén en
tiempo frio, son por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.3.1.3 Terminacion final
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La terminacion final de las losas de hormigén se realizara con una rastra de arpillera o material similar en
sentido longitudinal. El contratista podra proponer otro método para la terminacién superficial de las
losas, como ser el uso de peines longitudinales o transversales, teniendo que presentar para ello un
respaldo técnico. De querer utilizarse otro método o material que no sea el habitual de la rastra de
arpillera debera hacerse una prueba a partir de la cual la direccién de obra podra aprobar el empleo de la
misma.

2.3.3.1.4 Curado

Inmediatamente después que las operaciones de acabado hayan sido completadas, la superficie entera
del nuevo hormigdn colocado sera curada con una membrana impermeable en base solvente.

Fallas en el suministro de los materiales para curado y la falta de agua sera causal de suspensién de las
operaciones de tendido. El hormigén no sera expuesto por mas de media hora durante el periodo de
curado.

Membranas impermeables en base solvente

a) El liquido a utilizar cumplira lo especificado en compuestos liquidos para la formacién de membranas
de curado

b) El compuesto se aplicara uniformemente sobre toda la superficie expuesta del pavimento, incluyendo
las superficies laterales de los bordes, a razén de 200 a 300 cm3 /m2 dependiendo de las condiciones
ambientales (contenido de humedad y velocidad del viento)

¢) La aplicacion se iniciara tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminacién superficial de la
calzada no siendo necesario que desaparezca el agua de la superficie.

d) La aplicacion se realizar4 a presién, mediante un equipo pulverizador mecanico autopropulsado,
capaz de atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre la calzada, sin
dafiar la superficie. El equipo rodara sobre los moldes laterales, sobre la subrasante exterior a los bordes
de la calzada o sobre pavimentos adyacentes. El depdsito a presién que contiene el compuesto estara
provisto de un agitador mecanico efectivo, que funcionara en forma continua durante todo el tiempo de
aplicacion del producto, y de un dispositivo que permita medir con precision la cantidad del compuesto
consumido.

e) La boquilla rociadora tendra una pantalla protectora contra la acciéon del viento, y se movera
mecanicamente de uno a otro borde del pavimento. Inmediatamente antes de transferir el compuesto
desde el envase de fabrica al depdsito ubicado en el equipo rociador, se agitard el compuesto en el
envase de fabrica para asegurar una consistencia y dispersion uniformes del pigmento en el compuesto
liquido.

f) El avance del equipo se realizard en forma tal que las zonas rociadas por la boquilla en los
movimientos de ida y de vuelta entre uno y otro borde del pavimento, se superpongan en el 50% del
ancho rociado en cada pasada de modo que, en cada lugar, la superficie de la calzada quede cubierta
por dos capas del compuesto produciendo una pelicula continua y uniforme.

g) La operacién de rociado se realizara poniendo especial cuidado en obtener una pelicula continua, libre
de defectos y perforaciones y un buen sellado de las superficies y aristas de la calzada. No se permitira
el goteo, pérdidas del producto sobre la superficie del pavimento, ni otras deficiencias que puedan
afectar la uniformidad de su aplicacion.

h) No se permitird el paso de equipos, vehiculos ni peatones sobre la membrana, excepto en zonas
restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de proteccién que impidan la rotura de la
misma. La proteccion consistird en no menos de 0,10 m de suelo o de otro material adecuado, capaz de
impedir la destruccién de la membrana por el transito. Dicha proteccién no se aplicar4 hasta tanto la
membrana haya secado completamente, y sera eliminada una vez finalizado el periodo de curado.

i) Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, el Contratista dispondra en obra
de un equipo de emergencia o de suficiente cantidad de arpillera y provision de agua, o de pelicula de
polietileno, como para realizar un curado hiumedo, o con la pelicula citada en las condiciones
establecidas por estas especificaciones, mientras dure la emergencia.

j) La aplicacion del compuesto no debe realizarse mientras llueva, ni en el caso en que la superficie de la
calzada se proteja contra la accion de las bajas temperaturas mediante escapes de vapor de agua.

k) Si por cualquier causa se demorara la aplicacion del compuesto, excediendo el momento preciso
indicado en el inciso c), la superficie de la calzada se rociara con agua en forma de niebla, nunca en
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forma de lluvia, o se cubrird con una arpillera hUmeda, o con una pelicula de polietileno, hasta el
momento que se inicid la aplicacién del compuesto liquido.

2.3.3.2 Recepcidn por tramos
Para verificar condicién de carga e inspeccion visual, el pavimento sera controlado por zonas o tramos.
Cada tramo deberé:
a) tener una superficie del orden de los 1300 m2
b) ser continuo dentro de lo posible
c) haber sido construido con materiales similares y del mismo origen

d) haber sido construido por procedimientos constructivos similares durante la misma jornada de
trabajo.

Tramos de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra sera preceptiva la realizacidn del correspondiente tramo de prueba,
para comprobar la férmula de trabajo, la forma de actuacién de los equipos, textura superficial, juntas,
etc.

2.3.3.3 Cantidad de muestras

De cada tramo a controlar se extraerdn como minimo 5 testigos, se debera extraer por lo menos 1 testigo
cada 450m2, todos ellos seran ensayados antes de los cincuenta dias. La ubicacién de los puntos de
extraccion de testigos a ensayar sera aprobada por el Director de Obra.

2.3.3.4 Espesor medio

El espesor medio de un tramo (em) resultara de promediar las alturas individuales de los testigos que se
consideren para su recepcion. Cuando se presentaren valores superiores al 110% del espesor teérico
exigido, intervendran en el promedio reducidos a ese valor tomado como espesor maximo reconocido.
Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no debera ser menor que el
95% del espesor tedrico (espesor establecido en el proyecto).

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se considerara que
el tramo no cumple con la exigencia de espesor por lo que corresponde su rechazo por bajo espesor y su
demolicién. Aun cuando el espesor medio obtenido resulte mayor o igual que el 95% del espesor teérico,
pero alguno de los testigos tenga una altura inferior al 90% del espesor tedrico, se podréa dividir la zona a
recibir en tramos mas reducidos, repitiéndose en cada uno de ellos la extraccién de testigos en las
condiciones y cantidad anteriormente indicados para analizar las posibilidades de recepcién de cada uno
de los nuevos tramos de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.

Para el control de espesores los testigos no podran ser extraidos de la zona de huella.
2.3.3.5 Calidad del acero a utilizar en pasadores y barras de union

Los pasadores de las juntas de contraccion seran varillas lisas de acero normal con limite de fluencia
mayor o igual a 2200 kg/cm2 ACERO AL 220 (UNIT34:95).

Las barras de unién seran barras corrugadas de acero especial con limite de fluencia mayor o igual a
4200 kg/cm2 ACERO ADM 420 (UNIT 968:95) 6 ACERO ADN 420 (UNIT 843:95).

2.3.3.6 Hormigon para la construccion del pavimento

La presente especificacion técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al hormigdn de
cemento portland destinado a la construccion del pavimento.

El cemento portland serd seleccionado y proporcionado por el Contratista.

Se recuerda que en el hormigdn a emplear los aridos no deberan presentar reactividad potencial con los
compuestos alcalinos del mismo, ya sean procedentes del cemento o de otros componentes.

Resistencias

La resistencia tedrica de rotura a compresién del hormigén sera el valor requerido para obtener una
resistencia media a traccién por flexion no inferior 50 kg/cm2 prevista en el proyecto. El valor de
compresion sera fijado de acuerdo a lo establecido en el articulo siguiente. Todas las resistencias
indicadas corresponden a una edad de 28 dias.
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Contenido de cemento portland y resistencia a la flexotraccion

El Contratista debera presentar un estudio de la dosificacién previa del hormigébn de acuerdo a lo
establecido en el articulo F-2 de la Seccion Il del Pliego, incluyendo el andlisis de la resistencia a la
flexién con igual nimero de probetas que las indicadas para el estudio de la resistencia a compresion,
las que seran preparadas y ensayadas de acuerdo a las normas UNIT MN 79, 101 y 55. Dicha
dosificacion debe ser realizada con la finalidad de obtener un hormigén que se encuentre dentro de las
condiciones especificadas:

1) Asegure una resistencia media a flexién a los 28 dias no inferior a 50 kg/cm2 y ningun valor individual
menor de 40 kg/cm2.

2) Asegure una resistencia cilindrica caracteristica a compresién a los 28 dias no inferior a 350 kg/cm2.

3) El valor de asentamiento a controlar sera aquel que presente el contratista de acuerdo al estudio
realizado

Dicho estudio incluira, ademas, mediante los resultados de ensayos realizados haciendo variar las
proporciones de la mezcla, una correlacién entre resistencias a compresiéon y a flexion a los 28 dias.
Dicha correlaciéon se obtendra graficando las resistencias a flexiébn y a compresion para una misma
dosificacion. Luego de realizados varios ensayos se establecera la curva que mejor se aproxime a estos
valores asi graficados. El valor de la resistencia tedrica a compresion sera el que surja de interceptar la
curva mencionada con la recta correspondiente a la resistencia tedrica a flexion igual a 50 kg/cm2. Con
la base de estos resultados y de los ensayos complementarios que se entienda necesario hacer realizar
al Contratista para completar el informe (se incluira la extraeran probetas que se ensayaran), se fijara la
resistencia teorica de rotura a los 28 dias, a que se refiere el articulo precedente, y que servira de base
para el control de la resistencia del hormigdn colocado en la obra y para la definiciébn exacta del
contenido del cemento. Los valores mencionados de resistencia y cantidad de cemento podran sufrir
variaciones, que deberd aprobar la Inspeccion, durante la ejecucién de la obra, basandose en una
correlacion diaria entre resistencia a flexion media y compresion media.

La aprobacion por parte de la Inspeccién de la dosificaciéon del hormigén no exime al Contratista de
cumplir con la resistencia a los 28 dias anteriormente indicadas.

Contenido total de aire

El contenido total de aire natural o intencionalmente incorporado al hormigoén fresco sera de 3,5+ 1 % en
volumen segun la norma ASTM C-231.

Aditivos

Cualquier material que se afiada al hormigén debera ser aprobado por la Inspeccion. El Contratista
presentara a la Inspeccién los registros certificados de laboratorio donde se muestre que los aditivos a
emplear estan dentro de los requisitos de calidad exigidos; igualmente se hardn ensayos con muestras
tomadas por la Inspeccién del material propuesto.

a) Inclusores de aire

Deberan cumplir la norma ASTM C-260. Los inclusores de aire y los reductores de agua son
compatibles.

b) Aditivos quimicos

Aditivos tales como reductores de agua, retardadores de fraguado o acelerantes de fraguado deberan
cumplir la norma ASTM C-494.

Dosificacion por peso y compactacion por vibracion

Todo hormigén a colocar en la obra deberd ser dosificado por peso y su compactacion debera ser
realizada por vibracion.

2.3.3.7 Sellador de juntas

El material de sellado de las juntas sera de siliconas y debera cumplir con la norma ASTM D 5893 con
excepcion de la Elongacién de rotura que se elevan a mas de 1200% y tendra que ser previamente
aprobado por la Inspeccion.

Se utilizardn imprimadores de acuerdo con los requerimientos del fabricante del mismo.

Las caras de las juntas deberan tener su superficie limpia, libre de polvo y particulas sueltas.
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Previo a la aplicaciéon del material de sellado se colocara un cordén de respaldo de material compresible
constituido por un cilindro de espuma de polietileno u otro material compatible con la silicona que cumpla
la misma funcién. El diametro de este cordén debera ser como minimo un 25% mayor que el ancho de la
junta.

La relacién entre espesor y ancho de sellado, asi como la profundidad minima por debajo del borde
superior de la junta seran de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dafiados por astillamientos y otra causa, se
reparardn mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina.
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

1. Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas segun lo dispuesto en la cldusula 2.5 del
Capitulo 3 consisten en:

e Tareas Extraordinarias de Mantenimiento (1.1)
e Fresado.
e Refuerzo con Mezcla asfaltica.
¢ Fresado y Reposicion.
e Bacheo del Pavimento de Mezcla asféltica.
¢ Refuerzo de banquina con Mezcla asfaltica.

e Reconstruccién de banquinas de tratamiento bituminoso existente.

1.1 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Cuadro de metrajes para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento:

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje
2 25 | Escarificado, conformacién y compactacion de pavimento existente m2 12016
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 1295
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 100
5| 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 2079
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 12016
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 12016
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 10360
7 135 | Material granular para bacheo m3 721
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 325
151 | 2375 | Fresado m2 21793
151 | 2376 | Fresado m3 518
152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 192
153 | 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 15
154 | 2138 | Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asféltica modificada m3 37

Nota: los trabajos de demarcacion de las zonas afectadas por las TEM no son objeto de pago directo.

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del
contrato ejecutar mas de las cantidades previstas en algun rubro en detrimento de otro.

Los metrajes previstos para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento podran ser gestionadas por el
Contratista en un 50% (pudiendo utilizar las mismas desde el comienzo del contrato) comunicandole a la
Direccién de Obra previo a realizar los trabajos (presentando PDT y memoria descriptiva indicando
extension reparacion, ubicacion en progresiva, ubicacion georeferenciada y metrajes a utilizar).

Para utilizar el restante 50% el contratista le solicitara autorizacioén al Organo de control de contratos
(presentando PDT y memoria descriptiva indicando extension reparacion, ubicacion en progresiva,
ubicacidn georeferenciada y metrajes a utilizar) quien habilitara su utilizacion una vez que el Contratista
obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones Semestrales programadas un Nivel de Servicio
Global del contrato y de tramo en los tramos pasibles de las Tareas extraordinarias de
mantenimiento mayores a los respectivos minimos admisibles.

Se detallan los metrajes previstos a ejecutar por tramo y afio de contrato.
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Tramo 2: Paso del Puerto - 256k000
Rubro Denominacion Unidad | Afio 1 | Afio 2 | Afio 3 | Afio 4 | Total
25 | Escarificado, conformacién y compactacién de pavimento existente m2 768 768 0 0| 1536
102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 0 0 0 0 0
103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 12 0 0 0 12
103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 249 373 0 0| 622
111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 768 768 0 0| 1536
113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 768 768 0 0| 1536
118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 0 0 0 0
135 | Material granular para bacheo m3 46 46 0 0 92
211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 21 21 0 0 42
2375 | Fresado m2 2842 | 4262 0 0| 7104
2376 | Fresado m3 0 0 0 0 0
2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 14,355 | 20,515 0 034,87
2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 0,922 | 0,922 0 01,844
2138 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica modificada m3 2,074| 2,074 0 014,148
Tramo 3: 256k000- Arroyo Grande
Rubro Denominacion Unidad | Afio 1 | Afio 2 | Afio 3 | Afio 4| Total
25 | Escarificado, conformacion y compactacién de pavimento existente m2 1800 | 1800 0 0| 3600
102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 0 0 0 0 0
103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 29 0 0 0 29
103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 583 874 0 0| 1457
111 | Ejecucioén de riego bituminoso de imprimacion m2 1800 | 1800 0 0| 3600
113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 1800 | 1800 0 0| 3600
118 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 0 0 0 0
135 | Material granular para bacheo m3 108 108 0 0 216
211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 49 49 0 0 98
2375 | Fresado m2 3330 | 4995 0 0| 8325
2376 | Fresado m3 0 0 0 0 0
2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 33,66 | 48,07 0 0| 81,73
2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 2,16| 2,16 0 0 4,32
2138 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica modificada| m3 486 | 4,86 0 0 9,72
Tramo 6: Planta Urbana Young
Rubro Denominacion Unidad | Afio 1 | Afio 2 | Afio 3 | Afo 4| Total
25 | Escarificado, conformacion y compactacién de pavimento existente m2 0 0 0 0 0
102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 1295 0 0 0| 1295
103 | Mezcla asféltica para bacheo ton 4 0 0 0 4
103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 0 0 0 0 0
111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 0 0 0 0 0
113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 0 0 0 0 0
118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 10360 0 0 0| 10360
135 | Material granular para bacheo m3 0 0 0 0 0
211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 0 0 0 0 0
2375 | Fresado m2 0 0 0 0 0
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2376 | Fresado m3 518 0 0 0 518
2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton | 71,445 0 0 071,445
2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 0 0 0 0 0
2138 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asféltica modificada m3 4,144 0 0 0| 4,144
Tramo 7: Salida de Young — Arroyo Negro
Rubro Denominacion Unidad | Afio 1 | Ao 2 | Afio 3 | Afio 4 | Total
25 | Escarificado, conformacién y compactacién de pavimento existente m2 1376 | 1376 0 0| 2752
102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 0 0 0 0 0
103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 22 0 0 0 22
103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (parcial) ton 0 0 0 0 0
111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 1376 | 1376 0 0| 2752
113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 1376 | 1376 0 0| 2752
118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 0 0 0 0
135 | Material granular para bacheo m3 83 83 0 0| 166
211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 37 37 0 0 74
2375 | Fresado m2 1018 | 1527 0 0| 2545
2376 | Fresado m3 0 0 0 0 0
2134 | Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton 1,21 0 0 0] 1,21
2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 1,651 | 1,651 0 013,302
2138 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m3 3,715| 3,715 0 0| 7,43
Tramo 8: Arroyo Negro — Campamento San Manuel (Ruta 24)
Rubro Denominacion Unidad | Afio 1 | Afio 2 | Afio 3 | Afio 4 | Total
25 | Escarificado, conformacion y compactacién de pavimento existente m2 2064 | 2064 0 0| 4128
102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 0 0 0 0 0
103 | Mezcla asfaltica para bacheo ton 33 0 0 0 33
103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (parcial) ton 0 0 0 0 0
111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 2064 | 2064 0 0| 4128
113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 2064 | 2064 0 0| 4128
118 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso de adherencia m2 0 0 0 0 0
135 | Material granular para bacheo m3 124 123 0 0 247
211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 56 55 0 0 111
2375 | Fresado m2 1527 | 2292 0 0| 3819
2376 | Fresado m3 0 0 0 0 0
2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 2,745 0 0 0| 2,745
2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 2,477 | 3,057 0 0| 5,534
2138 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada| m3 5,573 | 5,985 0 0]11,558
1.1.1. Fresado
Se delimitara las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para luego realizar un
fresado en correspondencia con los limites de la zona deteriorada de un espesor que permita generar un
perfil con una Unica pendiente y eliminar el ahuellamiento. En todos los casos se asegurara el libre
escurrimiento del agua de la superficie del pavimento, asi como evitar realizar obras en las banquinas.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
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2375 Fresado (m2).
El material removido por el fresado podra ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba.
El fresado que quede expuesto se realizara con tambor texturizador.
1.1.2. Refuerzo con Mezcla asfaltica

Se realizara un fresado del pavimento hasta dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y
logrado un perfil uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asfaltica luego de compactada sea
el mismo en todo el ancho se ejecutara un riego de adherencia. Posteriormente se colocara una capa de
mezcla asféltica segun el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

La mezcla asfaltica cumplir4 con lo especificado en la clausula 2.2 del Anexo 1 y la Seccion 7 de las
ETCM.

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2375 Fresado (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada (m3).

El material producido por la accién de fresado RAP, debera ser transportado una zona de depdésito
determinada por la Direccion de Obra, a menos de 30 km. del tramo extraido, siendo éste propiedad del
Concedente. Esto aplica para todas las tareas en la que se genere RAP, ya sean en obras o en tareas
de mantenimiento.

1.1.3. Fresado y Reposicion

Se delimitara las zonas a reparar (media calzada y mayores a 20 m de largo) con lados perpendiculares
al eje de la calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada. Posteriormente se ejecutara un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfaltica
el pavimento hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante.

La mezcla asfaltica cumplira con lo especificado en la clausula 2.2 del Anexo 1 y la Seccién 7 de las
ETCM.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2376 Fresado (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada (m3).
1.1.4. Bacheo del Pavimento de Mezcla asfaltica

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de
2 km. con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV)
con indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion
del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presién de inflado de 85 PSI.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a
realizar su sustitucién por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80%, no aceptandose la sustitucién del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM
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para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacién del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depoésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica para bacheo (ton).
135 Material granular para bacheo (m3)
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo con el metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.

Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la
DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizar4 un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asfaltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para
bacheo cumplird lo especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material producido por la accion de fresado RAP, debera ser transportado una zona de depdsito
determinada por la Direccién de Obra, a menos de 30 km. del tramo extraido, siendo éste propiedad del
Concedente. Esto aplica para todas las tareas en la que se genere RAP, ya sean en obras o en tareas
de mantenimiento.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asféltica para bacheo (ton).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton).
1.1.5. Refuerzo de banquinas con mezcla asfaltica.

Este tipo de solucién se aplicara para realizar el refuerzo estructural de banquinas en aquellas zonas
indicadas precedentemente.

A tales efectos se retirara el suelo pasto del hombro de banquina y se conformara la base existente en
banquina generando una diferencia de nivel con el pavimento de calzada adyacente de 0.05m.

Luego se imprimard la superficie para posteriormente colocar una capa de mezcla asfaltica en 0.05m de
espesor.

La mezcla asfaltica cumplird con lo especificado en la clausula 2.2 del Anexo 1 y la Seccion 7 de las
ETCM.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada (m3).
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1.1.6. Reconstruccion de banquinas de tratamiento bituminoso existente.

Las obras de reacondicionamiento de banquinas se ajustaran al plan de avance en tramos por media
calzada, a menos que el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva y
comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacion de cunetas, procurando que no existan
tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Se delimitaran las zonas con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.

En funcion de la severidad de la falla y la calidad de los materiales existentes el contratista determinara
la tarea a realizar a los efectos del cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

Cuando se considere que el material granular existente es inadecuado el contratista optara por el
bacheo.

Cuando se considere que el material granular existente es adecuado y que la falla es generada solo en
el tratamiento bituminoso existente, se procedera a realizar un escarificado, mezclado, conformacion y
compactacion.

Sobre las bases recuperadas se ejecutara un tratamiento bituminoso doble.
En ambos casos estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
25 Escarificado, conformacién y compactacién de pavimento existente (m2).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).
135 Material granular para bacheo (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada (m3).
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F.  ANEXO 3: TAREAS DE APOYO A REGIONALES

Descripcién. Las Tareas de Apoyo a Regionales planteadas segun lo dispuesto en la clausula 2.6 del
Capitulo 3, el Contratante podra a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro, ordenar la ejecucion de
obras y/o suministros (elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, suministro
de materiales, reparacién de maquinaria, etc.) las cuales se ejecutaran fuera del circuito del contrato y
dentro de las regionales que abarca el mismo.

El Contratista presupuestara las obras y/o suministros que el Contratante le indique para su aprobacion,
mediante un desglose de los precios.

En el caso de tratarse de un suministro, el costo sera el que resulte de la factura —sin impuestos-, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en el rubro:

1303-2 Variaciones — Apoyo a Regional (global)
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G. ANEXO 4: ESTANDARES DE SERVICIO.

1. Definicién de items y exigencia para los Niveles de Servicio Individuales

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, sefializacion, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos,
sendas peatonales, refugios, sefializaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi
como el pavimento y las sefiales de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacién de todos aquellos elementos
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por
ejemplo la sefializacién de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que
atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de
acceso, etc.).

2. Calzada, Banquina, Sendas Peatonales y Calzadas de Servicio

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de pesaje.

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracién
y desaceleracién, darsenas para paradas de émnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas
a caminos particulares no pertenecientes al Contrato, etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacién en este Ultimo caso de la Direccién de Obra) a los
de la estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en
la Seccion 9 de las ETCM.

Si en la reparacién de un pavimento de mezcla asfaltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asféltica, ya sea en un area parcial o total, serdn vélidos los estandares correspondientes a
calzada de mezcla asfaltica.

Esta técnica se podra ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacién, y se deberd utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberdn cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estandares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectbmetro correspondiente en el item
faja de uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada.

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon.

Tipo de o L o . . o . . Plazo de
Ip Codigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia s
nivel reparacion

Reduccién del ancho de Disminucién del ancho del firme definido en el | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV losas afectadas cuya medicion arroje un ancho de
firme menor
Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a 25 Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 0 dia
mm de didmetro y mas de 13 mm de losas afectadas afectadas
profundidad.
Baches Nivel medio y alto Los baches que no sean de H, que presenten Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
algun tipo de deformacién o defecto sobre los | losas afectadas afectadas
CHO Rot mismos o que los bordes no estén
perfectamente aserrados y adheridos con el
o resto de la superficie de H, o que no estén
o nivelados.
)
2 Esquinas rotas Nivel medio Desprendimiento de parte de firme contra una | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
[oa) y alto esquina de la losa losas afectadas afectadas
Bordes rotos Nivel medio y Desprendimiento de parte del firme contra el Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
alto sin estar perfectamente | borde de la losa losas afectadas afectadas
sellados
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje méximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta losas afectadas afectadas
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
CHO Otr
Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dia
elemento que impida la libre circulacién en la
via
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conforman una superficie no homogénea

Descenso o ascenso de Levantamiento o hundimientos de las losas o Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
bordes, blow-up y partes de losas con respecto a las losas losas afectadas afectadas
CHO Blo hundimientos de losas o adyacentes, que sean mayores a 10 mm
partes de losas Nivel medio
y alto
Juntas sin estar Se entiende por perfectamente sellado, que el | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
perfectamente selladas material sellado no rebase la superficie de las | losas afectadas adyacentes a la junta
losas, o que esté por debajo del Nivel del
firme, de forma de no permitir la entrada de
material no compresible y que el material de
relleno de juntas sea deformable
CHO Fis
Fisuras Nivel medio y alto Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
0 sin estar perfectamente esquina, con bordes rotos, sin sellar con losas afectadas afectadas
O reparados espesor >=2mm, con algin descascaramiento
o , interior fisurado o con alguna pérdida de
< material
>
L Losas fracturadas Nivel Losa dividida en mas de tres partes que Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
= CHO Fra bajo, medio y alto comprometan todo el espesor losas afectadas afectadas
o0 )
_|
% Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media maxima, medida | La existente con 60 dias
o) periodo de conservacion en tramos de 5 km una tolerancia del
(@) 15% si el IRI
medio es menor o
CHOIRI igual que 3.6
m/km
Pérdida de homogeneidad Cuando la superficie del firme presenta Porcentaje maximo de Se calcula el area en forma 20% 60 dias
CHO Hom de la superficie original numerosa cantidad de reparaciones que area con reparaciones directa

Nota: Los baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2.
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2.1.2 Calzada: Mezcla asfaltica.

Tipo de o L C , , - : . Plazo de
Ip Codigo Denominacién Descripcién Parametro Método de evaluacién Exigencia s
nivel reparacion

Reduccién del ancho de Disminucién del ancho del firme definido en el Porcentaje maximo de la Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV longitud del firme dentro
del hectémetro afectado
CMA Desl Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Reduccion del paquete Disminucién del espesor de las distintas capas Espesor mezcla asféltica Mediante la extraccion de 10% 14 dias
CMA Red estructural durante la del paquete estructural existente en pavimento testigos
duracion del contrato
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla cerrada | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 7 dias
CMA Fis1 medio y alto con y fisuras generalizadas con desprendimiento de area afectada forma directa
deformacion y/o material y o deformacién mayor a 10mm.
%)) desprendimiento
8
%) Reparaciones de Nivel Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje méximo de Se calcula el &rea afectada 0% 2 dias
< medio y alto pavimento que presenten deterioro, desniveles, area afectada
m CMA Bac deformaciones, que no estén perfectamente
recuadrados o con un material que no tenga igual
comportamiento que el pavimento circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie del pavimento | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 9 dias
hundimiento Nivel medioy | por hundimiento a lo largo de la huella cuyo valor | area afectada (sumados multiplicando la long. afectada
CMA Ahu alto sea mayor a 12mm. * ambos Niveles) por el ancho de la huella segtn
se indica en el Instructivo de
Relevamiento de Fallas (*)
Exudacién de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la superficie de | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
CMA Exul la calzada tal que la exudacion cubre totalmente area afectada forma directa
el agregado
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier tipo Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 1 dia
suelto de material que no permitiera la correcta area afectada forma directa
CMA Otr ; L o
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
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Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacién en la via
Fisuras > 2mm de Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada, en 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada el caso de fisura lineal el area
perfectamente selladas afectada se calcula
multiplicando la longitud de la
fisura por 0,50m(area de
. influencia)
CMA Fis
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar a | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 2% 60 dias
medio y alto >1mm que formar una malla con leve pérdida de material. area afectada forma directa
no estén perfectamente Fisuras generalizadas en forma de malla, sin
selladas pérdida de material y sin deformacion de la
superficie pavimentada
S
o CMA Des2 Dgsprendi_mientos de Desprendimiento de agregados dejando _ Porcentaje maximo de Se calcyla el area afectada en 20% 60 dias
< Nivel medio oquedades en la mezcla con densidad notoria area afectada forma directa
>
L Exudacién de Nivel bajoy | Presencia de ligante en zonas de la superficie de | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 20% 60 dias
= medio la calzada tal que la exudacién no cubre area afectada forma directa
L CMA Exu2 -
1 totalmente el agregado o si lo cubre lo hace en
o forma localizada en areas de no mas de 1m2
3
O CMA i Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV indice de Rugosidad Rugosidad media maxima, 2.4 m/km 60 dias
ri 7 L - -
periodo de conservacién Internacional (IRI) medida en tramos de 5 km
Més de 5 reparaciones
realizadas por
hectémetro, o mas de
. . Cuando la superficie del firme presenta i ) 20 por kilometro (baches
CMA Hom ger|d|da derfhc_)mog_e_r]e||dad numerosa cantidad de reparaciones que Tipo y cantidad de Se calcula en forma directa o tratamientos 60 dias
€ la supertficie origina conforman una superficie no homogénea reparaciones bituminosos parciales).
Mas de 900 m de
sellado por puenteo por
hectometro

Nota: Para la medicion de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el hectémetro evaluado el Nivel de Servicio se

aplica a cada una de las huellas (*).

*La alteracion del Nivel de la superficie del pavimento por ahuellamiento y/o hundimiento a lo largo de la huella sera la maxima profundidad medida.

Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme seran considerados desprendimientos de severidad alta.

La correccion de los ahuellamientos se debera realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una distancia entre lineas menor o igual a 8 mm).

** | os valores de rugosidad exigidos se corresponden con una medicién con un equipo clase 1. Para el caso de un equipo clase 3 se considerara una tolerancia de 15%.
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2.1.3 Calzada: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.

Tipo de o L o . . - : . Plazo de
. Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
i L . Porcentaje maximo de la
Reduccién del ancho de Disminucion (en mas de 0,20 m) del ancho del |, i 14 del firme del Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura firme definido en el inventario de la DNV )
hectometro afectadas
CTB Desl
Poz0S _Cawdades produmdas en eJ firme de forma I?orcentaje maximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla
medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
o L . i . B 0% 7 dias
deformacion y/o desprendimiento de material y/o deformacion area afectada directa
desprendimiento mayor a 15 mm
CTB Fisl ]
Se calcula el &rea afectada, en el
Fisuras > 3 mm de espesor S caso de fisura lineal el area afectada
. Porcentaje maximo de L . .
gue no estén perfectamente area afectada se calcula multiplicando la longitud de | 0% 7 dias
selladas la fisura por 0,50 m (area de
influencia)
0
8 R i localizad lizad |
O . . ) eparaciones localizadas realizadas en e o
) CTB Bac Reparaciones Nivel medio y pavimento que presenten deterioro, desniveles, I?orcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
< alto deformaciones area afectada
m
Se calcula el &rea afectada
Ahue_llamlento y . Alteracion del Nivel de la superficie de calzada Porcentaje maximo de multiplicando la longitud E}fectac_la por P
CTB Ahu hundimiento Nivel medio y or hundimiento >25mm area afectada el ancho de la huella segun se indica | 2% 9 dias
alto P en el Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje méximo de Se calcula el &rea afectada en forma
CTB Exul Exudacién de Nivel alto de la banquina tal que la exudacion cubre . ! . 10% 5 dias
area afectada directa
totalmente el agregado
Entendiéndose por material suelto cualquier tipo
Existencia de material de material que no permitiera la correcta Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
CTB Otr . . . . ; 0% 1 dia
suelto adherencia del neumatico con la superficie de area afectada directa
rodadura
Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
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elemento que impida la libre circulacion.

Fisuras por fatiga Nivel
medio y alto <2 mm que no

Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar

a formar una malla con leve pérdida de material.

Porcentaje maximo de

Se calcula el area afectada en forma

CTB Fis2 . Fisuras generalizadas en forma de malla, sin . B 3% 60 dias
estén perfectamente srdida d ial v sin def ion de | area afectada directa
selladas pérdida de material y sin deformacion de la
8 superficie pavimentada
< CTB Des? Desprendimiento de Nivel Desprendimiento de toda la piedra del Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 30% 60 dias
E medio y bajo tratamiento area afectada directa 0
L
= Mas de 30
_ reparaciones
% realizadas por
. . Cuando la superficie del firme presenta ' ' hect., o mas de
8 CTB Hom g:rlgliﬁ d;f?gg]gﬁei?g? ad numerosa cantidad de reparaciones que -rrelpgr};gi?;t:aiad de Se calcula en forma directa 100 por km 60 dias
P 9 conforman una superficie no homogénea p (baches o
tratamientos
bituminosos
parciales)
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/85 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, tramo: Arroyo Grande (243k000) — Camp. San Manuel (Ruta 24).” 7.74




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

2.2 - Niveles de Servicio para Banquina.

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla asfaltica

Tipo de o L . . . - : : Plazo de
Ip Codigo | Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia s
nivel reparacion

Reduccion del ancho Disminucion (en méas de 0,20 m) del ancho del Ancho de la banquina Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
de superficie de firme definido en el inventario de la DNV disminuido
rodadura
Disminuciéon menor a 10% del ancho del firme Porcentaje maximo de la | Se mide el ancho de firme, se calcula | 15%
definido en el inventario de la D.N.V longitud del firme dentro | % disminucion respecto al ancho
del hectémetro afectado | definido. Se mide longitud de la zona
afectada, se calcula % respecto a la
BMA Desl long. de la muestra
Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 5 dias
Nivel alto area afectada directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
n Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 7 dias
(@) BMA Fis1 medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con area afectada directa
O deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion
&) desprendimiento mayor a 15mm.
m
Reparaciones de Nivel Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
medio y alto pavimento que presenten deterioro, desniveles, | area afectada
deformaciones, que no estén perfectamente
BMA Bac i
recuadrados o con un material que no tenga
igual comportamiento que el pavimento
circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie de Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 2% 9 dias
hundimiento Nivel banquina por hundimiento >15mm area afectada multiplicando la longitud afectada por
BMA Ahu medio y alto el ancho de la huella segun se indica
en el Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Exudacién de Nivel alto | Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 5 dias
BMA Exul de la banquina tal que la exudacién cubre area afectada directa
totalmente el agregado
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BMA Dcb Desnivel entre calzada | Altura maxima (calzada- banquina) del desnivel 20 mm 5 dias
y banquina
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 1dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta area afectada directa
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
BMA Otr
Existencia de Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
obstaculos elemento que impida la libre circulacién en la
via
Fisuras > 3mm de Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada, en el 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada caso de fisura lineal el area afectada
perfectamente selladas se calcula multiplicando la longitud
de la fisura por 0,50m (area de
influencia)
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 3% 60 dias
BMA Fis2 medio y alto > 2mm a formar una malla con leve pérdida de area afectada directa
que no estén material. Fisuras generalizadas en forma de
perfectamente selladas | malla, sin pérdida de material y sin deformacion
0 de la superficie pavimentada
o
o S . .
< Junta calzada Porcentaje méximo de la | Se calcula la longitud afectada en 3% 60 dias
E banquina> 1mm que no longitud que sin estar forma directa
w estén perfectamente perfectamente sellada
S selladas
L_IIJ
o Desprendimientos de Desprendimiento de agregados dejando Porcentaje méaximo de Se calcula el érea afectada en forma | 30% 60 dias
s BMA Des2 Nivel ) . : . . ;
o) ivel medio y bajo oquedades en la mezcla con densidad notoria area afectada directa
U . . . o
Desnivel entre Altura maxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
BMA Dbh banquina exterior y banquina) del desnivel
hombro banquina
Mas de 30 reparaciones
A - ) realizadas por
Pérdida de Cuando la superficie del firme presenta . . . .
BMA Hom | homogeneidad de la numerosa cantidad de reparaciones que Tipoy c_antldad de Se calcula en forma directa hectometn"o,, 0 mas de 60 dias
SR - . reparaciones 100 por kilémetro
superficie original conforman una superficie no homogénea (baches o tratamientos
bituminosos parciales).
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
*Respecto al estandar CTB Dbh, en el caso de que no exista banquina (definido en el inventario de DNV), el mismo aplica para el desnivel entre calzada y hombro exterior.
Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/85 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, tramo: Arroyo Grande (243k000) — Camp. San Manuel (Ruta 24).” 7.76




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.

Tipo de o L C . . - : . Plazo de
. Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
L . Porcentaje maximo de la
Disminucion (en mas de 0,20 m) del ancho del longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0%
firme definido en el inventario de la DNV .
hectémetro afectadas
Reduccién del ancho de . . .
superficie de rodadura Se mide el ancho de firme, se calcula 14 dias
L ) Porcentaje maximo de la % disminucion respecto al ancho
Disminucién menor a 10% del ancho del firme lonaitud del fi d definido. Se mide lonaitud de | o
definido en el inventario de la D.N.V ongitu del firme entro efinido. Se mide longitud de la zona 15%
BTB Des1 o del hectémetro afectado afectada, se calcula % respecto a la
long. de la muestra
Desprendimientos de Nivel Pérdida de parte del firme I?orcentaje méaximo de S.e calcula el area afectada en forma 0% 5 dias
alto area afectada directa
Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de . o .
Pozos irregular y diferentes tamafios area afectada Se calcula el area afectada 0% 0 dia
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla
0 BTB Fis1 medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 0% 7 dias
8 deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion area afectada directa
) desprendimiento mayor a 15mm.
<L
m Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento que presenten deterioro, desniveles,
BTB Bac Reparaciones de Nivel deformaciones, que no estén perfectamente l?orcentaje méaximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 2 dias
medio y alto recuadrados o con un material que no tenga area afectada
igual comportamiento que el pavimento
circundante
Se calcula el area afectada
Ahuellamiento y . Alteracion del Nivel de la superficie de banquina | Porcentaje maximo de multiplicando la longitud afectada por .
BTB Ahu hundimiento Nivel medio y . . el ancho de la huella segun se indica | 2% 9 dias
por hundimiento >15mm area afectada - -
alto en el Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma
BTB Exul Exudacion de Nivel alto de la banquina tal que la exudacion cubre . ! - 20% 5 dias
area afectada directa
totalmente el agregado
BTB Dch Desnivel entre calzada y Altura méaxima (calzada- banquina) del desnivel 20 mm 5 dias
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banquina
Entendiéndose por material suelto cualquier tipo
Existencia de material de material que no permitiera la correcta Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
; L . . B 0% 1 dia
suelto adherencia del neumético con la superficie de area afectada directa
BTB Otr rodadura
Existencia de obstaculos Entendlendosg por obstgculo,_todo tho de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacion.
Se calcula el area afectada, en el
Fisuras > 3mm de espesor S caso de fisura lineal el area afectada
. Porcentaje maximo de L h .
gue no estén perfectamente area afectada se calcula multiplicando la longitud de | 0% 60 dias
selladas la fisura por 0,50m (area de
influencia)
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar
BTB Fis2 medio y alto < 2mm que no a‘formar una mglla con leve perdida de mat_enal. Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
. Fisuras generalizadas en forma de malla, sin . B 3% 60 dias
estén perfectamente srdida d ial v sin def ion de | area afectada directa
selladas pérdida de material y sin deformacion de la
%) superficie pavimentada
o
o Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la .
< . . : Se calcula la longitud afectada en .
= 1mm que no estén longitud que sin estar forma directa 3% 60 dias
pzd perfectamente perfectamente sellada
=
L BTB Des? Desprendimientos de Nivel Desprendimiento de toda la piedra del Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 30% 60 dias
i medio y bajo tratamiento area afectada directa 0
%
o BTB Dbh Desn_lvel entre banquma_ Altura maxima (ban_quma exterior- hombro 50 mm 60 dias
exterior y hombro banquina | banquina) del desnivel
Mas de 30
reparaciones
realizadas por
Pérdida de homogeneidad Cuando la supgrﬂue del firme presenta Tipo y cantidad de . hect., o mas de .
BTB Hom A numerosa cantidad de reparaciones que ) Se calcula en forma directa 100 por km 60 dias
de la superficie original - . reparaciones
conforman una superficie no homogénea (baches o
tratamientos
bituminosos
parciales).
Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
*Respecto al estandar CTB Dbh, en el caso de que no exista banquina (definido en el inventario de DNV), el mismo aplica para el desnivel entre calzada y hombro exterior.
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3 Obras de Arte Mayores y Menores.

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafios, cajon,
camaras) con excepcién de puentes y cunetas.

Cunetas: Se entiende por cunetas a todos los canales revestidos o sin revestir, como las
cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, cunetas que corren paralelo a la
carretera, cordones —cunetas, bordillos etc.
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3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor.

Tipo de o L L . . - : . Plazo de
: Cébdigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
Suciedades u Presencia de suciedades u obstaculos en las losas de
. acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras . ) . S . o
obstaculos en las losas sl ; ot . Porcentaje del &rea de | Por inspeccion visual se identifican las
de arte mayor que condicionen la circulacion y seguridad e
de acceso, el o . e ] las losas de acceso, el zonas con defectos y se cuantifica su .
OAM Suc - . del transito, como: material fino suelto (tipo suelo o . . . . 0% 2 dias
sobrepiso, las juntas o . . - . . sobrepiso y las area total, calculandose el porcentaje
granular, granos, etc.); grasitud (tipo combustible, aceite, vt
las veredas de las . ; . veredas con defecto. de afectacion.
obras de arte mayor etc.); agua empozada; restos de materiales de
yor. construccion, accidentes de transito, inundaciones, etc..
Aplican los
. . . . Aplican las plazos de
Presencia de defeqtos en los pavimentos de la losa de Apllcar) los parametros Aplican los métodos de medicion de exigencias de | pavimento de
acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor como de pavimento de ) d Izad d d Izad
los establecidos para los pavimentos de la carretera calzada pavimento de calzada. pavimento de | calzada
' ' calzada. reducidos a la
mitad.
2] Aplican los
Q Presencia de defectos en la losa de acceso de las obras . . Aplican las plazos de
O ) . Aplican los pardmetros . . . : ; X
o de arte mayor como: descenso excesivo de la losa de de pavimento de Aplican los métodos de medicion de exigencias de | pavimento de
< acceso que provoque incomodidades o inseguridades al calfada pavimento de calzada. pavimento de calzada
m Deterioros en las losas trénsito; ' calzada. reducidos a la
i h
mitad.
OAM Los de acceso o en el
Sob sobrepiso de las obras . . . . . -
de arte mayor. Presencia de defectos en las juntas tales como: Porcentaje de la Por inspeccién visual se |dentnf|pan las | en cantonera
desniveles entre los bordes de la junta superiores a : : zonas con defectos y se cuantifica su metalica: 0% .
. . - longitud de juntas con ; > 7 dias
0.01m; deterioros en los aparatos de junta como defecto longitud total, calculandose el
desprendimientos de polimero o de cantonera metélica. ' porcentaje afectacion. otros: £ 2%
Presencia de defectos en las juntas tales como:
desniveles y separaciones entre los bordes de la junta
elastomérica y el respaldo de grout superiores a 0,01 m; Porcentaie de la Por inspeccion visual se identifican las | _ 29 pero
deterioros en el respaldo de grout, tales como . J€ zonas con defectos y se cuantifica su =<7, p .
e ) g - . longitud de juntas con . ] cada defecto 7 dias
desprendimientos y rajaduras; deterioros en la junta longitud total, calculandose el
PN . : defecto. - i <0.2m
elastomérica; desniveles superiores a 0.01my porcentaje afectacion.
separaciones entre los bordes del respaldo de grouty la
carpeta asfaltica de rodadura;
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Deterioros en las Presencia de defectos en las veredas de las obras de arte | Porcentaje del area de Por inspeccion visual se |dent|f|_can las
; . . zonas con defectos y se cuantifica su .
OAM Ver veredas de las obras mayor como: losetas faltantes, rotas o sueltas; desnivel las veredas con . A . 0% 7 dias
h area total, calculandose el porcentaje
de arte mayor. entre losetas contiguas. defecto. I
afectacion.
Deterioros en los . Por inspeccién visual se identifican las
. . . Porcentaje de la e
elementos de Presencia de defectos en los elementos de seguridad vial . zonas con defectos y se cuantifica su .
OAM Seg f . longitud de baranda . 7 0% 7 dias
seguridad vial de las de las obras de arte mayor (barandas). con defecto longitud total, calculandose el
obras de arte mayor. ’ porcentaje afectacion.
L . Por inspeccion visual se identifican las
Deficiencias en otros Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su
. . . < E0 .
OAM Otrl elementos de las obras | Presencia de drenes obstruidos. cantidad de drenes con cantidad total, calcuiandose el <5% 7 dias
de arte mayor. defecto. . i
porcentaje afectacion.
Diferencia de cotas Por nivelacién se determinan las cotas
Presencia de niveles del lecho del cauce de agua por entre el cauce del del cauce del lecho y por intermedio de
Socavacion de las debajo de cara superior de dados, cabezales de pilotes o lecho y la cara superior | los planos originales del proyecto se
OAM Soc fundaciones de las viga de fundacion de revestimiento, salvo que asi hubiera | de dados, cabezales obtienen las cotas la cara superior de om 7 dias
obras de arte mayor. sido proyectado o autorizado por el Organo de Control del | de pilotes o viga de dados, cabezales de pilotes o viga de
Concedente. fundacion de fundacion de revestimiento,
revestimiento. calculandose la diferencia de cotas.
. Por inspeccion visual se identifican las
Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su
. . . . ) Y <59 .
Presencia de juntas no estancas. Icoonngglé?ecci;aocadajunta longitud total, calculandose el 5% 45 dias
8 ’ porcentaje afectacion.
= Por in i6n visual se identifican |
,f Presencia de manchas de humedad a la salida de drenes | Porcentaje de la zgn;sssfr?ﬂgfe\c/tlzza 22 Icueanlti:‘(i:; Sﬁs
pzd Deficiencias en otros o de juntas y falsas juntas de cordones y veredas o cantidad de drenes con idad | cal Iy d | <5% 45 dias
30 | tos de | b barreras tipo New Jersey defecto cantida _tota, calculandose e
s OAM Otr2 elementos de las obras . . porcentaje afectacion.
w de arte mayor.
|
o Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican las
= cantidad de juntas y zonas con defectos y se cuantifica su < 59 45 dias
8 falsas juntas con cantidad total, calculandose el =97
defecto. porcentaje afectacion.
Presencia de armaduras expuestas. Area con armaduras Por inspeccion visual se identifican las | O M2 60 dias
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expuestas.

zonas con defectos y se cuantifica el
area total afectada.

Presencia de lesiones en el hormigén de méas de 0,01 m

Area con lesiones en el

Por inspeccién visual se identifican las

d - S zonas con defectos y se cuantifica el 0 m2 60 dias
e profundidad. hormigoén. .
area total afectada.
Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a 0,0004 m . . . A . o
! s Longitud con fisuras de | Por inspeccion visual se identifican las
en el hormigdn y hormigén armado o 0,0002 m en el - - .
S . S . ” espesor superior al zonas con defectos y se cuantifica la 0Om 60 dias
hormigén pretensado o presencia de indicios de filtracion - .
permitido. longitud total afectada.
de agua.
. . - Por inspeccion visual se identifican las
Presencia de deterioros en los elementos metalicos como Area con deterioros zonas con defectos y se cuantifica el 0 m2 45 dias
corrosion, defectos en la pintura o galvanizado, etc. ' . y
area total afectada.
Presencia de apoyos con deterioros como la introduccion . A . .
. - S ) Por inspeccion visual se identifican las
en la estructura de vinculos distintos a los de disefio que Porcentaje de la zonas con defectos v se cuantifica su
ocasionen dafios o mal funcionamiento del resto de la cantidad de apoyos . y 0% 60 dias
. o - cantidad total, calculandose el
estructura, signos de degradacion, aplastamiento o con defecto. orcentaie afectacién
desplazamiento, etc. P / '
Presencia de juntas estructurales que conlleven . A . .
. . . . Por inspeccién visual se identifican las
separaciones entre la estructura fuera de los parametros Longitud de juntas zonas con defectos v se cuantifica la om 60 dias
de disefio que ocasiones dafios o mal funcionamiento al deterioradas. lonai Y
ongitud total afectada.
resto de la estructura.
. Por inspeccion visual se identifican las
Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su
Presencia de apoyos con suciedad. cantidad de apoyos . Y 0% 60 dias
cantidad total, calculandose el
con defecto. . -
porcentaje afectacion.
Por inspeccion visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su
Grietas que puedan . . area total, calculandose el porcentaje
ocasionar fuga de material, Porcentaje de! area de afectacion. (En los casos de grietas se o .
A los dos revestimientos . . . <0,5% 45 dias
] ] o roturas, hundimientos o con defecto entendera como éarea afectada el area
Deterioros en los Presencia de las siguientes | faltantes de revestimiento ' de la loseta si la grieta se sitia en una
revestimientos de los deficiencias en los loseta, o el area de las dos losetas si la
OAM Rev terraplenes de acceso revestimientos de los grieta se sitla entre dos losetas.)
de las obras de arte terraplenes de acceso de
mayor. las obras de arte mayor. . A . o
Por inspeccion visual se identifican las
Vegetacion en la superficie | Porcentaje del area de | Zonas con defectos y se cuantifica su
del revestimiento de hasta | los dos revestimientos | area total, calculandose el porcentaje <0,5% 45 dias
0,30 m de altura con defecto. afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una loseta se
entenderd como area afectada el area
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de la loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la junta entre
dos losetas se entendera como area
afectada el area de las dos losetas.)

Vegetacion en la superficie

Porcentaje del area de

Por inspeccion visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su
area total, calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una loseta se

hidraulico

obstruido

ancho del cauce afectado

del revestimiento de mas los dos revestimientos p . . 0% 60 dias
entenderd como éarea afectada el area
de 0,30 m de altura con defecto.
de la loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la junta entre
dos losetas se entenderd como area
afectada el area de las dos losetas.)
Obstrucciones al Porcentaje maximo del . I .
= . . Por inspeccién visual se determina el P
OAM Otr2 * | escurrimiento Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos ancho de cauce p 0% 60 dias

* En caso de que la obstruccion al escurrimiento provogue socavaciones, el plazo de reparacion seré el del cédigo OAM Soc

Notas:

. Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.

. En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacién de la estructura en aquellos casos en que no exista
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

. El Contratista debera asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspeccion de todos los elementos de los puentes en todo momento.

. Para aquellos estandares cuyo apartamiento respecto de los valores exigidos sea de tal magnitud que comprometa la seguridad del usuario, o de la estructura evaluada, el Director de Obra podréa reducir
el plazo de respuesta a los valores que estime conveniente.

. En caso de detectarse un incumplimiento sobre una Obra de Arte Mayor perteneciente a la seccién sorteada (total o parcialmente), la cantidad de hectometros que incumplen en la seccion
sera equivalente a la longitud total expresada en hectémetros de la obra de arte evaluada.

. Juntas

Tal como esta establecido las juntas deben ejecutarse con materiales y procedimientos admitidos en el Pliego de Vialidad y las ETCM. Se admiten ademas soluciones con asfalto modificado, cuya ficha
técnica se debera remitir a la Direccion de Obra y su uso deberéa ser aprobado por el Departamento Estructuras.
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3.2 Obras de Arte Menor.
Tipo de o L L . Método de . . Plazo de
. Codigo Denominacion Descripcion Parametro o Exigencia .
nivel 9 P evaluacion 9 reparacion
Alcantarillas Obstrucciones Obstéaculos, vegetacion o acumulacion Porcentaje maximo de la Por inspeccion visual se 10% 2 dias
transversales a la interiores al de tierra en el interior de la obra de arte | Seccion obstruida determina la Seccién
ruta y de acceso a escurrimiento obstruida de cada boca de
los caminos hidraulico la obra de arte
vecinales
Obstrucciones Vegetacion de méas de 1 m de altura por | Porcentaje maximo del ancho | Por inspeccion visual se 0% 2 dias
exteriores al encima del nivel de agua, en el cauce del cauce obstruido en determina el ancho del
escurrimiento dentro de la faja de uso publico, cuando | cualquier Seccién del mismo cauce afectado
hidraulico el cauce se encuentra total o
parcialmente inundado.
Obstéculos, vegetacion de altura mayor | Porcentaje maximo del ancho | Por inspeccion visual se 10% 2 dias
a 50 cm, tierra u otro elemento extrafio del cauce obstruido en determina el ancho del
ODR Obs en el cauce dentro de la faja cualquier Seccién del mismo cauce afectado
Socavaciones en el cauce, a la entrada | Profundidad méaxima de la Por inspeccion visual se 60 cm 2 dias
y/o salida de la obra de arte socavacion respecto a lalosa | determina la profundidad
n de zampeado maéxima de la socavacion
S
%) Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccién Total o parcial sea por % de altura obstruida Por inspeccion visual y 25% 3 dias
< tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
m
Cuneta o canal longitudinal revestido Obstaculos, vegetacion, tierra u otro Altura maxima Por inspeccion visual y 5cm 3 dias
obstruido elemento extrafio en el cauce que métrica
genere una obstruccion parcial del
canal o cuneta revestido.
Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas por | Desplazamiento, giro o Por inspeccion visual se No se admite 14 dias
separacion o giro de porciones del ala o | desprendimientos entre determina la falta de
ODR Bal del cabezal, desprendimiento total del partes afectadas planicie del ala o del
ala o cabezal. cabezal, o separacién
apreciable de partes de la
estructura.
Deterioro en los terraplenes de accesoy Rotura, hundimiento o faltante de Superficie maxima Por inspeccion visual se 0cm2 7 dias
revestimientos terraplén, socavaciones, en particular determina la superficie de
ODR Ter en el zampeado o en las vigas de terraplén o de
fundacion de la obra de arte revestimiento que presenta
algun deterioro
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Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal Separacion maxima Por inspeccion visual se 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separacion con una
ODR Cal

regla colocada en forma
horizontal

0

©) Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal Superficie maxima Por inspeccién visual se 0cm2 60 dias

o recubrimiento. determina la superficie de

|<£ hierro a la vista

2z

LIEJ Lesiones superficiales de profundidad Superficie maxima Por inspeccién visual se 0cm2 60 dias

L superior a 2 cm mide con una reglay un

- perfil apoyado en la

% ODR Sup superficie de la estructura

@]

O Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm Longitud méaxima Por inspeccion visual se 0cm 60 dias
mide por comparacion con
el fisurémetro (plantilla con
lineas de diferentes
espesores)
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4 Elementos de Seguridad Vial.

La sefalizacion regira por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Sefalizacion” (NUS), Laminas Tipo
DNV vy "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Madificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad", y “Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial” vigentes a la fecha de apertura de la licitacion, en lo que no
contradiga estas especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Senfializacién entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), debera retirarse la
sefializacion que haya perdido vigencia segun indicacion del Concedente y mantenerse con los
estandares indicados a continuacion para la nueva sefializacién, lo cual se considera incluido en la cuota
de mantenimiento.

4.1 Sefalizacion Vertical y Aérea
Proyectos de sefializacion. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de sefializacion existente.

El Concedente proporcionara el Proyecto de Sefializacién del Corredor licitado, con los ajustes, para el
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen.

Para la adecuacién de la sefalizacion vertical de acuerdo con el proyecto entregado, el plazo sera de
noventa dias desde la notificacién de entrega.

Se detallan a continuacién los casos en que se efectuara pago directo de sefiales:
e Sefiales nuevas, que no existan fisicamente en el tramo.
e Sefales que existen, pero que cambian su tamafio, pictograma o texto.

¢ Reubicacion de sefiales existentes. En este caso se realizara el metraje de postes trasladados, y
se certificara la mitad del mismo en el rubro correspondiente. El terreno en la zona de retiro
debera reacondicionarse. Se excluyen de este item todos los elementos cuya ubicacion
estuviera pre definida en la NUS (por ej., pare, prohibiciones de adelantamiento, curvas,
elementos de delineacion, etc.), movimientos que no seran objeto de pago directo.

Estos trabajos se pagaran en los siguientes rubros:
3010 Sefiales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2).
3027 Poste de hormigdn para sefiales instaladas (m3).

Cualquier otra situacion se considerara prorrateada en la cuota de mantenimiento (como por ejemplo la
colocacién de sefiales en postes de iluminacion mediante abrazaderas, retiro de delineadores o
parapetos, etc.). Los cambios en el proyecto de sefalizacién en poérticos y pescantes se pagara
Unicamente las sefiales por el rubro 3010, quedando prorrateado los demas costos en la cuota de
mantenimiento.

Se sustituiran los delineadores por chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicacién de acuerdo
con lo indicado en la NUS. El suministro e instalacion de estos, asi como el retiro, rellenado de pozos y
traslado a las Dependencias de la DNV de los delineadores se pagaran en los siguientes rubros:

3010 Senales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2).

3027 Poste de hormigdn para sefiales instaladas (m3).

El costo para alcanzar los niveles de servicio exigidos de la sefializaci6on pre existente no sera
objeto de pago directo considerandose incluido en el item de mantenimiento de Seguridad Vial.

Luego que se constate el cumplimiento de la totalidad de los estdndares indicados en el Anexo 4, se
expide el Acta de Terminacién de la Obra (Seguridad Vial — Puesta a Punto). Dicha acta no se realizara
antes de los 3 meses independientemente a que se aprueben las obras antes de dicho plazo.

El plazo es de 3 meses contabilizados luego de realizado el Acta de Replanteo del Contrato.

Se aclara que el pago del rubro 2405 correspondiente a mantenimiento Seguridad Vial (km.mes) se
comenzara a realizar una vez expedida el Acta de Terminacion de la Obra (Seguridad Vial — Puesta a
Punto).
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Sefalizacién de alcantarillas.

En el caso de alcantarillas que cuenten con proteccion de defensas metdlicas, se eliminaran los
delineadores y parapetos existentes dentro del plazo de puesta a punto.

En caso de existir postes de hormigon tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o esté ausente algin parapeto, todos los postes de
esa alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o sefiales reflectivas con bandas
alternadas amarilla y negras segun corresponda.

Todos los trabajos de readecuacion de sefializaciéon de alcantarillas se consideraran prorrateados en la
cuota de mantenimiento.

Defensas metalicas.

Las defensas metalicas se instalaran y mantendran de acuerdo al disefio original de cada tramo, es decir
lamina tipo 252, 267, 269 o especificaciones del fabricante en caso de terminales especiales y
amortiguadores de impacto.

Se excluyen del mantenimiento las deficiencias en altura preexistententes al momento de la contratacion.
En el caso de obras de pavimento que modificaran la cota de la defensa en relacién al pavimento, se
considerara prorrateado el retiro, recompactacion del terreno y reinstalacion de las mismas.

De todas las reposiciones de defensas metalicas que el Contratista deba realizar por deficiencias
estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 100 m
anualmente (considerando tramos completos) deberdn estar de acuerdo a la nueva Lamina tipo 267 y
269, empleando postes de 2m de longitud. La instalacion se regira por lo expresado en la clausula 1.2
del Anexo 1 referida a defensas metalicas en obras complementarias. En caso de que no fuera necesaria
la reposicion de 100 m de defensas metalicas al cabo de un afio, igualmente el Contratista debera
colocar la diferencia resultante en los lugares a determinar por la Direccion de Obra ya sea para sustituir
tramos existentes o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer mas de 100 m de
defensas al cabo de un afio, sera de aceptacion para las restantes reparaciones la realizacion por parte
del Contratista las reposiciones parciales, manteniendo el disefio original de la defensa. No se admitiran
soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes, los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en
los lugares indicados por la Direccién de Obra.

El Contratista deberd considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de
mantenimiento Seguridad Vial

Pérticos y Pescantes. Las sefiales en pérticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran
durante todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones, pero deberan modificar textos en caso de no
estar de acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira
reflectivo TIPO Ill (ASTM 4956), u XI para sefiales nuevas.

Cordones y Canteros. El contratista debera mantener pintados de color amarillo, de acuerdo a la Norma
Uruguaya de Sefializacion la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de
canteros centrales se aceptara el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a
ambos lados desde cualquier cambio de alineacion.
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4.1.1 Niveles de Servicio para Seiializacion Vertical y Aérea.

4.1.1.1 Senalizacion Vertical.

Tipo de Cdédigo Denominacioén Descripcion Paradmetro Método de evaluacién Exigencia Plazo de
nivel reparacion
V Fal Sefiales faltantes Sefiales faltantes respecto al N° méaximo de Se compararan todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 1 dia sefiales
Proyecto aprobado. sefiales con defecto. | hectometro con el proyecto aprobado. reglamentarias
6 dias sefiales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefiales con disefio diferente N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
al previsto. sefiales con defecto. | hectémetro.
Ubicacion Longitudinal | Sefiales con ubicacién N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
inadecuada longitudinal diferente a la sefiales con defecto. | hectémetro.
prevista en Proyecto aprobado
VVis Visibilidad nocturna Sefiales con valores de N° méximo de La determinacién del coeficiente de N° de sefiales con defecto=0. 6 dias
insuficiente. retroreflectividad menor al sefiales con defecto. | retroreflexion se realizara con un . )
especificado. retroreflectémetro, en arreglo a la norma ASTM | L0S valores minimos seran los
E 810 con un angulo de incidencia de -4° y un establemdo_s para la clase
8 angulo de observacién de 0,2°. En cada correspondiente en la Norma
O hectémetro se evalda en forma aleatoria una Uruguaya de Sefializacién
) sefial y la medida se realizara con la sefial en el | Vertical.
< estado en que se encontrare, i.e: sin realizar
o limpieza alguna previa a la medicion.
Color inadecuado Sefiales cuyos colores no se N° méximo de La determinacién se realizara con un N° de sefiales con defecto=0 6 dias
encuentran dentro del area sefiales con defecto. | espectrocolorimetro dotado con un iluminante
cromética especificada. patron CIE tipo D65 con geometria 45/0 y
observador patron 2°. Se verificara segun la
Norma Uruguaya de Sefializacion Vertical. Se
determinan las coordenadas cromaticas de cada
color en la sefial a evaluar tomandose una Unica
lectura. En cada hectometro se evaltia en forma
aleatoria.
V Dafi Oxidacién en cara Sefiales con &rea oxidada en N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Ne° de sefiales con defecto=0 6 dias
principal. la cara principal. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
Perforaciones de bala | Sefiales con perforaciones de N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
que afectan el bala que afectan el mensaje. sefiales con defecto. | hectdmetro, no admitiéndose perforaciones que
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mensaje

comprometan el mensaje cualquiera sea la
cantidad.

Dobleces mayores Sefiales con dobleces que N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
afecten el mensaje (incluye sefiales con defecto. | cada hectémetro, no admitiéndose dobleces
afectacion de angulos). mayores a 7,5cm, méas de un doblez o angulos
importantes...
Placa quebrada Sefiales con placa quebrada. N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
sefiales con defecto. | hectémetro.
Vandalismo Sefiales con mensaje afectado | N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
por vandalismo. sefiales con defecto. | hectometro.
Suciedad Sefiales con mensaje afectado | N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
por suciedad. sefiales con defecto. | hectometro.
VSuel Panel desajustado o Sefiales con panel N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
suelto. desajustado o suelto. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
VSuj Deterioro o falta de Sefiales con deterioro o falta N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
costillas. de costillas. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
Falta de bulones Sefiales con falta de N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Ne° de sefiales con defecto=0 6 dias
elementos de sujecion. sefiales con defecto. | hectometro, no admitiéndose falta total o parcial
de bulones.
VproyC Distancia lateral libre Sefiales con distancia lateral N° maximo de Se medira la distancia lateral al borde de N° de sefiales con defecto=0 60 dias
al borde de calzada al borde de calzada menor a sefiales con defecto. | calzada de todas las sefiales de cada
inadecuada. la especificada en la Norma hectometro con tolerancia 10cm. Defecto
0 Uruguaya de Sefializacion computable soélo en sefiales nuevas.
e} Vertical.
0 d
|<£ Altura inadecuada Sefiales con altura menor ala | N° maximo de Se medira la altura de todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
= especificada en la Norma sefiales con defecto. | cada hectémetro considerandose una tolerancia | hectémetro. No obstante: N°
L Uruguaya de Sefializacion de 10cm en menos. de sefiales con altura menor a
E Vertical 20 cm de tolerancia=0
_
% VOxC Oxidacién en cantos o | Sefiales con oxidacion en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
o) en torno a cantos o en torno a sefiales con defecto. | cada hectémetro. hectometro
O perforaciones. perforaciones.
Oxidacién en cara Sefiales con area oxidada en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
posterior. la cara posterior mayor a 5%. sefiales con defecto. | cada hectdmetro, no admitiéndose oxidaciones hectémetro
en la cara posterior afectando més del 5% del
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area.
VDafiC Perforaciones de bala | Sefiales con perforaciones de N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
en nimero menor que | bala con nimero menor a 3y sefiales con defecto. | cada hectémetro. hectémetro
tres que no afecten el mensaje.
Perforaciones de bala | Sefiales con 3 0 méas N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 60 dias
en nimero mayor o perforaciones de bala afecten sefiales con defecto. | cada hectémetro.
igual a tres. 0 no el mensaje
Dobleces menores Sefiales con un doblez menor N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
a 7.5cm y angulos pequefios. sefiales con defecto. | hectometro hectometro
VSujC Soportes en mal Sefiales con soportes en mal N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 60 dias
estado. estado o defectuoso. sefiales con defecto. | hectémetro, no admitiéndose postes inclinados,
caidos y/o fracturados y/o con armadura a la
vista y/o con vegetacion que impida su
visibilidad.
Pintura del soporte en | Sefiales con pintura del N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
mal estado. soporte en mal estado o sefiales con defecto. | hectémetro. hectémetro.
inexistente.

Nota: Toda sefal nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando: MTOP, N° Licitacion, Nombre del Contratista, Fecha
de confeccion, cédigo QR con la influencia que indique la DNV, en el formato que indicara la Direccién de Obra.
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4.1.1.2. Parapetos, Delineadores, Barandas, Cordones y otros elementos de encarrilamiento.

Tipo Plazo de
de Caédigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluacion Exigencia »
. reparacion

nivel

SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos Se evaluara segun Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos faltantes 6 dias
faltantes respecto al Proyecto aprobado. delineadores segun proyecto aprobado, no respecto al correspondiente del Proyecto | calendario
correspondiente del admitiéndose la ausencia total o parcial de los aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. mismos.
SEE Rot Estructura 'y Porcentaje de elementos Se evaluara Se evaluaran todos los parapetos, Porcentaje de elementos con defectos 6 dias
aspecto. con defectos en su estructura 'y aspecto. | delineadores, barandas, cordones y otros en su estructura < 10%. Las cabeceras calendario
estructura y aspecto. elementos de encarrilamiento, no admitiéndose | de puentes estaran pintadas de acuerdo
fracturas y/o armaduras a la vista, y/o a lo establecido en la lamina tipo LT242
deficiencias en el pintado. (amarillo reflectivo se realizara con papel
reflectivo).
%)
@) Los cordones no presentaran zonas con
) lesiones o fracturadas que comprometan
()] un a desprendimiento posterior.
@
Elementos Porcentaje de elementos Se evaluara la Se evaluara cada elemento, no admitiéndose Porcentaje de elementos reflectivos 6 dias
reflectivos. reflectivos faltantes y/o ausencia o aspecto su ausencia y deberan contar en ambas caras faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
SEE R deficientes. de los elementos con los elementos reflectivos correspondientes
ef . . N :
reflectivos. segun la lamina tipo DNV correspondientes
segun lo previsto en la Norma Uruguaya de
Sefializacion.
SEE Veg Vegetacion en su Porcentaje de elementos Se evaluara la Se evaluaran todos los elementos, no Porcentaje de elementos ocultos por 6 dias
entorno. ocultos por vegetacion. existencia de admitiéndose en ninguno de los casos vegetacion < 10%. calendario
vegetacion en el vegetacion en su entorno que impida su
entorno. visibilidad.
<
= Se evaluara la altura | Se evaluaran todos los elementos parapetos y
E y alineacién con delineadores, segin Norma Uruguaya de Porcentaie de elementos con alineacion
)] Porcentaje de elementos respecto a lo previsto | Sefializacién. Debera responder a lo Itur dJ fect i to al 60 di
LU Q SEE Geo Alineacion, Altura con alineacién o altura en la Norma establecido en la lamina tipo N° 134 E, con las 0 altura detectuosa respecto a las
= 02 inadecuada. Uruguaya de siguientes tolerancias: alineacion distancia al correspondiente del Proyecto aprobado calendario
[ 1guaya ¢ 9 <10%.
S Senfializacion y el borde de calzada +/-20cm y altura +-5cm. Se
8 Proyecto Original. aplica para reposiciones y sefiales nuevas
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En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara:

e La existencia de dos 0o mas defectos, cualesquiera fueran, en una misma sefial, implicara la
invalidacion de todo el hectometro evaluado.

e La existencia de tres o mas defectos, cualesquiera fueran, en el total de las sefales del
hectémetro, implicara la invalidacion de todo el hectometro.
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4.1.1.3 Postes Kilométricos.

Tipo de Codigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
N
8 . Ausencia de postes S N° méximo de postes con Se evaluaran todos los postes kilométricos, no N° de sefiales .
= Pki Fal . o Postes kilométricos faltantes. L . ’ - 6 dias
2 kilométricos. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. con defecto=0
m
=
zZ Se evaluaran todos los postes kilométricos no
w 0 Estructura o aspecto admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o
E @) Pki Def defectuoso Postes kilométricos con N° maximo de postes con deficiencias en el pintado y/o vegetacion en su N° de sefiales 30 dias
1 defectos. defecto. entorno que impida visibilidad y/o variantes en el con defecto=0
Qo disefio que no hubieran sido aprobadas por el
% Concedente.

O
4.1.1.4 Defensas Metalicas.
Tipo de | Cddigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de Defensas Defensas faltantes o de menor longitud Longitud de defensas | Se evaluaran todas las defensas no Longitud igual a la 6 dias
Def Fal Metélicas con respecto a la aprobada por el aprobada. admitiéndose la ausencia de defensas o aprobada.
Concedente. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacion, alineacion, Porcentaje de la longitud de Ubicacion, alineacién | Se evaluaran todas las defensas de acuerdo Ubicacion, alineaciény | 6 dias
0 Def Pro altura defensas con ubicacion defectuosa y altura aprobada. a laminas tipo DNV y a lo establecido por el altura igual a las
(@) y respecto a la correspondiente del Concedente. Valido para reposiciones o aprobadas.
O Proyecto aprobado. tramos nuevos
2
m Dobleces o dafios Defensas con dobleces y dafios. Dobleces o dafios en | Se evaluaran todas las defensas, no Longitud de defensas 6 dias
la defensa. admitiéndose dobleces o dafios totales o con dobleces o
parciales. dafos=0
Def Def
Elementos de fijacion Bulones y arandelas faltantes. Faltante de bulones o | Se evaluaran todas las defensas, no Bulones y/o arandelas 6 dias
(bulones y arandelas) arandelas. admitiéndose la ausencia o desajuste total o faltantes=0
parcial de estos elementos.
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Oxidacién

Defensas con oxidacién

Porcentaje de
defensas con 6xido

Se evaluaran todas las defensas, no
admitiéndose un area con oxidacion en los
componentes mayor a 10%, o que afecte
localmente la capacidad estructural

% oxidacion total <10%
o capacidad estructural
afectada

Elementos reflectivos Elementos reflectivos faltantes, con N° méaximo de postes Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de 6 dias
defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, o defectuosos con defecto. admitiéndose en las arandelas "L" la elementos reflectivos
Def Ref en cuanto a dimen_sio_nes, alineacion, o ausencia de e_lementos reflectivos de faltantqs_, con
cualquier otra desviacion con respecto a acuerdo a lo previsto en la LT 267, o que los reflectividad
lamina tipo DNV. mismos tengan una reflectividad menor a insuficiente u otros
40/cd/lux/m2. defectos < 20%.
8 Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad o Longitud afectada por Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de la 60 dias
o Def Suc pegatinas. suueqad o] admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de _
< pegatinas. defensas con suciedad
E o pegatinas < 10%.
L
= Vegetacion en el entorno Existencia de vegetacion en el entorno Porcentaje de la Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de longitud 60 dias
Ii,J de la defensa. de la defensa. longitud afectada por admitiéndose vegetacion que afecte su de defensa afectada
o Def Veg vegetacion en el visibilidad. por vegetacion en el
= entorno de la entorno < 10%.
8 defensa.
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4.2 Sefalizacién Horizontal.

Demarcacién. Se demarcaran todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones
previstas seguin la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para
la Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente.

En todos los empalmes se demarcaran las lineas de detenciéon en todos los accesos, asi como las
superficies de ceda el paso y flechas definidas en la Norma Uruguaya de Sefializacion y las instrucciones
de la Direccion de Obra.

La sefializacion horizontal sera clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma
Uruguaya de Sefalizacion.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefializacion horizontal,
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran
prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de las marcas debera ajustarse a los
criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Sefializacién Horizontal. La DNV debera aprobar los
trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion definitiva de las marcas. El Contratista procedera al
replanteo de las fajas a pintar, con la supervision del Concedente, con marcas de pintura o similar que
constituyan una guia de precision a las maquinas marcadoras.

La ejecucion de la demarcacién podra hacerse en forma integral por el Contratista o parcialmente y/o
nula si se realiza por otros contratos.

Asimismo, el Organo de Control de Contratos (con el asesoramiento del Departamento Seguridad en el
Transito), a través de la Direccién de Obra, indicara cuando se ejecutaran las tareas de demarcacion
horizontal mediante 6rdenes de trabajo las cuales deberan ser cumplidas en un plazo maximo de 15 dias
calendario. El incumplimiento de plazo de dicha orden de trabajo, seran penalizadas directamente, con
una multa por dia calendario de incumplimiento de US$ 500.

La demarcacién horizontal se pagara segun los rubros:
3043 Linea de eje aplicada en caliente (m2).
3044 Linea de borde aplicado en caliente (m2).
3045 Amarillo aplicado en caliente (m2).
3044-1 Demarcacién aplicado en caliente parcial (ejes o bordes) (m2).
3046 Superficies aplicadas en caliente (m2).

A los efectos del pago se considerar4d demarcacion parcial (ejes o bordes) a una orden de trabajo por
ejes o bordes sea menor a 300 m2.

En la demarcacion a ejecutar en pavimentos de hormigén se considerara prorrateada la ejecucion de
bandas de 0.05 m de color negro adyacentes a la demarcacién para generar el contraste de la misma.

El Director de Obra, vencido el periodo de garantia, mediante ordenes de trabajo podra ordenar el re
pintado de los bordes, sonorizados o no, con pintura en frio. Estos trabajos se pagaran en el rubro:

3038 Demarcacion en frio (ejes o bordes) (m2).
La demarcacion horizontal de las calzadas de servicio se pagara en el siguiente rubro:
3038 Demarcacion en frio (ejes o bordes) (m2).

A los efectos de demarcar el eje en los tramos del contrato con obras cuyo comienzo es diferido, el
Director de Obra podra ordenar la demarcacion del eje en frio con un ancho de 15 cm, lo cual se pagara
en el rubro:

3037 Linea de eje aplicado en frio (m2).

4.2.1 Forma de entregay periodo de garantia o mantenimiento

La demarcacion se ejecutard de acuerdo al documento Especificaciones del Equipamiento para la
Seguridad Vial.
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1) El trabajo sera recibido provisoriamente luego de verificado el cumplimiento de las
especificaciones.

2) Los trabajos que no sean de recibo deberan ser eliminados de manera que no se visualicen, de
forma definitiva.

3) Se establece un periodo total de garantia de buena ejecucion de los trabajos a partir de la
recepcion provisoria de 36 meses para la pintura en caliente.

4) La marcacion del pavimento debera ser garantizada por la firma oferente, contra fallas debidas a
una adhesion deficiente o a otras causas atribuibles, tanto a defectos de la pintura en si, como al
método y condiciones de aplicacion.

5) El plazo total de garantia sera el indicado en el punto 3 cumpliendo ademas las evaluaciones
parciales que se detallan:

Deterioro o Desgaste:

Se controlara por comparacion con el “Patron de Comparacion del Deterioro de la Pintura de
Pavimentos” del Adjunto de la Norma de Sefalizacion Horizontal del MTOP (Edicion Diciembre 2001).

Pintura en caliente:
Se deberan cumplir los siguientes limites maximos:

1) Ala Recepcion Provisoria 0%.
II) Al cabo de 12 meses 10%.
III) Al cabo de 24 meses 15%.
IV) Al cabo de 36 meses 20%.

Espesor:

El espesor se determinard sobre la superficie de pavimento pintada y al momento de la Recepcion
Provisoria, el espesor promedio para la pintura en caliente deberd superar los 1500 micrones.

Se podra determinar también sobra muestras de pintura aplicadas sobre chapas tomadas en la obra.
Visibilidad diurna:
Se evaluara mediante el Coeficiente de luminancia en iluminacién difusa Qd.

Al momento de la Recepcion Provisoria y de la Recepcion Definitiva se exigira una luminancia minima
de:

e color blanco: 100 mcd/Ix/m2 (en pavimento asfaltico) y 130 mcd/Ix/m2 (en pavimento de
hormigén).
e color amarillo: 80 mcd/Ix/m2.

Visibilidad nocturna:

Se evaluard mediante el coeficiente de retroreflexion (RL) que se medira con un reflectémetro de
geometria 30 m.

Al momento de la Recepcion Provisoria, se exigira un coeficiente de retroreflexion minimo de:

e color blanco: 200 milicandelas por lux por m2 (para equipo con angulo de incidencia de 88,76° y
angulo de observacion de 1,05°)

e color amarillo: 150 milicandelas por lux por m2 (para equipo con angulo de incidencia de 88,76° y
angulo de observacion de 1,05°)

Al momento de la Recepcion Definitiva se exigira un valor minimo de:

e para ambos colores: 100 milicandelas por lux por m2(para equipo con angulo de incidencia de
88,76° y angulo de observacién de 1,05°)

Color:
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El color tanto de las marcas blancas como amarilla deberd estar en todo momento dentro de las
siguientes coordenadas cromaticas:

COLOR Coord 1 2 3 4

Blanco X 0.355 0.305 0.285 0.335
Y 0.355 0.305 0.325 0.375

Amarillo X 0.443 0.545 0.465 0.389
Y 0.399 0.455 0.535 0.431

6) Durante el lapso transcurrido entre la recepcion provisoria y la definitiva, el Contratista debera
mantener el equipo utilizado en la demarcacion, a la orden de la Direccion, a efectos de realizar
la conservacién de todas las marcaciones de manera que se ajusten a las evaluaciones
indicadas (Art.5).

7) Transcurrido el plazo de garantia y luego de cumplidas satisfactoriamente todas las evaluaciones
parciales se podra solicitar la recepcion definitiva y disponer libremente del equipo utilizado.

Durante el periodo de garantia de la demarcacién se establece entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva una tolerancia de hasta un 3% del area pintada (para la cual se solicita la recepcién)
donde se incumpla alguno de los indicadores establecidos en el punto 5. Dicha tolerancia aplicara
Unicamente a zonas donde existan entradas particulares consecutivas o curvas. En estos casos la
Direccion de obras ordenard el repintado de dichos tramos pagando la tarea en los rubros antes
indicados segun sea el caso.

Se aclara que, si hay tramos que la Direccion de obras ordena pintar mas de una vez para cumplir con
los indicadores durante el periodo de garantia, esa area se computara tantas veces como se pinte a los
efectos de chequear la tolerancia establecida.

Si durante el periodo de garantia es necesario repintar mas del 3% del area, el Contratista pintara a su
costo el metraje que resulte por encima del 3% y con demarcacion termoplastica.

Para el caso de la demarcacion de los lomos de burro y superficies rige todo lo establecido anteriormente
con excepcidn del periodo de garantia establecido en el punto 3 pasando a ser de 12 meses.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y
48 metros respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes cada 3 m, en isletas y cordon
cada 12 m en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Direccion de Obra.

En los tramos en que se ejecuten obras segun lo dispuesto, durante los 6 meses previos al inicio de las
mismas no regira la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas
reflectivas.
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4.2.2 Niveles de Servicios para Seializacion Horizontal.

4.2.2.1 Demarcacion Horizontal. (NO APLICA)

Tipo de
nivel

BASICOS

Cadigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
reparacion
Exceso de desgaste | Porcentaje del Porcentaje de deterioro Se controlar& por comparacion con el Desgaste < 20% 6 dias
deterioro de la maximo. “Patréon de Comparacion del Deterioro de la
HDesg superficie Pintura de Pavimentos”, segun Norma
pintada. Uruguaya de Sefializacion Horizontal
(Adjunto), correspondiente a Clase definida
en el Contrato.
Visibilidad diurna Visibilidad Coeficiente de luminancia | El Qd se determinard, segin Norma ASTM- Pavimento asfaltico: 6 dias
insuficiente diurna medida en iluminacion difusa QD E 2302, con un angulo de observacion de
a través del minimo. 2,29° con Retroreflectémetro ZRM 1013+ Blanco = 100 (med/Ix/m2);
Coeficiente de RL/Qd o similar. La distribucion espectral de Amarillo. = 80 (mcd/Ix/m2)
lluminancia en la luz correspondera al iluminante CIE D65.
iluminacion La dispersion angular de las direcciones de Pavimento de hormigén:
difusa Qd. medida no excedera de 0,33°. El area de la
marca medida sera como minimo de 50 Blanco 2 130 (mcd/ix/m2)
cmz. Amarillo 2 80 (mcd/Ix/m2)
) Para cada clase
HVis
Norma Uruguaya de Sefializacion
Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3.
Visibilidad nocturna RL Se medira a través del La determinacion del coeficiente de Los valores deberan ser mayores o 6 dias
insuficiente coeficiente de retroreflexion se realizara con un iguales a los estipulados en las
retroreflexién RL. retroreflectometro ZRM 1013+ RL/Qd o Tablas correspondientes a la Clase 1
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 segun la Norma Uruguaya de
con un angulo de incidencia de 88,76° y un Sefializacion Horizontal (Adjunto),
angulo de observacion de 1,05. El Art. 4.3.
Concedente podra efectuar la medicion con
otros equipos, realizando las conversiones
correspondientes.
Ancho de lineas Ancho segun Ancho minimo Se realizara una medicién para cada tipo de Demarcacion de lineas de eje y 6 dias
Norma linea por hectémetro. Cada medicion se borde: 215cm. Demarcacion de
Uruguaya de realizaré segun lo previsto en la Norma lineas de borde con resalto se
HAnNch Sefializacion Uruguaya de Sefializacion. ejecutara de acuerdo a lo dispuesto
en el proyecto correspondiente, no
se admitiran anchos inferiores a
estos. Lineas de reduccion de
velocidad se ejecutaran de acuerdo
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a la N. Uruguaya de Sefializacion
Horizontal, Art. 3.2.3. y no se
admitiran interdistancias y anchos
inferiores a los establecidos en el
mencionado articulo.

HCol

ARIOS

COMPLEMENT

Decoloracién o
suciedad de las
lineas o marcas

Coordenadas cromaticas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente de la
Norma Uruguaya de
Sefializacion Horizontal.

La determinacion se realizard con un
espectrocolorimetro con un iluminante
patrén CIE tipo D65 con geometria 45/0 y
observador patrén 2°.

Los valores deben estar
comprendidos en los vértices de la
regién cromatica definidos en la
Norma Uruguaya de Sefializacién
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

60 dias
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4.2.2.2 Niveles de Servicio para Tachas reflectivas

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede
presentar desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacién de las tachas reflectivas se mide a través de la determinacién del
angulo que forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho angulo debe ser
menor que 3°.

Tipo de Cadigo Denominacién Descripcién Paradmetro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Tachas eje Existenciay | Numero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
pertinencia o inadecuadas respecto al de tachas faltantes todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
TAE Fal . ; . )
proyecto aprobado (An).: T1 | o inadecuadas con hectémetro. localizada
la demarcacion.
Tachas eje Tachas Tachas hundidas de tal Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
hundidas, forma que comprometa su de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
torcidas visibilidad total o deterioradas. hectometro localizada
0 parcialmente, o formando
O un angulo mayor a 3° entre
(@) el eje de larutay el eje
) retroreflector proyectado
< sobre el pavimento. T2
@ TAE Rot
Tachas Tachas quebradas T3 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
quebradas de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
deterioradas. hectometro localizada
Tachas con T4 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
pérdida del de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
area deterioradas. hectometro localizada
reflectiva
EE Tachas Existenciay | Numero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
- TAB Fal borde pertinencia o0 inadecuadas respecto al de tachas faltantes todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
pd proyecto aprobado (An).T1* | o inadecuadas con hectometro. localizada
w la demarcacion.
=0
w o
i Tachas Tachas Tachas hundidas de tal Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
S TAB Rot borde hundidas, forma que comprometa su de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
(@) torcidas visibilidad total o deterioradas. hectémetro localizada
O parcialmente, o formando
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un angulo mayor a 3° entre
el eje delarutay el eje
retroreflector proyectado
sobre el pavimento. T2*
Tachas Tachas quebradas T3* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60dias
quebradas de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
deterioradas. hectémetro localizada
Tachas con T4* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
pérdida del de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
area deterioradas. hectémetro localizada
reflectiva
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5. Faja de dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio publico.

Tipo de | Cddigo Denominacion Descripcion Paradmetro Método de Exigencia Plazo de
nivel evaluacion reparacion
Exceso en la altura del Gramineas, leguminosas y malezas que Altura Por inspeccién visual y En las cunetas y cauces: 20 7 dias
césped en la faja integran el tapiz vegetal métrica cm
publica
A ambos lados de la ruta,
FDP hasta los 9 m desde el
Ces borde de la banquina: 20 cm
En el resto de la faja: 70 cm
En areas de descanso: 15
cm
FDP Obstéculos en toda la Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas | % de area de faja cubierta Por inspeccién visual y 0% 2 dias
Obs faja en la faja con obstaculo métrica
Arboles en condiciones | Arboles fitosanitariamente en malas condiciones % de arboles con Por inspeccién visual y 0% 2 dias
n FDP Arb de riesgo y/o con peligro de caida como asi también que enfermedades patégenas métrica
(@] afecten la visibilidad riesgo para terceros y/o
&) secos
2
(0] Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y 0% 3 dias
escombros, animales muertos por residuos métrica
FDP
Res Propaganda Carteles en arboles, columnas de alumbrado, Cantidad de carteles por Por inspeccion visual 0% 3 dias
refugios, carteles pegados o clavados en Km. De carretera de via
bastidores simple
FDP Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan % de refugios con Se calcula el area 0% 7 dias
Rpe locomocion, deben estar pintadas y sin roturas. incumplimientos afectada
Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no Longitud afectada por Km. Por inspeccién visual y 0% 15 dias
nocivos para el medio ambiente las plagas De carretera meétrica
FDP como ser Ligustro (Ligustrum lucidum), Tojo
Map Ulex (Tojo Ulex europaeus) y Gleditsia
(Gleditsia triacanthos), margarita de Piria,
Abrojo, capin y loras.
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FDP Aguas empozadas en Depresion donde se acumula agua pluvial Altura de la depresion Por inspeccién visual y 0% 60 dias
Aef la faja métrica
FDP Def Deficiencia en los Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por Por inspeccién visual y 0% 60 dias
limites de la concesion Km. de carretera métrica
0 FDP Ssc Suelo sin cobertura Falta de césped % de area de faja afectada Por inspeccion visual 0% 60 dias
o vegetal
i
< FDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a | % de area de faja afectada Por inspeccién visual y 0% 60 dias
E 0.2m métrica
L
E FDP Limpieza dentro de los Ramas secas, arbustos dentro del monte. % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y 0% 60 dias
d Lim montes Ramas mayores a 0.03 m. métrica
3
() Veredas con pasto Pasto en la vereda % de area de vereda Por inspeccion visual y 0% 60 dias
FDP métrica
Vpa
Carpido de plantas Se debera mantener el entorno de las plantas % de arboles sin carpir Por inspeccién visual y 0% 60 dias
FDP arbustivas arbustivas permanentemente carpidas y sin métrica
Cpa vegetacion.

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (Erosiones en la faja) en funcion de la severidad de la misma y a juicio del Concedente se podra emitir una Orden de Servicio con plazo de respuesta mucho

menor al especificado.

Nota: Se aclara que, en zonas de escuela, areas de descanso 0 en curvas 0 en zonas donde la altura del césped condicione la visibilidad (estandar FDP Ces) la altura admisible sera de 15cm en todo

el ancho de la faja.

*Todos los arboles gque se extraen de la faja de uso publico, se debera trasladar la lefia al distrito mas cercano, quedando los costos prorrateados en la cuota de mantenimiento.
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H. ANEXO 5: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS
NIVELES DE SERVICIO

1. Descripcion

En el Anexo 4 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicion cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacién son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, trimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacién del contrato.

Se calcula el Nivel de Servicio de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada.

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio Global del Contrato

La determinacion de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato,
asi como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizard de acuerdo a la
metodologia que se detalla a continuacion:

2.1 Seleccién de la muestra

La seleccion de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizard de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se subdividird cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km. en coincidencia con la
tramificacion por kilometro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asi un numero total de secciones de cada tramo.

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilémetro entero, se definen secciones
especiales al comienzo y/o fin del tramo, complementando los segmentos de las secciones de forma de
completar diez segmentos talque todos pertenezcan al tramo.

Seccion: 1 kildmetro
Segmento: 100 metros

Se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del namero total de
secciones del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafio
de la muestra determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccién por tramo.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kildbmetros a evaluar. Si se
constata que en algun kilbmetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se
procedera anular los mismos, y ser& pasible de multas. Se dejaréa registro en el Acta de Campo
(ver cldusula 7.6 del Capitulo 3).

Si durante la evaluacion, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo
a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podrda sustituirla por otra perteneciente al
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de
Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad en los descargos posteriores.

2.2 Evaluacién de la muestra

La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizard de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

Cada seccion seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento
extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte (éste se considerara
totalmente incluido en el segmento extremo); en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los
estandares establecidos en el Anexo 4 para cada uno de los items de mantenimiento (calzada,
banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de dominio publico).

En cada seccion se determinara:

i) nimero total de segmentos evaluados (diez).
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ii) nimero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para cada uno
de los items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja
de dominio publico)

Con los datos antes mencionadas se procedera a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato, como se detalla a continuacion.

2.3 Nivel de Servicio de los tramos
Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg. fallados item i) dividiendo el nimero de
segmento con incumplimiento entre el nimero total de segmentos que tiene la muestra.

Se asocian los siguientes factores de ponderacion wi:
e Calzada: 100%
e Banquina: 80%
e Obra de arte mayor y menor: 80%
e Seguridad vial: 80%
e Faja de dominio publico: 60%

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacion
correspondiente.

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderacién por el porcentaje de
segmentos fallados.

Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los mismos, y obtenemos el
Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j= 3 (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el céalculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items de
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3. Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos, calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato:

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Calculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén
manteniendo al momento de la evaluacion.

Nota: Tanto para los Niveles de Servicio de los tramos como para el Nivel de Servicio Global del Contrato, se redondeara hasta
una cifra significativa luego de la coma decimal el valor obtenido del calculo correspondiente, siendo estos valores los considerados
a los efectos de las posibles penalizaciones y/o premios.
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1. Modelo de Orden de Trabajo
ORDEN DE TRABAJO N°...

FECHA: ...

ANEXO 6: MODELO DE DOCUMENTOS

Por la presente se le ordena al Contratista ............ del Contrato N°... denominado
tareas complementarias que a continuacion se detallan:

N° | Ruta | Tramo | Km Descripciéon Tarea Plazo de

Ejecucion

23 X CabD 7 km Construccién de refugio 7 dias

24 X Cab 7 km 2 dias

25 X Cab 7 km 2 dias

26 X CaD | 10km 2 dias

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.

Director de Obra

, realizar las
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2.
ORDEN DE SERVICIO N°...

FECHA: ...

Modelo de Orden de Servicio

Se informa al Contratista... del Contrato N°... denominado....... , que se ha procedido a realizar..............

en el dia de la fecha

, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo

gue se dispone la reparacién de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”,

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitacion.

N° | Ruta | Tramo Km | Sector | Cédigo de Denominacion del Plazo de Fecha de
defecto defecto reparacion | vencimiento
23 X CabD 7 km 7+100 al BMA Re Reduccion del ancho de las 7 dias 08/02/22
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/22
25 X Cab 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/22
26 X Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al 2 dias 03/02/22
escurrimiento de las aguas

Por el Contratante
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3. Acta de Inicio de Evaluacién trimestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2022, por una parte el Ing.... en representacion del

Organo de Control, el Director de Obra Ing

......... y por otra parte el Ingeniero Residente ....

en

representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la
presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia de la fecha la evaluacion de frecuencia
trimestral N°... procediéndose a evaluar las siguientes secciones del contrato:

Ruta | Tramo Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra
X BacC 24,65 km en mantenimiento
X Cab 35,00 km en mantenimiento
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento
Se deja registro de las personas que irdn a concurrir a la evaluacion en campo por item de

mantenimiento:

RESPONSABLE

Acta de Campo
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4. Acta de Inicio de Evaluacién semestral
ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2022, por una parte el Ing.... en representacion del
Organo de Control, y por otra parte ......... en representacién del Contratista del contrato N°...
denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a
realizar en el dia de la fecha la evaluacion de frecuencia semestral N°... procediéndose a evaluar las

siguientes secciones del contrato:

Ruta | Tramo Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra
X BaC 24,65 km en mantenimiento
X CabD 35,00 km en mantenimiento
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento

Se deja registro de las personas que irdn a concurrir a la evaluacion en campo por item de

mantenimiento:

ITEM

RESPONSABLE

Calzada, Banquina y Obras de Arte
Menor

Seguridad Vial

Faja de Dominio Publico

Obras de Arte Mayor

El Contratista presenta solicitacion de flexibilizacion:

Sl

NO
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5. Acta de Campo evaluacion trimestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2022, por una parte, el Director de Obra (6 evaluador del
Organo de Control de Contratos) ......... en representacion del Concedente, y por otra parte .......... en

representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben la siguiente acta certificando
los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a continuacion:

Ruta X - Tramo: CaD
Acta de Campo: Calzada
Estandares de Servicio Hectémetro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
! ' ' ' ' ' ' ' ' o
Tipo de o . . L . . 1889898908 o898 o8o8o8 )
p Cdédig | Denominacid Descripcion del Exigenci |S§383Rcg3H392 838 8| Observaciones
paviment o n del defecto defecto a - -
(0] o
Slagdaeadaeadadededaedaedss
o o o o o o o o og
NEREE EE EEEE DR R EE
Reduccion del | (e aina
CMA Re ancho de superficie e ] - 0% X
de rodadura definido en el inventario de
la DNV
Cavidades producidas en el
CMA Po Pozos firme de forma irregular y 0% X
S diferentes tamafios
=
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6. Acta de Campo evaluacion semestral

ACTA NC...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2022, por una parte el evaluador......... en representacion
del Concedente, y por otra parte .......... en representacion del Contratista del contrato N°...

denominado..., suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se
muestran a continuacion:

Ruta X - Tramo: Ca D
Acta de Campo: Calzada
Estandares de Servicio Hectémetro
1 2 2 4 5 6 7 8 9 |10
S
Tipo de Codido Denominacion Descripcion del Exigencia §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ g| Observaciones
pavimento 9 del defecto defecto g — =
S dododoeoIdogdogdodod o d
3888959585985 :95q85
Reduccion del Disminucion del ancho del
CMA Re ancho de superficie | firme de la banquina definido 0% X
de rodadura en el inventario de la DNV
Cavidades producidas en el
CMA Po Pozos firme de forma irregular y 0% X
6 diferentes tamafios
: Reparaciones localizadas
<L realizadas en el pavimento
% que presenten deterioro,
< Baches de Nivel desniveles, deformaciones ,
< CMA Ba medio v alto gue no estén perfectamente 10% X X
— y recuadrados o con un
O material que no tenga igual
m comportamiento que el
s pavimento circundante
Entendiéndose por material
suelto cualquier tipo de
CMA Obs Existencia de material que no permitiera la 0
obstaculos correcta adherencia del
neumatico con la superficie
de rodadura
Por el Contratante Por el Contratista
ACTANC...
Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2022, por una parte el evaluador......... en representacion
del Concedente, y por otra parte .......... en representacion del Contratista del contrato N°...

denominado..., suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se
muestran a continuacion:

Ruta X - Tramo: CaD
Acta de Campo: Faja de
dominio publico
Estandares de Servicio Hectémetro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
Y= 0 0 0 0 0 0 0 :
Tipo de AT Denominacion Descripcion del . . 1892958283583 §39398 39§ g o OBSERVACIONES
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'gogogogogogogogogog
°qSNCG89SN898NRa868
Exceso en la altura Gramineas, leguminosas y
FA Ces del césped en la faja | malezas que integran el b X[ X | X X | X

o publica. tapiz vegetal.

z P Presencia de piedras,

§ [®) FA Obs. fO_bstacqus en toda la escombro, ramas y cepas 0%

aja ;

[OX®) en la faja

[a Carteles en arboles,

W m columnas de alumbrado,

(] FAProp | Propaganda refugios, carteles pegados 0% X

< o o clavados en bastidores

2 Paredes y techo para

L f personas que esperan

FA Ref Refugios Peatonales locomocion, deben estar 0% X
pintadas sin roturas
Por el Contratante Por el Contratista
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7. Acta de Finalizacién de Evaluacion trimestral

ACTANC ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2022, por una parte, el Director de Obra (Organo de
Control de Contratos).... en representacion del Concedente y por otra parte el Ingeniero Residente .... en
representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la
presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion programada de frecuencia trimestral

constatandose el siguiente estado de situacién del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

Cadigo de .
N° | Ruta |Tramo| Km Sector 9 Denominacion del defecto
defecto
7+100 al Reduccién del ancho de superficie de
23 X CabD 7 km 74300 BMA Des 1 rodadura
24 X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada)
25 X CabD 7 km 7+650 Bache (calzada)
Deterioros en los elementos de seguridad vial
26 X CaD | 10km 10+320 de las Obras de Arte Mayor

Incumplimiento de Estandares complementarios:

N° | Ruta Tram Km Sector RO EE Denominacion del defecto

(o] defecto
23 X CabD | 7km 7;}_285' BMA Des 2 Desprendimientos de nivel medio y bajo
24 X CabD 7 km 7+400 Exudacién de nivel bajo y medio (calzada)
25 X CaD | 7km 7+650 Exudacién de nivel bajo y medio (calzada)
26 X cab | 10km 10+320 Obstrucciones intI(;rsio;giaasl escurrimiento de

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de calculo el Nivel de
Servicio de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento 95.0 95.0
X CabD 35,00 km | en mantenimiento 95.0 94.0
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0
Nivel de Servicio Global del contrato 95.0 94.6
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A continuacion, se adjunta las penalizaciones correspondientes:

. . NS NS L,
Ruta Tramo Long. Situacion . Penalizacion
admisible calculado
X AaB en obra -
en NO
X BaC 24.85km | antenimiento 95.0 95.0 CORRESPONDE
X caD 35,00 km en 95.0 94.0 $ <precio>
mantenimiento
X DaE excluido ---
en NO
X EaF 5,00 km mantenimiento 95.0 97.0 CORRESPONDE
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Por el Contratante

Por el Contratista

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Ordenes de Servicio N°...

(Estandares basicos) y N°.... (Estandares complementarios).
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8. Acta de Finalizacién de Evaluacion semestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2022, por una parte...... en representacion del
Contratante y por otra parte .... ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ...,

suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia semestral constatandose el siguiente estado de situacion del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

Cadigo de L
N° | Ruta |Tramo| Km Sector 9 Denominacion del defecto
defecto
7+100 al Reduccién del ancho de superficie de
23 X CabD 7 km 74300 BMA Des 1 rodadura
24 X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada)
25 X CabD 7 km 7+650 Bache (calzada)
Deterioros en los elementos de seguridad vial
26 X CaD | 10km 10+320 de las Obras de Arte Mayor

Incumplimiento de Estandares complementarios:

Cadigo de .

N° | Ruta | Tramo | Km Sector 9 Denominacion del defecto
defecto

23 X CabD 7 km 7;1'g80a| BMA Des 2 Desprendimientos de nivel medio y bajo

24 X CabD 7 km 7+400 Exudacién de nivel bajo y medio (calzada)

25 X CabD 7 km 7+650 Exudacién de nivel bajo y medio (calzada)

26 X cabD |10km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de

las aguas

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de célculo el Nivel de
Servicio de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento 95.0 95.0
X CabD 35,00 km | en mantenimiento 95.0 94.0
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0
Nivel de Servicio Global del contrato 95.0 95.0
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A continuacion, se adjunta las penalizaciones correspondientes:

. . NS NS L,
Ruta Tramo Long. Situacion . Penalizacion
admisible calculado
X AaB en obra -
en NO
X BaC 24.85km | antenimiento 95.0 95.0 CORRESPONDE
X caD 35,00 km en 95.0 94.0 $ <precio>
mantenimiento
X DaE excluido ---
en NO
X EaF 5,00 km mantenimiento 95.0 97.0 CORRESPONDE
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Por el Contratante

Por el Contratista

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Ordenes de Servicio N°...

(Estandares basicos) y N°.... (Estandares complementarios).
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9. Modelo de Comunicado

Comunicado N° 8

Fecha: 05/02/06

Se informa al Contratante del contrato N°
consideracion las reparaciones para su aprobacion.

denominado .......

gue se ha procedido a reparar los defectos a continuacién indicados, sometiéndose a su

N° Ruta Tramo Km Sector Cadigo de Denominacion defecto Fecha de Fecha de Atraso
defecto vencimiento reparacion

21 X BacC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/22 05/02/22 4 dias

22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 01/02/22 05/02/22 4 dias
aguas

23 X Cab 7 km 7+100 al Reduccion del ancho de los banquinas 08/02/22 en ejecucion en plazo

7+300

24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 03/02/22 05/02/22 2 dias

25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/22 05/02/22 2 dias

26 X Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 04/02/22 05/02/22 1 dia
aguas

27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de maleza 07/02/22 05/02/22 0 dia
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10. Modelo Resumen Orden de Servicio

RESUMEN ORDEN DE SERVICIO

MES/ANO

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el siguiente detalle de defectos constatados:

superficie de rodadura

7 X CabD 7 km 7+100 al CPo Pozo 08/02/22 12/02/22 4 dias US$S 500 x 4 dias
7+300

8 X CabD 7 km 7+400 CObs Existencia de obstaculos 08/02/22 08/02/22 1 dias U$S 500 x 1 dias

9 X CabD 7 km 7+650 CRe Reduccién del ancho de 17/02/22 20/02/22 3 dias U$S 500 x 3 dia

U$S <total>
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11. Modelo de Resumen de Pago
RESUMEN DE PAGO

MES/ANO

El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucion del mantenimiento asciende a $ <total-1>,
segun el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto
X AaB 10,00 km | Tramo con NS*<80%
X BaC 24,65 km $ <precio> | 24,65 km x $ <precio>
X CabD 35,00 km $ <precio> | 35,00 km x $ <precio>
X DaE 18,00 km Tramo con
80%<NS<85%
X EaF 5,00 km $ <precio> | 5,00 km x $ <precio>
Gestién y ejecucion del mantenimiento $ <total-1>

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, seguin
el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto
X DaE 18,00 km | Tramo con 80%<NS*<85% | $ <precio> | 18,00 km x $ <precio>
Retencién por incumplimiento en la calidad del $ <total-R>
servicio del tramo

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacién semestral anterior al mes de referencia.

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el
siguiente detalle de defectos constatados:

Ne Ruta | Tramo | Km Sector Cddigo Denominacioén de Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
21 X BaC 3 km 3+250 C MA Ba3 Bache (calzada) 4 dias U$S 500 x 4 dias
22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al 4 dias U$S 400 x 4 dias
escurrimiento de las aguas
23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccién del ancho de las 1dia U$S 400 x 1 dia
7+300 banquinas
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24 Cab 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias U$S 500 x 2 dias
25 CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias
26 Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al 1dia U$S 400 x 1 dia
escurrimiento de las aguas
27 EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de 0 dia -
maleza

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio

U$S <total-3>

La penalizaciéon por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las

semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segun el siguiente detalle por tramos:

evaluaciones

Ruta | Tramo Long. Situacion NS admisible | NS calculado Penalizacion

X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento 95.0 95.0 -

X Cab 35,00 km en mantenimiento 95.0 94.0 (-0.012x94.0"2 +

2.34x94.0 —
114)x35kmx<precio>

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0
Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del servicio U$S <total-4>
Nivel de servicio del contrato 95.0 94.6 no hay retencién del 30%

en consideracion a los
antecedentes de
evaluaciones anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94.6% que es inferior al nivel de servicio admisible
de 95.0% pero en consideracién a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar
las retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en

los Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestién y ejecucién del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

servicio

MANTENIMIENTO $ <total-1>
Penalizacion por incumplimiento de estandares $ <total-2>
Penalizacion por incumplimiento de la calidad del $ <total-4>

Penalizacion por incumplimiento de Orden de Servicio

U$S <total-3>
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Uss o0

$ <total>

$ <total>x Ka

$ <total-R>

$0
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J.  ANEXO 7: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

S — N o™ < 1) © N~ [ce) (2]
s| 2| 8| 8| 8| | | &| g & g
5 E E g E E g E E g Observacion
Pavimento mezcla asfaltica
Bacheo espesor parcial m2
Bacheo espesor total m2
Recapados parciales m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Fresado m2
Otros
Pavimento hormigén
Bacheo hormigén (area< 6mz2) m2
Bacheo hormigon (area> 6m2) m2
Bacheo espesor parcial m2
Desprendimientos m2
Sellado de juntas m
Sellado de fisuras m
Colocacién barras transferencia clu
Otros
Banguinas mezcla asféltica
Bacheo espesor parcial m2
Bacheo espesor total m2
Recapados parciales m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Desnivel calzada - banquina m
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Fresado m2
Otros
Banquinas tratamiento bituminoso
Bacheo y tratamiento m2
Escarificado y tratamiento m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Gravillado en area m2
Desnivel calzada - banquina m
Otros
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Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5
he] .
(] :
2 ) ) ) Qo ) ) Qo 2 i
5 a a ax a a & a & | Observacion

Reparacion juntas m

Reparacion respaldo juntas m2

Sustitucién juntas m
otros

Bacheo m2
Sellado fisuras m
otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m

otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m

otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m

otros

Reparacion m2
Socavaciones m3
otros
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Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Reparacion revestimiento m2
otros
Apoyos
Reparacion apoyos clu
Sustitucién apoyos clu
otros
Baranda/cordén
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Sustitucion Baranda m
otros
Vereda
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2
otros
Calzada
Barrido m2
Limpieza dren clu
otros
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Parte tareas mensual faja

- — N o™ < n © N~ [ce) [«
s| 2| 8| 8| 8| 8| | | g &
c IS IS IS IS IS IS IS IS IS
> = = = = = = = = = Observacién
Faja
Corte pasto Ha.
Limpieza basura m3
Correccién erosiones m2
Herbicida m2
Desnivel banquina - faja m
Carpido arbustos m2
Carpido cordones m
Poda clu
otros
Refugios
Pintura m2
Reparacion m2
Sustitucion clu
Refugio nuevo clu
otros
Drenajes
Limp. y/o prof. cunetas m
Limpieza cauce m2
Limpieza alcantarilla clu
Reparacion menor alcantarilla m2
Reparacion mayor alcantarillas m3
Sustitucion alcantarilla m
Alcantarilla nueva m
otros
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Parte tareas mensual Seguridad vial

S — N (2] <t [Te) © ~ [ee) (o]
s| 2| 2| 2| 2| 2| 2| | | &
5 g E E E E E E E g Observacion
Sefializacion vertical
Pintura poste clu
Reparacion poste clu
Sustitucion poste clu
Poste nuevo clu
Limpieza chapa sefiales m2
Reparacion chapa sefiales m2
Sustitucién chapa sefiales m2
Chapa nueva m2
otros
Pértico/Pescante
Pintura clu
Reparacion clu
Sustitucion clu
Pértico/Pescante nuevo clu
Limpieza chapa sefiales m2
Reparacion chapa sefiales m2
Sustitucion chapa sefales m2
Chapa nueva m2
otros
Defensas metélicas
Limpieza m
Reparacion m
Sustitucion m
Defensa nueva m
otros
Sefializacion horizontal
Pintura eje m2
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Pintura borde m2
Pintura superficie pavimento m2
Pintura sonorizador m2
Reposicion tacha clu
Otros
Pintura estructuras
Cordon m2
Puentes m2
Otros
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