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A.  DISPOSICIONES GENERALES 

 1.  Definiciones  

 1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.  

 El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP) a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).  

 El Concesionario es la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A..  

 El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las obras, 

en este caso la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A..  

 El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de 

las obras ha sido aceptada por el Contratante.  

 El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de 

supervisar la ejecución de las obras y administrar el contrato.  

 El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista 

para realizar una parte de los trabajos del contrato.   

 Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar 

al Contratante en virtud del contrato.  

 Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de 

las obras del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o 

aprobado por el Contratante.  

 Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del 

contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el 

Concedente.  

 Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica 

las obras contratadas, aprobada por el Concedente.  

 Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, 

instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras.  

 La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al 

Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto 

en estos documentos con relación a las obras licitadas.  

 El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para 

ejecutar y mantener las obras.  

 El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con 

posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.  

 El cuadro de metrajes  o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios 

que forman parte del contrato.  
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 La fecha de iniciación es la fecha en la que el Contratista debe empezar la 

ejecución de las obras.   

 La fecha prevista de  terminación es la fecha en la el Contratista deberá terminar 

las obras, salvo autorización expresa en contrario.  

 La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada por 

el Director de obras.  

 Días significa días calendario y meses significa meses calendario.  

 Certificado de recepción provisoria es el certificado emitido por el Contratante 

y aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que el Contratista ha 

terminado a satisfacción las obras.  

 Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme 

al contrato.  

 Certificado de recepción definitiva es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que ha transcurrido el periodo 

de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos 

hubieran sido corregidos satisfactoriamente.  

 Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o de 

mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la 

recepción definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras 

construidas en las condiciones en que fueron aceptadas.  

 Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.  

 Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función mecánica, 

eléctrica, química o biológica.  

 Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.  

 La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la 

obra. Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a tales 

efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como todo 

otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que 

ocupe de cualquier otra forma  a los fines del contrato.  

 Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes incluidos 

en los  documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de 

la superficie y el subsuelo de la zona de las obras.  

 2.  Interpretación  

2.1    Para la interpretación de  las Condiciones del contrato, debe tenerse en 

cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el 

género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los 

encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 

palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos 

que se las defina específicamente. El Concesionario proporcionará 

aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato.  
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2.2   Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las 

referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la 

fecha de terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada 

Sección de las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminación y 

de la fecha prevista de terminación de la totalidad de las obras).  

2.3  Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al 

siguiente orden de prelación:       

  

1) Contrato  

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus 

enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el 

plazo del llamado.  

3) Oferta del Contratista  

4) Especificaciones  

5) Planos 

6) Cuadro de Metrajes  

 3.  Idioma, ley  aplicable y jurisdicción competente  

 3.1 El contrato se instrumentará en idioma español.  

3.2     En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolverán 

amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la República Oriental 

del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.  

  Será responsabilidad del Oferente tener conocimiento cabal de las   condiciones 

legales de la República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos 

laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la 

concesión de obra pública. 

3.3 Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso 

reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de 

la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y que el 

Oferente renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio 

presente o futuro o por cualquier otra causa.  

 4.  Decisiones del Director de Obra  

4.1    Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra decidirá las 

cuestiones que se susciten entre el Contratante y el Contratista en relación 

con la ejecución de las obras.  
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 5.  Delegación de funciones  

5.1   Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su 

responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y 

podrá asimismo, cancelarlos en cualquier momento.   

 6.  Comunicaciones y órdenes de servicio  

6.1      Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando 

sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez 

que sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el 

reporte de OK del aparato emisor del envío a partir del día hábil siguiente 

al de la emisión  

6.2      En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de 

las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que 

expida por escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el 

Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere 

irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se 

crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, 

no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 

reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo en un 

plazo no mayor de 7 días al Director de Obra, quien de inmediato las 

elevará informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrir este término 

sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo resuelto por el 

Director de Obra y no le será admitida reclamación ulterior por tal 

concepto. Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su 

responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme 

a las reglas de su ciencia u oficio.  

6.3    Por cada día de incumplimiento de las órdenes de servicio el contratante 

podrá aplicar una multa de hasta U$S 500. 

    

 7.  Subcontratos  

7.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del 

Contratante, pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación 

por escrito del Concedente. 

El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los 

respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente 

contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos 

laborales y será responsable solidario de cualquier incumplimiento al 

respecto del subcontratista en relación al contrato.  
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7.2    Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante 

previo a la firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que 

medien razones de fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para 

aprobación del Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a 

los del ya aprobado.  

  

 8.  Otros contratistas  

8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el 

Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que 

se indicarán en cada situación.  

8.2    El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas 

indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De 

producirse modificaciones a lo expresado en esa Sección, el Director de 

obra notificará al contratista la modificación de la precedente lista de otros 

contratistas en el plazo de diez días contados desde el cambio de la misma.  

 9.  Personal  

9.1 El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá cumplir los 

requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en todas las 

cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la 

ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la misma índole que 

realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el Director 

de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho representante, a los efectos de 

realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o administrativo que deba 

hacerse al Contratista. La designación del representante técnico deberá ser 

aprobada por el Contratante. Si durante la ejecución de las obras el Contratante 

considera necesario requerir del Contratista la sustitución del Representante 

Técnico, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquel 

cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato 

otro en su lugar, previa aprobación del Contratante.  

9.2 Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá 

designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de las 

obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las 

comunicaciones de carácter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al 

Contratista podrán dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, 

cumplirá las funciones del Representante Técnico. La designación del Técnico 
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Residente deberá ser aprobada por el Contratante y será sustituido de inmediato 

toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. El 

Contratista deberá designar quien lo sustituya en los casos de ausencia 

temporaria del mismo, con la aprobación escrita del Director de Obra.  

9.3 El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente 

aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores 

respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para 

asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, 

y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea 

necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.  

    El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a 

toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la 

inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 

comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. 

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con la 

mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de 

Obra.  

9.4  Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del 

personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las 

causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona se 

retire de la zona de las obras dentro de los 3 días siguientes y que no tenga 

ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.  

9.5   El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de 

mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, 

vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las 

normas vigentes.  

9.6  El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 

perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado con los elementos 

de seguridad exigidos en la materia.  

9.7  El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o 

similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de 

Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto 

reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)  

9.8   El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al 

contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 
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emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al 

día con  el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de 

seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los trabajadores 

afectados a la contratación  

9.9    El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a 

los que tengan derecho los trabajadores de la empresa  

9.10  Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido 

en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a 

la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se 

realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos el 

Contratista será sancionado en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 

15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio 

de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.  

 

 10.  Riesgos del Contratante  

10.1   Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y omisiones 

del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una indemnización, 

previa constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista deberá presentar su 

pedido de indemnización dentro de los 14 días de aparecido el perjuicio, so pena 

de caducidad de su reclamación y deberá expresar: 1) las causas determinantes 

de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el 

importe aproximado de los daños.  

   En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los  

perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto.  

 

 11.  Riesgos del Contratista  

11.1    Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha 

de  suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de 

lesiones personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con 

inclusión, sin que la enumeración sea exhaustiva, de las obras, planta, 

materiales y equipo).  

 12.  Responsabilidad por Daños y Seguros  

 12.1    El Contratista será responsable de:  
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12.2  * La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las 

obras  

* Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las 

personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes 

públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus 

instalaciones o del uso de la ruta u otras razones que le sean imputables  

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las 

autoridades competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en 

la faja de dominio público, tales como asentamientos, animales 

pastoreando, avisos publicitarios, emprendimientos comerciales o de 

cualquier otra índole no destinados al objeto de la carretera. Asimismo, 

respecto a la instalación de nuevas líneas de servicios públicos, carteles 

de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio público y uso de la 

faja “non edificandi” por parte de los propietarios.  

12.3 El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra 

el Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones 

emanadas de la cláusula anterior.  

12.4 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá 

contratar un seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones 

Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepción 

definitiva.  

12.5 El seguro deberá ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de 

iniciación de las obras y será controlado por él.  

12.6 Si el Contratista no proporciona  el seguro exigido, el Contratante podrá 

contratar el seguro cuya póliza  debería haber suministrado el Contratista 

y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas 

una deuda del Contratista.  

12.7 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 

Contratante.  

12.8 Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser 

comunicada por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los 

plazos estipulados en la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 

(quince) días calendario.  
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 13.    Informes de investigación de la zona de las obras  

13.1 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 

emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere 

y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y 

naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, 

las condiciones hidrológicas y climatológicas, la extensión y naturaleza 

del trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, así 

como los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podrá 

necesitar y en general, deberá considerarse  que ha obtenido toda la 

información necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas 

las demás circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta. El 

Contratante proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de 

que disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello 

obligación alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su 

carácter meramente informativo- siendo obligación del Contratista 

realizar todas las verificaciones necesarias.  

 14.  Consultas acerca de los Datos del contrato  

14.1    El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este 

Pliego.  

 15.   Obras provisionales  

15.1 El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las 

obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá 

aprobarlas si cumplen con las especificaciones y los planos.  

15.2 El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales.  

15.3   La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del 

Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales.  

15.4  El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean 

necesarias respecto del diseño de las obras provisionales.  

15.5    Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para 

la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas 

por el Director de obras.  
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 16. Construcción de las obras por el Contratista  

16.1   El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las 

especificaciones y los planos.  

16.2    Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los 

documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que 

sea considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté 

obligado a ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.  

 17.  Terminación de las obras en la fecha prevista  

17.1    El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 7 días a partir de la 

fecha de notificación al Contratista de la aprobación del contrato por parte 

del Concedente de la concesión y deberá ejecutarlas con arreglo al 

Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con 

las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista 

deberá terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la 

Sección 2 – Datos de Licitación. 

 18.  Descubrimientos  

18.1  Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de 

propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Director de 

obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste 

imparta sobre la manera de proceder.  

 19.  Ocupación de la zona de las obras  

19.1    El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la totalidad de la 

zona de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las 

obras, mediante acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la 

ocupación de alguna zona en la fecha del replanteo, se realizará un 

cronograma de entrega de ocupación. El no cumplimiento del cronograma 

por parte del Contratante, podrá dar lugar a un aumento de plazo para la 

ejecución de las obras, pero no dará lugar a ningún tipo de indemnización 

económica.  

19.2  El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la 

ejecución de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de 

la faja de que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de 

acarreo, lugares para talleres y obradores, oficinas, campamentos, 
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extracción de materiales fuera de las áreas indicadas anteriormente, serán 

obtenidos por el Contratista a su propio costo.  

 20. Acceso a la zona de las obras  

20.1   El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde 

se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el 

contrato.  

 21.  Instrucciones  

21.1   El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra 

que se ajusten al contrato y la ley aplicable.  

 

B.   CONTROL DE PLAZOS 

 22.  Programa  

22.1    Previo a la firma del contrato, el Contratante podrá solicitar un nuevo Plan 

de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos 

generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas 

las actividades relativas a las obras. Se deberá presentar también un 

Preventivo del flujo de fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a 

los puntos de control (plazos parciales) establecidos en la cláusula 13.1 de 

la Sección 1 – Instrucciones a los Oferentes, y ajustado según la cláusula 

28.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los Oferentes.  

Estos documentos deberán ser aprobados por el Contratante y el 

Concedente de la concesión, y pasarán a formar parte del contrato.  

22.2    El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de aprobación del contrato por el Concedente 

de la concesión. El Contratista será notificado del día y hora en que se 

efectuará el trazado y replanteo y pondrá a disposición del Director de 

Obra, el personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el 

replanteo del  trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que 

conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto 

aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran 

formulado. El replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose acta 

con la firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo general así 

como los de los replanteos parciales que se efectúen en el curso de los 

trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de 

las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.  
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22.3   La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 40 horas semanales 

de lunes a viernes inclusive, en un régimen de 8 horas diarias. 

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo 

del Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, 

particularmente las relativas al contralor. La Dirección de obra 

determinará si está en condiciones de atender la inspección en dicho 

mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse. 

 

 23. Prórroga de la fecha prevista de terminación  

23.1   Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no 

pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que 

suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas 

en el plazo contratado, dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro 

del plazo de 7 días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo 

entonces el Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al 

Contratista una prórroga prudencial.  

23.2   En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, 

parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que 

consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de 

este contrato.  

23.3    El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que 

no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, 

y/o  presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora.  

23.4 Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo 

notificará al Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, 

consecuencia de prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se 

pagarán de la siguiente manera:  

a) por cuenta del  Contratante, cuando las causas de la prórroga sean 

imputables al mismo,  

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la 

originaron son imputables al mismo,  

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se 

acuerde la prórroga por causas de fuerza mayor.  

C.   CONTROL DE CALIDAD 

 24.  Identificación de defectos  

24.1    El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los 

defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las 
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obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al 

Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier 

trabajo que considere que pueda tener algún defecto.  

 25.  Materiales  

25.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo 

especificado al respecto en la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones 

técnicas. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no 

haya sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas 

las normas aplicables, publicadas hasta 7 días antes de la fecha del 

llamado a licitación. El Contratista presentará muestras de los materiales 

de acuerdo con lo que se establezca en los Documentos de licitación, o 

como lo indique el Director de Obra en los casos en que corresponda, 

debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para permitir 

su examen y análisis.  

25.2    El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del 

material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a 

inspeccionar en obra y de 28 días  para los que deban ser analizados fuera 

del emplazamiento. Ambos plazos serán contados a partir de la fecha de 

entrega de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serán 

conservadas en obra para el control de los materiales que se utilicen, las 

muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados. 

Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, el 

Director de Obra extraerá periódicamente, o cuando lo crea conveniente, 

muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos ocasionados por 

la provisión, extracción, envase, transporte y ensayo del material será de 

cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, 

establécese que el Contratante, por vía de excepción, podrá disponer la 

aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpliera 

estrictamente las condiciones previstas, siempre que el análisis del 

conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinión 

favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material 

especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptación del material 

propuesto, se efectuará el ajuste del precio unitario contractual respectivo. 

Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicación de este 

procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable. Las 

demoras ocasionadas por estos motivos serán totalmente imputables al 

Contratista.  

25.3   Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista 

dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del 

rechazo y los sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes 
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que cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera 

esa orden, el Director de Obra, previa notificación podrá:    

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante 

por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera 

causar al Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una 

orden de esta índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a 

otras personas para su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o 

que sean incidentales a ello correrán a cargo del Contratista y podrá 

exigírselos el Contratante, o podrá deducirlos de toda suma que se adeude 

o vaya a ser adeudada al Contratista. 

 b) Ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados 

sean retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a 

indemnización de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante, 

sus ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda 

obra que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo 

con el contrato.  

  

25.4 Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no 

esté   contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún 

trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista 

pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún 

defecto, la prueba se considerará un evento compensable.  

 26.  Corrección de defectos  

26.1    El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que 

tenga conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la 

obra y durante el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en 

la fecha de terminación y se extiende por el período indicado en la Sección 

6 – Condiciones Especiales del Contrato.   

26.2    Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 

plazo especificado en la notificación del Director de Obra.  

26.3    Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado 

en la notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de 

la corrección del defecto y elevará un informe al Contratante, quién 

determinará el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los 

certificados de obra,  de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de 

cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le 

adeudara nada, se considerará una deuda del Contratista, sin perjuicio de 

lo indicado en la cláusula 38.2.  
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D.  CONTROL DE COSTOS 

 27.  Cuadro de metrajes  

27.1    El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la 

construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que 

deba ejecutar el Contratista.  

27.2   El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la 

Sección 1- Instrucciones a los Oferentes.  

27.3  Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un 

desglose de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que 

conste en el Cuadro de metrajes.  

 28.  Modificación de los metrajes  

28.1   Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos 

en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que 

al respecto reciba del Director de Obra con autorización escrita del 

Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% 

del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro 

descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las 

modificaciones se usará el precio unitario indicado en el mismo.  

28.2    Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos 

correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro 

de metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la 

rescisión del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El 

Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios 

unitarios  para los rubros pertinentes de los trabajos.  

28.3   Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan 

la indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al 

Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los 

trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.  

28.4  Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran 

reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar 

cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de 

Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda 

de un 15% del importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar 

ninguna indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte 

reducida o suprimida, abonándose, sin embargo, los materiales acopiados 
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que fueran de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa 

disminución de obras, dichos materiales quedaran en poder del 

Contratante.  

28.5    Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del 

importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a 

indemnización alguna.  

28.6    En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista 

tendrá derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras 

reducidas con relación al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con 

el Contratista se podrá disminuir las obras en mayor proporción.  

28.7  Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una 

modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días 

de solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo 

hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.  

28.8   Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá 

ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su 

propia estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del 

Contratista.  

28.9   Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

proporcionará cotización alguna y la modificación se considerará como 

un evento compensable.  

28.10  El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que 

hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso 

anticipado.  

 29.  Certificados de pago  

29.1   Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por 

el contratante  

29.2   El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes 

terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la 

valoración de las variaciones y los eventos compensables.  
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 30.  Pagos  

30.1   Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el 

domicilio constituido según la cláusula 1.2 de la Sección 1 – Instrucciones 

a los Oferentes, a los veintiocho días calendario subsiguientes al mes del 

certificado.   

30.2    Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste 

dispondrá de un plazo de un (1) día hábil para presentar la factura. El  

plazo para el pago se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario 

que se demore en presentar la factura.  

30.3    En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito 

provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una 

petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la 

contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, 

deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho 

término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se 

interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en 

presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los 

descuentos como para los recargos.  

30.4  De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o 

descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades 

líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado. 

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como 

tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como 

promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación 

financiera, en moneda nacional no reajustable para empresas, para plazos 

menores y mayores a 1 año, calculadas por el BCU para los tres meses 

previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.   

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de       

pago se harán en primer término al recargo.  

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se   

pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el 

Contratante de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en 

los certificados subsiguientes.  

  

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará 

la  cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista 

resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés 
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correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las 

rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final.  

  

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le 

correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda 

en compensación.  

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no 

tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta 

el monto generado.   

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando 

acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para 

la presentación de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas 

de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber 

generado deudas al Contratante por este concepto.  

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán 

incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no 

serán objeto de pago por separado  

30.5   El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan 

especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están 

incluidos en otros precios del contrato.  

30.6    El Contratante declara que no certificará montos de obra que superen lo establecido 

en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria 

y aceptado por el Contratante y el Concedente de la concesión. 

  

31.  Eventos compensables  

 31.1   Se consideran eventos compensables cuando:  

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera 

que afecte el trabajo del Contratista  según lo estipulado en el contrato.  

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las 

obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o 

instrucciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo la 

adecuación de servicios públicos en lo que no sea responsabilidad del 

Contratista.  

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o 

realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de 

trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.  

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 

imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales 

necesarios por razones de seguridad u otros motivos no previsibles en 

ocasión de formular la oferta.  
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31.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 

trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del 

contrato y/o se prolongará la fecha de terminación; con excepción del 

literal b del artículo 31.1 el que solo podrá dar lugar a prórroga de plazo 

para la fecha de finalización de las obras.  

31.3 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la 

medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el 

hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera 

cooperado con el Director de Obra.  

 32.  Impuestos  

32.1    Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista 

sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha que 

sea 28 días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de 

terminación del contrato, el Contratante podrá ajustar el precio del 

contrato por el monto correspondiente a dichas variaciones, siempre que 

dichas variaciones no se encuentren contempladas en el precio del 

contrato o los mecanismos de ajuste indicados en la cláusula 34.  

32.2    Los impuestos incluidos en  los certificados de obra podrán ser abonados 

con certificados de crédito de la D.G.I.  

  

33. Moneda de pago  

 33.1     La moneda de pago es el peso uruguayo.  

 34.  Ajuste de precios  

34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las 

fluctuaciones  del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado 

de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.  

 Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 

 El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:            

P = Po Ka   

 y las diferencias que corresponderá liquidar serán:  

 Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
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Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 

 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 

   Jo       Cvo         Mo        D'o 

en la que: 

a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 

j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 

J      = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V 

durante el período de ejecución de la obra que se liquida.  

Jo    = importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoría V, vigente a 10 (diez) 

días antes de la fecha de la fecha de licitación. 

v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 

financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 

considerados en los otros grupos. 

Cvo = Índice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  Estadísticas 

del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv  = Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas 

del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El 

cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice 

de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por 

el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. 

El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes 

de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del 

promedio del período de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, 

fletes, etc. 

M    =   qn   Qn 
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Mo             Qon          

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 

correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con 

una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 

Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la 

DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y 

reparación de  equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de 

construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la 

licitación,  tomada  de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor 

Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 

construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras 

que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en 

cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos 

inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así 

como el valor de los equipos en el país de origen.   

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decretos 

281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 

de noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado 

de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un 

cuadro de dichos coeficientes. 

34.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, 

dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado 

de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas 

las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios. 

 

34.3 En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la 

fecha prevista de terminación definida en el contrato y corregida según los 

eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios será el que resulte 

menor entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al 

mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de la obra que 

se liquida.  
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 35.  Multas y sanciones por incumplimiento de plazos  

35.1 Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de 

desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de 

flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante 

podrá aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposición 

de las sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los 

aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos 

con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió 

incumplimiento del Contratista.   

El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras 

menores que los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el 

Contratante.  

35.2  Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de 

los puntos de control establecidos en la Sección 2- Datos de la Licitación, 

respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan 

de desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos 

del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo 

propuestas por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el 

Contratante podrá aplicar al Contratista una multa del 10% (diez por 

ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado que debió 

haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará 

si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% del monto 

acumulado previsto en el PFF.  

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y 

que debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste 

paramétrico indicadas en la cláusula 34. El Contratante podrá deducir 

dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.  

35.3  Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas 

establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra,  

del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier 

otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista.   

35.4  Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha 

prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que 

hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en 

el siguiente certificado de pago.  

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de 

incumplimiento de  las obras según el  PDT, no se devolverán aunque con 

posterioridad se actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de 

terminación de las obras.  
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35.5    La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por 

el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, 

no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con 

otro tipo de sanciones o multas:  

                

Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  

Comunicación a la empresa aseguradora.  

Apercibimiento del Contratista.  

Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa 

incumplidora.   

Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su 

refuerzo.  

Demanda por daños y perjuicios.  

Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.  

  

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra  previsto en el  

Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 3‰ (tres 

por mil) del monto de la obra  actualizado paramétricamente al momento del 

incumplimiento, sin impuestos.. Adicionalmente se aplicara los primeros 

cinco días una multa de US$ 200 por cada día de atraso, los diez días 

siguientes una multa de US$ 400 por cada día de atraso y de ahí en más U$S 

600 por día de atraso.  

  

 

     35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de 

US$ 300 diarios. 

  

  36.    Garantía de fiel cumplimiento del contrato  

36.1    El Contratista deberá constituir antes de la firma del contrato, la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un 

monto equivalente 5% del importe del contrato a otorgar, con tributos 

incluidos. 

La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula 

17 de la Sección 1 – Instrucciones a los Oferentes.   

 Una vez obtenida la recepción provisoria, la póliza deberá ser sustituida por 

una póliza de sustitución del fondo de reparo o póliza de mantenimiento a 

satisfacción del Contratante, la que deberá mantenerse válida hasta la 

recepción definitiva de la totalidad de las obras.  

Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en 

la cláusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que 

pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por 
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defectos de la obra y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de 

conservación, podrá establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía. 

El resto se devolverá con la recepción definitiva.  

 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos 

aparentes u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al 

Contratista la ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las 

retenciones por concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que 

razonablemente resulte justificado en caso de configurarse como cierta la 

eventualidad del defecto o los daños y perjuicios consiguientes.  

36.2  Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de 

cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya 

sido declarado en concurso.  

 37.  Trabajos por día  

37.1    Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta 

del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado 

instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de 

pagar de esa manera.  

37.2    El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos 

por día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo 

formulario que se llene deberá ser verificado y firmado por el Director de 

Obra dentro de los 2 días de haberse realizado el trabajo.  

37.3    Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios 

hayan sido debidamente firmados.  

 38.  Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria  

38.1  El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y 

perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse 

a ellas entre la fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los 

períodos de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños 

y perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.  

38.2    Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado 

por el Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con 

otro Contratista. El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista 

el costo del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le 

adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías constituidas.  
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38.3   Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son 

trabajos que éste debería haber realizado a su cargo, el Contratante no 

certificará lo no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el 38.2.  

  

E.  TÉRMINO DEL CONTRATO 

 39.  Terminación de las obras  

39.1   El Contratista solicitará al Contratante que emita el certificado de recepción 

provisoria de las obras cuando estime que las obras están terminadas.  

 40.  Recepción provisoria de las obras  

40.1    Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones 

del contrato, el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al 

Contratante, el cual si no tiene observación que hacer las dará por 

recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva 

el período de responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras 

finalicen con anticipación al plazo establecido en la cláusula 1.2 de la 

Sección 1 – Instrucciones a los Oferentes, la duración del periodo de 

responsabilidad por defectos se extenderá en el mismo periodo en que se 

redujo el plazo de obra, y el Contratista deberá realizar el mantenimiento 

rutinario hasta la fecha prevista originalmente. 

40.2  Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el 

Director de Obra lo hará constar por escrito y se le comunicará al 

Contratante y Contratista, realizando una orden de servicio que contenga 

las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los 

defectos observados. A la expiración de este plazo o antes, si el Contratista 

lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que 

el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la 

recepción provisoria. El plazo acordado por el Director de Obra para 

efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades 

y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma 

las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el 

Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondrá dentro del 

término de 7 días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que 

acepta lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida ninguna 

reclamación ulterior.  
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40.3   El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir 

los respectivos certificados de recepción por etapas. La recepción 

provisoria se someterá a la no objeción del Concedente de la Concesión. 

 

40.4 Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista       

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún 

concepto al Contratante ni al Concedente.  

 

 41.  Recepción definitiva de las obras  

41.1    El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante 

dentro de los 63 días contados desde la expiración del último de los 

períodos de responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún 

cuando haya tenido lugar la ocupación previa de las obras, su toma de 

posesión, utilización o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, 

por el Contratante.  

41.2    Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que 

no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan 

en la cláusula 40.2 para la recepción provisoria.  

  

41.3    Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista 

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún 

concepto al Contratante ni al Concedente. La recepción definitiva se 

someterá a la aprobación del Concedente de la Concesión.   

  

41.4   Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en 

los vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el 

artículo 1844 del Código Civil.  

 42.  Planos finales, memorias y manuales de operación y mantenimiento  

42.1    El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, 

manuales de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 

días contados a partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las 

obras.  

En caso que no se proporcione la documentación mencionada 

precedentemente se aplicará una multa al contratista según lo indicado en 

la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato y no se darán las 

obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.  
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42.2   Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el 

Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. 

Los planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en 

poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad.  

 43.  Rescisión del contrato  

43.1   El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si 

una de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.   

 43.2   Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,   

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la 

autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan 

de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de 

los mismos.  

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera 

declarado en concurso.  

c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 

Pliego con 20 días de anticipación a su vencimiento.  

d) si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por 

28 días.  

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha 

utilizado prácticas corruptas o fraudulentas; a modo de 

ejemplo para los propósitos de esta cláusula: "práctica 

corrupta" significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier 

cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un 

funcionario afectado al proceso de contratación o en la 

ejecución del contrato; y “práctica fraudulenta" significa una 

tergiversación de los hechos con el fin de influenciar un 

proceso de contratación o la ejecución de un contrato en 

detrimento del Contratante, e incluye prácticas colusorias entre 

Oferentes (antes o después de la presentación de ofertas), con 

el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no 

competitivos, y privar así al Contratante de los beneficios de 

una competencia libre y abierta.   

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos 

superiores al 50% del monto acumulado previsto en el PFF.  

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.  

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las 

obras, sin causa justificada.  

43.3 Condición de rescisión de Contrato por no logro de las correspondientes 

Recepciones: 
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Una vez vencido el plazo de ejecución ajustado por eventos compensables 

debería encontrarse la obra en condición de Recepción Provisoria. De no 

ser así y transcurrido un periodo un periodo mayor a la mitad del plazo de 

ejecución de la obra original sin el logro de la Recepción Provisoria, el 

Contrato se culmina mediante Rescisión del mismo por parte del 

Contratante. 

Una vez obtenida la Recepción Provisoria y habiendo transcurrido un 

periodo de más de 18 meses por encima del período de responsabilidad 

por defectos original sin lograrse la Recepción Definitiva, el contrato se 

dará por terminado con Rescisión del mismo por parte del contratante. 

43.4 Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del 

Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las 

disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y 

perjuicios causados.  

43.5 La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago 

de las garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 

días y la comunicación al RNEOP.  

43.6 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de 

inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en 

la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea 

razonablemente posible.  

43.7 En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá     

adjudicar la ejecución de la obra al Oferente cuya oferta haya cumplido 

con las condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor 

monto de comparación, con informe de evaluación de las ofertas y no 

objeción del concedente.  

43.8 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante 

podrá declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo 

juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de 

aquél o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las 

obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o 

causahabientes tendrán derecho a indemnización de especie alguna.  

43.9 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones 

fundadas  el Contratante podrá rescindir el contrato, previa conformidad 

del Concedente.  
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 44.  Pagos posteriores a la rescisión del contrato  

44.1  Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el 

Director de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de 

los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y 

que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos 

recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado y  del 20% 

del monto de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total 

que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago que 

debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a 

favor del Contratante.  

44.2  Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra 

deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los 

materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el 

costo razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del 

Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados 

en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y 

seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera 

recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.  

 45.  Propiedad de los bienes   

45.1   Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, 

los equipos o las obras provisionales, se considerarán de propiedad del 

Contratante si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 

Pliego.   

 46.  Liberación de obligaciones por frustración del contrato  

46.1    Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente 

fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante 

certificará la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza 

mayor. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 

seguridad necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la 

brevedad posible después de recibir este certificado. Asimismo, el 

Contratante  pagará al Contratista los trabajos realizados antes de la 

recepción del certificado.  
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F.   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

 47.  Cesiones  

47.1    Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre 

que haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, 

b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que 

se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) 

la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá 

hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por 

ejecución de las obras contratadas y d) cualquier otra consideración que 

el Contratante estime pertinente.  

47.2 La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas 

correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.  

  

47.3    Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos 

cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá notificar al 

Contratante de cualquier irregularidad al respecto. 

47.4  La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito 

o que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán 

realizar sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción 

del Concedente. 

 47.5  Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el 

Contratista a la      empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza 

y nunca en un plazo mayor a 10 (diez) días en que se hubieran 

configurado. En caso de cesión de contrato, el cesionario debe constituir 

las mismas garantías que el cedente.  

 

 48.  Derechos de patente y derechos a pagar  

48.1  El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y 

actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, 

diseño, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos 

a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, 

trabajo o material que se use para o con respecto de las obras o cualquier 

parte de las mismas, así como con respecto a todas las reclamaciones, 

demandas, actuaciones judiciales, daños, costos y desembolsos de 

cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas 

infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere.  
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 49.   Recuperación ambiental y señalización de obra  

49.1 Recuperación Ambiental 

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberá  presentar para su   aprobación, 

a la Dirección de Obra y al Contratante el plan de gestión ambiental y un plan de 

contingencias, en el que deberán constar como mínimo las medidas a aplicar para 

prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, así como las 

responsabilidades y formas de actuación en caso de que ocurrieran,  incluyendo las 

acciones requeridas para minimizar el daño ambiental, una lista de contactos claves 

(bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicación 

interna y externa ); capacitar a su personal en la aplicación de las medidas previstas 

en el plan, tanto si se trata de personal permanente como contratado; presentar a la 

Dirección de obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha 

capacitación, incluyendo la nómina del personal capacitado; presentar para su 

aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad 

de la obra, antes de la implantación de la misma; deberá incluir en sus informes 

trimestrales, el listado de los accidentes ambientales ocurridos en el período la 

evaluación posterior al accidente y de la eficacia de la capacitación brindada a su 

personal en la aplicación de las medidas previstas en el plan. 

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros de respuesta 

ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido por la CVU. 

 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las 

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y 

Actividades del Sector Vial de la DNV así como las Especificaciones del Manual de 

los Sistemas de Gestión Integrados y documentos aplicables asociados de CVU, 

considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71 denominado 

“Recuperación ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser 

inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta será rechazada. 

Se pagará de la siguiente forma: 

a) El 50 % del rubro se pagará en montos mensuales iguales de forma de completar 

esta fracción en el plazo de obra. 

b) El 50 % restante se pagará en el certificado final, siempre y cuando se haya 

presentado y aprobado el Informe Ambiental Final (IAF). 

c) Ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en 

estas EsTAs o en el PGA, se suspenderá el pago del RGA hasta que el 
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Constructor corrija la falta. El pago suspendido no se reintegrará. El monto a no 

pagar se determinará tomando como base que el monto diario del RGA es el 

cociente entre el monto mensual dividido 30. 

d) Para el caso de que por alguna circunstancia que no haya podido ser prevista en 

el PGA el Constructor solicite autorización para no realizar la recuperación de la 

totalidad o parte de los padrones que estuvieron afectados a la obra a través de 

una nota fundamentada suscrita por su Técnico Ambiental, el DDO podrá 

acceder recabando previamente el aval escrito del DEGAC, según se especifica 

en 5.4. En tal caso, la DNV-MTOP retendrá el monto correspondiente del RGA 

establecido en el Pliego Particular o, en su defecto, el 0,5 % del monto total del 

contrato. 

e) Independientemente del monto del RGA, el DDO podrá aplicar multas a la 

empresa por incumplimientos en materia de gestión ambiental, de acuerdo con 

lo especificado en 3.3. del “Manual Ambiental Para Obras Viales” elaborado en 

el 2015 y aprobado por el Poder Ejecutivo según Decreto 10/2020 de fecha 

13/01/2020. 

f) En cualquier ampliación del monto de obras, el RGA se ampliará en 

consecuencia. 

49.2   Señalización de obra Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización 

de Obra” (unidad “global”), cuyo importe sin impuestos no podrá ser 

inferior al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.   

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta será 

rechazada.  

50. Acopios   

 50.1   No se aceptarán acopios.  

 51.  Examen de la obra antes de cubrirla  

51.1  Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la 

aprobación del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las 

facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya a 

cubrirse o quedar invisible así como inspeccionar fundaciones antes de 

iniciar trabajos permanentes. El Contratista deberá pasar aviso al Director 

de Obra, con la debida anticipación, siempre que tales obras estén a punto 

o vayan a estar a punto para su examen, y el Director de Obra deberá 

presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo 

considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.  
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 52.  Operación de descubrir y de hacer aberturas  

52.1   El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer 

aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se 

lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la 

satisfacción de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o 

hecho invisible después de cumplir los requisitos establecidos en la 

cláusula precedente y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con 

el contrato, los gastos de descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer 

y reparar la misma, correrán a cargo del Contratante, pero en todo otro 

caso todos los referidos costos serán de cargo del Contratista.  

 53.  Muestras y ensayos   

53.1   Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. 

El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los 

elementos de laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan 

en la cláusula 54 necesarios para practicar los ensayos previstos en las 

especificaciones y aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. 

Los costos incurridos se considerarán incluidos en el precio del contrato 

y no serán objeto de pago por separado.  

53.2   Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, 

el Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de 

abastecimiento de los materiales, y los resultados de los estudios y 

ensayos de caracterización que permitan comprobar que los mismos 

satisfacen las especificaciones establecidas en la Sección 7 - 

Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas Especificaciones 

lo indiquen, deberá además presentar un estudio geológico, petrográfico 

y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la zona 

a explotar, extraídas conjuntamente con la Inspección. El estudio deberá 

indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y será realizado 

por un profesional de notoria trayectoria en esta área y en un laboratorio 

aprobado por el Órgano de Control de la Concesión. Previo a su 

utilización el Contratista deberá presentar a la Inspección la solicitud de 

aprobación de la cantera adjuntando la información indicada 

precedentemente y los estudios y ensayos complementarios que la 

Inspección considere pertinentes. La Inspección dispone de veintiún (21) 

días calendario, a partir de la presentación de la solicitud de aprobación 

de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podrá 

iniciar la explotación de la cantera antes de tener la aprobación escrita de 

la Inspección.  
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 54.  Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra  

54.1  El contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a 

la fecha de iniciación de la obra, los equipos de medición eléctrica y 

lumínica y de oficina necesarios según se detallará a continuación para el 

uso del Director de Obra y el personal de la Inspección.   

54.2  Para los equipos que requieran calibración se presentará además un 

certificado de calibración inicial emitido por un organismo competente y 

un Plan de control y recalibración.  

54.3  Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán 

previamente inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.  

  

 a)  Equipos de medición lumínica y eléctrica   

a1) Un tester de potencia o analizador de calidad del suministro de energía 

eléctrica conforme a los estándares de las normas IEEE 1159 y ENS0160 

el que permita: realizar las siguientes mediciones: en línea 

monofásicasdos conductores, líneas trifásicas – tres conductores y línea 

trifásicas cuatro conductores.  

▪ De voltaje en cuatro canales de 0 a 600 volts con una precisión en AC de 

±0.2%  de la lectura ±0.1% límite superior de la lectura resistencia de 

entrada mínima de 4MΩ ±10%   

▪ De corriente en cuatro canales de 0 a 500 Amper con una precisión de4 

AC de ±0.5%  de la  lectura ±0.aa% límite superiro de la lectura (para el 

conjunto instrumento más la pinza), resistencia de entrada mínima de 200 

KΩ ±10 %.  

▪ Sobre voltaje transitorio hasta 2000Vpp mínima duración detectable 

0.5µs.  

▪ Fluctuaciones de voltaje (RMS, dip, swell y flicker IEC/AV 10) con una 

precisión en RMS de ±0.2%  de la lectura ±0.1% límite superior de la  

lectura y de ±0.2%   de la lectura para flicker  

▪ Frecuencia entre 40 y 70 Hz con una precisión de ±10 mHz  

▪ Potencia Activa con una precisión de ±0.2% de la lectura ±0.1% límite 

superior de la lectura.  

▪ Potencia Reactiva con una precisión de ± 1 dígito de cada  valor calculado  

▪ Factor de Potencia con una precisión de ± 1 dígito de cada  valor 

calculado.  

▪ Desplazamiento del Factor de Potencia -1000  0.000  +1.000 con una 

precisión de ±0.5% de la lectura  ±0.2%   límite superior de la lectura ± 1 

dígito.  

▪ Factor de balancae para Voltaje y Corriente.  
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▪ Harmónicas Voltaje, Corriente y Potencia entre 1 y la 50 con una 

precisión de ±0.5% y ±1% de la lectura ±0.2% a ±0.3%  límite superior 

de la lectura. Además tendrá capacidad de:  

Registrar en memoria todos los parámetros antes citados por un período 

de 7 días de forma continua o un período mayor en intervalos 

seleccionables de 1,3,15 o 30 segundos, 1, 3, 15 o 30 minutos, 1, 2, 3, 6 o 

12 horas. Seleccionar o programar fecha y hora de inicio y fin del registro. 

Contará con interfaces LAN y RS232C para conectarse a un PC y 

descargar información del equipo, se suministraran todos los cables y 

conectores necesarios. Se suministrara el software necesario para procesar 

la información recolectada por el equipo la cual será compatible con 

Microsoft Windows XP o NT y las utilidades Excel y Word. Contará con 

la posibilidad de utilizar una fuente propia de energía (batería con una 

autonomía mínima de 4 días) o conectarse a una red AC de 220 volts 50Hz 

indistintamente.  

 

a2) Pinza amperimétrica con escala en miliamper para medir fugas y 

escala en amper para medida de corriente alterna. 

a3) Telurímetro 

a4) Meghómetro con escalas: 250 V, 500 V y 1000 V.  

a5) Luxímetro 

 

Todos con su correspondiente certificación de calibración vigente. 

  

b) El Contratista proporcionará los equipos informáticos, fotográficos, de 

papelería y comunicación necesarios, para el uso del Director de Obra y 

el personal de inspección de acuerdo a lo establecido en la Sección 2 

“Datos de la Licitación”.    

  

El equipo de laboratorio, topografía y oficina especificado anteriormente 

se incluirá en el Formulario para la calificación establecido en la Sección 

4 – Formularios de la Licitación.  

 

54.4  Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán 

en propiedad del Contratista.  

 

 54.5  Equipo de señalización:  

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo, 

a la orden de la Inspección de obra los siguientes elementos:  

4 conos de goma, 4 chalecos reflectivos y 1 balizas destellantes para el 

vehículo.  

54.6  El Contratista proporcionará el número de peones de laboratorio indicado 

en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán 
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exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo 

solicite.  

54.7  El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y de 

oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos 

fines y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la 

Inspección.  

54.8  El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con 

una multa de US$300 por día.  

  

 55.  Suministro de locomoción para la Inspección de obra  

55.1  El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos 

indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para 

uso del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de 

horario ni kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.  

55.2   Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de 

replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a 

partir de la cual quedarán en poder del Contratista.  

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, 

patente, amortización, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, 

así como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.  

55.3    Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia 

mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas 

además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y doble 

airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para 

transportar elementos de contralor.  

55.4    Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar 

visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará el 

Contratante que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de 

la obra.  

55.5    Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del 

Contratista, se interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los 

mismos en poder del Contratista.   

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra 

causa, serán sustituidos por otros de características no inferiores.  
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55.6    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en 

la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta  U$S 300 por 

día y por vehículo.  

55.7  El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos 

generados por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio 

ofertado en los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con 

chofer, 915a: Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, 916a: 

Automóvil sin chofer, sin combustible, 916b: Camioneta sin chofer, sin 

combustible, según corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 

56.1, cuyas unidades corresponden a vehículo - mes.  

Los vehículos de los Rubros 916 a y 916 b serán entregados con el sistema 

de control vehicular SISCONVE, instalado y en funcionamiento. Cada 

vez que sean cambiados por otros vehículos, estos dispositivos deberán 

ser reinstalados. La CVU SA y el MTOP deberán tener libre acceso al 

historial de viajes realizados e información de los recorridos en tiempo 

real. Todo gasto será por cuenta y cargo del contratista. 

55.8   El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 

luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno 

por parte del Contratista.  

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de 

obra y    sus respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de 

cuenta y cargo del Contratista.  

 

 56.  Suministro de alojamiento para la Inspección de obra  

56.1     El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo 

indicado 

en la  Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato,  desde la 

iniciación hasta la recepción provisoria de la obra,  para el personal de 

Inspección de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de 

residencia.   

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá 

tener capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El 

alojamiento del  Director de Obra deberá ser independiente del resto del 

personal de la Inspección de obra.  

56.2    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en 

la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 400 por 

día y por alojamiento.  
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56.3    El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 

913: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en 

persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspección de obra 

expresado en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado 

en persona.mes, según corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 

57.1.  

56.4    El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 

luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno 

por parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el 

plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran 

finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista.  

 57.  Alimentación  

57.1    Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no 

hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de 

alimentación correspondientes a la Inspección de Obra, los que se 

descontarán de los certificados de obra.  

57.2    En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el 

importe de los gastos será comunicado al Contratista dentro de los 5 

primeros días del mes y el mismo deberá depositarse donde el Contratante 

indique antes del día 15 del mes correspondiente.  

57.3   El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se podrá 

sancionar con una multa de U$S 200 por día que exceda el plazo indicado.  

 58.  Carteles en obra  

58.1   El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que 

determinará el Director de Obra, el número de carteles indicados en la 

Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato. Éstos serán de chapa, 

fondo blanco, con letras y logotipos de colores de acuerdo con el 

instructivo del MTOP, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo 

con el diseño que proporcionará el Contratante. 

Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de 

replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de 

conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 

Los mismos se instalarán a una distancia mínima de 12 m desde el borde 

de calzada, y a una distancia mínima de 3 m de pie de talud. 

A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el 

siguiente agregado: 
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58.2 El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en 

buenas condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, 

considerándose incluido en el de los diversos rubros integrantes de las 

obras. 

 

58.3 La falta de colocación de los carteles podrá dar lugar a una multa de hasta 

 U$S 100 por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel. 

 

59.4 No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan 

con estas normas, sin la aprobación escrita del Contratante. 

  

 59.  Mantenimiento del tránsito  

59.1 El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de 

total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, 

inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitirá la 

existencia de pozos.    

59.2  Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el Contratista 

deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o 

perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podrá habilitarse 

al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando 

mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por el Director de Obra. 

En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y providencias 

que sea necesario efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se realice a una 

velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.   

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las 

luces y otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y se 

elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un todo de 

acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y complementarias.  

59.3    Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará obligado 

a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte imprescindible, sin 

que ello signifique recepción provisoria de la obra ni exención de responsabilidad 

por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.  

59.4  El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar con 

una multa de hasta U$S 300 por día.  

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE 

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA 

…………………. 

HASTA EL ………… 
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 60.  Circulación Vial  

60.1   El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en 

rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley N° 18.191, el Reglamento 

Nacional de Circulación Vial, concordantes y modificativos.  

 61.  Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales  

61.1  Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato serán pagados por el 

Contratista.  

  

 62.  Auditorías  

El Contratante o el Concedente podrán en cualquier momento, por sí o a través 

de terceros verificar y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros 

procedimientos, el correcto cumplimiento de las actividades desarrolladas por el 

Contratista en el marco del objeto de este Llamado.   


