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A. CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES

1. Descripcion de las obras

El contrato consiste en la ejecucién de obras definidas como obligatorias y gestion del mantenimiento por
Estandares y Niveles de Servicio, de los tramos de carretera definidos en el articulo IAL (1.1) de la
Seccion 2, Datos de la licitacion.

2. Obras obligatorias
El Contratista deberda ejecutar las obras obligatorias minimas definidas en el Capitulo 2.

Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias:
2.1 Obras de Rehabilitacion de Pavimentos

Las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un
tramo de carretera.

2.2 Obras Complementarias

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccion de sendas peatonales, calzadas
de servicio, refugios peatonales, colocacion de defensas metéalicas y sefializacion vertical adicional cuya
ubicacion y ejecucion seran determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario.

3. Gestion y Conservaciéon (Mantenimiento).
3.1 Plazo de puesta a punto.

Al comienzo del contrato se establecera un plazo llamado de “Puesta a Punto”, durante el cual el
Contratista ejecutara como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estandares y alcanzar los niveles de servicio
exigidos.

3.2 Mantenimiento en base a estandares.

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, peridédicas y preventivas
de reparacion y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto,
mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el
Anexo 3, previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnolégicas y de procedimiento, que deberan ser aprobadas por el
Concedente en cuanto mejoren la ejecucion y duracion de los trabajos, y siempre que no se afecten
negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

3.3 Tareas extraordinarias de mantenimiento.

Durante la gestion del mantenimiento el Contratista podra disponer, para algunos tramos del circuito, de
un conjunto de tareas llamadas Tareas extraordinarias de mantenimiento, las que seran gestionadas por
el Contratista segin en lo establecido en la clausula 2.5 del Capitulo 3.

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estandares
exigidos no exime al Contratista de dicha responsabilidad.

4. Tareas de Emergencia.
4.1 Tareas de Emergencia Previsibles.

Comprenden aquellas Tareas tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la
seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caida de
arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacion a puentes, hundimiento de alcantarillas,
erosion de terraplenes o accidentes con obstruccion de calzada.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender Tareas de Emergencia o seguridad vinculadas al contrato.

En estos casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la
reanudacion del transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacion alguna por parte
de la Contratante.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.4
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4.2 Tareas de Emergencia Imprevisibles.

Las Tareas de Emergencia Imprevisibles tienen por objeto la reparacion de los dafios sufridos por las
carreteras objeto del Contrato directamente imputables a fendmenos naturales imprevistos de
consecuencias imponderables, ocurridos en la zona donde se encuentran las carreteras o en otras
zonas, pero con incidencia directa sobre las carreteras, como ser situaciones que afecte estructuras
mayores o longitudes de ruta mayores a 100 m.

Si los dafios claramente ocasionados por “fendmenos naturales imprevistos” dan lugar a una reduccién
de los niveles de calidad del servicio por debajo de los limites normales especificados en el Contrato, el
Contratista podra solicitar formalmente al Director de Obras autorizacion para realizar Tareas de
Emergencia con la finalidad especifica de reparar dichos dafios. Si el Contratista decide solicitar
autorizacion para realizar Tareas de Emergencia, debera i) informar de inmediato al Director de Obras de
su intencidn de hacerlo, ya sea por teléfono, por radio o por otro medio; ii) documentar las circunstancias
del caso de fuerza mayor y los dafios causados, mediante fotografias, video u otros medios adecuados;
i) preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende realizar, su situacion exacta
y las cantidades y costos estimados, incluyendo documentacién fotografica. En todo caso, la solicitud de
Tareas de Emergencia debera presentarse tan pronto como el Contratista tenga conocimiento de la
existencia de dafios causados por “fendmenos naturales imprevistos”.

El Director de Obras, al recibo de la solicitud y antes de 24 horas, evaluara la solicitud presentada por el
Contratista, previa visita al emplazamiento de las Obras, y librarda orden de ejecucién de las Tareas de
Emergencia. En la orden se especificara el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de
ejecucion.

En cuanto a la retribucién que se pagara al Contratista el Contratante procedera de la siguiente forma:

1.Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del
fendmeno natural imprevisto de consecuencias imponderables es mayor o igual a 95 %,
se considerard un evento compensable y el Contratante pagara las Tareas de Emergencia a
partir de las cantidades estimadas y de los precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de
un estudio de precios (realizados por la Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con
precios unitarios dentro del Contrato.

2.Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el dafio, previo a la ocurrencia del
fenédmeno natural imprevisto de consecuencias imponderables es menor a 95 %, el
Contratante no pagara las Tareas de Emergencia.

En todos los casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo
la reanudacion del transito.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

5. Plazos.

Los plazos para el inicio y la finalizacién de las obras obligatorias y mantenimiento, contados a partir del
Acta de replanteo, son los siguientes:
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TRAMO
MES MES
., INICIO FINAL
N° Descripcion
Obras obligatorias
Obra 1 (01)
6 | Pan de AzUlcar-Ao. Pan de Azlcar
Rehabilitacion de Pavimentos Ao. Pan de Azhcar-Lim
7 ' ' Mes 1 Mes 18
Departamental
8 | Limite Departamental-Ruta 12
Obras Complementarias 1-8 | Todos Mes 1 Mes 48
Gestion y Conservacion
Mantenimiento en base a Estandares 1-8 | Todos Mes 1 Mes 48
1 | Estacion Solis -Piriapolis Mes 1 Mes 48
2 | Ruta N° 104- José Ignacio Mes 1 Mes 48
Tareas extraordinarias de mantenimiento 3 Piriapolis-Ruta N*93 ( Los Mes 1 Mes 48
Arrayanes)
4 | Solis (Ruta N° 10)- Ruta N° 200 Mes 1 Mes 48
5 | Ruta N° 10- Ruta N° 9 Mes 1 Mes 48

Nota: Las Obras Complementarias seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacion y plazo de ejecucion.
6. Formade pago y adjudicacién del contrato
6.1 Descripcion de pagos por tramo

En la siguiente tabla se establece la descripcion de los pagos por tramo del circuito.
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares - Iltems Tareas
. e Obras Extraordinarias
Ne° Ri Di Rehabil .
uta escripeion ehabilitacion Complementarias Calzada- Sequridad Vial Obras de Arte Obras de Arte de
Banquina 9 Menor y faja Mayor Mantenimiento
1 10 Estaciéon Solis -Piriapolis Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
2 10 Ruta N° 104- José Ignacio Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
93 Piriapolis-Ruta N°93 ( Los Arrayanes) Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
99 Solis (Ruta N° 10)- Ruta N° 200 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
5 104 Ruta N° 10- Ruta N° 9 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48 Mes 1 — Mes 48
6 60 Pan de Azlcar-Ao. Pan de Azlcar
7 60 Ao. Pan de Azlcar-Lim. Departamental Mesl- ATO ATO-Mes 48 ATO-Mes 48 ATO-Mes 48 ATO-Mes 48
8 60 Limite Departamental-Ruta 12
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En la siguiente tabla se establece la descripcidon de las Obras de Arte Mayor que forman parte del
contrato:

TRAMO DESCRIPCION PROGRESIVA LARGO
(km) (m)
Ao. Espinas 85k400 28,0
N Ao. Las Flores 89k300 24,0
Arroyo Tarariras 91k300 57,0
Arroyo Zanja Honda 96k400 12,0
2 Ao. José Ignacio 179k800 120,0
Arroyo Espinas 2k000 10,6
¢ Cafada 2k100 7,9
Pasaje sup. FF.CC. 12k500 17,0
6 Arroyo El Rodeo 23k700 35,0
Arroyo Pan de Azlcar 26k800 60,0
8 Arroyo Coronilla 49k500 28,0

6.2 Obras obligatorias

La ejecucion de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

6.3 Gestion y conservaciéon (Mantenimiento)

Se pagara a través de una cuota mensual por kilometro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estandares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta
en los rubros de Calzada-Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y faja de dominio publico y
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en la clausula 6.1 Descripcién de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro
contrato.

Ademaés, se descontaran de estos pagos los km-mes correspondientes a los distintos items de
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucién de las Obras de Rehabilitacion no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a Calzada-Banquina y Seguridad Vial.

Las cuotas de los items de mantenimiento correspondientes a Calzada - Banquina y Seguridad Vial
comenzaran a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion por
parte del Organo de Control de contratos.

Durante el plazo de puesta a punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento.

7. Presentacién de las ofertas

Los Licitantes presentaran sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,
ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacion de oferta:

Precio Importe Total
Grupo | Rubro Descripcion Unidad Metraje Unitario (sin (sin
impuestos) impuestos)
OBRAS OBLIGATORIAS
Obras de Rehabilitacion de Pavimentos
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Obra 1
4 94 Ceme_r_]to portland para base ton 4130
estabilizada
6 111 _Ejec_uuor?,de riego bituminoso de m2 319200
imprimacion
6 112 Ejecucion de tratamiento bituminoso m2 319200
simple
7 181 | Reciclado de pavimentos m2 319200
7 135 | Material granular para bacheo m3 1915
9 211 Agregados pétreos gruesos y m3 4788
medianos para tratamiento
9 212 Agreggdos pétreos finos para m3 1596
tratamiento
13 281 Cabezales de horm|go_n armado . m3 18
clase VIl para alcantarillas de cafios
152 2135 Sum|n|str_q transpc_)rte y elaboracion m3 383
de emulsion asféltica
Suministro transporte y elaboracion
154 2138 de emulsién asfaltica modificada m3 479
Lechada asfaltica Tipo Il (incluye
48 654 materiales) m2 266000
304 3042 | Tachas instaladas clu 4000
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 1000
304 3038 | Borde aplicado en frio m2 8000
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 4500
304 3040 | Superficies aplicado en frio m2 500
Obras Complementarias
2 6 | Excavacion no clasificada m3 500
> 8 Excavacion no clasificada de m3 1000
prestamo
Escarificado, conformacion y
2 25 | compactacion de pavimento m2 4000
existente
5 101 | Mezcla asfaltica para base negra Ton 200
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de Ton 500
rodadura
6 111 ‘Ejec‘uuor?'de riego bituminoso de m2 5000
imprimacion
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso ma2 4000
doble
Ejecucion de tratamiento bituminoso
6 118 de adherencia m2 5000
7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con m3 150
transporte)
7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con m3 180
transporte)
0,
7 133 Base granular CBR > 80% (con m3 2000
transporte)
Agregados pétreos gruesos y
9 211 medianos para tratamiento m3 120
13 273 Alcantarlllas_ de cafios de H. Armado m 30
de 50 cm (sin cabezales)
13 275 AIcantanIIa; de cafios de H. Armado m 10
de 80 cm (sin cabezales)
13 281 Cabezales de_‘ h. Armad9 clase VII m3 5
para alcantarillas de cafios
39 606 | Refugios peatonales clu 5
Suministro y colocacién de
41 621-1 | Jefensas metdlicas LT 267 0 269 m 2000
Suministro y colocacién de
41 621-3 defensas metdlicas en puentes m 200
Suministro, transporte y elaboracion
152 2134 de cemento asfaltico ton 40
152 2135 Suministro transporte y elaboracion m3 14
de emulsién asfaltica
153 2136 Suministro transporte y elaboracion m3 6

de diluido asfaltico
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304 3042 | Tachas instaladas clu 100
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 100
304 3038 | Borde aplicada en frio m2 400
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 200
301 3010 | Sefializacion vertical m2 200
1 1 | Movilizacion Global 1
82 915 a | Automdvil sin chofer veh-mes 18
81 914 b | Camioneta con chofer veh-mes 18
89 929 | Alojamiento para inspeccién casa-mes 18
89 930 | Alojamiento para Director de Obra Pers.mes 18
80 912 | Alimentacion Pers.mes 60

Monto total Obras Obligatorias

GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento

5 102 Mezcla asféltica para carpeta de Ton 1080
rodadura
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo Ton 100
Mezcla asféltica para bacheo
5 1031 (espesor parcial) Ton 762
6 118 Ejecucion de_ tratamiento bituminoso m2 10000
de adherencia
133 2125 | Tareas de reconstrucciéon en TB m2 55000
152 2134 Suministro trans,pqrte y elaboracion Ton 103
de cemento asféltico
152 2135 Sumlnlstr_q tranqurte y elaboracion m3 4
de emulsion asféltica
304 3042 | Tachas instaladas clu 160
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 125
304 3038 | Borde aplicada en frio m2 500
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 250
Mantenimiento de Estandares
129 2088 | Conservacion Calzada y banquina | Km.mes 3850
5 2044 Obra_s_de Arte Menor y faja de Km.mes 3850
dominio publico
429 2405 | Seguridad Vial Km.mes 3850
427 4395 | Obras de Arte Mayor m.mes 19200
82 915 a | Automovil sin chofer Veh.mes 48
81 914 b | Camioneta con chofer Veh.mes 48
Alojamiento para el Director del
89 930 Contrato Pers.mes 48
80 912 | Alimentacion Pers.mes 144
Variaciones- Premio evaluacion
89 1303 | semestral Global 1 4000000
2 71 | Recuperacion ambiental Global 1
407 4063 | Elementos de contralor global 1 1000000
17 382 | Sefializacion de obra Global 1
300 3003 Suministro de sefializacion de obra m2 75
clase 2
301 3011 | Sefales clase 2 instaladas (no m2 450
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incluye poste)
303 3027 _Poste de hormigon para sefiales m3 10
instaladas
2 2001 | Control de la calidad mes 48
89 929-1 | Oficina Direccion de obras Casa.mes 18
89 1303-1 | Variaciones — Obras accesorias Global 1 7000000

Monto total Gestién y conservacion (Mantenimiento)

MONTO TOTAL

OBSERVACION: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato.

El oferente debera cotizar en el Rubro 1030 Variaciones — Obras accesorias (Global) un valor de
7:000.000 pesos uruguayos (sin impuestos).

El Contratante podra a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecucion de obras
vinculadas al contrato (transito vehicular, elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en
puentes, etc.) ya sea en tramos del contrato o en préximos a estos.

El Contratista presupuestard las obras que el Contratante le indique para su aprobacién,

8. Ampliacion de la contratacion
Aplica lo expresado en la Seccién 6.
9. Exclusién y reincorporacién de tramos de lared licitada

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego,
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados.

Asimismo los tramos o items de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecucion,
podran hacerlo luego de la fecha prevista para ello al momento de la firma del Acta de Replanteo, o
podran no incorporarse.

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminucion de los kilbmetros.mes para cada item de
mantenimiento igual o menos al 5% del total real de kildmetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente
del ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de
multiplicar el valor de las cuotas correspondientes a los kilbmetros excluidos por los meses de exclusion,
sera destinado a la ejecucién de Obras Complementarias, sin derecho a reclamo de especie alguna por
parte del Contratista.

Si este porcentaje es superior al 5%, la diferencia entre la disminucion real y el 5% destinado a la
ejecucion de Obras Complementarias, se podra utilizar en la ejecucion de obras las cuales seran
indicadas por el Contratante.

La contratante notificara por escrito al contratista la incorporacion de tramos al contrato, la que sera
responsable de los mismos a partir del dia siguiente al de la notificacion.

10. Prorroga de los plazos

Los fendmenos climaticos habituales no serdn motivo de prérroga de los plazos del contrato ni del
periodo de puesta a punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.

El Contratante podra otorgar prorrogas en los plazos para la reparaciéon de los defectos, cuando a su
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prorroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podra otorgar una prérroga especial del periodo de
puesta a punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada
dentro de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.
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11. Vigilancia de la faja de dominio publico
La gestion de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El contratista debera comunicar al Contratante y a la DNV del MTOP cualquier tipo de ocupacion,
instalacion, etc., en la faja de dominio publico o dafios a la infraestructura vial o de servicios, debiendo
ademas formular dentro de las 24 hs. desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las
denuncias pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

12. Contadores de transito

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dafiados los
sensores 0 equipos de conteo de transito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo debera
asumir todos los costos de su reposicion o reparacion que cotice la empresa operadora o en su defecto
la Concedente.

13. Elementos de Contralor.
13.1 Alojamiento Organo de Control.

El Contratista durante las evaluaciones programadas que realice el Organo de Control de Contratos
debera dar alojamiento adecuado durante la duracién de la evaluacion.

El Director de la obra indicara la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento asi como la
cantidad de habitaciones y el periodo a contratar.

El Alojamiento se pagara a través del rubro:
4063 Elementos de CoNntralor..........ooiuiiuiiiie e (global).

El costo para la Administracion serd el que resulte de la factura del alojamiento —neto de impuestos -, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

13.2 Equipamiento Organo de Control

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasaran a ser propiedad de la Direccion
Nacional de Vialidad del MTOP.

Estos elementos se pagaran a través del rubro:
4063 Elementos de Contralor........ ..o (global).

Si el equipo debiera ser importado el costo de adquisicion para la Administracion y que sera facturado
por el contratista en forma independiente del resto de los rubros, estard integrado por el Precio mas
todos los gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a la Administracion, todos debidamente
documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravdmenes de importacion, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administracion sera la sumatoria del precio méas todos
los gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administracion sera el que resulte de la
factura de compra — neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

13.3 Capacitacion técnica, contratacion de mediciones y/o consultorias.

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria o mediciones de parametros del pavimento
gue el Organo de Control estime necesarios, el pago sera a cargo del Contratista y se pagaran a través
del rubro:

4063 Elementos de Contralor...... ..o (global).
14. Suministro de locomocion para el Organo de Control. (No aplica)

El Contratista debera suministrar en forma permanente un vehiculo, para uso del personal que el Organo
de Control indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje, el cual debera contar con el sistema
CONVE instalado.
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El vehiculo se suministrara libre de todo gravamen desde la fecha de inicio del contrato hasta la
recepcion definitiva del mismo, fecha a partir de la cual quedara en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortizacion, colocacion
y mantenimiento del sistema CONVE, funcionamiento (no incluye combustible) y mantenimiento de los
vehiculos, asi como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

El vehiculo sera una camioneta doble cabina y con comodidad para transportar elementos de contralor y
una capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, con menos de dos afios de antigliedad,
potencia minima 60HP, tendran 4 puertas, radio, calefaccién, aire acondicionado, ABS y doble airbag.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible (puertas delanteras)
una identificacion que proporcionara el Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado a la
Direccién Nacional de Vialidad.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa, seran sustituidos por
otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega inicial se podra
sancionar con una multa de U$S 300 por dia.

El pago del suministro de la locomocién, asi como todos los gastos generados por las prestaciones de
los mismos se haré de acuerdo al precio ofertado en el rubro:

916 Suministro de locomocion S/chef. S/comb..........ccccoviiiiiiiiiiiiiiin (veh.mes)

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacién o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

15. Mantenimiento del transito y sefializacion durante el periodo de contrato
15.1 Suministro de Sefalizacion de Obra

Antes de los 30 dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, la Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccion del Contrato. Dichas
sefiales seran empleadas por la Contratista como parte de la sefializacién en las obras que la misma
lleve a cabo, siendo ellas de propiedad de la Administracién. Al finalizar el Contrato, la Contratista
entregara las sefiales en el Campamento de la DNV que indique la Direccion del Contrato.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccién del Contrato.

El pago del suministro se haré de acuerdo al precio ofertado en el rubro:

3004 Suministro de sefializacion de obra clase Xl segin ASTM 4956-11
fluorescente..................... (m2).

Las sefales, tendran en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitacién -Nombre de la Contratista-
Fecha de Confeccion, en el formato que indicara la Direccion de Obra.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefalizacién de obra sera pasible de una orden
de servicio.

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro 3003-1
“Suministro de sefalizacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna a la Contratista con
respecto a lo previsto en el Articulo 15.2 Mantenimiento del Transito y Sefializacién de obra.

15.2 Mantenimiento del Transito, Sefalizacién de obra

El Contratista deberd organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocard y mantendra la sefializacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, LAminas Tipo DNV e indicaciones de la
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Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estaran en
acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

La sefializacion de obra seréa totalmente reflectiva clase Il y deberd mantenerse en adecuado estado de
conservacion en todo momento, cumpliendo con los niveles de servicio estipulados en este contrato para
la sefializacion vertical. Los valores de reflectividad minimos seran idénticos a los exigidos para la
sefializacion vertical del tramo. Para el color naranja, el minimo de retroreflectividad aceptable en todo
momento es 75 mcd/lux/m2 ( angulo de obs 0.2°- ang. Entrada -4°).

No se admitird la presencia de tramos sin sefializacién horizontal de eje como minimo en horas
nocturnas (La contratista propondra los elementos a instalar, quedando a criterio de la Administracion su
aceptacion o no).

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio de la Administracion, no aceptandose reclamos de ningun tipo frente a un rechazo de
las mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (Unidad “ global”) debiendo
los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato.

El pago se realizard en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no
el rubro “Senalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prérroga o ampliacion.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, la Contratista propondra para su aprobacion al Director de Obra
un Plan de Seguridad Vial donde se incluira claramente y en detalle todas las acciones que tomara la
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra. El Plan de Seguridad Vial debera
contener como minimo los aspectos contenidos en las “Directivas para la Elaboracién de un Plan de
seguridad Vial”, que entregara el Departamento Seguridad en el Transito.

Previo a la finalizacién de cada afo del contrato, la Contratista presentara una revision con los ajustes
pertinentes al Plan de Seguridad Vial original.

La sefalizacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de
apertura de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.

El Contratista sera responsable por la colocacion y mantenimiento de carteles, sefiales y balizas
indicadoras en los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucién que fueran necesarias
para evitar accidentes y sefialar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones especificas que se
registren en el tramo.

El Contratista queda obligado asimismo, a tomar idénticos recaudos que los mencionados en el parrafo
anterior, cuando por accidentes existan obstaculos que limiten la normal circulacion en la calzada.

El Contratista debera cumplir con la “Norma para la Sefalizacion de Obras” de la D.N.V. de noviembre
de 2002.

15.3 Mantenimiento del Transito.
Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccion 6 se establece lo siguiente:

A los efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito
la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.

No podrd en ningln caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en condiciones
de circulacion.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando
su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual y en este Ultimo caso, seran obligatorias sefiales luminosas cuyas caracteristicas
permitan visualizarlas con facilidad.
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La Administracién queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni
indemnizacion alguna de parte de la Administracién en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios
ocasionados por el transito publico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenomeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

16. Oficina Direccién de obras

Las oficinas para la Direccion de obras establecidas en el articulo 55.3 de la Seccién 5 deberan tener
conexion a Internet, y como minimo debera estar equipada con aire acondicionado, bafio, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc.

La misma durante la ejecucion de las obras obligatorias estara ubicada preferentemente en la planta
asféltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa préximo al circuito de
mantenimiento.

El pago del suministro de la oficina se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
929-1 Oficina Direccion de obras. ...........cooooiiiiiiiii i (Casa. mes).

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacién o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS

1. Descripcion

Durante la ejecucion del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:
» Rehabilitacién de Pavimentos.
* Obras Complementarias.

2. Disefo

En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitacion y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran
plantear mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una
mejor gestion integral del Contrato.

Estas propuestas seran analizadas por el Concedente y respondidas antes de la apertura de la Licitacion
mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripcién del contrato (y en un plazo maximo de7 dias calendario luego de
adjudicado), el oferente seleccionado podra proponer un Proyecto Ejecutivo de caracteristicas similares
0 superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que
pretenda adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluacion y estara avalados
por un ingeniero civil con no menos de 5 afios de experiencia como proyectista de obras similares.

El Concedente evaluard los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, y
formulard las observaciones que estime pertinentes en un plazo de 5 dias habiles contados a partir del
dia posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de contratos. Si el Licitante
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de 7 dias, se
entendera que el proyecto no es de recibo y se tomard como proyecto ejecutivo el que surja del pliego y
sus modificaciones, si las hubo.

La aceptacién por parte del Concedente del proyecto ejecutivo presentado en esta instancia por el
Licitante no generara mayores costos que los cotizados en la oferta presentada a la Licitacion.

Si no se tomara esta opcion, se entendera que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo
lo establecido en la clausula 14.4 de la Seccién 1.

3. Sistema de Control de calidad de las obras

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direcciéon de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccién de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de
replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir con los fines
descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.
Este programa debe considerar los siguientes aspectos:
e Materiales y productos a ser ensayados.
e Procedimientos de trabajo a ser controlados.
e Frecuencia de los ensayos y controles.
e Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:

e Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).
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e Trabajos en proceso.
e Trabajos terminados.

Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucion.

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos
de labor utilizados por el Contratista.

Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.

Dentro de los primeros siete dias de cada mes, el Contratista debera entregar a la Direcciéon de Obra un
informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion suficiente para demostrar el
grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad
de los materiales y del proceso de fabricacion).

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacion de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracion de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion.

La Direccién de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por
el Contratista, la certificacién que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.

La Direccién de Obra verificara el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucidn de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

e Materiales o productos a utilizar en las obras

¢ Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables
e Materiales durante su produccion

e Procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras

e Materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las
especificaciones de cada trabajo, realizandose la eleccién de éstas al azar, segin los procedimientos y
técnicas de muestreo habituales.

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.
Este sistema se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
2001 Control de la calidad....... ..o (mes).

4. Inicio y terminacion de las obras
4.1 Obras de Rehabilitacion de Pavimentos

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacién de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, el Contratista solicitara a la Direccién
de Obra la realizacion de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta acta no podra expedirse
antes de la finalizacién del plazo indicado en el pliego para su ejecucién, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor.

El Acta de Terminacion de las obras sera expedida luego de realizada la inspeccion por parte del Organo
de Control de contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la
recepcion provisoria indicados en la Seccién 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

Se aplicara el articulo 36 de la seccion 2 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de
plazos
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4.2 Obras Complementarias

El plazo para la ejecucion de las Obras Complementarias serd indicado por la Direccion de Obra en la
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

5. Avance de obra

Para cada obra obligatoria debera presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo
preventivo de flujo de fondos.

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, deberd presentar el compromiso del
subcontratista obligandose con los plazos comprometidos.

El Contratista debera presentar un informe con la actualizacién del programa dentro de los primeros 7
dias calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar avalados
por el ingeniero residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la
obra.

La falta de presentacién de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados
con la aplicacion de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.

6. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucion de las Obras Complementarias sera sancionado con
una multa de U$S 200 por dia de atraso.

7. Pagos.

El Contratante realizard un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en funcién de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C. CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION
(MANTENIMIENTO)

1. Gestion y conservacion por Niveles de Servicio

En la Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio, el Contratista, ademas de las tareas rutinarias y
periddicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condicién que los
determinados como estados limite inferiores, debera desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar
esos estados, previendo su comportamiento futuro.

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados Estandares.

El conjunto de estandares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por
medio de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.

En los Anexos 3y 4 se establecen:

e las exigencias para los Estandares con sus correspondientes metodologias de evaluacion,
para todos los elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de
drenaje, seguridad vial, faja de uso publico), cuyos incumplimientos se entienden como defectos.

e la exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de
evaluacion, para expresar en un Unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares de
los diversos elementos de la carretera dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al
momento de su incorporacién al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole,
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los
estandares establecidos, denominado plazo de puesta a punto.

2.1 Plazo de puesta a punto

El plazo de puesta a punto de todos los items del contrato sera de ciento ochenta dias calendario a partir
de la suscripcién del acta de replanteo. Se exceptian de lo anterior:

Estandar existencia de pozos, cuya reparacién no superara los 30 dias calendario.

La Contratista deberd asegurar antes de los 30 dias calendario, la presencia y un estado de
conservacion minimo aceptable de acuerdo a los criterios de la Administracion, de las sefiales de transito
reglamentarias y preventivas preexistentes en el tramo.

Estandar exceso en la altura del césped en la faja publica cuya reparacion no superara los 30 dias
calendario.

Cualquier estdndar que a juicio de la Administracién, por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad del usuario.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hara pasible de una
orden de servicio.

Cumplido el plazo de puesta a punto el Concedente realizara evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes
cuando éstas no se cumplan.

2.2 Gestion de conservacion

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevara los parametros que le permitan
conocer el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un
nivel de deterioro tal que comprometa los estandares estipulados.

Como parte de la gestion elaborara una serie de planes e informes que se detallan a continuacién, los
que deberan entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Direcciébn de Obra quien los evaluard,
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pudiendo modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitira al Organo de Control del Concedente
para su aprobacion.

2.3 Documentos de gestion.

2.3.1 Plan de puesta a punto

Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificacién de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a
punto para satisfacer los estandares estipulados.

Para su elaboracion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).
2.3.2 Plan de mantenimiento

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la
planificacién de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el
semestre siguiente.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).
2.3.3 Parte de tareas

Dentro de los diez dias calendario vencidos una vez transcurrido el mes anterior , se presentard un
detalle de las tareas realizadas en cada tramo.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).
2.3.4 Plan de mantenimiento final

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacion para la recepcion del contrato (6
meses antes de la fecha de culminacién del mismo), se entregara el plan de mantenimiento final con la
planificacién de las tareas para ejecutar durante el Ultimo semestre.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).
2.3.5 Bitacora de obra

El contratista llevar4 una bitadcora de obra en donde registrara diariamente los hechos o actos mas
relevantes que ocurran durante la ejecucién del contrato relativo al mantenimiento, ejecuciéon de obras,
medio ambiente, accidentes, etc.

También se informara en bitacora todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio publico
(como ser ocupaciones en la faja de dominio publico, dafios a la infraestructura vial o de servicios,
trabajos que estén realizando terceros en la faja, accidentes de transito, etc).

2.3.6 Sondeos de cauce

La Empresa Contratista efectuard sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluiran en un informe semestral
que se entregara dentro de los diez dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales.

En particular se tomarén los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato,

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precisién de cm y una pesa, aguas arriba y abajo,
en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara superior
de la vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacion grafica. La Administracion podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

2.3.7 Inventario y diagndstico de estructuras

Dentro de los primeros 30 dias de vigencia del contrato, el contratista debera presentar a la Direccion de
Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de las Obras de
Arte Mayor que incluya registro fotografico y un Plan de Trabajo a efectos de alcanzar dentro del plazo
de puesta a punto, los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 1.

Este relevamiento y el plan de trabajo propuesto deberan ser comunicados a la Gerencia de Conservaciéon y a la
Gerencia de Estudios y Proyectos de la DNV.
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Los siguientes informes:
e Plan de Puesta a Punto.
¢ Plan de Mantenimiento.
e Parte de Tareas.
¢ Plan de Mantenimiento Final.

Bitacora de obra.

Se ingresaran en una aplicacion que dispondra la DNV a tales efectos. La aplicacion se accederd via
web. A los efectos de usar la aplicacién el contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara a
la aplicacién.

Estas tareas (Plan de puesta a punto, Plan de mantenimiento, Parte de tareas, Plan de mantenimiento
Final, Bitacora de obra y Sondeos de cauce) se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente
rubro:

2001 Control dela calidad...........cooiiiinii (mes)
2.3.8 Informe ambiental

Se deberan presentar los informes ambientales de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Ambiental para
obras viales.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacién de los informes y demas detallados en esta
clausula, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia y por informe, hasta su
presentacion en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares

Para los distintos elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.

Los estandares se clasifican en dos tipos:
2.4.1 Basicos

Refieren a estandares basicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la
seguridad del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.

2.4.2 Complementarios

Estos estandares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccién de un incumplimiento no amerita
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario.

Debera respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 3, salvo que el Director
de Obra fije un plazo diferente menor a éstos.

2.5 Tareas extraordinarias de mantenimiento

Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y
supervisadas por la Direccion de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se
indicaran a continuacion.

El Contratista podra hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas extraordinarias de mantenimiento
cuando luego de realizada la puesta a punto obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo en los tramos
pasibles de las Tareas extraordinarias de mantenimiento mayores a los respectivos minimos
admisibles.

Ocurrido lo anterior, el Contratista podra utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas
extraordinarias de mantenimiento, comunicandole a la Direccion de Obra los trabajos que pretende
realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.
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Del 50% restante, y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas
extraordinarias de mantenimiento, el Contratista podra utilizarlos para la correccion de defectos
(incumplimiento de estandar), previa aprobacién del Director de Obra.

En la solicitud el Contratista describira y cuantificard el defecto encontrado y planificara su correccion
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente.

El Director de obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificara la existencia del
defecto descrito y corroborara si la accién de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta.

Sin perjuicio de la ejecucién de estas obras, el Contratista en todo momento debera dar cumplimiento a
los estandares y niveles de servicio exigidos.

3. Evaluaciones de los niveles de servicio

Para verificar el cumplimiento de los estandares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:

3.1 Evaluaciones no programadas

El Concedente a través de la Direccion de Obra, en cualquier momento y tramo de ruta, y sin previo
aviso al Contratista, realizara evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los estandares
basicos y de aquellos estandares complementarios que a su juicio por su grado de incumplimiento
comprometan la seguridad de la infraestructura, las condiciones y practicas laborales, técnicas
constructivas y demas obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 5. Serd obligacion del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion.

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral

Estas evaluaciones las realizara la Direccion de Obra y las remitira al Organo de Control del
Concedente. En ellas se evaluaran los Estandares basicos y complementarios, y se obtendra el Nivel
de Servicio Global de todo el Contrato asi como los Niveles de Servicio de cada tramo.

La Direccion de Obra realizara una evaluacién bimestral para valorar la gestién del Contratista,
identificar defectos localizados y calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestacion
de un servicio insatisfactorio, efectuandose cada 60 dias, sobre una muestra de la red del 10 %
seleccionada al azar.

La Direccién de Obra comunicara al Contratista la fecha de la evaluacién con un minimo de 3 dias
calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacién se realizara el sorteo de los kildmetros a evaluar labrandose un acta con
el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacion), segun el formato en el Anexo 5, y sera
suscrita por el Director de Obra y el Ingeniero Residente.

Finalizada la evaluacion se labrar4d un acta, segun el formato en el Anexo 5, describiéndose los
incumplimientos detectados (Acta de finalizacion de la evaluacién), que sera suscrita por el Director de
Obra y el Ingeniero Residente.

El Contratista podra concurrir a la evaluacion y efectuar los descargos correspondientes en el Acta de
evaluacion de Inicio o Finalizacion, segun corresponda. Si el Contratista no concurriese a la evaluacion,
el mismo no podra formular descargos sobre la misma.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacién de la evaluacion el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilometros a evaluar.

Con respecto a los incumplimientos detectados se procedera de la siguiente forma:

Evaluacion estandares basicos: por cada uno de estos estandares incumplidos se aplicara
automaticamente una multa y se remitird una orden de servicio indicando los plazos de respuesta para
su reparacion.

Evaluacion estandares complementarios: por cada uno de estos estandares incumplidos se remitira
una orden de servicio indicando un plazo de respuesta de 60 dias para su reparacién. No obstante si a
juicio de la Direccidon de obra el estandar compromete la seguridad del usuario o de la estructura
evaluada, este plazo podra reducirse segun su estimacion.
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Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion
de Obra, la que deberéa verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias
habiles siguientes.

La ausencia del Ingeniero residente y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se consideran
como conformidad de lo actuado y del resultado de la evaluacion realizada por el Contratante,
validandolo.

Las controversias surgidas seran arbitradas por personal técnico del Concedente independiente de la
Direccién de Obra.

Periédicamente estas evaluaciones podran ser fiscalizadas por personal técnico del Concedente
independiente de la Direccién de Obra.

Nota: La primer evaluacion bimestral se efectuara aproximadamente dos meses después de realizada la primer evaluacion
programada de frecuencia semestral.

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

Luego de finalizado el plazo de puesta a punto, se procedera a realizar la Primera Evaluacion Semestral
y luego cada 6 meses se realizara una evaluacion semestral del Contrato para evaluar y cuantificar el
Nivel de Servicio global de Contrato y de cada uno de los tramos, por lo que no se realizara la
Evaluacion programada bimestral correspondiente si coincidiera.

Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra de la red contratada del
10 % seleccionada al azar.

El Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacion, notificara al Contratista la fecha de la
evaluacion con un minimo de 7 dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion se realizara por parte del Organo de Control de contratos el sorteo de los
kilbmetros a evaluar con el formato del Anexo 5, de lo que se labrar4 Acta que suscribiran el Organo de
Control de Contratos y un representante del contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).

Finalizada la evaluacion se labrara un acta describiendo los incumplimientos detectados y los descargos
formulados por el Contratista, y sera suscrita por el Organo de Control de Contratos (cuerpo inspectivo),
el Director de Obra y el Ingeniero Residente.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacion de la evaluacion el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilbmetros a evaluar. Si durante la evaluaciéon el
Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier motivo, no fuera
representativa del tramo a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra
perteneciente al mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta
de Finalizacién de Evaluacion, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara
pertinentes en caso de disconformidad.

Dentro de los 10 dias calendario siguientes a la fecha del Acta de finalizacion de evaluacion el
Contratista podra presentar por Unica vez descargos a los incumplimientos que consten en la misma,
siempre que haya concurrido a la evaluacion y suscrito la referida Acta y la correspondiente al sorteo.

El Organo de Control de Contratos evacuara los descargos formulados por el Contratista. Si los entiende
de recibo, a su exclusivo juicio, recalculara los Niveles de Servicio.

Segun el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procederéa de la siguiente forma:

Si el Nivel de Servicio de algin tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacién
correspondiente de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.2.

Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible y en funcién del Nivel de Servicio Global
del Contrato de las dos evaluaciones bimestrales anteriores se podra obtener un premio a la buena
gestién de acuerdo a lo descrito en la clausula 8.

También se evaluara en esta ocasién el cumplimiento de la Gestion Ambiental segun los planes
presentados por el contratista y de acuerdo al Manual Ambiental.

El Acta de evaluacion se ajustara al modelo establecido en el Anexo 5
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3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizard una evaluacion de
rugosidad, utilizando los métodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente y en este
Pliego, obteniéndose un Indice de Rugosidad en tramos de 5 km.

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la admisible en los
Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 3, el Concedente emitir4 un Aviso detallando las secciones
de 5 Km que presentan incumplimientos con sus respectivos diagramas de rugosidad media
estableciendo el plazo para su correccién, atento al tipo, longitud y volumen de obra que el Contratista
estime necesaria para llevar la rugosidad a valores admitidos.

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccion, el Concedente realizard la evaluacion de
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos.

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la recepcion del Contrato

El Concedente realizard una Primera evaluacion, para la recepcién del Contrato, dentro del sexto mes
previo a su finalizacion, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de Servicio,
incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluaciéon no se alcanza el Nivel de Servicio Global del
Contrato minimo admisible exigido por Pliego se retendra la certificacion de las cuotas de mantenimiento
(incluidos todos los items de mantenimiento de todos los kilbmetros mes), hasta que se realice una
segunda evaluacion

La Segunda Evaluaciéon se realizar4 dentro de los ultimos quince dias del bimestre anterior al del
vencimiento del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio. Si
finalizada la segunda evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global de contrato minimo admisible
exigido por Pliego no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la aplicacion de las
multas dispuestas.

En ambas evaluaciones el tamafio de la muestra ser4 de un 20% de todas las secciones del circuito
contratado. Tanto a los efectos de la premiacién como de posibles penalizaciones debera considerarse a
ambas evaluaciones como evaluaciones programadas de frecuencia semestral con la salvedad de
que en el caso de la Segunda Evaluacion solo se considerara una evaluacién bimestral a efectos de
premiar o penalizar.

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitird una
Orden de Servicio, que debera ser cumplida dentro de los plazos de reparacion establecidos en este
pliego para cada uno de los estdndares bésicos y antes de la finalizacién del contrato para los
estandares complementario.

El Contrato se recibira en forma integral, todos los items de mantenimiento, todos los tramos; siempre
que el nivel de servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al admisible.

No se realizaran recepciones provisorias parciales por tramos, ni se recibira el Contrato por items de
mantenimiento.

4. Valores admisibles paralos Niveles de Servicio

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Bimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

El nivel de servicio global del contrato debera ser mayor o igual a 94 durante los 4 afios del contrato.

El nivel de servicio por tramo asi como los estandares exigidos se especifican en la siguiente tabla:
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TRAMO ftem mantenimiento estandares .
Nivel
Calzada - banquina Seguridad vial Obras de Arte Menor y faja Obras de Arte Mayor servicio
N° | Ruta Bescripeion s Estandar s Estandar s Estandar s Estandar tramo
exigido exigido exigido exigido
1 10 | Estaciéon Solis -Piriapolis Mes 6 —Mes 48 Basicos + . Mes 6 —Mes 48 Basicos + . Mes 6 —Mes 48 Basicos + . Mes 6 —Mes 48 Basicos + . 95
complementarios complementarios complementarios complementarios
2 10 | Ruta N° 104- José Ignacio | Mes 6 —Mes 48 Basicos + . Mes 6 —Mes 48 Basicos + . Mes 6 —Mes 48 Basicos + . Mes 6 —Mes 48 Basicos + . 93
complementarios complementarios complementarios complementarios
Piriapolis-Ruta N°93 ( Los Basicos + Basicos + Basicos + Bésicos +
3 93 Arrayanes) Mes 6 -Mes 48 complementarios Mes 6 -Mes 48 complementarios Mes 6 -Mes 48 complementarios Mes 6 -Mes 48 complementarios 93
4 99 Solis (Ruta N° 10)- Ruta N Mes 6 —Mes 48 Basicos + Mes 6 —Mes 48 Basicos + Mes 6 —Mes 48 Basicos + Mes 6 —Mes 48 Basicos + 95
200 complementarios complementarios complementarios complementarios
5 | 104 | Ruta N° 10- Ruta N° 9 Mes 6 —Mes 48 Basicos + Mes 6 —Mes 48 Basicos + Mes 6 —Mes 48 Basicos + Mes 6 —Mes 48 Basicos + 93
complementarios complementarios complementarios complementarios
Pan de Azlcar-Ao. Pan de
6 60 Azlcar 95
7 60 Ao. Pan de Azlcar-Lim. ATO-Mes 48 Basicos + _ ATO-Mes 48 Basicos + _ ATO-Mes 48 Basicos + . ATO-Mes 48 Basicos + _ 95
Departamental complementarios complementarios complementarios complementarios
8 60 Iigmte Departamental-Ruta 95

Referencia: (1) Durante dichos periodos se controlara los estandares en los articulos 4.2.1 del Anexo 3 de este pliego, referido a la Demarcacion horizontal , sélo las lineas de eje, pudiendo (previo al
AIO) ejecutar las tareas de demarcacion necesarias con pintura en frio
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5. Pago de la Gestién y Conservacion (Mantenimiento)

El pago mensual de la gestion y ejecucion del mantenimiento se efectuara en funcion de la cantidad de
kilbmetros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para
cada uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

La cantidad de kilometros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kildmetros del
Contrato, los kildmetros de los tramos con obras obligatorias en ejecucion, los tramos aln no
incorporados al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos
gue luego de la evaluacion programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor
a 80%.

El/o los tramos que resultara/n de la Evaluacién programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80% no se certificara/n hasta la proxima evaluacién semestral siempre que supere este
porcentaje.

Si algun tramo resultara de la Evaluacién programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio
entre el 80% y el 85% se retendra la certificacion hasta la préoxima evaluacion semestral siempre que
supere este porcentaje. De ocurrir ello se certificara el semestre correspondiente y el anterior retenido.
Cuando esta situacion se constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes no
retenidos no seran certificados posteriormente aunque en préximas evaluaciones el nivel superara el
85%.

1ra Evaluacion
Semestral (tramo i)

2da Evaluacion
Semestral (tramo i)

NStramo i 285% |
se certifica el tramo \\:
|

3ra Evaluacion
semestral tramo i

»|\vale situacion |
vale situacion Il

vale situacion |

80% < Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los
proximos 6 meses.

NStramo i 285% |
se certifica el tramo

NStramo i < 80%
no se certifican los proximos 6
N meses.

NStramo i =2 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6 vale situacion |
meses anteriores
vale situacion Il (*)

> vale situacion | (*)
> vale situacion |
»|vale situacion Il (*)
» vale situacion | (*)

80% < Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo
por los proximos 6 meses.

80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los proximos 6
meses y se pierden 6 meses anteriores

NStramo i < 80%
no se certifica el tramo por los proximos 6
meses

NStramo i = 85% |
se certifica el tramo

80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los )

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

proximos 6 meses.

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

(*) si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescision.

Si se constatara en 3 evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85%,
esta situacion sera causal de rescision.

Durante la ejecucién de las obras de rehabilitacion no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a calzada y banquina y seguridad vial. Dichas cuotas comenzaran a
certificarse una vez realizada el Acta de terminacion de las obras de rehabilitacion.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.26
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turistico.



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

El Acta de terminacién de las obras de rehabilitacion no se expedira antes del plazo indicado en el
pliego, independientemente de que el contratista por iniciativa propia abrevia el plazo de ejecucion de
las obras.

Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en
los periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de kilometros
—mes del Contrato, el Contratista debera aceptar la modificacion del monto total del Contrato sin derecho
a reclamacion alguna.

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral
Multas originadas por incumplimiento de estandares.

6.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon.

Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura clu
Pozos clu

CHO Rot Baches Nivel medio y alto clu 2000

Esquinas rotas Nivel medio y alto clu
Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar perfectamente sellados clu
Existencia de material suelto m2

CHO Otr 200
Existencia de obstaculos m2

CHO Blow E%saiteenssgeoIggggnﬁic\)/éjlemb;é%e;,akl)tl(())w—up y hundimientos de losas c/u 5000

6.1.2  Calzada: Pavimento de Mezcla Asfaltica.

Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu

CMA Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 1200
Pozos clu

CMA Red gsldu(;:(;:ri]c;); S)el paquete estructural existente durante la duracion m2 500

CMA Fis1 S(iassuprgsng(i)r;if::‘i%a Nivel medio y alto con deformacién y/o m2 800

CMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 800

CMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 120
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CMA Exul Exudacién de Nivel alto m2 120
Existencia de material suelto m2
CMA Otr 200
Existencia de obstaculos m2

6.1.3 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfaltica.

Codigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura clu

BMA Des1 Desprendimientos de Nivel alto clu 900
Pozos clu

BMA Fis1 g(iessupr?:nzionrﬂf:rt:tgoa Nivel medio y alto con deformacion y/o m2 600

BMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 600

BMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100

BMA Exul Exudacion de Nivel alto m2 100

BMA Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
Existencia de material suelto m2

BMA Otr 200
Existencia de obstaculos m2
6.1.4 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso

Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu

BTB Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 450
Pozos clu

BTB Fis1 g(iassupr;c;sngic)nrﬂf:rt‘]itgoa Nivel medio y alto con deformacion y/o m2 400

BTB Bac Baches Nivel medio y alto m2 400

BTB Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100

BTB Exul Exudacion de Nivel alto m2 100
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BTB Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
Existencia de material suelto m2
BTB Otr 200
Existencia de obstaculos m2
6.1.5 Obras de Arte Mayor.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
OAM Suc Suc_ledades u obstaculos en las losas de acceso, el sobrepiso, m2 200
las juntas o las veredas de las obras de arte mayor.
BTB Sob Deterioros en las losas de acceso o en el sobrepiso de las clu 2000
obras de arte mayor.
OAM Ver Deterioros en las veredas de las obras de arte mayor. clu 2000
OAM Seg Deterioros en los elementos de seguridad vial de las obras de clu 300
arte mayor.
OAM Otrl Deficiencias en otros elementos de las obras de arte mayor. clu 3000
OAM Soc Socavacion de las fundaciones de las obras de arte mayor. clu 6000
6.1.6 Obras de Arte Menor.
Codigo Denominacion Unidad Multa ($)
Obstrucciones interiores al
Alcantarillas transversales escurrimiento hidraulico
alarutay de acceso a los clu
caminos vecinales Obstrucciones exteriores al
escurrimiento hidraulico
ODR Obs 2000
Alcantarillas longitudinales obstruidas clu
Cuneta o canal longitudinal revestido obstruido clu
ODR Bal Deterioros en alas y cabezales clu 3000
ODR Ter Deterioro en los terraplenes de acceso y revestimientos clu 1500
6.1.7  Seiializacion Vertical.
Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
V Fal Senfales faltantes clu 2500
Disefio inadecuado clu
VProy 1500
Ubicacioén Longitudinal inadecuada clu
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Visibilidad nocturna insuficiente. clu
VVis 1500
Color inadecuado clu
Oxidacién en cara principal. clu
Perforaciones de bala que afectan el mensaje clu
Dobleces mayores clu
V Dafi 700
Placa quebrada clu
Vandalismo clu
Suciedad clu
VSuel Panel desajustado o suelto. clu 700
Deterioro o falta de costillas.
VSuj clu 700
Falta de bulones
6.1.8 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de encarrilamiento,
cordones.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
SEE Aus Ausencia clu 400
SEE Rot Estructura y aspecto. clu 300
SEE Ref Elementos reflectivos. clu 100
SEE Veg Vegetacion en su entorno. clu 300
6.1.9 Postes kilométricos.
Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
Pki Fal Ausencia de postes kilométricos. clu 500
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6.1.10 Elementos de Contencion - defensas metalicas.

Codigo Denominacion Unidad Multa ($)

Def Fal Ausencia de Defensas Metalicas m 3000

Def Proy Ubicacion, alineacion, altura m 1000
Dobleces o dafios m

Def Def Elementos de fijacion (bulones y arandelas) m 500
Oxidacion m

Def Ref Elementos reflectivos defectuosos o faltantes. m 100
6.1.11 Demarcacion horizontal.

Codigo Denominacién Unidad Multa ($)

HDesg Exceso de desgaste m2 300
Visibilidad diurna insuficiente m2

HVis 600
Visibilidad nocturna insuficiente m2

HAnch Ancho de lineas m 300
6.1.12 Tachas reflectivas.

Codigo Denominacion Unidad Multa ($)

TAE Fal Tachas eje Existencia y pertinencia clu 300

Tachas hundidas, torcidas
TAE Rot Tachas eje Tachas quebradas clu 200
Tachas con pérdida del area reflectiva

6.1.13 Faja de dominio publico.

Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)

FDP Ces Exceso en la altura del césped en la faja publica ha 2000

FDP Obs Obstéculos en toda la faja clu 1500

FDP Arb Arboles en condiciones de riesgo clu 2000
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Residuos clu
FDP Res 500
Propaganda clu
FDP Rpe Refugios peatonales clu 500
FDP Map Malezas y aves plaga km 3000

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia bimestral se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos para pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:

Nivel de servicio admisible 95%
Si el Nivel de Servicio es mayor o igual @ 95%:..........cocoviiiiiiiiiiiinnen.. Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculara segun.....Penalizacién = PxLxM
Siendo P=

* P=0.012NS? -2.34NS + 114......... Si95>NS =90
= P=0.028NS2-5.3NS +250.8......... Si 90 > NS = 80
= P=6 Si 80 > NS

Si el Nivel de Servicio es mayor o igual @ 95%:..........cocoiiiiiiiiiiiinnen.. Penalizacion = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculara segun.....Penalizacion = PxLxM
Siendo P=

=  P=0.024NS? -4.464NS + 207.576......... Si95>NS =90
= P=0.028NS?- 5.3NS +250.8......... Si 90 > NS = 80
B P06 Si 80 > NS

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestién y Ejecucién del Mantenimiento para el kildmetro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicacion de la misma.

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara
menor al exigido se retendra el 30 % de la proxima certificacion mensual total de los items de
mantenimiento. Esta retencion sera reintegrada si en la proxima evaluacién semestral se obtuviera el
Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la
proxima evaluacion semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido sera descontado
definitivamente, méas las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescision.

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por pliego no fuera
satisfecho en mas de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, sera causal de rescision, sin
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perjuicio de la aplicacién de las sanciones antes mencionadas asi como otras sanciones y acciones por
dafios y perjuicios.

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual.

Vencido el plazo otorgado por la Direccion de Obra, sin que se hubieran ejecutado las correcciones para
dar cumplimiento al indice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se aplicara una multa
diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculard como el producto de la cantidad de
subtramos de 5 Km con incumplimiento por el valor unitario de 1500 U$S/ (subtramo de 5 Km).

7. Multas por otros incumplimientos.
7.1 Seguridad y Sefalizacion en obra.

La falta de elementos de seguridad y sefializacién en obra serd sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas diarias que a continuacién se detallan:

ITEM MULTA UNIDAD
Sefiales de peligro U$S 100 clu
Sefiales de reglamentacién e indicacion U$S 50 clu
Elementos de balizamiento U$S 20 clu
Ropa de sefializacion de alta visibilidad Us$s 20 clu
Banderilleros U$S 100 dia

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente.

Los incumplimientos relacionadas con el medio ambiente, serdn penalizadas directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de U$S 200 por dia.

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de orden de servicio.

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la orden de servicio emitida, deberd informarselo al
Director de obras, para que proceda a su inspeccion, mediante un comunicado de acuerdo al formato
indicado en el Anexo 5.

El incumplimiento de érdenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia de
incumplimiento de U$S 500.

Para una orden de servicio incumplida proveniente de una evaluacion no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de U$S 500 se le adicionara un monto por estandar incumplido igual al establecido en
la clausula 6.1.

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes detallados en la
clausula 2.3, se podra aplicar una penalizacion de US$ 100 por dia y por informe atrasado, hasta que se
entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas.

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacién la ejecucion de tareas en los kilbmetros
sorteados se aplicara una penalizacién de U$S 1000 por kildmetro que se detecte esta situacion.
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7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia.

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacion irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a U$S 500
por dia hasta su regularizacion.

Toda penalizacién sugerida por la Direccion de Obra sera analizada por el Organo de control de
Contratos de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.

8. Premio por superacion de prestaciones.

El Contratante premiara la buena gestion integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando
supere los estandares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.

8.1 Evaluacion semestral.

El Contratista se hara acreedor al premio cuando, luego de una evaluacion semestral, ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestién establecidos en la clausula
2.3 del Capitulo 3.

Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a la
evaluacion semestral en cuestién sean iguales o mayores a 95%.

Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluacion Semestral en
cuestion sean iguales o mayores a 95%.

Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculara segun la siguiente
férmula para cada uno de los tramos del contrato:

Premio = IXLxM

Donde:
= = 0.003NS2—0.438NS + 14.4 si 100 2 NS =2 96
I=0 si96 = NS = 95

= NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.

= L=longitud del tramo expresado en km.

= M= precio total cotizado por la Gestion y ejecucion del Mantenimiento por kilometro.mes para el tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

El premio correspondiente a la evaluacidbn semestral se ajustara con la paramétrica del mes de
aplicacion del mismo.

Nota: A los efectos de la determinacion del premio para la primera evaluacion semestral no se considera la condicion referente a
las evaluaciones bimestrales.
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D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS
OBLIGATORIAS MINIMAS.

1. Obras Obligatorias Minimas.

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 2 consisten en:

¢ Rehabilitacion de Pavimentos. (1.1)

e Obras Complementarias (1.3)

1.1 Obra de Rehabilitacién de Pavimentos.

Descripcién. La obra obligatoria de Rehabilitacién de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento.

En funcion del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo:

Obra 1: Tramos 6,7y 8

Calzada

Bacheo del pavimento existente (zonas con presencia de hundimiento o inestabilidad de borde).

Reciclado en frio de pavimentos existente mediante la estabilizacion con cemento portland en 8.60 m de ancho, con las
siguientes caracteristicas:

e Espesor 0.20 m.
¢ Resistencia a compresion simple 15 kg/cm2.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso de imprimacion en 8.4 m de ancho.
Ejecucion de un tratamiento bituminoso simple en 8.4 m de ancho.

Ejecucion de Lechada asféltica en 7.0 m de ancho.

Banquina | Delimitacion de calzada en 7.0 m de ancho , obteniendo 0.70 m de ancho de banquinas.

En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de

metrajes:
OBRA 1

Grupo | Rubro | Denominacion Unidad | Metraje

4 94 | Cemento portland para base estabilizada ton 4130

6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 319200

6 112 | Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 319200

7 181 | Reciclado de pavimentos m2 319200

7 135 | Material granular para bacheo m3 1915

9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 4788

9 212 | Agregados pétreos finos para tratamiento m3 1596

13 281 | Cabezales de hormigén armado clase VII para alcantarillas de cafios m3 18

152 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica m3 383

154 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica modificada m3 479

48 654 | Lechada asfaltica Tipo Il (incluye materiales) m2 266000

304 3042 | Tachas instaladas clu 4000

304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 1000

304 3038 | Borde aplicado en frio m2 8000

304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 4500
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304 | 3040 | Superficies aplicado en frio m2 500

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas otras obras y
cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

1.1.1 Correccion del drenaje- Mejora de faja
1.1.1.1-Profundizacién de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacién de las cunetas existentes y en la
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo
indicacién especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en
la misma progresiva sera como minimo de 1,20 m, con la Unica excepcion de los inicios de cunetas en
acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 1,0 m, medida desde la
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a
0,5%.

Se procurara realizar una limpieza de faja hasta 6m del borde de banquina sin afectar monte indigena o
alguna otra zona indicada por la Direccién de Obras. En aquellas curvas que la vegetacién obstruya la
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Direccién de Obras.

El Contratista en coordinacién con la Direccion de Obras valorara la posibilidad de construir algin dren
en aquellas zonas donde se genere afloramiento de agua.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.
1.1.2  Obras en Calzada.
1.1.2.1- Bacheo del pavimento.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de
2 km con perturbaciones al transito.

Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan hundimientos, o que tenga
movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el eje
trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada, en
correspondencia con los limites de la zona deteriorada.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a
realizar su sustitucion por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
60%. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el
resto. Una vez terminada la compactacion del material granular este debera tener el mismo nivel que la
base granular actual.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar
la tarea) se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

135 Material granular para bacheo........ ..o (m3)

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director
de Obra.

1.1.2.2.- Reciclado de pavimentos en sitio:

En esta especificacion se establecen los requisitos particulares para el reciclaje de pavimentos con
cemento en sitio.

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la disgregacién de las capas asfalticas y parte de la base granular de un
pavimento existente, en las profundidades indicadas precedentemente; la eventual adicion de material
granular de aporte (previo a la pasada del equipo) y agua; la incorporacion de cemento Pértland; y la
mezcla, extensidn, compactacion y curado de los materiales tratados.
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Para la realizacidon del estabilizado in situ con cemento del pavimento existente se emplearda una
magquina estabilizadora de (ltima generacién formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o
varios ejes horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa en la que se puede inyectar
agua o el cemento en forma de lechada.

El equipo debera garantizar la disgregacion del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando
una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizaran el nimero de pasadas
necesarias. La potencia minima de estos equipos sera de cuatrocientos (400) kW y debera encontrarse
en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobara que la dosificacion y el amasado son
homogéneos en todo el ancho del equipo.

Los equipos dosificadores de cemento deberan realizar el extendido del conglomerante de forma
ponderal, sincronizado con la velocidad de avance. Esto se podra hacer utilizando equipos dosificadores
por via himeda, que inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el tambor de la
estabilizadora, o eventualmente por distribucion delante de la estabilizadora utilizando equipos
dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Est4 prohibido la
distribucion manual mediante bolsas o a granel, solo esta permitido la distribucién dosificada mecanizada
del cemento portland de acuerdo a la férmula de trabajo obtenida.

El equipo de compactacion estara compuesto como minimo por un compactador vibratorio que dispondra
de un rodillo metalico con una carga estatica sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por
centimetro.

DISENO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO

El Contratista definird una "férmula de trabajo" que debera cumplir todas las exigencias establecidas en
la especificacion.

A tales efectos y para obtener la granulometria real del material a estabilizar luego de la disgregacion del
equipo reciclador, se ejecutara un tramo de prueba donde se pasara el equipo sin la adicién de cemento
y agua para tomar muestras con las que se preparara la féormula de trabajo.

El Contratista elaborar4 un informe detallado para aprobacion del Director de Obras, en el cual
presentard y sustentara la mezcla que pretende colocar en la obra, indicando la granulometria obtenida
luego del proceso de disgregacion del equipo y la férmula de trabajo.

El Contratista también incluira en el informe la variacién del material granular existente en el pavimento
en funcion de la progresiva a los efectos de prever la variacién de la féormula de trabajo en funcién de la
progresiva.

No esté prevista la utilizacién de agregados pétreos de aportacion, no obstante el Contratista cuando
esté elaborando su férmula de trabajo, realizard algun tanteo utilizando agregado de aportacion para
eventualmente corregir deficiencias granulométricas, por lo que en este caso en la formula de trabajo se
consignaran la granulometria de cada uno de los agregados pétreos y las proporciones en que ellos
deben mezclarse, si se requieren agregados de adicion.

También se debera indicar el porcentaje de cemento en relacion con el peso de la mezcla.

La aprobacion de la formula de trabajo por parte del Director de obra, no exime al Contratista de su plena
responsabilidad de alcanzar, con base en ella, la calidad exigida en estas especificaciones. La formula
aprobada solo podra modificarse durante la ejecucién de los trabajos, si las circunstancias lo aconsejan y
previo el visto bueno del Director de Obras.

Previamente a la definicion del contenido de cemento, el Contratista establecera la necesidad de
incorporar agregados pétreos nuevos en la mezcla para corregir deficiencias granulométricas e indicara
la proporcién en que ellos deban intervenir.

La formula de trabajo debe indicar, como minimo, los siguientes requisitos de la mezcla:

¢ La identificacion y dosificacion (en peso o en volumen) de cemento, y agua.
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La resistencia a la compresion inconfinada, a la traccién indirecta y las pérdidas en el ensayo de
durabilidad.

La densidad de referencia del disefio (Proctor Estandar o Proctor Modificado).

Los resultados de los ensayos complementarios que indique el pliego.

La densidad maxima y la humedad 6ptima correspondientes a la densidad de disefio.

El plazo de trabajabilidad de la mezcla.

Condiciones particulares de curado en obra.

En el caso de los tanteos con agregado de aportacion también se debera incluir la siguiente informacion:

¢ La identificacion y la proporcion (en peso seco) de cada fraccién del material granular, si se
requieren agregados de adicion.

e La granulometria de cada fraccion del material granular y la granulometria combinada, si se
requieren agregados de adicion.

La férmula de trabajo establecida en el laboratorio se podra ajustar con los resultados de las pruebas
realizadas durante la fase de experimentacion. Igualmente, si durante la ejecucion de las obras varia la
procedencia de alguno de los componentes de la mezcla, se requerira el estudio de una nueva férmula
de trabajo.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Con antelacion a la disgregacion del pavimento, el Contratista debera efectuar los bacheos en las zonas
que le indique el Director de Obras, las cuales deberdn corresponder a fallas de origen profundo que
reguieran correccion previa, con el fin de evitar deficiencias en el soporte de la capa reciclada de
acuerdo a lo indicado en la clausula 1.1.1.1- Bacheo del pavimento.

En el caso de ser necesaria la incorporacion de agua a la mezcla para alcanzar el valor de humedad
fijado por la férmula de trabajo (humedad optima de acuerdo al Proctor modificado (AASHTO T-180) con
una tolerancia de menos uno a mas 0.5 por ciento (-1 / +0.5 %)), dicha incorporacién deberd realizarse
en la cAmara de mezclado del propio equipo.

Se realizara la distribucion en forma automatica del cemento delante de la estabilizadora.

Todo el cemento se deberd mezclar con el suelo antes de haber transcurrido quince (15) minutos El
material mezclado con el cemento no podra permanecer mas de veinte (20) minutos sin que se proceda
al inicio de la compactacion.

Se compactara en una sola capa de acuerdo con los resultados del tramo de prueba y se continuara
hasta alcanzar la densidad mayor al 98% del PUSM.

En este tipo de materiales existe una dependencia muy acusada entre la densidad obtenida y sus
caracteristicas de durabilidad y resistencia, por lo que deberé vigilarse que los equipos de compactacion
den el nimero de pasadas necesario hasta alcanzar los valores de densidad requeridos.

Antes de terminar la compactacion, se debera nivelar la superficie, para lo cual se reperfilarad con
motoniveladora retirando una fina pelicula de material y se compactara hasta obtener una superficie
cerrada, sin grietas y libre de material suelto.

En ningln caso se permitird la compensacion de las zonas bajas con el material retirado de las altas, por
lo que no se permitird que se complemente el espesor en capas delgadas una vez iniciada la
compactacion.

Se evitara la realizacion de juntas, realizando los solapes necesarios con los equipos de trabajo. Las
juntas de final de dia se suprimiran volviendo a estabilizar al menos dos (2) metros de la parte final ya
estabilizada.

El conjunto de operaciones de mezclado, compactacion y perfilado debera realizarse en un plazo,
contado a partir de la humectacion del cemento, inferior a las 2 horas, que el Director de Obra podra
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ampliar, dependiendo de la temperatura ambiente y de las caracteristicas del cemento utilizado, si se
comprueba que el plazo de trabajabilidad del material puede ser mayor. En caso que para cubrir el
ancho de una calzada, se deba hacer en dos pasadas de equipo, se computara el plazo que
corresponda a la realizacién de las dos calzadas.

Una vez terminada la compactacion no se permitird su recrecimiento. Los materiales procedentes del
refino deberan ser retirados.

Cuando el ancho de la superficie a reciclar sea superior al de la maquina recicladora, el reciclado se
realizara en franjas paralelas con un solape minimo de 15 cm.

La pendiente transversal de esta obra se definira en conjunto con la DNV, previo al inicio de los trabajos
(procurando lograr un 3% de pendiente).

Cuando se terminan las operaciones de compactacion y perfilado, se procederd a realizar lo antes
posible el curado correspondiente. En el caso de que el curado se realice mediante riego de agua, éste
debe ejecutarse con la frecuencia requerida, y durante un minimo de tres (3) dias hasta que se efectule la
microfisuracién.

A los 2 o 3 dias se aplicard la técnica de microfisuracién mediante un rodillo vibratorio minimo de 12
toneladas. Tipicamente mediante tres pases completos (una pasada para adelante y hacia atras) con el
rodillo que funciona a la maxima amplitud y a una velocidad aproximada de 3 a 5 km/h. Después de la
finalizacion satisfactoria de microfisuracion se procedera a realizar un riego de emulsién asfaltica con
una dotacién de 0,3I/m2 de asfalto residual, en los anchos indicados precedentemente (se prestara muy
especialmente atencion a la limpieza de la superficie eliminando todas las zonas pobremente adheridas y
a la adherencia del riego bituminoso a la superficie).

Se evitard liberar al transito el riego de imprimacion, en el caso que se deba liberar al transito, sobre el
riego de imprimacion se extendera una capa de arena (con menos del 15% de particulas inferiores a
0,063 mm) en el ancho de calzada (3.5 m), en una dotacién entre 4 y 6 litros por metro cuadrado (4-6
I/m2). En este caso solo se pagara el suministro y tendido del agregado pétreo fino (la distribucién del
agregado no seré objeto de pago directo).

Luego de aprobada los trabajos de reciclado de pavimento, se procedera a ejecutar un tratamiento
bituminoso simple.

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestara muy especial atenciéon a la adherencia a la
superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del afio que se ejecuten y a la
viscosidad del asfalto base, de manera de evitar inconvenientes de exudaciones.

181 Reciclado de pavimeENtOS ........ciiieiii e (m2).

94  Cemento portland para base estabilizada ... (ton)
111 Ejecucion riego bituminoso de imprimacion.............ccoooviiiiiiiiiiiieiee e, (m2).
112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple ...........coooiiiiiiiiiii (m2).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos .......................... (m3).
211 Agregados pétreos finos para tratamientos ...........cccovviveiiiiiiieeeeeeene (m3).
2135 Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica. ........................... (m3)
2137 Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada............ (m3)

Solo sera objeto de pago el reciclado en el ancho establecido por lo que si por el procedimiento
constructivo empleado (ancho de recicladora) se recicla un ancho mayor al establecido, el sobreancho
no sera objeto de pago directo debiendo el Contratista todos los costos emanados en la ejecucion del
sobreancho (incluido cemento) prorratearlo en el ancho efectivamente pagado.

En el cdmputo de los m2 de reciclado de pavimentos no se tendra en cuenta los solapes, a los efectos
del calculo del cemento portland seré el menor de los siguientes:

. Las toneladas efectivamente utilizadas

. Las toneladas calculadas como % de los m3 estabilizados sin considerar los solapes.

El Contratista no cotizara la adicion de agregados pétreos en el precio del reciclado de pavimentos, dado
gue no esta prevista su inclusién y por lo tanto no se exigira su incorporacion.
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Se considerara prorrateado en los rubros de la obra el costo del retiro y recolocacién de las sefales que
fueran necesarias para trabajar en el ancho de la obra.

1.1.1.3 Lechadas asfalticas

Estos trabajos consisten en una mezcla dosificada aplicada en frio de agregado pétreo fino, emulsion
asféltica catidnica modificada, filler, agua y aditivos

La ejecucion de la lechada en frio se realizard conforme a lo indicado en la norma IRAM 6833 (Asfaltos
para uso vial. Lechadas asfalticas Recomendaciones para su preparacion, ensayo y aplicacién) para
Lechada tipo Il con las disposiciones complementarias que se establecen en la clausula 4.3.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
654 Lechada asfaltica Tipo Il (incluye materiales)...........c.ccooviiiiiiiiii s (m2)

El precio unitario sera la compensacion total por los gastos de acondicionamiento final de la
superficie(barrido, soplado, etc.),materiales(emulsion asféltica, agregados etc), aplicacién de la mezcla
para lechada, agua, riegos de agua, rastrillado, compactacion, sefalizacidn, conservacién de los
desvios, control del transito, correccién de desperfectos y toda otra tarea no pagada en otro rubro.

1.1.1.4 Sefializacion Horizontal.

Para la realizacién de los trabajos de sefalizacién horizontal de las Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Sefializacién y
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial.

La sefializacion horizontal a ejecutar sera clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefializacién y ETCM. La demarcacién se ejecutara en ejes y bordes en un ancho
de 15cm-

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecuciéon de todos los trabajos de sefializacion horizontal
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, asi como el proyecto de
sefializacion horizontal. La DNV deberd aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas.

Los trabajos de sefializacion horizontal en Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se ejecutaran con
material termoplastico de aplicacion en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

3042 Tachas instaladas. ..o (clu).
3037 Linea de eje aplicada en frio ........coouviieiiiiiiii (m2).
3038 Linea de borde aplicado en frio.........cooviiiiiiiii (m2)

3039 Amarillo aplicado €n fri.......coiiii (m2).
3040 Superficies aplicado €N frio..........oviiiii (m2).

1.3 Obras Complementarias.
Descripcién. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:
e Calzadas de Servicio y Sendas Peatonales (1.3.1)
o Defensas metalicas (1.3.2)
¢ Refugios peatonales (1.3.3)
e Darsenas (1.3.4)
¢ Sefializacion vertical (1.3.5)
e Correccién planimetria Ruta 104 (1.3.6)

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el
siguiente cuadro de metrajes:
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Obras complementarias
Grupo | Rubro | Denominacién Unidad | Metraje
2 6 | Excavacion no clasificada m3 500
2 8 | Excavacién no clasificada de prestamo m3 1000
2 25 | Escarificado, conformacioén y compactaciéon de pavimento existente m2 4000
5 101 | Mezcla asfaltica para base negra Ton 200
5 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura Ton 500
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 5000
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 4000
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 5000
7 129 | Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 150
7 175 | Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 180
7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 2000
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 120
13 273 | Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 30
13 275 | Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 10
13 281 | Cabezales de h. Armado clase VIl para alcantarillas de cafios m3 5
39 606 | Refugios peatonales clu 5
41| 621-1 | Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 o 269 m 2000
41| 621-3 | Suministro y colocacién de defensas metalicas en puentes m 200
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 40
152 2135 | Suministro transporte y elaboraciéon de emulsion asfaltica m3 14
153 2136 | Suministro transporte y elaboracioén de diluido asfaltico m3 6
304 3042 | Tachas instaladas clu 100
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 100
304 3038 | Borde aplicada en frio m2 400
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 200
301 3010 | Sefalizacion vertical m2 200

1.3.1 Calzadas de Servicio y Sendas Peatonales.

Construccién de calzadas de servicio nueva: Esta previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas
de servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de Obra.

La rehabilitacion se hara escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactacion de la capa se realizara la imprimacion
de la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble.

A tales efectos se realizaran las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de
material granular de CBR = 80% de 0,30 m de espesor minimo, siendo el ancho y la pendiente
transversal indicadas por el Director de obra.

Eventualmente el Director de obras podra optar por colocar una capa de mezcla asfaltica.

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocaran cafios o se realizara un badén que permitan
franquear el cruce de los vehiculos en situaciones normales.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

6 Excavacion no clasificada...... ... (m3).
25 Escarificado, conformacion y compactacion de pavimento existente.............. (m2).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura. ..., (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion.................ocooiiii (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble...............coooiiiiiiiii (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte)...........cccoeveveiviniiiiiiennen (m3).
133 Base granular CBR > 80% (con transporte)..........ccceviiiiiiiiiiiiieine e (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento............................ (m3).
273 Alcantarillas cafo de hormigén armado de 50 cm (sin cabezal)...................... (m).
275 Alcantarillas cafio de hormigén armado de 80 cm (sin cabezal)..................... (m).
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281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios............ (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico......................... (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas....................... (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico............................ (m3).
3037 Linea de eje aplicada enfrio........ccoooiiiii i (m2).
3038 Borde aplicado €N frio .......ooiiiiii (m2).
3039 Amarillo aplicado €n frio ..o (m2).

La demarcacion de las calzadas de servicio sera Clase 1y se realizara de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefalizacion Horizontal. Se demarcaran bordes con ancho de linea 10cm.

1.3.2 Defensas Metalicas.

La obra denominada Defensas metalicas abarcara el suministro de defensas metalicas de acuerdo con lo
establecido en las laminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas, Los postes seran de 2m en
secciones estandar y 1.5 en terminales enterradas.

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigén existentes.

Se considerara prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional
correspondiente.

En relacion a la manipulacion, almacenamiento, procedimientos de montaje y metodologia de control, se
ce cumplira con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12-

* -Se excluye la exigencia del marcado CE en los Arts.5.1y 5.2

El rubro 621-3 corresponde a defensas que se instalaran con platinas sobre las estructuras de puentes,
para dar continuidad a los tramos de defensas., de acuerdo al esquema general que se presenta a
continuacion, determinandose en cada caso el disefio especifico para soportar un esfuerzo de choque de
5 ton aplicado en el eje del perfil de la baranda:
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Flexbeam de acuerdo a LT 267, perfiles segun indicado, con o sin separador.

Materiales:
- Acero para planchuelas y perfiles

Ser& de tipo ASTM A36 o similar con limite de fluencia 2400 Kg/cm?
- Soldaduras:

Sera continua de lado minimo 7 mm y se regira por las normas AWS.

Amure al cordén para soportar un esfuerzo de 5 ton aplicado en el eje del perfil de flexbeam.
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Todos los elementos de la defensa deberan contar con marca con la identificacién del fabricante asi
como un codigo para la trazabilidad del producto.-En el caso de que los procesos de conformacién y/o
galvanizacién sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificacion de las
empresas que realicen estos procesos.-

* -El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. —Cada fabricante debe marcar sus productos
siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar ocultas una vez la
barrera haya sido montada.-

* -No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados especificamente para las barreras de
seguridad metdlicas.-

* -La tornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.-
Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
621-1 Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 267 0 269....................... (m).
621-3 Suministro y colocacion de defensas metalicas en puentes.......................... (m).
1.3.3  Refugios Peatonales
Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la lamina tipo N° 207C.

Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccién y el posterior mantenimiento de
acuerdo a los niveles de servicio hasta la finalizacién del contrato.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
606 Refugio peatonal......... ..o (clu).
1.3.4 Darsenas.
Los lugares en donde se construiran las darsenas seran indicados por el Director de obra.

Las darsenas se construiran de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura
adjunta

PLANTA

CORDON PISABLE

PERFIL TRANSVERSAL

ancho variable >‘<

segn planta

@ Pavimento existente

@ Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m
@ Mezcla asféltica para base negra espesor 0,06m

@ Banquinas de material granular CBR > 80%

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 0,50m)

@ Base granular CBR>80% (espesor = 0,15m)

@ Sub base granular CBR>60% (espesor = 0,15m)

Sub base granular CBR>30% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se debera ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliacion de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina,
taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse posteriormente como
revestimiento de suelo pasto.

Se realizara un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado
precedentemente.
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Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacién previa del Director de Obra se construira
la ampliacién tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los
0,15 m de espesor. Se deberé alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacion de plataforma tendran un CBR mayor o igual al 5% al 95% del
PUSM y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

La ampliacién se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construccion de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub-base
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfaltica
(una de base negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub-bases
granulares se compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan
cumplir con lo especificado para material granular CBR>30%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada...........coooiiiiiiii (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo................ccooiiiiiiii (m3).
101 Mezcla asfaltica para base Negra............coviiiiiiiiii (ton).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura.............ccoooeiiiiiiiiiiiiniinne, (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion...............cccocoviiiiiiiinn, (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble.................co (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............c.c.cooiiiinn, (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte)...........cccoeveviiiiniiiiiiinnan, (m3).
175 Sub base granular CBR > 60% (con transporte)..........cccoevviiiiiniiiiiininneen, (m3).
133 Base granular CBR > 80% (con transporte)...........cooviiiiniiiiiiiiiieinenes .(m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento....................one (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico.......................... .. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asféltica............................. (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboraciéon de diluido asfaltico............................... (m3).

1.3.5 Senalizacion Vertical.

Se cotizara el suministro y colocaciéon (incluidos postes y pintura) de la sefializacion vertical que no
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duraciéon del contrato
debido a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye sefalizacion a modificar en las obras
obligatorias iniciales, lo cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro “Sefalizacion Vertical (m2)”.

El mantenimiento de estas sefiales se considerara prorrateado dentro de la cuota de
mantenimiento.

1.3.6  Correccion planimetria Ruta 104.

Esta prevista la readecuacién plani-altimetrica de la curva en ruta 104 indicada a continuacion:
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6 Excavacion no clasificada............ccooiiiii (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo..............cooviiviiiiiiiiie (m3).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion............ccovcviiiiiiiiiiieiieieanne, (m2).
112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple................ooii (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia...................ocl (m2).
128 Sub-base granular CBR > 30% (CON transporte) ...........ccvveiririiieiiieiinenanannns (m3).
175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) ............cocoeviiriiiiiinenineinannns (m3).
133 Base granular CBR > 80% (Con transporte) ...........cooovveiiiiiiiiiii e (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento...................o.oeee (m3).
273 Alcantarillas cafio de hormigdén armado de 50 cm (sin cabezal)...................... (m).
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios............ (m3).
282 Cordones de hormigén armado clase VIl..........coooiiiiiiiiiii e (m3).
2130 Suministro, transporte y elaboraciéon de emulsion asfalticas........................... (m3).
2131 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos............................ (m3).

2. Especificaciones de los Materiales.
2.1 Materiales granulares.
2.1.1  Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar serda suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003,
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el Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >80% para el 100% del PUSM.

e expansién sera menor del 0,3%.
el ensayo CBR y de expansion se realizard con una sobrecarga de 4.500 g.

e La fraccién que pase el tamiz UNIT 4760 tendra un equivalente de arena mayor o igual que 35y
sera no plastica.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.2  Material granular CBR > 60%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >60% para el 100% del PUSM.

e Expansion serd menor del 0,5 % (El ensayo CBR y de expansion se realizara con una
sobrecarga de 9.000 g.)

e La fraccién que pase el tamiz UNIT 4760 tendra un equivalente de arena mayor o igual que 35y
sera no plastica.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.3  Material granular CBR > 30%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 30% para el 100% del PUSM.

e Expansion serd menor del 1,0%.

El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.
e X.IP<180.
e X.LL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 97% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.2 Pavimento estabilizado en sitio

EPECIFICACIONES DEL PAVIMENTO ESTABILIZADO EN SITIO

Contenido de cemento = 3%

Resistencia compresion simple a 7 dias = 15 kg/cm?2

Resistencia compresion simple a 7 dias < 30 kg/cm2

Densidad Proctor modificado = 98%

Se procurara que la granulometria del conjunto del material a estabilizar cumpla lo siguiente:

Tamices mm % pasa
37.5(11/2") 100
25 (17) 75 - 100
19 (3/4”) 65 - 100
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9.5 (3/8”) 45 - 75
4.75 (N° 4) 30 - 60
2.00(N° 10) 20 — 45
0.425(N°40) 10 - 30
0.075 (N° 200) 5-20

CONTROL DE RESEPCION DE LA UNIDAD TERMINADA
Se considerara como lote de recepcion, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de
aplicar los tres criterios siguientes:

¢ Quinientos metros lineales (500 m) de calzada.
e Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de calzada.
e La obra ejecutada en una jornada de trabajo.

Se tomaran al menos 5 muestras por lote (1cada 100m).
Se asignaran a cada lote de recepcién las muestras y sus correspondientes probetas fabricadas durante
el control de ejecucion que le correspondan.

Densidad

Por cada lote, la densidad media obtenida no debera ser inferior al 98%, y no mas de dos (2) muestras
podran presentar resultados individuales inferiores en dos (2) puntos porcentuales a la densidad
especificada.

Resistencia a compresion simple

Para cada lote, la media de los dos resultados de resistencia a compresién simple no debera ser inferior
a 15 o 20 kg/cm2, y ningun resultado individual podra ser inferior a dicho valor en mas de un diez por
ciento (10%).

Espesor

El espesor medio obtenido no debera ser inferior a los 0.2 m especificado. No mas de dos (2) individuos
de la muestra ensayada del lote presentaran resultados que bajen del especificado en un diez por ciento
(10%).

Indice de Regularidad Internacional (IRI, ASTM E1926)

Porcentaje por Hectometros Valor

50% <2.5 m/km
80% <3.0 m/km
100% <3.5 m/km

2.3 Lechadas asfalticas

Material bituminoso Lechada tipo II:
El material bituminoso a aplicar serd una emulsion catiénica modificada que cumplira los requisitos
establecidos para los tipos de emulsion CRLm o CRSm de acuerdo a la norma IRAM 6698

Agregados pétreos:

Tanto el agregado grueso como el fino debera proceder de trituracién de rocas graniticas o calcareas
con un 75 % de las particulas con dos o mas caras de fractura y cumplir con las siguientes
caracteristicas

Desgaste de los Angeles < 30

indice de lajas(%) <30

Equivalente de arena >65

Adhesividad (%) > 95

Azul de metileno < 1

La granulometria corresponde a la de lechada asfaltica tipo | y Il de la Tabla 1 de la Norma IRAM 6833
Aditivos:

A los efectos de controlar los tiempos de rotura de la mezcla, se permitira el empleo de aditivos
debiéndose indicar la procedencia de los mismos.
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El aditivo a utilizar sera definido por el Contratista y aprobado por el director de obra.

Relleno mineral:
Se empleara cemento Pértland o cal hidratada..

Agua:

El agua debera ser de una calidad tal que no altere el proceso de elaboracion distribucion y curado de la
emulsién.

Debera ser exenta de materia organica se debera controlar su grado de acidez y el contenido del ion
Cloro

Dosificacion:

El Contratista debera presentar a el director de Obra una férmula de obra fundamentada por un informe
técnico que incluya valores de ensayo de los distintos materiales que componen la mezcla (agregados
pétreos, emulsion, agua relleno mineral etc)

En el ensayo Wet Track Abasion Test (W.T.A.T.) el desgaste por abrasion, se admitird un méximo de
pérdida de peso en la pastilla de 400 g/m2.

En el ensayo de rueda Cargada (LWT) se admitira un absorcion de arena menor o igual a 800 g/m2.

A su ves se debera verificar que el contenido de residuo asfaltico no exceda el maximo admisible
determinado con el ensayo de rueda cargada (LWT)

Formula de obra

Previo al inicio de los trabajos, la féormula de la mezcla debe ser presentada por el Contratista y aprobada
por el Director de obra.

La elaboracion y extendido de la mezcla deberd iniciarse cuando se haya completado el estudio y
aprobado la correspondiente férmula de trabajo en laboratorio y verificado con la calibracién del equipo
elaborador y distribuidor del microaglomerado en frio, incluyendo la realizacién de un tramo experimental
de por lo menos 200 m de longitud (esta tarea no recibe pago directo).

La dosificacion de la mezcla contendra:
¢ Granulometria de cada uno de los aridos intervinientes, asi como de la mezcla resultante.
Equivalente de arena e indice de azul de metileno de los aridos.
Caracteristicas de la emulsién bituminosa modificada a utilizar.
Dosificacion de emulsién bituminosa modificada referida a la masa total de agregados secos.
Dosificacion de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos.
Dosificacion de filler, referido al peso total de agregados secos.
Dosificacion de aditivos.
Resultados de los siguientes ensayos:
Ensayo de Abrasion en pista Mojada WTAT
Ensayo de Rueda Cargada y Adherencia de arena LWT
Variacion de la Cohesién en funcién del Tiempo mediante cohesiometro.
Aprobada la dosificacion de la mezcla y calibrado el equipo se procedera a ejecutar un primer tramo
donde se verificara la trabajabilidad de la mezcla, segregacion y textura final conseguida.

2.4 Mezcla asfaltica.

2.4.1 Deformacion Plastica.

La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacion maxima menor a 6 mm en el ensayo de
resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9
kgf/cm2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacién de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1. de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periédicas establecidas en clausula 7.7.2. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.
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Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformaciéon de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformaciéon no supere 20 um/minuto.

2.4.2 Modificaciones a las ETCM.

Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2., 7.6.1, 7.8.3 y 7.4.1. de las ETCM de la Direccion
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

2.4.2.1 Clausula 7.2.1.
El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracion de roca
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccion
podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estard integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituraciéon de roca sana. El contenido maximo de arena estard limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estard integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracién de roca sana.

2.4.2.2 Clausula 7.3.2.
Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la norma AASHTO M — 226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

2.4.2.3 Clausula 7.6.1.

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asféltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca r la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando
de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no
pase por la capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asféltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; ¢) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar
dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra superior.

2.4.2.4 Clausula 7.8.3

Cuando se alcancen las exigencias de compactacién, se hara el pago segun las condiciones que se
indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de regularizacion:

Compactacion Porcentaje de Pago (%)

Igual o mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente al porcentaje de

Mayor o igual a 96% y menor a 97% .
compactacion
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Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

Compactacion Porcentaje de Pago (%)

Igual o mayor a 98% 100

) 88 al 99 proporcionalmente
Mayor o igual a 97% y menor a 98% ) .
al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menor a 97% 75

2.4.2.5 Se modifica la clausula 7.4.1.

En la tabla de la clausula 7.4.1 se modifica el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que
debe ser de %" para espesores de la capa mayores o igual a 5cm.

2.4.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Piblicas.

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”,
que quedaran redactados de la siguiente forma:

2.4.3.1 Articulo E-2-1-5 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “No se permitira la ejecucién de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura
del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevard a 8° C en caso de que la
capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5cm.”

2.4.3.2 Articulo F-2-1-1 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “Previamente a la medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion,
el Director de Obra debera formular su aceptacién, para lo que se subdividira previamente la obra en
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600m2.) por via de circulacion.”

2.4.3.3 Articulo F-3-1-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja
de mezcla asféltica ejecutada de cada seccién, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerard como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6 a la
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asféltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de
un testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no podran estar
ubicados en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes,
los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30 % del lote original.

Para el célculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
= Se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

= Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los célculos
ulteriores con este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara
finalmente el espesor promedio Pm de cada seccién.”

2.4.3.4 Articulo F-4-2 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas

Quedando redactado: "Durante la ejecucién de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F
3-1-3, .se moldeara una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica
de moldeo y compactacion indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asféltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
sera de tres.
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Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segin la norma UY M-5-89 6 UY M-
6-89 segln corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustarda a las siguientes condiciones:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendran densidad mayor o igual al 97% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de rodadura de espesor mayor a 5¢cm tendran densidad mayor o igual al 98% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

En ningun caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

2.4.3.5 Articulo F-4-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas
Las tolerancias maximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:
Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de &rido

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT | Tamiz UNIT 74
4760, excepto el UNIT

+ 6% + 5% + 2%
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

Descripcién. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas segun lo dispuesto en la
clausula 2.5 del Capitulo 3 son las siguientes:

¢ Bacheo del Pavimento de Mezcla asfaltica.
¢ Refuerzo con Mezcla asfaltica.
e Tarea de reconstruccion de pavimentos de tratamiento bituminoso

Cuadro de metrajes para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento:

TEM

Grupo | Rubro |Denominacién Unidad | Metraje
5 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura Ton 1080

5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo Ton 100

5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) Ton 762

6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 10000
133 2125 | Tareas de reconstruccion en TB m2 55000
152 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton 103
152 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asféltica m3 4
304 3042 | Tachas instaladas clu 160
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 125
304 3038 | Borde aplicada en frio m2 500
304 3039 | Amarillo aplicada en frio m2 250

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas otras obras y
cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del
contrato ejecutar mas de las cantidades previstas en algun rubro en detrimento de otro.

En lo referente a la especificacion de los materiales a utilizar en la ejecucion de las tareas extraordinarias
de mantenimiento son validos los establecidos en la clausula 2 del anexo 1 referidas a Especificaciones
de los materiales

Los metrajes previstos para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento seran gestionadas por el
Contratista en un 50% comunicandole a la Direccién de Obra previo a realizar los trabajos (presentando
PDT y memoria descriptiva indicando extensién reparacién, ubicaciébn en progresiva, ubicacion
georeferenciada y metrajes a utilizar).

Para utilizar el restante 50% el contratista le solicitara autorizacion al Organo de control de contratos
dependiente del Departamento de gestion del Mantenimiento de la DNV (presentando PDT y memoria
descriptiva indicando extension reparacidn, ubicacién en progresiva, ubicacién georeferenciada y
metrajes a utilizar) quien habilitara su utilizacion una vez que el Contratista obtenga en cualquiera de las
siguientes Evaluaciones Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de
tramo en los tramos pasibles de las Tareas extraordinarias de mantenimiento mayores a los
respectivos minimos admisibles.

1. - Bacheo del Pavimento de Mezcla asfaltica

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de
2 km con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV)
con indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con
camion del tipo C11 con un peso en el gje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.
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Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a
realizar su sustitucién por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80% no aceptandose la sustitucion del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacién del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asféltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica parabacheo.................cocooi (ton).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico... ............. (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director
de Obra.

Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde
existan fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la
DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asféltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para
bacheo cumplira lo especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular)
en la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asféltica para bacheo..............cooiiiiiiiii (ton).

2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico..................... (ton).

2. - Refuerzo Estructural Parcial del Pavimento con Mezcla Asfaltica.
Parte de los pavimentos seran reforzados mediante la colocacién de mezcla asfaltica.

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, se ejecutaran las capas de mezcla asféltica en los
espesores acordados.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ..........c.ooeoeviiiiiiiiiiii, (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............c.cocooiiiii, (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico........................... (ton).
2135 Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica............................ (ton).

3.- Tareas de reconstruccion del pavimento de tratamiento bituminoso existente.

Las obras de reacondicionamiento del pavimento se ajustaran al plan de avance en tramos por media
calzada, a menos que el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva y
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comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacion de cunetas, procurando que no existan
tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Se delimitaran las zonas con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.

En funcién de la severidad de la falla y la calidad de los materiales existentes el contratista determinara
la tarea a realizar a los efectos del cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

Cuando se considere que el material granular del pavimento y/o la subrasante existente es inadecuado el
contratista optara por la sustitucién de bases y/o sub bases, o la estabilizacion en sitio con cemento
Pértland.

Cuando se considere que el material granular del pavimento y/o la subrasante existente son adecuados y
que la falla es generada solo en el tratamiento bituminoso existente, se procedera a realizar un
escarificado, aportar material granular (en un espesor determinado por el Contratista, no menor a los
0.07 cm), mezclado, conformacion y compactacion.

El material granular de aporte o a utilizar en la sustitucion de la base sera material granular CBR> 80%.
Sobre las bases recuperadas se ejecutara un tratamiento bituminoso simple.

En ambos casos estos trabajos se pagardn a al precio unitario establecido en el siguiente rubro (incluye
la compensacion total de todas las tareas y materiales previstas para realizar el trabajo, escarificado,
suministro y aporte de material granular, imprimacion agregados pétreos emulsion tratamiento
bituminoso, eventual suministro y mezclado de cemento portland, etc):

2125 Tareas de reconstruccionen TB.............cccoeeeenn.n (m2)
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F. ANEXO 3: NIVELES DE SERVICIO.

1 Definicién de items y exigencia para los Niveles de Servicio Individuales

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, sefalizacién, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos,
sendas peatonales, refugios, sefializaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi
como el pavimento y las sefiales (con excepcion de las que indican el valor del peaje) de los puestos de
peajes y de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacién de todos aquellos elementos
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por
ejemplo la sefializacién de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que
atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de
acceso, etc.).

2 Calzada, Banquina, Sendas Peatonales y Calzadas de Servicio

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracion
y desaceleracion, darsenas para paradas de dmnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas
a caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesién o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacion en este Ultimo caso de la Direccion de Obra) a los
de la estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en
las ETCM.

Si en la reparacién de un pavimento de mezcla asfaltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asféltica, ya sea en un &rea parcial o total, serdn validos los estdndares correspondiente a
calzada de mezcla asféltica.

Esta técnica se podra ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacién, y se deberd utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberdn cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estandares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectometro correspondiente en el item
faja de uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada.

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon.

Tipo de o L o . 2 . ; . Plazo de
'p Codigo Denominacion Descripcioén Parametro Método de evaluacion Exigencia s
nivel reparacion

Reduccion del ancho de Disminucién del ancho del firme definido en el | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV losas afectadas cuya medicién arroje un ancho de
firme menor
Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a 25 Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 0 dia
mm de diametro y mas de 13 mm de losas afectadas afectadas
profundidad.
Reparaciones Nivel medioy | Los baches que no sean de H, que presenten Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
alto algun tipo de deformacioén o defecto sobre los losas afectadas afectadas
CHO Rot mismos o que los bordes no estén
perfectamente aserrados y adheridos con el
resto de la superficie de H, o que no estén
8 nivelados.
o
2 Esquinas rotas Nivel medio Desprendimiento de parte de firme contra una | Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
m y alto esquina de la losa losas afectadas afectadas
Bordes rotos Nivel medio y Desprendimiento de parte del firme contra el Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
alto sin estar perfectamente | borde de la losa losas afectadas afectadas
sellados
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 1dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta losas afectadas afectadas
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
CHO Otr
Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0 0 dia

elemento que impida la libre circulacién en la
via
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conforman una superficie no homogénea

Descenso o ascenso de Levantamiento o hundimientos de las losas o Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
bordes, blow-up y partes de losas con respecto a las losas losas afectadas afectadas
CHO Blo hundimientos de losas o adyacentes, que sean mayores a 10 mm
partes de losas Nivel medio
y alto
Juntas sin estar Se entiende por perfectamente sellado, que el | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
perfectamente selladas material sellado no rebase la superficie de las | losas afectadas adyacentes a la junta
losas, o que esté por debajo del Nivel del
firme, de forma de no permitir la entrada de
material no compresible y que el material de
. relleno de juntas sea deformable
CHO Fis
Fisuras Nivel medio y alto Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de esquina | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
(7)) sin estar perfectamente , con bordes rotos, sin sellar con espesor losas afectadas afectadas
Q reparados >=2mm, con algin descascaramiento , interior
% fisurado o con alguna pérdida de material
-
E CHO Fra Losas fracturadas Nivel Losa dividida en més de tres partes que Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
s bajo, medio y alto comprometan todo el espesor losas afectadas afectadas
L
d Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media maxima, medida | La existente con 60 dias
= periodo de conservacion en tramos de 5 km una tolerancia del
O 15% si el IRI
O medio es menor o
CHO IRI igual que 3.6
m/km
Pérdida de homogeneidad Cuando la superficie del firme presenta Porcentaje maximo de Se calcula el area en forma 20% 60 dias
CHO Hom de la superficie original numerosa cantidad de reparaciones que area con reparaciones directa

Nota: Los baches se severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2

2.12 . Calzada de mezcla asfaltica
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Tipo de o L L . . . : . Plazo de
. Caodigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia =,
nivel 9 P 9 reparacion
Reduccion del ancho de Disminucion del ancho del firme definido en el Porcentaje maximo de la Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV longitud del firme dentro del
hectémetro afectado
CMA Desl Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de area Se calcula el &rea afectada en 0% 5 dias
Nivel alto afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de area Se calcula el &rea afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios afectada
Reduccién del paquete Disminucién del espesor de las distintas capas Espesor mezcla asfaltica Mediante la extraccion de 10% 14 dias
CMA Red estructural durante la del paquete estructural existente en pavimento testigos
duracion del contrato
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla Porcentaje méaximo de area Se calcula el area afectada en 0% 7 dias
. medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con afectada forma directa
CMA Fisl - L . L
deformacién y/o desprendimiento de material y o deformacion
desprendimiento mayor a 10mm.
8
O Reparaciones Nivel medio | Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada 0% 2 dias
n y alto. pavimento que presenten deterioro, desniveles, | afectada
g CMA Bac deformaciones , que no estén perfectamente
recuadrados o con un material que no tenga
igual comportamiento que el pavimento
circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie del Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada 0% 9 dias
CMA Ahu hundimiento Nivel medioy | pavimento por hundimiento a lo largo de la afectada(sumados ambos multiplicando la long. afectada
alto huella cuya valor sea mayor a 10mm. Niveles) por el ancho de la (¥)
Exudacion de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
CMA Exul de la calzada tal que la exudacion cubre afectada forma directa
totalmente el agregado
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 0% 1dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta afectada forma directa
adherencia del neumatico con la superficie de
CMA Otr rodadura
Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacién en la

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas

LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turistico.

7.59




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

via
Fisuras > 2mm de espesor Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada, en 0% 60 dias
que no estén afectada el caso de fisura lineal el area
perfectamente selladas afectada se calcula
multiplicando la longitud de la
fisura por 0,50m(area de
. influencia)
CMA Fis
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar | Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 2% 60 dias
medio y alto >1mm que no | aformar una malla con leve pérdida de afectada forma directa
estén perfectamente material. Fisuras generalizadas en forma de
selladas malla, sin pérdida de material y sin
o deformacion de la superficie pavimentada
©) — N . o ) . )
x CMA Des2 D_esprendl_mlentos de Desprendimiento de agregados de_Jando ' Porcentaje méaximo de area Se calct_jla el area afectada en 20% 60 dias
|<£ Nivel medio oquedades en la mezcla con densidad notoria afectada forma directa
Z
w Exudacion de Nivel bajoy | Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada en 20% 60 dias
E CMAE medio de la calzada tal que la exudacién no cubre afectada forma directa
Xu2 ;
_ totalmente el agregado o si lo cubre lo hace en
% forma localizada en areas de no méas de 1m2
Q . . . . . . .
O CMA Iri Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media méxima, 2.51RI, con tolerancia de | 60 dias
periodo de conservacion medida en tramos de 5 km 15%
Mas de 5 reparaciones
realizadas por
hectometro, o mas de 20
Pérdida de homogeneidad Cuando la superficie del firme presenta Tipo y cantidad de e kllqmetro (_baches °
CMA Hom d 1OMoge! numerosa cantidad de reparaciones que POy ¢ Se calcula en forma directa tratamientos bituminosos | g0 gjas
e la superficie original - . reparaciones parciales).
conforman una superficie no homogénea
Mas de 900 m de sellado
por puenteo por
hectometro
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Nota: (*) Para la medicién de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20m de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el hectémetro evaluado el Nivel de Servicio se
aplica a cada una de la huellas

Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme seran considerados desprendimientos de severidad alta.

La correccion de los ahuellamientos se debera realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una distancia entre lineas menor o igual a 8mm).
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2.1.3 Calzada: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.

Tipo de o L o . . - : . Plazo de
. Caédigo Denominacion Descripcién Parametro Método de evaluaciéon Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
. T . - Porcentaje maximo del la
Reduc_(:l_on del ancho de Dlsmlnuplon del ancho del firme definido en el longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
superficie de rodadura inventario de la DNV .
hectémetro afectadas
CTB Desl Desprendimientos de Nivel Pérdida de parte del firme I?orcentaje maximo de S.e calcula el area afectada en forma 0% 5 dias
alto area afectada directa
Pozos _Cawdades produmdas en gl firme de forma I?orcentaje maximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafos area afectada
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla
medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma .
S - . L . . 0% 7 dias
deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion area afectada directa
desprendimiento mayor a 15mm.
CTB Fisl ]
Se calcula el &rea afectada, en el
2 Fisuras > 3mm de espesor . Lo caso de fisura lineal el area afectada
(@) . Porcentaje maximo de L : .
O gue no estén perfectamente area afectada se calcula multiplicando la longitud 0% 7 dias
%) selladas de la fisura por 0,50m(area de
< influencia)
m
Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento que presenten deterioro, desniveles,
CTB Bac Reparaciones Nivel medioy | deformaciones , que no estén perfectamente I?orcentaje méaximo de Se calcula el 4rea afectada 0% 2 dias
alto recuadrados o con un material que no tenga area afectada
igual comportamiento que el pavimento
circundante
Se calcula el &rea afectada
Ahue_llamlento y . Alteracion del Nivel de la superficie de calzada Porcentaje maximo de multiplicando la longitud e}fectac_la por .
CTB Ahu hundimiento Nivel medio y - . el ancho de la huella segun se indica | 2% 9 dias
por hundimiento >15mm area afectada - .
alto en el Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje maximo de Se calcula el &rea afectada en forma
CTB Exul Exudacién de Nivel alto de la banquina tal que la exudacion cubre ! 20% 5 dias

totalmente el agregado

area afectada

directa
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CTB Dcb bDae:(;lL\i/sLentre calzaday Altura maxima (calzada- banquina) del desnivel 20 mm 5 dias
Entendiéndose por material suelto cualquier tipo
Existencia de material de material que no permitiera la correcta Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 0% 1 dia
suelto adherencia del neumatico con la superficie de area afectada directa
CTB Otr rodadura
Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstéculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacion. 0
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar
; a formar una malla con leve pérdida de material. . . .
me(,jlo y alto < 2mm que no Fisuras generalizadas en forma de malla, sin I?orcentaje maximo de S.e calcula el area afectada en forma 3% 60 dias
estén perfectamente o . ) L area afectada directa
selladas pérdida de material y sin deformacion de la
CTB Fis2 superficie pavimentada
Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la .
. . . Se calcula la longitud afectada en .
7)) 1mm que no estén longitud que sin estar forma directa 3% 60 dias
Q perfectamente perfectamente sellada
o
|<£ CTB Des? Desprendimientos de Nivel Desprendimiento de toda la piedra del Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 30% 60 dias
5 medio y bajo tratamiento area afectada directa
w CTB Dbh Desnivel entre banquina Altura maxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
o exterior y hombro banquina | banquina) del desnivel
=
2 Mas de 30
reparaciones
realizadas por
_ . Cuando la superficie del firme presenta ' ' hect., o mas de
CTB Hom Pérdida de hqmogepadad numerosa cantidad de reparaciones que Tipoy c_anudad de Se calcula en forma directa 100 por km 60 dias
de la superficie original - . reparaciones
conforman una superficie no homogénea (baches o
tratamientos
bituminosos
parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2 - Niveles de Servicio para Banquina.

2.2.1 Banquina Pavimento de Mezcla asfaltica

Tipo de o L C . . - : : Plazo de
'p Codigo | Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia s
nivel reparacion
Reduccién del ancho Disminucién (en mas de 0,20 m) del ancho del Ancho de la banquina Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
de superficie de firme definido en el inventario de la DNV disminuido
rodadura
Disminucién menor a 10% del ancho del firme Porcentaje maximo de la | Se mide el ancho de firme, se calcula | 15%
definido en el inventario de la D.N.V longitud del firme dentro | % disminucién respecto al ancho
del hectémetro afectado | definido. Se mide longitud de la zona
afectada, se calcula % respecto a la
BMA Desl long. de la muestra
Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 5 dias
Nivel alto area afectada directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 7 dias
2] BMA Fis1 medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con area afectada directa
8 deformacién y/o desprendimiento de material y o deformacién
) desprendimiento mayor a 15mm.
<
m Baches Nivel medio y Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento que presenten deterioro, desniveles, | area afectada
deformaciones , que no estén perfectamente
BMA Bac i
recuadrados o con un material que no tenga
igual comportamiento que el pavimento
circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie de Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada 2% 9 dias
hundimiento Nivel banquina por hundimiento >15mm area afectada multiplicando la longitud afectada por
BMA Ahu ;
medio y alto el ancho de la huella (*)
Exudacion de Nivel alto | Presencia de ligante en zonas de la superficie Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 5 dias
BMA Exul de la banquina tal que la exudacion cubre area afectada directa
totalmente el agregado
BMA Dcb Desnivel entre calzada Altura maxima (calzada- banquina) del desnivel 20 mm 5 dias
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y banquina
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta area afectada directa
adherencia del neumatico con la superficie de
rodadura
BMA Otr
Existencia de Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
obstaculos elemento que impida la libre circulacién en la
via
Fisuras > 3mm de Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada, en el 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada caso de fisura lineal el area afectada
perfectamente selladas se calcula multiplicando la longitud
de la fisura por 0,50m(area de
influencia)
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma | 3% 60 dias
) medio y alto > 2mm a formar una malla con leve pérdida de area afectada directa
BMA Fis2 p . ) ;
que no estén material. Fisuras generalizadas en forma de
perfectamente selladas | malla, sin pérdida de material y sin deformacién
2} de la superficie pavimentada
o
0 d S . .
< Junta calzada Porcentaje méximo de la | Se calcula la longitud afectada en 3% 60 dias
E banquina> 1mm que no longitud que sin estar forma directa
w estén perfectamente perfectamente sellada
S selladas
Y
o BMA Des2 Desprendimientos de Desprendimiento de agregados dejando Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en forma | 30% 60 dias
% Nivel medio y bajo oquedades en la mezcla con densidad notoria area afectada directa
o . . . .
Desnivel entre Altura méxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
BMA Dbh banquina exterior y banquina) del desnivel
hombro banquina
Mas de 30 reparaciones
Pérdida de Cuando la superficie del firme presenta Tioo v cantidad de L(aeac:lt%?r?;?op%rmés de
BMA Hom | homogeneidad de la numerosa cantidad de reparaciones que poy C: Se calcula en forma directa - 60 dias
T - . reparaciones 100 por kilémetro
superficie original conforman una superficie no homogénea (baches o tratamientos
bituminosos parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.

Tipo de o L o . . - : . Plazo de
. Cébdigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia -
nivel 9 P 9 reparacion
T Porcentaje maximo del la
Disminucion en mas de 0,20 m) del ancho del longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0%
firme definido en el inventario de la DNV .
hectémetro afectadas
Reduccién del ancho de . . .
superficie de rodadura Se mide el ancho de firme, se calcula 14 dias
L ) Porcentaje maximo de la % disminucion respecto al ancho
Disminucién menor a 10% del ancho del firme lonai i fini ide lonai | 0
definido en el inventario de la D.N.V ongitud ,de irme dentro definido. Se mide longitud de la zona | 15%
BTB Des1 o del hectémetro afectado afectada, se calcula % respecto a la
long. de la muestra
Desprendimientos de Nivel Pérdida de parte del firme I?orcentaje maximo de S.e calcula el area afectada en forma 0% 5 dias
alto area afectada directa
Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de . o .
Pozos irregular y diferentes tamafios area afectada Se calcula el area afectada 0% 0 dia
n Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla
@) BTB Fis1 medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 0% 7 dias
O deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion area afectada directa
2 desprendimiento mayor a 15mm.
Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento que presenten deterioro, desniveles,
BTB Bac Baches Nivel medio y alto deformaciones, gue no esten perfectamente I?orcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
recuadrados o con un material que no tenga area afectada
igual comportamiento que el pavimento
circundante
Ahuellamiento y L . - . . " Se calcula el &rea afectada
BTB Ahu hundimiento Nivel medio y AIterauon o_|e| Nivel de la superficie de banquina I?orcentaje maximo de multiplicando la longitud afectada por | 2% 9 dias
por hundimiento >15mm area afectada -
alto el ancho de la huella (*)
Presencia de ligante en zonas de la superficie . " .
BTB Exul Exudacién de Nivel alto de la banquina tal que la exudacién cubre I?orcentaje maximo de S'e calcula el area afectada en forma 20% 5 dias
area afectada directa
totalmente el agregado
BTB Dcb Desnivel entre calzaday Altura méaxima (calzada- banquina) del desnivel 20 mm 5 dias

banquina
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Entendiéndose por material suelto cualquier tipo
Existencia de material de material que no permitiera la correcta Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 0% 1 dia
suelto adherencia del neumatico con la superficie de area afectada directa 0
BTB Otr rodadura
Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
elemento que impida la libre circulacion. 0
Se calcula el area afectada, en el
Fisuras > 3’mm de espesor Porcentaje méaximo de caso de fisura I|_ne_a| el area afec_tada .
gue no estén perfectamente . se calcula multiplicando la longitud 0% 60 dias
area afectada . .
selladas de la fisura por 0,50m(area de
influencia)
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar
BTB Fis2 ; a formar una malla con leve pérdida de material. . " .
;nsetg:]o yeer:‘t%;;r::;eque N0 | Fisuras generalizadas en forma de malla, sin Zr(;r;:zrf\(tijfaanaaxmo de gifeccilicula el area afectada en forma 3% 60 dias
seIIadgs pérdida de material y sin deformacion de la
1) superficie pavimentada
o
04 Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la .
< 4 . ; Se calcula la longitud afectada en .
= 1mm que no estén longitud que sin estar forma directa 3% 60 dias
zZ perfectamente perfectamente sellada
L
L BTB Des?2 Desprendimientos de Nivel Desprendimiento de toda la piedra del Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en forma 30% 60 dias
i medio y bajo tratamiento area afectada directa
=
@] BTB Dbh Desnivel entre banquina Altura méxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
O exterior y hombro banquina | banquina) del desnivel
Méas de 30
reparaciones
realizadas por
_ . Cuando la superficie del firme presenta ' ' hect., o mas de
BTB Hom Pérdida de hqmogeneldad numerosa cantidad de reparaciones que Tipoy c_anudad de Se calcula en forma directa 100 por km 60 dias
de la superficie original - . reparaciones
conforman una superficie no homogénea (baches o
tratamientos
bituminosos
parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2.3 Banquina: Pavimento de Tosca o Suelo.

Reduccion del ancho de

Disminucién (en mas de 0,20 m) del ancho del

Porcentaje maximo del la

. . . ] o .
superficie de rodadura firme definido en el inventario de la DNV Ionglyud del firme del Se mide el ancho de firme 15% 14 dias
hectémetro afectadas
BST Desl
Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de . o .
Pozos irregular y diferentes tamafos area afectada Se calcula el area afectada 0% 0 dia
BST Dcb bDesnl\(eI entre calzada y Altura maxima (calzada- banquina) del desnivel 50 mm 5 dias
anquina
BST Otr Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias

elemento que impida la libre circulacién.

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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3  Obras de Arte Mayores y Menores.

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafios, cajon,
camaras) con excepcion de puentes y cunetas.

Cunetas: Se entiende por cunetas a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como
las cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, cunetas que corren paralelo a
la carretera, cordones —cunetas, bordillos etc.
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LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turistico.



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor.

Tipo de 21T el Ny . . - : : Plazo de
. Cébdigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia ;
nivel 9 P 9 reparacion
Suciedades u Presencia de suciedades u obstaculos en las losas de
. acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras . . . N . "
obstaculos en las losas s ] A . Porcentaje del &rea de | Por inspeccion visual se identifican las
de arte mayor que condicionen la circulacion y seguridad o
de acceso, el . i e . las losas de acceso, el zonas con defectos y se cuantifica su .
OAM Suc : . del transito, como: material fino suelto (tipo suelo o . . . . 0% 2 dias
sobrepiso, las juntas o . . - . . sobrepiso y las area total, calculandose el porcentaje
las veredas de las granular, granos, etc.); grasitud (tipo combustible, aceite, veredas con defecto de afectacion
obras de arte mayor etc.); agua empozada; restos de materiales de ’ ’
yor. construccion, accidentes de transito, inundaciones, etc..
Aplican los
Presencia de defectos en los pavimentos de la losa de Aplican los pardmetros . . L Ap_llcan _Ias plaz_os de
- ) Aplican los métodos de medicion de exigencias de | pavimento de
acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor como de pavimento de - d
los establecidos para los pavimentos de la carretera calzada pavimento de calzada. pavimento de | calzada
p P ' ' calzada. reducidos a la
mitad.
n Aplican los
Q Presencia de defectos en la losa de acceso de las obras . . Aplican las plazos de
S) . . Aplican los parametros . . - . . -
b de arte mayor como: descenso excesivo de la losa de de pavimento de Aplican los métodos de medicion de exigencias de | pavimento de
< acceso que provoque incomodidades o inseguridades al calfa da pavimento de calzada. pavimento de | calzada
m Deteri las | trénsito; ' calzada. reducidos a la
eterioros en las losas ;
mitad.
OAM Los de acceso o en el
Sob sobrepiso de las obras ) . ) . A . -
de arte mayor. Presencia de defectos en las juntas tales como: Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican las | en cantonera
desniveles entre los bordes de Iajunta} superiores a longitud de juntas con zonas con defectos y se cuantifica su metalica: 0% 7 dias
0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como defecto longitud total, calculandose el
desprendimientos de polimero o de cantonera metalica. ’ porcentaje afectacion. otros: < 2%
Presencia de defectos en las juntas tales como:
desniveles y separaciones entre los bordes de la junta
O oDt ge vl uperres 800U | porcomeceia | PO NSPeEen s se eruian o | < 5 por
desprendimientos pra’adurag' detérioros en la junta longitud de juntas con longitud total calculgndose el cada defecto 7 dias
P P yra > ] defecto. 9 Y - <0.2m
elastomérica; desniveles superiores a 0.01my porcentaje afectacion.
separaciones entre los bordes del respaldo de grouty la
carpeta asfaltica de rodadura;
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Deterioros en las Presencia de defectos en las veredas de las obras de arte | Porcentaje del area de Por inspeccion visual se |dent|f|<_:an las
- ) . zonas con defectos y se cuantifica su .
OAM Ver veredas de las obras mayor como: losetas faltantes, rotas o sueltas; desnivel las veredas con . A . 0% 7 dias
h area total, calculandose el porcentaje
de arte mayor. entre losetas contiguas. defecto. I
afectacion.
. Presencia de defectos en los elementos de seguridad vial Aplican los
Deterioros en los P . PO ) . plazos de
[sefializacion horizontal, sefalizacion vertical y elementos . . . . . Aplican las »
elementos de o Aplican los parametros | Aplican los métodos de medicién de . . reparacion de
OAM Seg : . de encarrilamiento (parapetos y barandas de los - . ’ - exigencias de . -
seguridad vial de las de seguridad vial. seguridad vial. . - seguridad vial
puentes)] de las obras de arte mayor como los seguridad vial. .
obras de arte mayor. f reducidos a la
establecidos para la carretera. )
mitad.
L . Por inspeccion visual se identifican las
Deficiencias en otros Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su
. . . . / <59 .
OAM Otrl elementos de las obras | Presencia de drenes obstruidos. cantidad de drenes con cantidad total, calcuiandose el 5% 7 dias
de arte mayor. defecto. . i
porcentaje afectacion.
Diferencia de cotas Por nivelacién se determinan las cotas
Presencia de niveles del lecho del cauce de agua por entre el cauce del del cauce del lecho y por intermedio de
Socavacion de las debajo de cara superior de dados, cabezales de pilotes o lecho y la cara superior | los planos originales del proyecto se
OAM Soc fundaciones de las viga de fundacion de revestimiento, salvo que asi hubiera | de dados, cabezales obtienen las cotas la cara superior de 0Om 7 dias
obras de arte mayor. sido proyectado o autorizado por el Organo de Control del | de pilotes o viga de dados, cabezales de pilotes o viga de
Concedente. fundacion de fundacion de revestimiento,
revestimiento. calculandose la diferencia de cotas.
. Por inspeccion visual se identifican las
Porcentaje de la zonas con defectos y se cuantifica su
Presencia de juntas no estancas. longitud de cada junta lonaitud | cal IY d | <5% 45 dias
con defecto ongitud total, calculandose e
8 ’ porcentaje afectacion.
i . o I
< Porcentaie de la Por inspeccion visual se identifican las
= L Presencia de manchas de humedad a la salida de drenes . ! zonas con defectos y se cuantifica su o .
zZ Deficiencias en otros - . cantidad de drenes con - . <5% 45 dias
i o de juntas y falsas juntas de cordones y veredas. defecto cantidad total, calculandose el
= OAM Otr2 elementos de las obras : porcentaje afectacion.
w de arte mayor.
|
o Porcentaje de la Por inspeccién visual se identifican las
= cantidad de juntas y zonas con defectos y se cuantifica su < 59 45 dias
8 falsas juntas con cantidad total, calculandose el =97
defecto. porcentaje afectacion.
Presencia de armaduras expuestas. Area con armaduras Por inspeccion visual se identifican las | O M2 60 dias
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expuestas.

zonas con defectos y se cuantifica el
area total afectada.

Presencia de lesiones en el hormigén de méas de 0,01 m

Area con lesiones en el

Por inspeccién visual se identifican las

0,30 m de altura

con defecto.

afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una loseta se
entendera como area afectada el area
de la loseta, en los casos que la

de profundidad hormiaon zonas con defectos y se cuantifica el 0m2 60 dias
P ’ gon. area total afectada.
Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a 0,0004 Longitud con fisuras de | Por inspeccion visual se identifican las
m en el hormigdén y hormigén armado o 0,0002 m en el espesor superior al zonas con defectos y se cuantifica la Om 60 dias
hormigén pretensado. permitido. longitud total afectada.
. . - Por inspeccion visual se identifican las
Presencia de deterioros en los elementos metéalicos como < . p - .
corrosion, defectos en la pintura o galvanizado, etc Area con deterioros. zonas con defectos y se cuantifica el 0m2 45 dias
' U area total afectada.
Presencia de apoyos con deterioros como la introduccion Por inspeccion visual se identifican las
en la estructura de vinculos distintos a los de disefio que Porcentaje de la zonas é)on defectos v se cuantifica su
ocasionen dafios o mal funcionamiento del resto de la cantidad de apoyos cantidad total calcul);ém dose el 0% 60 dias
estructura, signos de degradacion, aplastamiento o con defecto. . f' i
desplazamiento, etc. porcentaje afectacion.
Presencia de juntas estructurales que conlleven Por inspeccion visual se identifican las
separaciones entre la estructura fuera de los parametros Longitud de juntas p - .
S . ~ - ; ) zonas con defectos y se cuantifica la Om 60 dias
de disefio que ocasiones dafios 0 mal funcionamiento al deterioradas. lonai | af
resto de la estructura. ongitud total afectada.
Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican las
. . . zonas con defectos y se cuantifica su P
Presencia de apoyos con suciedad. cantidad de apoyos ’ . 0% 60 dias
poy con defecto poy cantidad total, calculandose el 0
’ porcentaje afectacion.
Por inspeccién visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su
Grietas que puedan . . area total, calculandose el porcentaje
Porcentaje del area de
ocasionar fuga de material, los dos rnjavestimientos afectacion. (En los casos de grietas se | _ 0 45 dias
roturas, hundimientos o con defecto entendera como éarea afectada el area -
Deterioros en los Presencia de las siguientes faltantes de revestimiento ’ de la loseta si la grieta se sita en una
revestimientos de los deficiencias en los loseta, o el area de las dos losetas si la
OAM Rev terraplenes de acceso | revestimientos de los grieta se sitlia entre dos losetas.)
de las obras de arte terraplenes de acceso de
mayor. las obras de arte mayor. Por inspeccién visual se identifican las
» . . 3 zonas con defectos y se cuantifica su
Vegetauo_n en la superficie | Porcentaje de! area de | area total, calculandose el porcentaje ’
del revestimiento de hasta los dos revestimientos < 10% 45 dias
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vegetacion se ubique en la junta entre
dos losetas se entendera como area
afectada el area de las dos losetas.)

Por inspeccion visual se identifican las
zonas con defectos y se cuantifica su
area total, calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la

Vegetacion en la superficie | Porcentaje del area de o .
vegetacion se ubique en una loseta se

del revestimiento de mas los dos revestimientos p . . 0% 60 dias
entendera como area afectada el area
de 0,30 m de altura con defecto.
de la loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la junta entre
dos losetas se entendera como area
afectada el area de las dos losetas.)
Obstrucciones al Porcentaje maximo del . o .
= . . Por inspeccion visual se determina el P
OAM Otr2 * | escurrimiento Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos ancho de cauce p 0% 60 dias
hidraulico obstruido ancho del cauce afectado

* En caso de que la obstruccién al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparacion seré el del cédigo OAM Soc
Notas:
L] Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.

. En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacién de la estructura en aquellos casos en que no exista
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

L] El Contratista debera asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspeccion de todos los elementos de los puentes en todo momento.

. Para aquellos estandares cuyo apartamiento respecto de los valores exigidos sea de tal magnitud que comprometa la seguridad del usuario, o de la estructura evaluada el Supervisor de Obra podra
reducir el plazo de respuesta a los valores que estime conveniente.
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3.2 Obras de Arte Menor.

Tipo de o L L . Método de . . Plazo de
- Caodigo Denominacion Descripcion Parametro evaluacion Exigencia reparacion
Alcantarillas Obstrucciones Obstéculos, vegetacion o acumulacion Porcentaje maximo de la Por inspeccién visual se 10% 2 dias
transversales a la interiores al de tierra en el interior de la obra de arte | Seccion obstruida determina la Seccién
ruta y de acceso a escurrimiento obstruida de cada boca de
los caminos hidraulico la obra de arte
vecinales
Obstrucciones Vegetacion de méas de 1 m de altura por | Porcentaje maximo del ancho | Por inspeccion visual se 0% 2 dias
exteriores al encima del nivel de agua, en el cauce del cauce obstruido en determina el ancho del
escurrimiento dentro de la faja de uso publico, cuando | cualquier Seccién del mismo cauce afectado
hidraulico el cauce se encuentra total o
parcialmente inundado.
Obstéculos, vegetacion de altura mayor | Porcentaje maximo del ancho | Por inspeccion visual se 10% 2 dias
a 50 cm, tierra u otro elemento extrafio del cauce obstruido en determina el ancho del
ODR Obs en el cauce dentro de la faja cualquier Seccién del mismo cauce afectado
Socavaciones en el cauce, a la entrada | Profundidad méaxima de la Por inspeccion visual se 60 cm 2 dias
y/o salida de la obra de arte socavacion respecto a lalosa | determina la profundidad
0 de zampeado méaxima de la socavacién
S
%) Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccién Total o parcial sea por % de altura obstruida Por inspeccién visual y 25% 3 dias
< tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
m
Cuneta o canal longitudinal revestido Obstéculos, vegetacion, tierra u otro Altura maxima Por inspeccién visual y 5cm 3 dias
obstruido elemento extrafio en el cauce que meétrica
genere una obstruccion parcial del
canal o cuneta revestido.
Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas por | Desplazamiento, giro o Por inspeccién visual se No se admite 14 dias
separacion o giro de porciones del ala o | desprendimientos entre determina la falta de
ODR Bal del cabezal, desprendimiento total del partes afectadas planicie del ala o dgl
ala o cabezal. cabezal, o separacién
apreciable de partes de la
estructura.
Deterioro en los terraplenes de accesoy Rotura, hundimiento o faltante de Superficie maxima Por inspeccion visual se 0cm2 7 dias
revestimientos terraplén, socavaciones, en particular determina la superficie de
ODR Ter en el zampeado o en las vigas de terraplén o de

fundacion de la obra de arte

revestimiento que presenta
algun deterioro
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mide por comparacion con
el fisurémetro (plantilla con
lineas de diferentes
espesores)

Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal Separacion maxima Por inspeccién visual se 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separacién con una
ODR Cal
regla colocada en forma
horizontal
0
o Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal Superficie maxima Por inspeccidn visual se 0 cm2 60 dias
0 d recubrimiento. determina la superficie de
|<£ hierro a la vista
2z
g Lesiones superficiales de profundidad Superficie maxima Por inspeccidn visual se 0cm2 60 dias
T} superior a 2 cm mide con una regla y un
- perfil apoyado en la
% ODR Sup superficie de la estructura
@]
O Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm Longitud méaxima Por inspeccién visual se 0cm 60 dias
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4 Elementos de Seguridad Vial.

La senalizacién del tramo contenido en el presente contrato se regira por lo establecido en la “Norma
Uruguaya de Senalizacidon”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitacién, en lo que no contradiga estas
especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Senfializacién entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), debera retirarse la
sefializacion que haya perdido vigencia segun indicacion del Concedente y mantenerse con los
estandares indicados a continuacion la nueva sefializacion.

4.1 Senfalizacion Vertical y Aérea
Proyectos de sefializacion. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de sefalizacion existente.

El Concedente proporcionara el Proyecto de Sefializacién del Corredor licitado, con los ajustes, para el
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Dicho proyecto se entregara en un plazo
no mayor a los 7 dias calendario luego de haber realizado el Acta de replanteo.

Para la adecuacion de la sefalizacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de
Puesta a Punto

Los trabajos de readecuacion de la sefializacion existente al Proyecto entregado se pagaran en los
siguientes rubros:

3011 Senfales clase 1 instaladas (no incluye poste) ..........cccovviiiiiiiininnn. (m2).
3027 Poste de hormigén para sefales instaladas................cccoooiiiiiiinninn, (m3).

En aquellos casos en que para dar cumplimiento al proyecto se deba retirar sefiales existentes, dicha
tarea no sera objeto de pago directo.

En aquellos casos que como parte del ajuste del proyecto, se deba reubicar las sefiales existentes, a los
efectos del pago de esta tarea se realizara el metraje de los elementos trasladados (sefiales y postes) y
se certificara la mitad del mismo en el rubro correspondiente.

En este caso la tarea consiste en desmontar el panel, retirar el poste y reinstalar los elementos en la
ubicacion establecida en el proyecto.

El pozo generado al retirar la sefial seré rellenado.

Se aclara que solamente serd objeto de pago directo las sefiales que se reubiquen, que cambien de
disefio o las nuevas (que no existan) que se instalen para dar cumplimiento al proyecto de sefializacién
entregado.

El costo para dar cumplimiento a los niveles de servicio exigidos de la sefializacién pre existente
no serd objeto de pago directo considerdndose incluido en el item de mantenimiento de
Seguridad vial. Este incluye a todos los elementos de delineacién y sefiales cuya ubicacion esta
predefinida en la Norma Uruguaya de sefializacién (por ejemplo, prohibicién de adelantamiento,
pare, etc.)

Para la adecuacion de la sefalizacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de
puesta a punto definidos para cada uno de los tramos a partir del inicio de contrato de rehabilitacion y
mantenimiento.

En rutas 10, 99 y 104 se sustituiran delineadores por chevrones en todas las curvas, instalandose los mismos en
cantidad y ubicacion de acuerdo a la Norma Uruguaya de Sefializacién. El retiro y traslado a las Dependencias de la
DNV de los delineadores existentes se consideraran prorrateados dentro de la cuota de mantenimiento.

Estandar de disefio: El tipo de panel de las sefiales sera reflectivo total grado Ingeniero o superior
(Clasel), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo I.

Especificaciones de los elementos.

Sefiales: Las sefiales seran de las formas, disefio gréafico, color y confeccién previstas en la Norma
Uruguaya de Sefializacién, laminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de
Seguridad Vial”.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.76
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Postes, delineadores: Los elementos de hormigén se confeccionaran de acuerdo a la Lamina Tipo DNV
N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial’. Se podran estudiar propuestas
para la utilizacién de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales ( madera,
acero, etc.). La aceptacion o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente.

Los elementos de hormigon seran elaborados de hormigén clase VIl de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones Generales de la Seccion Ill Tabla A. Los delineadores y chevrones se
instalaran de acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Sefializacion.

Sefalizacion de alcantarillas.

En el caso de alcantarillas que cuenten con proteccion con defensas metalicas, se eliminaran los delineadores y
parapetos existentes dentro del plazo de puesta a punto. Estos trabajos se consideraran prorrateados dentro de la
cuota de mantenimiento.

Las alcantarillas se sefializaran con cuatro delineadores, excepto las que de acuerdo al criterio
establecido por el Contratante con sefiales con bandas alternadas amarillas y negras.

En caso de existir postes de hormigon tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algun parapeto, todos los postes de
esa alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o sefiales con bandas segun corresponda.

Defensas metalicas. De todas las reposiciones de defensas metalicas que el Contratista deba realizar
por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los
primeros 200 m anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de acuerdo a la nueva
Lamina tipo 267 y 269, empleando postes de 2m de longitud. La instalacion se regira por lo expresado
en la clausula referida para defensas metalicas en obras complementarias. En caso de que no fuera
necesaria la reposicion de 200 m de defensas metalicas al cabo de un afio, igualmente el Contratista
debera colocar la diferencia resultante en los lugares a determinar por la Direccion de Obra ya sea para
sustituir tramos existentes o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer mas de
200m de defensas al cabo de un afio ser4 de aceptacidn para las restantes reparaciones la realizacion
por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el disefio original de la defensa. No se
admitiran soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en
los lugares indicados por la Direccién de Obra.

El Contratista debera considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de
mantenimiento Seguridad Vial

El Contratista deberd mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas
metalicas.

Pérticos y Pescantes. Las sefiales en pérticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran
durante todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones pero deberdn modificar textos en caso de no
estar de acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira
reflectivo Grado Alta Intensidad o superior (ASTM 4956).

Cordones y Canteros. El contratista debera mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Sefializacion la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de canteros centrales se
aceptara el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a ambos lados desde
cualquier cambio de alineacion.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.77
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4.1.1

4.1.1.1 Senalizacion Vertical.

Niveles de Servicio para Seiializacion Vertical y Aérea.

Tipo de Cdédigo Denominacion Descripcion Paradmetro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
V Fal Sefiales faltantes Sefiales faltantes respecto al N° maximo de Se compararan todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 1 dia sefales
Proyecto aprobado. sefiales con defecto. | hectdmetro con el proyecto aprobado. reglamentarias
6 dias sefiales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefiales con disefio diferente N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
al previsto. sefiales con defecto. | hectémetro.
Ubicacion Longitudinal | Sefiales con ubicacién N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
inadecuada longitudinal diferente a la sefiales con defecto. | hectémetro.
prevista en Proyecto
aprobado
VVis Visibilidad nocturna Sefiales con valores de N° méximo de La determinacion del coeficiente de N° de sefiales con defecto=0. 6 dias
insuficiente. retroreflectividad menor al sefiales con defecto. | retroreflexion se realizara con un - }
0 especificado. retroreflectémetro ART -920 o similar, en Los valores minimos seran los
o arreglo a la norma ASTM E 810 con un angulo establecidos para la clase
&) de incidencia de -4° y un angulo de observacién | correspondiente en la Norma
) de 0,2°. En cada hectémetro se evallia una Uruguaya de Sefializacion
g Unica sefial, en forma aleatoria y la medida se Vertical.
realizara con la sefial en el estado en que se
encontrare, i.e: sin realizar limpieza alguna
previa a la medicion.
Color inadecuado Sefiales cuyos colores no se N° méaximo de La determinacién se realizara con un N° de sefiales con defecto=0 6 dias
encuentran dentro del area sefiales con defecto. | espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o
cromatica especificada. similar dotado con un iluminante patrén CIE tipo
D65 con geometria 45/0 y observador patrén
2°.Se verificard segun la Norma Uruguaya de
Sefializacion Vertical. Se determinan las
coordenadas cromaéticas de cada color en la
sefial a evaluar tomandose una Unica lectura.
En cada hectémetro se evalGa una Unica sefial,
en forma aleatoria.
V Dafi Oxidacién en cara Sefiales con area oxidada en N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias

principal.

la cara principal.

sefiales con defecto.

cada hectémetro.
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en torno a
perforaciones.

cantos o en torno a
perforaciones.

sefales con defecto.

cada hectémetro.

hectémetro

Perforaciones de bala | Sefiales con perforaciones de N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
que afectan el bala que afectan el mensaje. sefiales con defecto. | hectémetro, no admitiéndose perforaciones que
mensaje comprometan el mensaje cualquiera sea la
cantidad.
Dobleces mayores Sefiales con dobleces que N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
afecten el mensaje (incluye sefiales con defecto. | cada hectémetro, no admitiéndose dobleces
afectacion de angulos). mayores a 7,5cm, méas de un doblez o angulos
importantes...
Placa quebrada Sefiales con placa quebrada. N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
sefiales con defecto. | hectémetro.
Vandalismo Sefiales con mensaje afectado | N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
por vandalismo. sefiales con defecto. | hectometro.
Suciedad Sefiales con mensaje afectado | N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
por suciedad. sefiales con defecto. | hectémetro.
VSuel Panel desajustado o Sefiales con panel N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
suelto. desajustado o suelto. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
VSuj Deterioro o falta de Sefiales con deterioro o falta N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 6 dias
costillas. de costillas. sefiales con defecto. | cada hectémetro.
Falta de bulones Sefiales con falta de N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 6 dias
elementos de sujecion. sefiales con defecto. | hectdmetro, no admitiéndose falta total o parcial
de bulones.
VproyC Distancia lateral libre Sefiales con distancia lateral N° méaximo de Se medira la distancia lateral al borde de N° de sefiales con defecto=0 60 dias
al borde de calzada al borde de calzada menor a sefiales con defecto. | calzada de todas las sefiales de cada
8 inadecuada. la especificada en la Norma hectémetro con tolerancia 10cm.
T Uruguaya de Sefializaciéon
< Vertical.
=
L Altura inadecuada Sefiales con altura menor ala | N° méaximo de Se medira la altura de todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
> especificada en la Norma sefiales con defecto. | cada hectémetro considerandose una tolerancia | hectémetro. No obstante: N°
|i|J Uruguaya de Sefializacion de 10cm en menos. de sefiales con altura menor a
o Vertical 20 cm de tolerancia=0
=
8 VOxC Oxidacién en cantos o | Sefiales con oxidacion en N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
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Oxidacién en cara Sefiales con area oxidada en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
posterior. la cara posterior mayor a 5%. sefiales con defecto. | cada hectémetro, no admitiéndose oxidaciones hectémetro
en la cara posterior afectando mas del 5% del
area.
VDafC Perforaciones de bala | Sefiales con perforaciones de N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
en nimero menor que | bala con nimero menor a 3y sefiales con defecto. | cada hectémetro. hectémetro
tres que no afecten el mensaje.
Perforaciones de bala | Sefiales con 3 0 mas N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales de N° de sefiales con defecto=0 60 dias
en nimero mayor o perforaciones de bala afecten sefiales con defecto. | cada hectémetro.
igual a tres. 0 no el mensaje
Dobleces menores Sefiales con un doblez menor | N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
a 7.5cm y angulos pequefios. sefiales con defecto. | hectometro hectometro
VSujC Soportes en mal Sefiales con soportes en mal N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con defecto=0 60 dias
estado. estado o defectuoso. sefiales con defecto. | hectémetro, no admitiéndose postes inclinados,
caidos y/o fracturados y/o con armadura a la
vista y/o con vegetacion que impida su
visibilidad.
Pintura del soporte en | Sefiales con pintura del N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
mal estado. soporte en mal estado o sefiales con defecto. | hectémetro. hectémetro.
inexistente.

Nota: Toda sefial nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando: MTOP, N° Licitacion, Nombre de la Contratista, Fecha
de confeccidn, en el formato que indicara la Direccion de Obra.
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4.1.1.2. Parapetos Delineadores, Puentes, Elementos de Encarrillamiento, Cordones y otros.

Tipo Plazo de
de Caodigo Denominacion Descripcioén Parametro Método de evaluacion Exigencia
. reparacion

nivel

SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos Se evaluara segin Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos faltantes 6 dias
faltantes respecto al Proyecto aprobado. delineadores segun proyecto aprobado, no respecto al correspondiente del Proyecto | calendario
correspondiente del admitiéndose la ausencia total o parcial de los aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. mismos.
SEE Rot Estructura 'y Porcentaje de elementos de | Se evaluara Se evaluaran todos los parapetos, Porcentaje de elementos con defectos 6 dias
aspecto. hormigon con defectos en su | estructura y aspecto. | delineadores, barandas de puentes, cordones en su estructura < 10%. Las cabeceras calendario
estructura y aspecto. y otros elementos de hormigén, no de puentes estaran pintadas de acuerdo
admitiéndose fracturas y/o armaduras a la a lo establecido en la Idamina tipo LT242
vista, y/o deficiencias en el pintado. (amarillo reflectivo se realizara con papel
reflectivo).
8 Los cordones no presentaran zonas con
O lesiones o fracturadas que comprometan
%) un a desprendimiento posterior.
<
o Elementos Porcentaje de elementos Se evaluara la Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos reflectivos 6 dias
reflectivos. reflectivos faltantes y/o ausencia o aspecto delineadores, no admitiéndose su ausencia y faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
deficientes. de los elementos estos deberan estar en las dos caras contar
SEE Ref . . .
reflectivos. con los elementos reflectivos correspondientes
segun lo previsto en la Norma Uruguaya de
Sefializacion.
SEE Veg Vegetacion en su Porcentaje de elementos Se evaluara la Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos ocultos por 6 dias
entorno. ocultos por vegetacion. existencia de delineadores, no admitiéndose en ninguno de vegetacion < 10%. calendario
vegetacion en el los casos vegetacion en su entorno que impida
entorno de parapetos | su visibilidad.
o delineadores.
Se evaluara la altura | Se evaluaran todos los parapetos y
y alineacién con delineadores, segun Norma Uruguaya de Porcentaie de elementos con alineacion
Porcentaje de elementos respecto a lo previsto | Sefializacién. Debera responder a lo It dJ fect i to al 60 di
SEE Geo Alineacién, Altura con alineacion o altura en la Norma establecido en la lamina tipo N° 134 E, con las 0 allura detectuosa respecto a las
correspondiente del Proyecto aprobado calendario

COMPLEMENTA
RIOS

inadecuada.

Uruguaya de
Sefalizacion y el
Concedente.

siguientes tolerancias: alineacion distancia al
borde de calzada +/-20cm y altura +-5cm. Se
aplica para reposiciones y sefiales nuevas

<10%.
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En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara.

La existencia de dos o mas defectos, cualesquiera fuera, en una sefial, implicara la invalidacién de todo
el hectdbmetro evaluado.

La existencia de tres o mas defectos, cualesquiera fueran, en el total de sefiales de hectometro,
implicara la invalidacion de todo el hectometro
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4.1.1.3 Postes Kilométricos.

Tipo de Cddigo Denominacion Descripcion Pardmetro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
S
O PKi Fal Auser}ma de postes Postes kilométricos faltantes. N° mé&ximo de postes con Se e_v_qluaran todos los postes kilométricos, no N° de senalﬁs 6 dias
2 kilométricos. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. con defecto=0
m
<
= . .
zZ Se evaluaran todos los postes kilométricos no
|-|§J 0 Estructura o aspecto _ ‘ _ admipiéndose fisura‘s y/o armaduras a_Ia vista y/o
o) Pki Def defectuoso Postes kilométricos con N° méaximo de postes con deficiencias en e_I plnt_a_dc_J_y/o vegetac_lén ensu N° de sefiales 60 dias
- defectos. defecto. entorno que impida visibilidad y/o variantes en el con defecto=0
o disefio que no hubieran sido aprobadas por el
% Concedente.

O
4.1.1.4 Defensas Metalicas.
Tipo de | Cddigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de Defensas Defensas faltantes o de menor longitud Longitud de defensas | Se evaluaran todas las defensas no Longitud igual a la 6 dias
Def Fal Metélicas con respecto a la aprobada por el aprobada. admitiéndose la ausencia de defensas o aprobada.
Concedente. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacion, alineacion, Porcentaje de la longitud de defensas Ubicacion, alineacién | Se evaluaran todas las defensas de acuerdo Ubicacion, alineaciény | 6 dias
0 Def Proy altura con ubicacion defectuosa respecto a la y altura aprobada. a laminas tipo DNV y a lo establecido por el altura igual a las
O correspondiente del Proyecto aprobado. Concedente. aprobadas.
O
0 Dobleces o dafios Defensas con dobleces y dafios. Dobleces o dafios en | Se evaluaran todas las defensas, no Longitud de defensas 6 dias
g la defensa. admitiéndose dobleces o dafios totales o con dobleces o
parciales. dafos=0
Def Def Elementos de fijacion Bulones y arandelas faltantes. Faltante de bulones o | Se evaluaran todas las defensas, no Bulones y/o arandelas 6 dias

(bulones y arandelas)

arandelas.

admitiéndose la ausencia o desajuste total o
parcial de estos elementos.

faltantes=0

Oxidacion

Defensas con oxidacién

Porcentaje de
defensas con 6xido

Se evaluaran todas las defensas, no
admitiéndose un area con oxidacion en los

% oxidacion total <10%
0 capacidad estructural
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componentes mayor a 10%, o que afecte afectada
localmente la capacidad estructural
Elementos reflectivos Elementos reflectivos faltantes, con N° méaximo de postes | Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de 6 dias
defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, o defectuosos con defecto. admitiéndose en las arandelas "L" la elementos reflectivos
en cuanto a dimensiones, alineacion, o ausencia de elementos reflectivos de faltantes, con
Def Ref . S - g
cualquier otra desviacidn con respecto a acuerdo a lo previsto en la LT 267, o que los reflectividad
lamina tipo DNV. mismos tengan una reflectividad menor a insuficiente u otros
40/cd/lux/im?2. defectos < 20%.
(@) Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad o Longitud afectada por | Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de la 60 dias
o pegatinas. suciedad o admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de defensas
< Def Suc pegatinas. con suciedad o
E pegatinas < 10%.
L
> Vegetacion en el entorno Existencia de vegetacion en el entorno Porcentaje de la Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de longitud 60 dias
L_'IJ de la defensa. de la defensa. longitud afectada por | admitiéndose vegetacion que afecte su de defensa afectada
o Def Veg vegetacion en el visibilidad. por vegetacién en el
= entorno de la entorno £ 10%.
8 defensa.
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4.2 Sefalizacién Horizontal.

Pintura del pavimento. Se pintaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y otras
demarcaciones previstas segln la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal, Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial y el Concedente.

En todos los empalmes se demarcaran las lineas de detencién en todos los accesos, asi como las
superficies de ceda el paso y flechas definidas en la Norma Uruguaya de Sefializacién y las instrucciones
de la Direccién del Contrato.

La pintura de las lineas y marcas a utilizar debera ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca
debera lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on.

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervision del Concedente, con
marcas de pintura o similar que constituyan una guia de precision a las maquinas marcadoras.

La evaluacion de Sefalizacion Horizontal se realizar4 de acuerdo a los procedimientos previstos en la
Norma Uruguaya de Sefializacién Horizontal y Adjunto. Se adoptara para cada linea en cada parada un
valor Unico representativo de cada parametro evaluado. Dicho valor se adoptara como representativo de
todos los hectémetros de la parada.

Los tramos que fueron objeto de obras iniciales y a los cuales estaba previsto aplicar pintura
termoplastica deberan mantenerse con demarcacion termoplastica en caliente una vez finalizadas las
obras y durante todo el plazo del contrato.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y
48 metros respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes y accesos de acuerdo a las
instrucciones impartidas por la Direccion del Contrato.

Deberan estar en servicio (sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como minimo el 90%
de las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas.

En los tramos en que se ejecuten obras segln lo dispuesto, durante los 6 meses previos al inicio de las
mismas no regira la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas
reflectivas.
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4.2.1

Niveles de Servicios para Seiializacion Horizontal.

4.2.1.1 Demarcacion Horizontal.

Tipode | Cddigo | Denominacion Descripcion | Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Exceso de desgaste Porcentaje del | Porcentaje de deterioro Se controlard por comparacién con el Desgaste < 20% 6 dias
deterioro de al | méaximo. “Patron de Comparacion del Deterioro de la
HDesg superficie Pintura de Pavimentos”, segun Norma
pintada. uruguaya de Sefializacién Horizontal
(Adjunto), correspondiente a Clase 1.
Visibilidad diurna Visibilidad Coeficiente de luminancia | El Qd se determinara, segin Norma ASTM- Pavimento asfaltico: 6 dias
insuficiente diurna medida | en iluminacién difusa QD E 2302, con un angulo de observacion de Blanco = 100 (mcd/Ix/m2);
a través del minimo. 2,29° con Retroreflectometro ZRM 1013+ Amarillo. = 80 (mcd/Ix/m2)
Coeficiente de RL/Qd o similar. La distribucién espectral de | Pavimento de hormigén:
lluminancia en la luz correspondera al iluminante CIE D65. | Blanco = 130 (mcd/Ix/m2)
iluminacién La dispersién angular de las direcciones de | Amarillo 2 80 (mcd/Ix/m2)
difusa Qd. medida no excedera de 0,33°. El area de la | Norma Uruguaya de Sefializacion
marca medida sera como minimo de 50 Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3.
HVis cm2.
Visibilidad nocturna RL Se medira a través del La determinacion del coeficiente de Los valores deberan ser mayores o 6 dias
1) insuficiente coeficiente de retroreflexion se realizara con un iguales a los estipulados en las
(@) retroreflexion RL. retroreflectémetro ZRM 1013+ RL/Qd o Tablas correspondientes a la Clase 1
O similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 | segun la Norma Uruguaya de
()] con un angulo de incidencia de 88,76° y un Sefializacion Horizontal (Adjunto),
< angulo de observacion de 1,05,. La Art. 4.3.
m Concedente podra efetuar la medicion con
otro equipos, realizando las conversiones
correspondientes.
Ancho de lineas Ancho segln Ancho minimo Se realizara una medicion para cada tipo de | Demarcacion de lineas de eje y 6 dias
Norma linea por hectémetro. Cada medicion se borde: 210cm. Demarcacién de
Uruguaya de realizaréa segun lo previsto en la Norma lineas de borde con resalto se
Sefializacion Uruguaya de Sefializacion. ejecutara de acuerdo a lo dispuesto
en el proyecto correspondiente, no
se admitiran anchos inferiores a
HAnch estos. Lineas de reduccion de
velocidad se ejecutaran de acuerdo
a la N. Uruguaya de Sefi. Horizontal,
Art. 3.2.3. y no se admitiran
interdistancias y anchos inferiores a
los establecidos en el mencionado
articulo.
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HCol

COMPLEMENTARIOS

Decoloracién o
suciedad de las
lineas o marcas

Coordenadas cromaticas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente de la
Norma Uruguaya de
Sefializacion Horizontal.

La determinacion se realizard con un
espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o
similar dotado con un iluminante patrén CIE
tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patrén 2°.

Los valores deben estar
comprendidos en los vértices de la
region cromatica definidos en la
Norma Uruguaya de Sefializacion
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

60 dias
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4.2.1.2 Niveles de Servicio para Tachas reflecticas

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede
presentar desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacion de las tachas reflectivas se mide a través de la determinacion del
angulo que forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente , dicho angulo debe ser
menor que 3°

Tipo de | Cddigo Denominacién Descripcién Parametro Método de evaluacion | Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Tachas eje Existenciay | Numero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
TAE Fal pertinencia o inadecuadas respecto al de tachas faltantes | todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
proyecto aprobado (An).: T1 | oinadecuadas con | hectémetro. localizada
la demarcacion.
Tachas eje Tachas Tachas hundidas de tal Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
hundidas, forma que comprometa su de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
torcidas visibilidad total o deterioradas. hectometro localizada
n parcialmente, o formando
8 un angulo mayor a 3° entre
o el ejedelarutay el eje
< retroreflector proyectado
m TAE Rot sobre el pavimento. T2
Tachas Tachas quebradas T3 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
quebradas de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<=25% en forma
deterioradas. hectometro localizada
Tachas con T4 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
pérdida del de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<=25% en forma
area deterioradas. hectometro localizada
reflectiva
Tachas Existenciay | NUmero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
TAB Fal borde pertinencia o0 inadecuadas respecto al de tachas faltantes | todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
0 proyecto aprobado (An).T1* | oinadecuadas con | hectometro. localizada
©) la demarcacion.
% Tachas Tachas Tachas hundidas de tal Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
- borde hundidas, forma que comprometa su de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
pzd torcidas visibilidad total o deterioradas. hectometro localizada
g parcialmente, o formando
w un angulo mayor a 3° entre
— TAB Rot el ejedelarutay el eje
% retroreflector proyectado
e sobre el pavimento. T2*
O Tachas Tachas quebradas T3* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60dias
quebradas de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma
deterioradas. hectémetro localizada
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Tachas con T4* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
pérdida del de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma

area deterioradas. hectémetro localizada

reflectiva
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5. Faja de dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio publico.

Tipo de | Cdédigo | Denominacion Descripcion Pardmetro Método de evaluacion | Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Exceso en la altura Gramineas, leguminosas y malezas Altura Por inspeccién visual y e 15cm en las cunetas y cauces. 7 dias
del césped en la faja que integran el tapiz vegetal meétrica . 15 cm en areas de descanso y/o
publica urbanas.
FDP e 15cm a ambos lados de la ruta
Ces desde el borde de banquina hasta:
15 m tramos 1 al 6
3 mtramos 7 al 9
e 50cm en el resto de faja
Obstéaculos entoda la | Presencia de piedras, escombro, % de area de faja Por inspeccién visual y 0% 2 dias
g?)P faja ramas y cepas en la faja cubierta con obstaculo métrica
S
Arboles en Arboles fitosanitariamente en malas % de arboles con Por inspeccién visual y 0% 2 dias
8 FDP Arb condiciones de riesgo | condiciones y/o con peligro de caida enfermedades métrica
O como asi también que afecten la patogenas riesgo para
) visibilidad terceros y/o secos
< Residuos Residuos domésticos localizados o % de area de faja Por inspeccién visual y 0% 3 dias
m dispersos, escombros, animales cubierta por residuos métrica
EDP muertos
Res Propaganda Carteles en arboles, columnas de Cantidad de carteles por | Por inspeccion visual 0% 3 dias
alumbrado, refugios, carteles pegados | Km. De carretera de via
o clavados en bastidores simple
EDP Refugios peatonales Paredes y techo para personas que % de re_fugios con Se calcula el area afectada 0% 7 dias
Rpe esperan locomocion, deben estar incumplimientos
pintadas y sin roturas.
Malezas y aves plaga | Deben eliminarse con productos Longitud afectada por Por inspeccion visual y 0% 15 dias
FDP selectivos y no nocivos para el medio Km. De carretera métrica
Map ambiente las plagas como ser
margarita de Piria, Abrojo, capiny
loras.
< FDP Aguas empozadas en | Depresion donde se acumula agua Altura de la depresion Por inspeccion visual y 0% 60 dias
= Aef la faja pluvial métrica
E Deficiencia en los Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por Por inspeccion visual y 0% 60 dias
S0 FDP Def | limites de la Km. de carretera métrica
wo concesion
d o FDP Ssc Suelo sin cobertura Falta de césped % de area de faja Por inspeccion visual 0% 60 dias
S vegetal afectada
@] EDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad % de area de faja Por inspeccién visual y 0% 60 dias
O sea mayor a 0.2 m afectada métrica
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Limpieza dentro de Ramas secas, arbustos dentro del % de area de faja Por inspeccién visual y 0% 60 dias
FDP los montes monte. Ramas mayores a 0.03 m. cubierta métrica
Lim
. . L 60 dias
Veredas con pasto Pasto en la vereda % de &rea de vereda Por inspeccion visual y 0%
FDP métrica
Vpa
. . . . . . o 60 dias
Carpido de plantas Se debera mantener el entorno de las | % de arboles sin carpir Por inspeccién visual y 0%
FDP arbustivas plantas arbustiva permanentemente métrica
Cpa carpidas y sin vegetacion..

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (Erosiones en la faja) en funcién de la severidad de la misma a entero juicio de la Direccién de Obra se podra emitir
una orden de servicio con plazo de respuesta mucho menor al especificado.-

Seccién 7. Especificaciones y condiciones técnicas
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turistico.

7.91




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

G ANEXO 4: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE
LOS NIVELES DE SERVICIO

1. Descripcion

En el Anexo 3 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicion cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacién son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, bimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacion del contrato.

Se calcula en Nivel de Servicio Global de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada
2.  Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio global del Contrato

La determinacion de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato
asi como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizard de acuerdo a la
metodologia que se detalla a continuacion:

2.1 Selecciéon de la muestra

La seleccion de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se subdividira cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km en coincidencia con la
tramificacion por kilometro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asi un numero total de secciones de cada tramo,

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kildbmetro entero se definen secciones
especiales de menos de un kilémetro al comienzo y / o fin del tramo, despreciando segmentos del
kilbmetro menores a 100 metros por lo tanto cada tramo tendra un nimero entero de segmentos de 100
metros.

Seccion: 1 kilémetro
Segmento: 100 metros

Se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del ndmero total de
secciones del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafio
de la muestra a evaluar determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccion por
tramo.

2.2 Evaluacion de la muestra

La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

Cada seccion seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento
extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte, éste se considerara
totalmente incluido en el segmento extremo);

en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estandares establecidos en el Anexo 3 para
cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, banquinas, obras de drenaje, seguridad
vial y faja de la via);

En cada seccién se determinaré:
i) nUmero total de segmentos evaluados.

ii) nimero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para cada uno
de los items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja
de uso publico)

Con los datos antes mencionadas se procedera a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato de la siguiente manera.
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2.3 Nivel de servicio de los tramos
Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg fallados item i) dividiendo el numero de
segmento con incumplimiento entre el nimero total de segmentos que tiene la muestra.

Se asocian los siguientes factores de ponderacion wi:
e Calzada: 100%
e Banquina: 80%
e Obra de arte mayor y menor: 80%
e Seguridad vial: 80%
e Faja de uso publico: 60%

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacion
correspondiente.

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderaciéon por el porcentaje de
segmentos fallados.

Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los Rubros que integran la
carretera y obtenemos el Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j= 3 (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el céalculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items de
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3. Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato:

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Calculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén
manteniendo al momento de la evaluacion.
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H. ANEXO 5: MODELO DE DOCUMENTOS

1. Modelo de Orden de Trabajo
ORDEN DE TRABAJO N° ...

FECHA: ...

Por la presente se le ordena al Contratista realizar las tareas complementarias que a continuacion se
detallan:

N° [(Ruta |Tramo |Km Descripcién Tarea | Plazo de
Ejecucion

23 X CabD 7 km Construccién de refugio | 7 dias

24 X CabD 7 km 2 dias

25 |X CabD 7 km 2 dias

26 |X CabD 10 km 2 dias

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.

Por el Contratante
2. Modelo de Orden de servicio
ORDEN DE SERVICIO N° ...

FECHA: ...

Se informa al Contratista... del contrato N°... que se ha procedido a realizar una Evaluacién no
programada de frecuencia variable en el dia de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparacion de los mismos antes de la fecha indicada como
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de
Licitacion.

N° |Ruta |Tramo |Km Sector |Cddigo de | Denominacion del Plazo de Fecha de
defecto defecto reparacién | vencimiento
23 [ X CaD 7 km 7+100 al | BMA Re Reduccion del ancho de los | 7 dias 08/02/12
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
26 | X CabD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al | 2 dias 03/02/12
escurrimiento de las aguas

Por el contratante
3. Actadeinicio de evaluacion bimestral (semestral)
ACTANC ...
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Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia
de la fecha la evaluacion de frecuencia bimestral (semestral) N°... procediéndose a evaluar las
siguientes secciones del contrato:

Ruta | Tramo |Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento

X CabD 35,00 km en mantenimiento

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...

El Contratista establece las siguientes observaciones: ...

4. Actade finalizacion de evaluacién bimestral
ACTANC ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el Ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia bimestral constatandose el siguiente estado de situacion del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

o |Rut Cadigo de | Denominacion del Penalizacio
N Tramo |Km Sector
a defecto defecto n
7+100 al Reduccién del ancho de los .
23 | X CabD 7 km 74300 BMA Re banquinas $ <precio>
24 | X Cab 7 km 7+400 Bache (calzada) $ <precio>
25 X CabD 7 km 7+650 Bache (calzada) $ <precio>
Obstrucciones interiores al .
26 | X CabD 10 km | 10+320 escurrimiento de las aguas $ <precio>
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Incumplimiento de Estandares complementarios:

N° gut Tramo |Km | Sector ggggt% e Denominacién del defecto

23 X Cab 7 km ;:égg al BMA Re Reduccién del ancho de los banquinas

24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada)

25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada)

26 X cabD 10km | 104320 I(leas;gttc;;ones interiores al escurrimiento de

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las 6rdenes de servicio N°...
(Estandares basicos) y N° (Estandares complementarios)
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Dado los efectos incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de calculo el nivel de
servicio de cada tramo y del contrato el cual adjunta:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%
X CabD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%
95,0% 94,6%
Nivel de servicio del contrato

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...

El Contratista establece las siguientes observaciones:...

5. Actade finalizacion de Evaluacion Semestral
ACTAN° ...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2012, por una parte el Ing. ... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing. ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado
..., suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia mensual constatdndose los siguientes valores del nivel de servicio que se han
determinado de acuerdo con las planillas de célculo del nivel de servicio de cada tramo y del contrato
que se adjuntan:

Ruta | Tramo | Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra
X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%
X CabD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%
X DaE excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%
i » 95,0% 94,6%
Nivel de servicio del contrato

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
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6 Modelo de Comunicado

Comunicado N° 8

Fecha: 05/02/06

Se informa al Contratante del contrato N° ....... que se ha procedido a reparar los defectos a continuacion indicados, sometiéndose a su consideracion las
reparaciones para su aprobacion.-

N° Ruta Tramo Km Sector Cadigo de Denominacion defecto Fecha de Fecha de Atraso
defecto vencimiento reparacion

21 X BacC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 dias
22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 01/02/06 05/02/06 4 dias
23 X CabD 7 km 7+100 al ;%l:jﬁ:cién del ancho de los banquinas 08/02/06 en ejecucion en plazo
24 X Cab 7 km ;:igg Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias
26 X Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 04/02/06 05/02/06 1 dia

27 X EaF 4 km 4+470 E?(;athcia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 dia
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7. Modelo de Resumen de Pago
RESUMEN DE PAGO
MES/ANO

El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucién del mantenimiento asciende a $ <total-1>,
segun el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto
X AaB 10,00 km | Tramo con NS*<80% | ---
X BaC 24,65 km $ <precio> | 24,65 km x $ <precio>
X CabD 35,00 km $ <precio> | 35,00 km x $ <precio>
X DaE 18,00 km | Tramo con
80%<NS<85%
X EaF 5,00 km $ <precio> | 5,00 km x $ <precio>
., . ., .. $ <total-1>
Gestion y ejecucion del mantenimiento

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, segin
el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto
X DaE 18,00 km | Tramo con 80%<NS*<85% | $ <precio> | 18,00 km x $ <precio>
$ <total-R>

Retencion por incumplimiento en la calidad del
servicio del tramo

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacién semestral anterior al mes de referencia...

Las penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el
siguiente detalle de defectos constatados:

N° Ruta | Tramo |Km Sector Cdédigo | Denominacion de Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
21 X BaC 3 km 3+250 C MA Ba3 | Bache (calzada) 4 dias U$S 500 x 4 dias
22 X BaC 12 km | 12+340 Obstrucciones interiores al 4 dias US$S 400 x 4 dias
escurrimiento de las aguas
23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccién del ancho de los | 1 dia US$S 400 x 1 dia
7+300 banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias U$S 500 x 2 dias
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias
26 X Cab 10 km | 10+320 Obstrucciones interiores al 1dia USS 400 x 1 dia
escurrimiento de las aguas
27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de 0 dia
maleza
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La penalizacion por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones
semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segun el siguiente detalle por tramos:

X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento | 95,0% 95.0%

X CabD 35,00 km en mantenimiento | 95,0% 94.0% (-0.012x94.02 + 2.34x94.0
— 114)x35kmx<precio>

X DaE excluido

X 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%

U$S <total-4>

95,0% 94,6% no hay retencién del 30%
en consideracion a los
antecedentes de
evaluaciones anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible
de 95,0% pero en consideracion a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar
las retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en
los Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestion y ejecucion del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

$ <total-1>

$ <total-2>

$ <total-4>

U$S <total-3>

Uss 0

$ <total>

$ <total> x Ka

$ <total-R>

$0
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I. ANEXO 6: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

- N ™ < n © N~ [ce] (2]

2 =} =} =} =} o o o o o
° IS IS IS IS S S S IS IS
c IS IS IS IS IS IS IS [ [ .
S = = = = = = = = = | Observacién

Pavimento mezcla asfaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Fresado m2

Otros

Pavimento hormigén

Bacheo hormigén (area< 6mz2) m2

Bacheo hormigon (area> 6mz2) m2

Bacheo espesor parcial m2

Desprendimientos m2

Sellado de juntas m

Sellado de fisuras m

Colocacién barras transferencia clu

Otros

Banquinas mezcla asféaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Desnivel calzada - banquina m

Fresado m2

Otros

Banquinas tratamiento bituminoso

Bacheo y tratamiento m2

Escarificado y tratamiento m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Gravillado en &rea m2

Desnivel calzada - banquina m

Otros
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Parte tareas mensual obras de arte mayor

Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5
he]
Sy : : : : :
c 2 2 2 2 2 2 2 o 2
S i a a a a a i Observacion
Juntas
Reparacion juntas m
Reparacioén respaldo juntas m2
Sustitucion juntas m
otros
Losa acceso/sobrepiso
Bacheo m2
Sellado fisuras m
otros
Losa estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Vigas estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Pilas/ pantalla estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Fundaciones
Reparacion m2
Socavaciones m3
otros
Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Reparacion revestimiento m2
otros
Apoyos
Reparacion apoyos clu
Sustitucién apoyos clu
otros
Baranda/cordon
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Sustitucion Baranda m
otros
Vereda
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2
otros
Calzada
Barrido m2
Limpieza dren clu
otros
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Parte tareas mensual faja
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Faja

Corte pasto Ha.

Limpieza basura m3

Correccion erosiones m2

Herbicida m2

Desnivel banquina - faja m

Carpido arbustos m2

Carpido cordones m

Poda clu

otros

Refugios

Pintura m2

Reparacion m2

Sustitucion clu

Refugio nuevo clu

otros

Drenajes

Limp. y/o prof. cunetas m

Limpieza cauce m2

Limpieza alcantarilla clu

Reparacion menor alcantarilla m2

Reparacion mayor alcantarillas m3

Sustitucion alcantarilla m

Alcantarilla nueva m

otros
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Parte tareas mensual Seguridad vial
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Sefializacion vertical

Pintura poste clu

Reparacién poste clu

Sustitucion poste clu

Poste nuevo clu

Limpieza chapa sefiales m2

Reparacion chapa sefiales m2

Sustitucion chapa sefiales m2

Chapa nueva m2

otros

Pértico/Pescante

Pintura clu

Reparacion clu

Sustitucién clu

Pértico/Pescante nuevo clu

Limpieza chapa sefiales m2

Reparacion chapa sefiales m2

Sustitucién chapa sefiales m2

Chapa nueva m2

otros

Defensas metélicas

Limpieza m

Reparacion m

Sustitucion m

Defensa nueva m

otros

Sefializacion horizontal

Pintura eje m2

Pintura borde m2

Pintura superficie pavimento m2

Pintura sonorizador m2

Reposicién tacha clu

Otros

Pintura estructuras

Cordén m2

Puentes m2

Otros
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