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IDENTIFICACION DE LA OBRA: Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta Interbalnearia
Il (tramo: A° Solis Grande - Punta del Este).

UBICACION: Departamento de Maldonado

CLIENTE: Cvu

PLAZO DE EJECUCION: 60 meses (contrato basico) + 60 meses (ampliacion)
INICIO: 01/nov/12 FIN PREVISTO: 31/oct/17 (basico)

TRIGESIMO NOVENO INFORME TRIMESTRAL: 01/may/22 — 31/jul/22

DESCRIPCION GENERAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

En este periodo se realizaron tareas de sellados de fisurasen calzada y banquina.

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

En este periodo se finaliza la obra del intercambiador de transito en el km 102 de la Ruta
Interbalnearia interseccion con Cno. de los Arrayanes. Se trabajé en generar la proteccion
vegetal en los terraplenes, cunetas y desmontes con tierra vegetal y el aporte de semillas.
Ver fotos en las paginas siguientes.

Se realiza el monitoreo de posibles arrastres hacia la zona protegida. De este monitoreo
surge que la zona del cantero central al pie de talud aparecié algunos pequefios arrastres
de material debido al peralte de la ruta proyectada. Este arrastre quedd localizado al pie
de talud y en ningun momento llego a 200m del area protegida. De este punto se
desprende una oportunidad de mejora del drenaje. Se construyd un corddn en los bordes
del pavimento del terraplén y se realizaron bajadas de agua revestidas en hormigon con
el fin de evitar los arrastres de material. Conjuntamente se construy6 un canal revestido
a lo largo de todo el pie del terraplén en la zona del cantero central. La ejecucion del
cordon y las bajadas de agua revestidas de hormigon no quedé localizada en la zona de
los arrastres, sino que se extendio a todo el largo y lados del terraplén principal.
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A.- Obradores
Obrador del Camino Pérez

e Sin cambios en este periodo.
Obrador Ruta Interbalnearia km 102

e Se retird el obrador alli instalado. Se procedio a la restitucion de la capa
vegetal y a las condiciones generales de la zona.

Obrador Ruta Interbalnearia, 33km300, a (-), en las proximidades del A° Pando,
margen Oeste.

e Sin cambios en este periodo.

B.- Canteras

B.2.1- Canteras de tosca
La empresa no explotd por si cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes
empresas comerciales:

Proveedor: Cantera “Belimix SA”.
Direccion: Ruta 9 km 113, Pan de AzUcar — Maldonado.
Rut : 218 775 380 011.

Proveedor: Richard Gonzalez.

Direccion: Ruta Interbalnearia 63km a (-) 7km, Paraje Piedra de Afilar —
Canelones.

Rut: 110 079 390 017.

B.2.2- Canteras de arena
La empresa no explotd por si cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes
empresas comerciales:

Proveedor: Eduardo Pereyra.
Direccion: Ruta Interbalnearia 76km500, Canelones.

B.2.3- Canteras de piedra
La empresa no explotd por si cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes
empresas comerciales:
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Proveedor: Canteras Montevideo
Direccion: Camino Pavia 3112, Montevideo.
Rut: 210 137 570 015.

B.2.3- Canteras de material para terraplén
La empresa no explot6 por si cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes
empresas comerciales:

Proveedor: Cantera “Belimix SA”.

Direccion: Ruta 9 km 113, Pan de AzUcar — Maldonado.
Rut : 218 775 380 011.

C. — Plantas de produccion de materiales
Planta asfaltica EL PINAR
Medidas de Gestion
Sin cambios en este periodo.
Descarga de asfalto
Sin cambios en este periodo
Planta asfaltica PAN DE AZUCAR
Se desafecto del contrato.
D.- Obras de Alcantarillas
En este periodo se construyeron unicamente las alcantarillas previstas por el proyecto.
E.- Zona de Obras

Se realizaron las siguientes acciones durante la ejecucion de los trabajos en
calzadas y faja de uso publico en este contrato:

e Acondicionamiento de los lugares de estacionamiento provisorio.
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e Retiro de materiales de desecho de la calzada y banquina acopiandolos
adecuadamente.

Limpieza y desobstruccion de alcantarillas existentes.

Profundizacién de las cunetas.

Remocidn de los obstaculos que se encuentren dentro de la faja de obra.
Recoleccion de basura presente en la faja.

Manejo de residuos generados:

e Los materiales provenientes de bacheos en la calzada y la banquina, son
trasladados a depositos indicados por la direccion de obras 6 enterrados en la faja
de dominio publico, teniendo especial cuidado en retirar previamente la capa
vegetal a efectos de reponer dicho tapiz una vez realizado el deposito. En ambos
casos se pone especial cuidado en no entorpecer el normal escurrimiento de las
aguas con ese tipo de depdsitos ni afectar estéticamente el entorno.

e En la faja publica se recogen los residuos solidos provenientes de la basura, los
que son depositados en el vertedero municipal.

e La tierra fértil removida, es acopiada para su posterior uso en labores de
revegetacion.

F.- Personal de Obra
Seguridad e Higiene

e Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se suministra al
personal los dispositivos de seguridad necesarios segun las tareas a desarrollar
tanto en la seguridad, antiparras, chalecos, cascos, zapatos de seguridad, etc.)
como externa (extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de maquinas, balizas,
carteles, etc.).

e Se vigila constantemente el cumplimiento de las normas.

e Se solicita a los camioneros destajistas certificados habilitantes.

e Las cargas son transportadas teniendo especial cuidado en taparlas, usando para
ello geotextiles especialmente adecuados.

COVID 19

Se ha actuado segun los establecido en el convenio tripartito firmado el 11 de abril
de 2020. A la vez y en funcidn de este convenio, Molinsur SA realiz6 un protocolo
interno sobre las medidas a tomar en todos los ambitos de la empresa.




MOLINSUR:-~

empresa constructora

INFORME TRIMESTRAL DE
GESTION AMBIENTAL

PL 4410

Rev 2

Fecha: 12- 2010

Pag 10 de 11

Se realizé nuevamente una charla de concientizacion sobre el cumplimiento de los
protocolos a todo el personal de la empresa involucrado y a los posibles fleteros
que puedan estar involucrados. A la vez se entregd materiales de cuidados e
higiene a todo el personal con el fin de preservar la salud de los mismo. Se entrego
tapabocas, alcohol en el gel, diversos desinfectantes, fumigadores, etc. con el fin
de higienizar, desinfectar, casas, comedores, bafios, vehiculos de transportes.
Toda esa documentacién quedé debidamente documentada.

G.- Comprobantes de Residuos No contaminados

Adjunto recibos de entrega de Residuos Contaminados o Peligrosos en el

trimestre:

Afrecor SA

Entregamos a esta empresa, filtros de aire, de aceite, baterias, aceite usado, y lodo

contaminado.
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c
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* Rodolfo Gonzalez <vgonulex@mohnsuv.com>.
« Ariel Pioli <a pioli@molinsurcom>
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ara: Sergio Amosa <s.amosd@molinsur.com>
suntor NFU - Nuevo Remito 2462 agregado

" RECICLONFU

) cicts wastentatie del

Remito 2462 agregado

2462
2022-06-16
54
LTPE01S.
REVICLASS

Generador

Nombre MOLINSUR SA
RUT/CH 213242880015
Direccion SAN JOSE 807
Departamento Montevideo

Detalle

Total 54
Autos camionetas 9
Birrodados 0
8Bolsones polvo 0
Camaras o
Omnibus camlones 12
Otras 0
Viales agricolas 3
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