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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

o El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y ObrasPublicas
(MTOP) a través de la Direccién Nacional de Vialidad (DNV).

s El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

= El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacién Vial del Uruguay S.A..

= El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

s El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

= El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

s Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

o Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por
el Contratante.

s Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

s Modificacién, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Concedente.

s Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.

o La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacion a las obras licitadas.

s El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista paraejecutar
y mantener las obras.

s El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

s El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
gue forman parte del contrato.

o Lafecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucion
de las obras.

o Lafecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar las
obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

s La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

s Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

o Certificado de recepcion provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha terminado
a satisfaccion las obras.
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o Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

o Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

s Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcidon provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construidas
en las condiciones en que fueron aceptadas.

s Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

s Planta significa toda parte integral de las obras que tendrd una funcion mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

o Materiales significa todos los suministros, con inclusién de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

= Lazonade las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la obra.
Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales efectos
por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo otro lugar
donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de
cualquier otra forma a los fines del contrato.

s Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos en
los documentos de licitacién en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

2. Interpretacion

2.1 Paralainterpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos
que se las defina especificamente. El Concesionario proporcionara
aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato.

2.2 Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha
de terminacidn y la fecha prevista de terminacién se aplican a cada Seccidn
de las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacién y de la fecha
prevista de terminacion de la totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al
siguiente orden de prelacion:
1) Contrato
2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus enmiendas
y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del Ilamado.
3) Oferta del Contratista
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3.

4.

4) Especificaciones
5) Planos
6) Cuadro de Metrajes

Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente

3.1

El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se

3.3

resolveran amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la
Republica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Sera responsabilidad del Oferente tener conocimiento cabal de las
condiciones legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en
los aspectos laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros
vinculados con la concesion de obra publica.

Por el s6lo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y
que el Oferente renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

4.1

Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra decidira las
cuestiones que se susciten entre el Contratante y el Contratista en relacion con
la ejecucion de las obras.

Delegacion de funciones

5.1

Previa notificacién al Contratista, el Director de obras podrd bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y
podra asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

Comunicaciones y 6rdenes de servicio

6.1

6.2

Las comunicaciones cursadas entre las partes, sélo tendran validez cuando
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de
OK del aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la
emision

En la ejecucidn de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte delas
piezas del contrato y a las ordenes de servicio e instrucciones que expidapor
escrito el Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este
estara obligado a cumplirlas ain cuando las considere irregulares,
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improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado
por las prescripciones de una orden de servicio debera, no obstante,
ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con
copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director
de Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores. Si se
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por
aceptado lo resuelto por el Director de Obray no le sera admitida reclamacion
ulterior por tal concepto. Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de
su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme
a las reglas de su ciencia u oficio.

6.3 Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante
podra aplicar una multa de hasta U$S 500.

7. Subcontratos

7.1 El Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del
Contratante, pero no podré ceder el contrato sin contar con la aprobacion por
escrito del Concedente.

El Contratista deberd incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y sera
responsable solidario de cualquier incumplimiento al respecto del
subcontratista en relacion al contrato.

7.2 Los subcontratistas para los que se requiri6 aprobacién del Contratante previo
a la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medienrazones
de fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

8. Otros contratistas

8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicaran en cada situacion.

8.2 El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas indicados
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de obra notificara
al contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el
plazo de diez dias contados desde el cambio de la misma.
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0. Personal

9.1 EIl Contratista debera designar un Representante Técnico que debera cumplir
los requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargara en todas las
cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vezque el
Director de Obra lo considere necesario se dirigira a dicho representante, a
los efectos de realizar cualquier comunicacion de carécter técnico y/o
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
representante técnico debera ser aprobada por el Contratante. Si durante la
ejecucion de las obras el Contratante considera necesario requerir del
Contratista la sustitucion del Representante Técnico, podré hacerlo y desde
ese momento se entendera que ha cesado en aquel cargo la persona que lo
ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar,
previa aprobacion del Contratante.

9.2 Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de
las obras y con quien se entendera directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podréan dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplird las funciones del Representante Técnico. La designacion del
Técnico Residente deberéa ser aprobada por el Contratante y sera sustituido de
inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de
los trabajos. EI Contratista debera designar quien lo sustituya en los casos
de ausencia temporaria del mismo, con la aprobacion escrita delDirector de
Obra.

9.3 El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento: a)
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en
sus sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean
competentes para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del
que se han de encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada
y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecucion de las obras en el
plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto
a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado
dela inspeccién de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la
obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberé ser sustituida con
la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el
Director de Obra.

9.4 Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando
las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha
persona se retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

que no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
contrato.

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo
de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones
correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado
con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

El Contratista debera, contratar para la ejecucién de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas depeones
o0 similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y sudecreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006).

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al
contratista la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar
al dia con el pago de la pdliza contra accidentes de trabajos, contribuciones
de seguridad social. Las empresas deberan aportar los datos de los
trabajadores afectados a la contratacion.

El Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dara cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen
dichos extremos el Contratista serd sancionado en mérito a lo dispuesto por
el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la
Ley 16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que pudieren aplicarse en
virtud de la contratacion.

10. Riesgos del Contratante

10.1

Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendra derecho a reclamar una
indemnizacidn, previa constatacion de los perjuicios sufridos. El Contratista
deberd presentar su pedido de indemnizacion dentro de los 14 dias de
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacion y debera
expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios
empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los
dafios.
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11.

12.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

Riesgos del Contratista

111

Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales 0 muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (coninclusién, sin que
la enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).

Responsabilidad por Dafios y Seguros

12.1

El Contratista sera responsable de:

* Laseguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras
* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que

12.2

12.3

12.4

12.5

trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos yprivados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la
ruta u otras razones que le sean imputables

Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de servicios
publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico
y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

El Contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omisién en el cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la clausula anterior.

Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera
contratar un seguro segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones
Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcion
definitiva.

El seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de
iniciacién de las obras y sera controlado por él.

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya pdliza deberia haber suministrado el Contratista y
podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una
deuda del Contratista.

Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato 5.9
C/154 “Rehabilitacién de Ruta 90 - Depto. Paysandu entre las progresivas 5k - 33k”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

13.

14.

15.

12.6

12.7

Las condiciones del seguro no podrdn modificarse sin la aprobacion del
Contratante.

Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada
por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazosestipulados
en la misma, y en ningun caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias
calendario.

Informes de investigacién de la zona de las obras

131

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacidn disponible si la hubiere y
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidroldgicas y climatoldgicas, la extension y naturaleza del
trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como
los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podré necesitar
y en general, deberd considerarse que ha obtenido toda la informacion
necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las demas
circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de
que disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello
obligacion alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su caracter
meramente informativo- siendo obligaciéon del Contratista realizar todas las
verificaciones necesarias.

Consultas acerca de los Datos del contrato

141

El Contratante responderé las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

Obras provisionales

151

15.2

15.3

154

155

El Contratista deberad proporcionar las especificaciones y los planos de las
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas
si cumplen con las especificaciones y los planos.

El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Director de obras no alterara la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
respecto del disefio de las obras provisionales.

Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por
el Director de obras.
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16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1

16.2

El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

17. Terminacion de las obras en la fecha prevista

171

El Contratista deberd empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la
fecha de notificacidn al Contratista de la aprobacién del contrato por parte del
Concedente de la concesion y debera ejecutarlas con arreglo al Programa de
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista debera
terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccién 2
— Datos de Licitacion.

18. Descubrimientos

18.1

Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad
del Contratante. El Contratista deberd notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre lamanera de
proceder.

19. Ocupacion de la zona de las obras

19.1

19.2

El Contratante entregara al Contratista la ocupacion de la totalidad de la zona
de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras,
mediante acta que se labrara al efecto. Si no se entregara la ocupacionde
alguna zona en la fecha del replanteo, se realizara un cronograma de entrega
de ocupacion. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante,
podra dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucién de las obras, pero no
dara lugar a ningun tipo de indemnizacién econémica.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion
de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo,lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion demateriales fuera de
las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su
propio costo.
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20. Acceso a la zona de las obras

20.1 EIl Contratista debera permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

21. Instrucciones

21.1 EIl Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que
se ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS
22. Programa

22.1 Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plande
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras. Se debera presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccién 1 — Instrucciones a
los Oferentes, y ajustado segin la clausula 28.2 de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Oferentes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente
dela concesion, y pasaran a formar parte del contrato.

22.2 El replanteo deberd realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara
el trazado y replanteo y pondré a disposicion del Director de Obra,el personal,
los instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el replanteodel trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que constehaberse verificado
esta operacién con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las
observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se
hard aln en ausencia de éste, levantdndose acta con la firma de los
comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de los
replanteos parciales que se efectten en el curso de los trabajos seran de cuenta
del Contratista, como también la reposicion de las sefiales que por cualquier
causa llegaran a desaparecer.

22.3 La Inspeccion de obra se desempefiara en un régimen de 48 horas semanales
de lunes a sébado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente
las relativas al contralor. La Direccion de obra determinard si esta en
condiciones de atender la inspeccién en dicho mayor horario, y /o bajo qué
condiciones podra realizarse.
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23. Prdrroga de la fecha prevista de terminacién

23.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista,no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en
el plazo contratado, dara cuenta por escrito al Director de Obra dentro del
plazo de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una
prérroga prudencial.

23.2 En caso de que el Contratista presente algin pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, deberd acompafiar su solicitud con una relacion en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucién de este
contrato.

23.3 EIl Contratante no dara curso a ningun pedido de prorroga de plazos queno
se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o
presentado luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

23.4 Si el Contratante acuerda la prorroga determinara su extension y lo notificara
al Contratista. Los gastos de inspeccién y contralor de la obra, consecuencia
de prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la
siguiente manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean
imputables al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prorroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD
24. ldentificacion de defectos

24.1 EIl Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algun defecto.

25. Materiales

25.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo
especificado al respecto en la Seccion 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas
aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del Ilamado a licitacion.
El Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo
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25.2

25.3

con lo que se establezca en los Documentos de licitacion, o como lo indique
el Director de Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas
con la antelacién suficiente como para permitir su examen y analisis.

El Director de Obra comunicard por escrito la aceptacion o rechazo del
material propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a
inspeccionar en obray de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del
emplazamiento. Ambos plazos seran contados a partir de la fecha de entrega
de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Seran conservadas en
obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras
representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente
de la aprobacién inicial del material a emplear, el Director de Obra extraera
periddicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales
acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provision, extraccion,
envase, transporte y ensayo del material seran de cargodel Contratista. Sin
perjuicio de lo indicado anteriormente, establécese queel Contratante, por
via de excepcion, podra disponer la aceptacion de un material aun cuando el
mismo no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el
andlisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinion
favorable de dicho material y que suprecio sea inferior al del material
especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptacion del material
propuesto, se efectuard el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si
el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicacion de este
procedimiento de excepcion, el rechazo del material serd inapelable. Las
demoras ocasionadas por estos motivos seran totalmente imputables al
Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro
de un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los
sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director
de Obra, previa notificacion podra:

a)

b)

retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para
su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a
ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o
podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al
Contratista.

ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacién de clase alguna.

ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
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que en lo que respecta a materiales o ejecucion no esté de acuerdo con el
contrato.

25.4  Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba
y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un
evento compensable.

26.

Correccion de defectos

26.1

26.2

26.3

El Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucién de la obray
durante el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha
de terminacion y se extiende por el periodo indicado en la Secci6n 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro del
plazo especificado en la notificacion del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en
la notificacion del Director de Obra, este Gltimo estimaré el precio de la
correccion del defecto y elevaréa un informe al Contratante, quiéndeterminara
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de
la garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerara una
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la clausula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS

27. Cuadro de metrajes

27.1

27.2

27.3

El Cuadro de metrajes debera contener los rubros correspondientes a la
construccién, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccién
1- Instrucciones a los Oferentes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberé proporcionarle un desglose
de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el
Cuadro de metrajes.

28. Modificacion de los metrajes

28.1

28.2

28.3

28.4

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos
en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacién escrita del Contratante,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total
del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el
Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el
precio unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigirla rescision
del contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. EI Contratista
deberd proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los
rubros pertinentes de los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedanla
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prérroga del plazo estipulado para la terminacion de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucién se ordenaran
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a
las ordenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que
el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna
indemnizacién por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o
suprimida, abonandose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de
recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminucién de
obras, dichos materiales quedaran en poder del Contratante.
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28.5 Si la reduccion o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe
del contrato el Contratista podrd exigir la rescision sin derecho a
indemnizacioén alguna.

28.6 En caso de que esta reduccidn o supresion exceda del 25%, el Contratista
tendrd derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras
reducidas con relacién al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el
Contratista se podra disminuir las obras en mayor proporcion.

28.7 Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista debera proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo més prolongado si el Contratante asi lo
hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

28.8 Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra
ordenar la modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener
y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara
cotizacion alguna y la modificacion se considerard como un evento
compensable.

28.10 El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que
hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso

anticipado.
29. Certificados de pago
29.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio porel
contratante
29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion
de las variaciones y los eventos compensables.
30. Pagos
30.1 Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.1 de la Seccion 1 — Instrucciones a
los Oferentes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al
Contratista, éste dispondra de un plazo de un (1) dia habil para presentar la
factura. El plazo para el pago se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que se demore en presentar la factura.
Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato 5.17
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30.2 El plazo para el pago del certificado, se interrumpiré en la misma cantidadde
dias calendario que la demora en presentar la planilla y factura de
aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de
Programacion del Concedente. Si la presentacion de los documentos
mencionados, supera los (3) tres dias habiles pactado en el articulo 62. 2 de
la Seccidn 5 del presente pliego, se aplicard una multa de un 5% del total del
importe a abonar, o de un 10% si la presentacién supera el quinto (5) dia habil
del plazo original.

30.3 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes
del certificado de obra, deberd acompafiar con la factura, una peticion
firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante
esa intencion. Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, debera
concretarse en el término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término,
el plazo de 28 (veintiocho) dias para el pago del certificado, se interrumpira
en el mismo numero de dias calendario que la demora en presentar la
peticiobn mencionada, aplicandose este criterio tanto para los descuentos
como para los recargos.

30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o
descuentos respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades
liquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del célculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio
aritmético de las tasas de empresas de intermediacién financiera, en moneda
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio,
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se
hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante
de oficio podra liquidar las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correra el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le
correspondiera abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en
compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.
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El Contratista Unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la
presentacion de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de
aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado
deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de
pago por separado

30.5 EI Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan
incluidos en otros precios del contrato.

30.6 EI Contratante declara que no certificard montos de obra que superen lo
establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la
empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la
concesion.

31. [Eventos compensables

31.1 Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que
afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se
comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en
ocasion de formular la oferta.

31.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato
y/o se prolongara la fecha de terminacion; con excepcién del literal b del
articulo 31.1 el que solo podréa dar lugar a prérroga de plazo para la fecha de
finalizacion de las obras.

31.3 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacién en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el
hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera
cooperado con el Director de Obra.
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32.  Impuestos

32.1 Si los impuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea
28 dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacion del
contrato, el Contratante podra ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichasvariaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la clausula 34.

32.2 Los impuestos incluidos en los certificados de obra podrén ser abonados con
certificados de crédito de la D.G.I. 0 BPS.

33. Moneda de pago
33.1 Lamoneda de pago es el peso uruguayo.
34. Ajuste de precios

34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios.

34.2 Parael ajuste se aplicara la siguiente formula paramétrica.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
P=PoKa
y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = P, [Ka- 1] en cuya féormula:

Ka=  coeficiente de actualizacion de los rubros que integran P,
Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

K=jd+Vv Cv +m M +d D
Jo CVo Mo D'O

en la que:

a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria

V, durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.
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Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V, vigente a 10
(diez) dias antes de la fecha de la fecha de licitacion.

Vv = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiacion,
impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los otros
grupos.

Cv, = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del
pendltimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.

Cv = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del
mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquiden. El célculo
de la variacion del término v para el caso de no contarse con el indice de precios
al consumo del Instituto Nacional de Estadisticas, se sustituira porel que surge
de la cotizacion del délar estadounidense interbancario vendedor. El valor base
para este ajuste sera la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de
apertura de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del promedio del
periodo de ejecucion de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles,
fletes, etc.
M =X On Qn
Mo Qon
gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales

correspondiente al grupo de rubros.

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacién.

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV
correspondiente al mes de ejecucidon de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y reparacién
de equipos.

D', = valor del indice representativo del precio de maquinariay equipo de construccion
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de lalicitacion,
tomada de la publicacién mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D' = valor del indice representativo del precio de maquinaria 'y equipos de construccion
importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obrasque se
liquidan. Para la determinacion de los indices D',y D' se tendra en cuenta el
valor de la divisa de importacion incrementado con los costos inherentes a la
gestion, transporte y despacho de mercaderias a importarse, asi como el valor
de los equipos en el pais de origen.

34.3 Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el
Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999,
297/015 del 9 de noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la
fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como
referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo,
dicho célculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado
de pago siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas
las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.
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34.4

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la
fecha prevista de terminacién definida en el contrato y corregida segun los
eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios sera el que resulte
menor entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al
mes de la fecha prevista de terminacion y al mes de ejecucion de la obra que
se liquida.

35.  Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

35.1

35.2

35.3

35.4

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segun el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo deflujo
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra
aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las
sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o
disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos con las
variaciones que corresponda, a fin de determinar si medi6 incumplimiento del
Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores
que los previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los
puntos de control establecidos en la Seccidon 2- Datos de la Licitacion,
respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del
contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas
por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra
aplicar al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia
entre el monto de obra acumulado que debid haberseejecutado y el realmente
ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debié ejecutarse serdn actualizados mediante las formulas de ajuste
paramétrico indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha
multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del
refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro
pago que se adeude al Contratista, 0 bien si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista
de terminacién, el Contratante corregird los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de multas en el siguiente
certificado de pago.
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355

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segun el PDT, no se devolveran, aunque con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas porel
Contratista podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones,no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones o multas:

Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.
Comunicacion a la empresa aseguradora.

Apercibimiento del Contratista.

Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
Demanda por dafios y perjuicios.

Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el Plan

35.7

de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicard una multa del 3%o (tres por
mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los
primeros cinco dias una multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez dias
siguientes una multa de US$ 400 por cada dia de atraso y de ahi en mas U$S
600 por dia de atraso.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, seré pasible de la aplicacion de una multa de US$
300 diarios.

36.  Garantia de fiel cumplimiento del contrato

36.1

36.2

El Contratista deberd constituir antes de la firma del contrato, la garantia defiel
cumplimiento del contrato en doélares estadounidenses por un monto
equivalente al 5% del importe del contrato a otorgar.

La garantia se constituira en alguna de las formas establecidas en la clausula
17 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Oferentes.

Una vez obtenida la recepcién provisoria, la p6liza debera ser sustituida por
una poliza de sustitucion del fondo de reparo o pdliza de mantenimiento a
satisfaccion del Contratante, la que deberd mantenerse vélida hasta la
recepcion definitiva de la totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en
la clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que
pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por
defectos de la obra y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de
conservacion, podréa establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia.
El resto se devolvera con la recepcion definitiva.
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37.

38.

36.3

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafos y perjuicios consiguientes.

Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

Trabajos por dia

37.1

37.2

37.3

Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en laoferta
del Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
s6lo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar
de esa manera.

El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario
que se llene debera ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de
los 2 dias de haberse realizado el trabajo.

Solo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios
hayan sido debidamente firmados.

Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1

38.2

38.3

El Contratista deberd reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de losperiodos
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

Si el Contratista no realiza o se rehusa a realizar algin trabajo indicado
por el Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. EI Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista elcosto
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantias constituidas.

Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehisa el Contratista, son trabajos
que éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante nocertificara lo no
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.
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E. TERMINO DEL CONTRATO
39. Terminacioén de las obras

39.1 El Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

40. Recepcion provisoria de las obras

40.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondrd su recepcion provisoria al
Contratante, el cual si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de
responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con
anticipacion al plazo establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 2 — Datos
de Licitacion, la duracién del periodo de responsabilidadpor defectos se
extendera en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra, y el
Contratista debera realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista
originalmente.

40.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director
de Obra lo hara constar por escrito y se le comunicara al Contratante y
Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones
detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la
expiracion de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuard un
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las
ordenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. El plazo acordado
por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista
de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra
dentro del término de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta
lo resuelto por el Director de Obra y no le sera admitida ninguna reclamacién
ulterior.

40.3 El Contratante podré efectuar recepciones provisorias parciales y expedir
los respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extension minima
de 10 km de carretera. En las obras de puentes la recepcion provisoria
parcial minima es la correspondiente a un puente completo. La recepcion
provisoria se sometera a la no objecion del Concedente de la Concesion.

40.4 Con la firma del acta de recepcién provisoria de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningn concepto al
Contratante ni al Concedente.
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41.

42.

43.

Recepcion definitiva de las obras

41.1

41.2

41.3

41.4

El Certificado de recepcion definitiva serd extendido por el Contratante
dentro de los 63 dias contados desde la expiracion del altimo de los periodos
de responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplira aun cuando haya
tenido lugar la ocupacion previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion
0 uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no
se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan enla
clausula 40.2 para la recepcion provisoria.

Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto
al Contratante ni al Concedente. La recepcion definitiva se sometera a la
aprobacién del Concedente de la Concesion.

Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en elarticulo
1844 del Cédigo Civil.

Planos finales, memorias y manuales de operacién y mantenimiento

42.1

42.2

El Contratista proporcionard los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacién y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias
contados a partir de la fecha del acta de recepcidn provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentacion mencionadaprecedentemente
se aplicara una multa al contratista segun lo indicado en la Seccién 6 -
Condiciones Especiales del Contrato y no se daran las obras por recibidas
hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.

Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el
Contratista y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original.
Los planos de proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en
poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad.

Rescision del contrato

43.1

43.2

El Contratante o el Contratista podran tramitar la rescision del contrato si una
de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,
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a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la autorizacién
del Director de Obra en circunstancias que el Plan de desarrollo de los
trabajos vigente no prevé suspension de los mismos.
b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en
concurso.
c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego con
20 dias de anticipacion a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por 28 dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado
practicas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo para los propositos
de esta clausula: "préactica corrupta” significa el ofrecer, dar, recibir o
solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacion de un
funcionario afectado al proceso de contratacién o en la ejecucion del
contrato; y “practica fraudulenta™ significa una tergiversacion de los
hechos con el fin de influenciar un proceso de contratacion o la ejecucion
de un contrato en detrimento del Contratante, e incluye practicas
colusorias entre Oferentes (antes odespués de la presentacion de ofertas),
con el fin de establecer preciosde oferta a niveles artificiales, no
competitivos, y privar asi al Contratante de los beneficios de una
competencia libre y abierta.

f)Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al

50% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin

causa justificada.

43.3 Condicion de rescision de Contrato por no logro de las correspondientes
Recepciones:

Una vez vencido el plazo de ejecucion ajustado por eventos compensables
deberia encontrarse la obra en condicion de Recepcion Provisoria. De no ser
asi y transcurrido un periodo un periodo mayor a la mitad del plazo de
ejecucién de la obra original sin el logro de la Recepcién Provisoria, el
Contrato se culmina mediante Rescision del mismo por parte del Contratante.

Una vez obtenida la Recepcion Provisoria y habiendo transcurrido un periodo
de mas de 18 meses por encima del periodo de responsabilidad por defectos
original sin lograrse la Recepcion Definitiva, el contrato se darapor
terminado con Rescision del mismo por parte del contratante.

43.4 Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista respondera con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios
causados.
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44,

43.5 Laresolucion de rescision del contrato dispondra la intimacién de pago de las
garantias, la notificacién a la empresa aseguradora en el plazo de 5 diasy la

comunicacion al RNEOP.

43.6 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato
los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las

obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
43.6 En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra

adjudicar la ejecucion de la obra al Oferente cuya oferta haya cumplido con las

condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de

comparacidn, con informe de evaluacién de las ofertas y no objecion del
concedente.

43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus

causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las obras.

En

ninguno de estos casos el Contratista 0 sus herederos o causahabientes

tendran derecho a indemnizacion de especie alguna.

43.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones
fundadas el Contratante podra rescindir el contrato, previa conformidad del

Concedente.

Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el
Director de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean
de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y del 20% del monto de los
trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeudeal
Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarseal

Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

44.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo
razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobradosen que el
Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las
obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de

emision de dicho certificado.
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45. Propiedad de los bienes

45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos o las obras provisionales, se considerardn de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego.

46. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratantecertificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona
de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
47. Cesiones

47.1 Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre
que haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b)
reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se
hubieren podido oponer al Cedente, aun las meramente personales, c) la
existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependeray se podra hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las
obras contratadas y d) cualquier otra consideracién que el Contratante estime
pertinente.

47.2 La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

47.3 Seréresponsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos

cedidos se efectlen en tiempo y forma al cesionario y debera notificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

47.4 La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar s6lo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la péliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesién de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.
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48.

49.

Derechos de patente y derechos a pagar

48.1

El Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio,
marca 0 nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccién, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material
que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte delas mismas,
asi como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones
judiciales, dafios, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con
respecto o con relacion a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al
Contratante cuando correspondiere.

Movilizacidn, gestion ambiental y sefializacién de obra

49.1

Movilizacién

Se pagard como movilizacién o implantacion de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion™ cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser
superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si este rubro no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje establecido, el
porcentaje establecido o el saldo hasta €l se considerara prorrateado entre los
rubros cotizados que la Administracion a su juicio estime pertinentes, de los que
se descontara hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacion de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el
total o su diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos.
Si el rubro Movilizacion se cotizara por encima del porcentaje establecido, el valor
cotizado se considerara para la comparacion de la oferta, pero no se pagara la
diferencia de porcentaje cotizada en mas.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a)

b)

El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se
consideraran instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la
elaboracién de mezclas asfalticas y hormigones, segun corresponda, ubicadas
a una distancia menor a los 20 (veinte) kilometros de cualquiera de los
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depdsitos de la propia obra 'y de cualquier otro tipo de instalacion donde exista
actividad humana permanente, deberan estar a una distancia no menor de 500
(quinientos) metros de las plantas de produccion de materiales. En caso
contrario debera adoptar medidas de control de emision perjudiciales para el
desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberanser
aprobadas previamente por la Direccion de la Obra.

El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto
total del contrato.
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49.2 Gestion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista debera presentar para su
aprobacién, a la Direccidn de Obra y al Contratante el plan de gestién ambiental
y un plan de contingencias, en el que deberan constar como minimo las medidas
a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi
como las responsabilidades y formas de actuacion en caso de que ocurrieran,
incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio ambiental, una lista
de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los
planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal
permanente como contratado; presentar a la Direccion de obra y al Contratante
la constancia de haber realizado dicha capacitacion, incluyendo la némina del
personal capacitado; presentar para su aprobacién, a la Direccion de Obra y al
Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantacion
de la misma; deberd incluir en sus informes trimestrales, el listado de los
accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion posterior al
accidente y de la eficacia de la capacitacion brindada a su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan. La empresa Contratista debe estar
dispuesta a la realizacién de simulacros de respuesta ante lo estipulado en su
Plan de Contingencias, en caso de ser requerido por la CVU. El Contratista
deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones
Ambientales Generales del Manual Ambiental para la ejecucion de Obras Viales
de la DNV asi como las Especificaciones del Manual de los Sistemas de Gestion
Integrados y documentos aplicables asociados de CVU, considerandose los
costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71 denominado “Gestion
ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si el rubro Gestién
Ambiental no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje establecido, el
porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerara prorrateado entre los
rubros cotizados que la Administracion a su juicio estime pertinentes, de los que
se descontara hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacion de ofertas el porcentaje omitido en este rubro
(el total o su diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos. Se pagaréa de
la siguiente forma:

a) hasta el 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance
de la misma, en funcion del cumplimiento del Plan de gestion ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no
existencia de no conformidades pendientes.

b) hasta el 50% a la recepcidn de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan
de gestion ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes
de las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestion Ambiental.
La no presentacion de dicha documentacion generard una no conformidad y
habilitard al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando
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el Contratista sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No
Conformidades que puedan surgir de las mismas.

C) Ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la legislacion vigente, en
estas ESTAs 0 en el PGA, se suspendera el pago del RGA hasta que el
Constructor corrija la falta. EI pago suspendido no se reintegrara. El monto a
no pagar se determinara tomando como base que el monto diario del RGA es
el cociente entre el monto mensual dividido 30.

d) Para el caso de que por alguna circunstancia que no haya podido ser prevista
en el PGA el Constructor solicite autorizacion para no realizar la recuperacion
de la totalidad o parte de los padrones que estuvieron afectados a la obra a
través de una nota fundamentada suscrita por su Técnico Ambiental, el DDO
podré acceder recabando previamente el aval escrito del DEGAC, segun se
especifica en 5.4. En tal caso, la DNV-MTOP retendra el monto
correspondiente del RGA establecido en el Pliego Particular o, en su defecto,
el 0,5 % del monto total del contrato.

e) Independientemente del monto del RGA, el DDO podré aplicar multas a la
empresa por incumplimientos en materia de gestion ambiental, de acuerdo con
lo especificado en 3.3. del “Manual Ambiental Para Obras Viales” elaborado
en el 2015y aprobado por el Poder Ejecutivo segin Decreto 10/2020 de fecha
13/01/2020.

f) En cualquier ampliacién del monto de obras, el RGA se ampliard en
consecuencia.

49.3 Sefalizacion de obra

Estos trabajos se cotizardn en el rubro “Senalizaciéon de Obra” (unidad
“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
0.5% del monto del total del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si el rubro
Sefializacion de Obra no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje
establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerara
prorrateado entre los rubros cotizados que la Administracion a su juicio estime
pertinentes, de los que se descontard hasta la concurrencia con el porcentaje
indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacion de ofertas el porcentaje omitido en este rubro
(el total o su diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos.

50. Acopios
50.1 No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion
del Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la
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misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirseo quedar
invisible, asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos
permanentes. EI Contratista debera pasar aviso al Director de Obra, con la
debida anticipacion, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a
punto para su examen, y el Director de Obra deberé presentarse conel fin de
examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo
comunique al Contratista por escrito.

52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1 El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible
después de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato,los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correran
a cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran
de cargo del Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa.
El Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacion y personal que se establezcan en la clausula 55
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y
aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos
se consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago
por separado.

53.2 Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo,el
Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de
los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion
que permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones
establecidas en la Seccion 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas.
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, debera ademas presentar un
estudio geoldgico, petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre
muestras representativas de la zona a explotar, extraidas conjuntamente con
la Inspeccion. El estudio debera indicar procedencia, espesores Yy
profundidades a explotar y serd realizado por un profesional de notoria
trayectoria en esta area y en un laboratorio aprobado por el Organo de Control
de la Concesion. Previo a su utilizacion el Contratista debera presentar a la
Inspeccion la solicitud de aprobacion de la cantera adjuntando la informacion
indicada precedentemente y los estudios y ensayos complementarios que la
Inspeccion considere pertinentes. La Inspeccidn dispone de veintidn (21) dias
calendario, a partir de la presentacién de la solicitud de aprobacion de cantera,
para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podra iniciar la
explotacidn de la cantera antes de tener la aprobacidn escrita de la Inspeccion.

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la
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iniciacion prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de
ejecucion de mezclas para base, hormigones o mezclas asfalticas, se presentara
muestra de todos los materiales, incluso asfalticos de los que se indicara
proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las formulas de las
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de
notoria trayectoria en esa area en un laboratorio aprobado por el Organo de
Control de la Concesion, que comprueben que la misma satisface las
especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. ElI Contratista no
podra iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

54. Suministro de materiales asfalticos

54.1 Muestras y ensayos

Al ingresar a obra los materiales asfalticos, independientemente que sean
nacionales o importados, se realizara el control de procedencia, que debera
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los

resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del
proveedor. El Director de Obra dispondra la extraccion de muestras de todos
los tanques de transporte de los productos asfélticos para efectuar los ensayos
pertinentes, y autorizara su utilizacion en obra si del examen de los mismos,
surge una opinion técnica favorable. -

Ademaés de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los
viajes de material asfaltico que ingresen, se enviaran muestras para ensayos de
verificacion en el Laboratorio LATU cuyo costo sera a cargo del Contratista.
La frecuencia de los mismos sera:

e cada 500 m3 o fraccion, o una vez por mes para cemento asfaltico

e cada 100 m3 o fraccion, o una vez por mes para diluidos asfalticos y
emulsiones

e cada 250 m3 o fraccion, o una vez por mes para cemento asfaltico
modificado

e cada 80 m3 o fraccién, o una vez por mes para emulsiones modificadas

Dicha frecuencia podra ser incrementada en caso de constatarse irregularidades
en los resultados.

Se exigira para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacion
elastica segin norma IRAM 6830.

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccidn de obra

55.1 EIl Contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la
fecha de iniciacion de la obra, los equipos de laboratorio, topografia yoficina
necesarios segun se detallara a continuacion para el uso del Director de Obra
y el personal de la Inspeccion.

Todos los elementos deberan encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones
de uso.
Para los equipos que requieran calibracion se presentard ademas un certificado

Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato 5.34
C/154 “Rehabilitacién de Ruta 90 - Depto. Paysandu entre las progresivas 5k - 33k”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

de calibracion inicial emitido por un organismo competente y un Plan decontrol
y recalibracion.
Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra serdn previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.
a)  Equipo de laboratorio:
El equipo de laboratorio citado a continuacion es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para Verificar las
especificaciones. Sélo sera necesario disponer del equipo que se ajuste al
tipo de obra en ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera
para la realizacion de los ensayos requeridos.
= Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:

o

o

o

o

1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.
1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con
termometro.

12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos
espaciadores de 6¢cm de alto.

1 tripode y dial micrométrico con aproximacion de lectura de
0,01mm y recorrido minimo 15mm.

1 termdémetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados
centigrados.

1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 'y 100
cma3.

1 calibre micrométrico.

1 pis6n de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm.
de didmetro en la base.

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen
no menor de 1.000 cm3.

bandejas para densidad en sitio con perforacion de didmetro menor a
la boca inferior del cono.

1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara de
cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cmy 15
cm de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar
con pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 Its
(tres litros).

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30.

Maquina de ensayo para la determinacion de la resistencia a la
compresion de las mezclas de aridos con conglomerantes hidraulicos
seglin UNE EN 13286-41: la precision de la maquina y la indicacién
de la carga deben ser tales que la carga se pueda aplicar y medir con
una precision del £ 1%.

Camara de conservacion para las probetas que permita mantener en
su interior una humedad relativa igual o superior al 95% y una
temperatura de 20 + 2 °C.
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= Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:

s Maquina de ensayo de compresion que cumpla con lo
especificado en la norma UNIT 1920-4. Robusta, con exactitud
tal que el error porcentual para las cargas dentro del rango de uso
propuesto de la maquina no exceda £1,0% de la carga indicada.
Debe contar con un sistema de control, que permita una
velocidad dentro del rango de + 5,0% de la velocidad
especificada.

s 1 equipo para encabezar probetas cilindricas.

= 30 moldes de acero para probetas cilindricas.

o 3 conos de Abrams.

= 6 moldes para probetas a flexion.

o piletas para curado de probetas de hormigon.

o 6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

@ un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N°
4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200.

= 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma
UY-S-29).

a 1 maquina para ensayo de abrasion "Los Angeles" (norma UNIT 17-
47) en seco y humedo, completa, incluyendo motor eléctrico para
corriente alterna, monofasica, de 220V y 50 Hz, reductor de velocidad,
contador de revoluciones con interruptor automatico, bandeja de
descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales de carga de
abrasion cada uno.

= Equipo completo para ensayo de mezclas asfalticas compuesto como

minimo de:

= 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180
grados centigrados termo regulado.

= 4 termdmetros metalicos para mezclas asféalticas.

@ 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

s 1 mordaza para ensayo Marshall con flexémetro segiin norma.

@ 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

= 1 pisén con guia para ensayo Marshall.

o 1 calentador para pisones Marshall, termo regulado.

o 1 calibre micrométrico, sistema meétrico, para medir altura de las
briquetas.

o 1 gato, para desmoldar briquetas.

= 1 bafio eléctrico termostatico para temperatura de 60°C mas o
menos 1°C y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo.

o 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad.

o 1 balanza electrénica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.

s 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras
cilindricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diametro
completo, con 6 (seis) coronas de extraccion de cada medida, y un
extinguidor de incendio.

s 1 extractor centrifugo eléctrico para determinacion del contenido de
asfalto provisto de dispositivo de proteccion.

s Equipo para determinacion de la penetracion de materiales
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bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

2 termOmetros de vidrio de hasta 250°C.

1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

Para la determinacién de la viscosidad aparente del asfalto entre
38°C y 260°C segun Norma ASTM D4402, un Viscosimetro
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C.
Software para coleccion de datos y construccion de curvas reo
I6gicas en computador en ambiente Windows y un registrador
analdgico para 2 canales (viscosidad y temperatura)

Equipo para determinacion del Punto de Ablandamiento de
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma
UY B-5-89 (ASTM D36)

Equipo para determinar la recuperacion eléstica por torsion de

acuerdo a la norma IRAM 6830.

b)  Equipo de topografia:
El Contratista debera también disponer en obra, dentro del mismo plazo a

la orden

de la Inspeccidn de obra los siguientes elementos:

o 1 estacion total (con tripode, baston y prisma) de las siguientes
caracteristicas: Dispositivo: Medicion de distancia por luz laser

Rango de medicién: Con 1 prisma de 2m a 3000m Sin prisma de
3ma 120m

Precision: Con prisma +-(2mm+2ppm) Sin prisma +-
(20mm+2ppm)

Medicion angular: Lectura minima 1” Precision 17

Telescopio: Aumento 30X Apertura 40mm

Modos de medicion: Distancias horizontal, inclinada y desnivel.
Angulo Horizontal y Vertical Por coordenadas X,Y,Z

Replanteo por &ngulos, distancias y coordenadas

Transferencia de datos: Por USB o por Bluetooth.

Bateria: 2 baterias extraibles con cargador

Plomada: Optica o Laser.

Punteria: Tornillo sin fin para movimientos pequefios

Tripode: De madera

Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C Humedad 95%

s 1 Equipo GNSS (Sistema global de navegacion por satélite-GPS).
Este equipo debera estar conformado por: Base+Rover, Radio Interna
y Externa, Tripode de Madera y Bastén de Fibra de Carbono

Estilos de Levantamientos:

Post- Proceso

Tiempo real via radio

Medicion en tiempo real y almacenamiento de datos para Post-
Proceso

Medicion en tiempo real y en lugares sin cobertura de radio
almacenando datos para Post-Proceso
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« Tiempo real via internet con bases del SGM
» Tiempo real con solucién de bases virtuales

Serfiales de satélites activas

« GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5

« GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3

« SBAS: L1C/A,L5(parasatélitesSBAScompatiblesconL5)
« Galileo: E1, ESA, E5B

« BeiDou: (COMPASS): B1,B2

« SBAS: QZSS,WAAS EGNOS,GAGAN

Precision:

 Estatica de altaimagen derecha, precisién de 20 seg., tripode
extensible, y estuche.

» Horizontal 3mm+0,1ppmRMS

« Vertical 3,5mm+0,4ppmRMS

- Estéatica y Estatica Rapida

» Horizontal 3mm+0,5ppm RMS

+ Vertical 5mm+0,5ppm RMS

« Medicion GNSS cinemética con pos-procesamiento (PPK)

« Horizontal.. 8mm+1ppm RMS

« Vertical.. 15mm+1ppm RMS

« Medicion cinematica en tiempo real Linea base simple de menos
de 30 km 5

« Horizontal 8mm+1ppmRMS

« Vertical 15 mm + 1 ppm RMS

Transferencia: La transferencia de datos via USB o via Bluetooth.
Almacenamiento de datos: Memoria interna.

Formato de datos: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0,
RTCM 3.1.

Modem de Radio: receptor/transmisor de banda ancha de 450 MHz,
totalmente integrado, con un rango de frecuencia de 403 MHz a 473
MHz, compatible con los protocolos de radio.

El software debe incluir programa de carreteras.

s 1 nivel 6ptico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal,
tripode extensible, plomada dptica, aumento minimo 30 (treinta) y
estuche.

s 2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.

@ 1 cinta métrica metélica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.

@ 10 conos de goma.
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56.

55.2

55.3

55.4

o 5 chalecos reflectivos. Y
o 1 baliza destellante para los vehiculos.

El Contratista proporcionard los equipos informaticos, fotograficos, de
papeleria y comunicacion necesarios, para el uso del Director de Obra y
el personal de inspeccion de acuerdo a lo establecido en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en
propiedad del Contratista.
El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se
incluird en el Formulario para la calificacién establecido en la Seccién 4 —
Formularios de la Licitacion.

El Contratista proporcionara el nimero de peones de laboratorio indicado en
la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.

El Contratista deberd instalar los equipos de laboratorio, topografia y de
oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines
y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una
multa de U$S300 por dia.

Suministro de locomocién para la Inspeccion de obra

56.1

56.2

56.3

56.4

El Contratista debera suministrar en forma permanente los vehiculos
indicados en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso
del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir
de la cual quedaran en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

Los vehiculos serdn modelo con menos de dos afios de antigiiedad, potencia
minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas
ademas del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble
airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad paratransportar
elementos de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar
visible (puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el
Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la
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obra.

56.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista,
se interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder
del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra
causa, seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

56.6 EI incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podré sancionar con una multa de hasta U$S 300 por diay
por vehiculo.

56.7 El pago del suministro de la locomocidn, asi como todos los gastos generados
por las prestaciones de los mismos se hard de acuerdo al precio ofertado en
los rubros 914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a:

Automovil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, 0 916 Suministro de
vehiculo sin chofer y sin combustible, segin corresponda de acuerdo a lo
indicado en la clausula 56.1, cuyas unidades corresponden a vehiculo - mes.

Los vehiculos que sean utilizados por el pago del rubro 916, seran entregados
con el sistema de control vehicular SISCONVE, instalado y en
funcionamiento. Cada vez que sean cambiados por otros vehiculos, estos
dispositivos deberan ser reinstalados. La administracion debera tener libre
acceso al historial de viajes realizados e informacion de los recorridos en
tiempo real. Todo gasto sera por cuenta y cargo del contratista.

56.8 EIl Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra 'y
sus respectivas prérrogas, los gastos de locomocion, seran de cuenta y cargo
del Contratista.

57. Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

57.1 EIl Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo

indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciacion hasta la recepcion provisoria de la obra, para el personal de
Inspeccion de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.
El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra debera ser independiente del resto del personal de la
Inspeccion de obra.

57.2 EIl incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podré sancionar con una multa de hasta U$S 400 por diay
por alojamiento.
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58.

59.

57.3

57.4

El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros
913: Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en persona-
mes, 929: Alojamiento del personal de Inspeccién de obraexpresado en casa-
mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en persona-mes,
segun corresponda de acuerdo a lo indicado en la clusula 57.1.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo
inicial de obray sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran finalizado,
seran de cuenta y cargo del Contratista.

Alimentacién

58.1

58.2

58.3

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prérrogas, éstas no
hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se
descontaran de los certificados de obra.

En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el
importe de los gastos serd comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros
dias del mes y el mismo debera depositarse donde el Contratante indique antes
del dia 15 del mes correspondiente.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra sancionar
con una multa de hasta U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

Carteles en obra

59.1

El Contratista colocard a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinard el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa,
fondo blanco, con letras y logotipos de colores de acuerdo con el instructivo
del MTOP, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el disefio que
proporcionard el Contratante, e incluira si asi se requiere un render del
proyecto que sera suministrado por el Contratista.

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendran en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcion definitiva de la obra.

Los mismos se instalaran a una distancia minima de 12 m desde el borde de
calzada, y a una distancia minima de 3 m de pie de talud.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hard en estos carteles el
siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LAEMPRESA ......................

HASTAEL ............
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59.2

El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en
buenas condiciones, no seré objeto de pago adicional alguno, considerandose
incluido en el de los diversos rubros integrantes de lasobras.

59.3 La falta de colocacion de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta

US$S 100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

59.4 No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con

estas normas, sin la aprobacidn escrita del Contratante.

60. Mantenimiento del transito

60.1

60.2

60.3

60.4

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones
de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitira
la existencia de pozos.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista deber4d adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales
efectos podra habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenta del
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar yadoptar
para que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo
ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura
yse elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un
todo de acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y
complementarias.

Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara
obligado a dar transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte
imprescindible, sin que ello signifique recepcion provisoria de la obra ni
exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con
una multa de hasta U$S 300 por dia.

61. Circulacién Vial

61.1

El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro,
en rutas y puentes, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Circulacion Vial, Decreto 118/984, concordantes ymodificativos.

62. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales
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62.1 Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato seran decargo
del Contratante.

62.2 EIl Contratista indicara en forma expresa el monto imponible de jornalesdel
personal directamente afectado a la obra, al que deberd estarse inicialmente.
El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizara 3 copias
de las mismas y las entregara junto con el pre facturado (formulario de pago
azul y blanco) que expide el Banco de Prevision Social,en la Gerencia de
Programacion del Concedente (Rincon 575 - cuarto piso). Las planillas
podran ser entregadas en la citada Gerencia hasta un dia habil posterior al
vencimiento de la presentacion de nomina de B.P.S.

La Direccion Nacional de Vialidad no liberaré el certificado hasta que las
planillas sean presentadas.

62.3 En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado
segun ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias
ordenadas por la Direccién de Obra, modificaciones delplazo contractual u
otras variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar
al contratista. Este dispondra un plazo de 3 (tres) dias habiles para evacuar la
vista conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolvera en
consecuencia.

62.4 Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado,
segun resulte de las planillas de declaracién de personal presentadas por el
Contratista, se descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el
Contratante.

62.5 Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las
planillas seran deducidas en los siguientes certificados.

62.6 El/los ultimo/s certificado/s de obra sera/n retenido/s hasta tanto se
compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta
contratacion, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle
por ningun concepto.

62.7 A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se
tomaréa la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion
al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el
complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes
sociales al momento de la apertura de la licitacion. Esta suma sera llevada a
valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

62.8 Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnicos del Concedente
se exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto
no rige en este caso para la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley
17.738/004.

63.  Auditorias
El contratante o el Concedente podran en cualquier momento, inspeccionar y/o
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auditar por si 0 a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total
o0 parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigdn,
planta de mezcla asfaltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de
elaboracion de sefiales, deposito de residuos, etc.).
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