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A. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. Definiciones 

 
1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

 El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP) a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

 El Concesionario es la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 

 El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las obras, 

en este caso la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 

 El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las 

obras ha sido aceptada por el Contratante. 

 El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de 

supervisar la ejecución de las obras y administrar el contrato. 

 El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista 

para realizar una parte de los trabajos del contrato. 

 Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al 

Contratante en virtud del contrato. 

 Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de las 

obras del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por 

el Contratante. 

 Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del contrato, 

incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Concedente. 

 Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica las 

obras contratadas, aprobada por el Concedente. 

 Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar 

y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras. 

 La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al 

Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en 

estos documentos con relación a las obras licitadas. 

 El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar 

y mantener las obras. 

 El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con 

posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato. 

 El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios 

que forman parte del contrato. 

 La fecha de iniciación es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecución 

de las obras. 

 La fecha prevista de terminación es la fecha en la el Contratista deberá terminar las 

obras, salvo autorización expresa en contrario. 

 La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada por el 

Director de obras. 

 Días significa días calendario y meses significa meses calendario. 

 Certificado de recepción provisoria es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que el Contratista ha terminado 

a satisfacción las obras. 
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 Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al 

contrato. 

 Certificado de recepción definitiva es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que ha transcurrido el periodo 

de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos 

hubieran sido corregidos satisfactoriamente. 

 Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o de 

mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la 

recepción definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construídas 

en las condiciones en que fueron aceptadas. 

 Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras. 

 Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función mecánica, 

eléctrica, química o biológica. 

 Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras. 

 La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la obra. 

Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a tales efectos 

por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como todo otro lugar 

donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de 

cualquier otra forma a los fines del contrato. 

 Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes incluidos en 

los documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la 

superficie y el subsuelo de la zona de las obras. 
 

2. Interpretación 

 
2.1 Para la interpretación de las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta 

que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género 
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los 
encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos 
que se las defina específicamente. El Concesionario proporcionará 
aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato. 

 
2.2 Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las 

referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha 
de terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección 
de las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminación y de la fecha 
prevista de terminación de la totalidad de las obras). 

 
2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al 

siguiente orden de prelación: 

1) Contrato 

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus enmiendas 

y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado. 

3) Oferta del Contratista 
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4) Especificaciones 

5) Planos 

6) Cuadro de Metrajes 

 
3. Idioma, ley aplicable y jurisdicción competente 

 
3.1 El contrato se instrumentará en idioma español. 

 
3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se 

resolverán amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la 
República Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado. 

Será responsabilidad del Oferente tener conocimiento cabal de las 

condiciones legales de la República Oriental del Uruguay, especialmente en 

los aspectos laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros 

vinculados con la concesión de obra pública. 
 

3.3 Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso 
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales 
de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y 
que el Oferente renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 
 

4. Decisiones del Director de Obra 

 
4.1  Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra decidirá las 

cuestiones que se susciten entre el Contratante y el Contratista en relación con 
la ejecución de las obras. 

 
5. Delegación de funciones 

 
5.1  Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su 

responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y 
podrá asimismo, cancelarlos en cualquier momento. 

 
6. Comunicaciones y órdenes de servicio 

 
6.1  Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando 

sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que 
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de 
OK del aparato emisor del envío a partir del día hábil siguiente al de la 
emisión 

 
6.2  En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las 

piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por 
escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este 
estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, 
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improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado 
por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, 
ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con 

copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 días al Director 
de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. Si se 
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 
aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida reclamación 
ulterior por tal concepto. Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de 
su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme 
a las reglas de su ciencia u oficio. 

 
6.3 Por cada día de incumplimiento de las órdenes de servicio el contratante 

podrá aplicar una multa de hasta U$S 500. 

 
 

7. Subcontratos 

 
7.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del 

Contratante, pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación por 
escrito del Concedente. 

El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos 

subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en 

especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y será 

responsable solidario de cualquier incumplimiento al respecto del 

subcontratista en relación al contrato. 

 

7.2 Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante previo 
a la firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que medien razones 
de fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para aprobación del 
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado. 

 
 

8. Otros contratistas 

 
8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el 
Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se 
indicarán en cada situación. 

 
8.2 El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados 

en la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse 
modificaciones a lo expresado en esa Sección, el Director de obra notificará 
al contratista la modificación de la precedente lista de otros contratistas en el 
plazo de diez días contados desde el cambio de la misma. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

Sección 5. Condiciones Generales del Contrato 5.7  
   C/154 “Rehabilitación de Ruta 90 - Depto. Paysandú entre las progresivas 5k - 33k” 

 

 

    

 

9. Personal 

 
9.1 El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá cumplir 

los requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en todas las 
cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la 
ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la misma índole que 
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el 
Director de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho representante, a 
los efectos de realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o 
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designación del 
representante técnico deberá ser aprobada por el Contratante. Si durante la 
ejecución de las obras el Contratante considera necesario requerir del 
Contratista la sustitución del Representante Técnico, podrá hacerlo y desde 
ese momento se entenderá que ha cesado en aquel cargo la persona que lo 
ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, 
previa aprobación del Contratante. 

 
9.2 Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá 

designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de 
las obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las 
comunicaciones de carácter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al 
Contratista podrán dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, 
cumplirá las funciones del Representante Técnico. La designación del 
Técnico Residente deberá ser aprobada por el Contratante y será sustituido de 
inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de 
los trabajos. El Contratista deberá designar quien lo sustituya en los casos 
de ausencia temporaria del mismo, con la aprobación escrita del Director de 
Obra. 

 
9.3 El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) 

solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en 
sus sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean 
competentes para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del 
que se han de encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada 
y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecución de las obras en el 
plazo establecido. 

El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto 

a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado 

de la inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 

comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la 

obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con 

la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el 

Director de Obra. 
 

9.4 Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del 
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando 
las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha 
persona se retire de la zona de las obras dentro de los 3 días siguientes y
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que no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 
contrato. 

 
9.5 El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo 

de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua 
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones 
correspondientes, según las normas vigentes. 

 
9.6 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente 

uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado 
con los elementos de seguridad exigidos en la materia. 

 
9.7 El Contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones 
o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de 
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto 
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006). 

 
9.8 El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al 

contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 
emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar 
al día con el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones 
de seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los 
trabajadores afectados a la contratación. 

 
9.9 El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios 

a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 

 
9.10 Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha 

incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes 
dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen 
dichos extremos el Contratista será sancionado en mérito a lo dispuesto por 
el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la 
Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en 
virtud de la contratación. 

 
10. Riesgos del Contratante 

 
10.1 Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y 

omisiones del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una 
indemnización, previa constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista 
deberá presentar su pedido de indemnización dentro de los 14 días de 
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamación y deberá 
expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios 
empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los 
daños. 
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En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los 

perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto. 
 

11. Riesgos del Contratista 

 
11.1 Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de 

suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones 
personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que 
la enumeración sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo). 

 
12. Responsabilidad por Daños y Seguros 

 
12.1 El Contratista será responsable de: 

 

* La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras 

* Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que 

trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, 

provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la 

ruta u otras razones que le sean imputables 

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades 

competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de dominio 

público, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, 

emprendimientos comerciales o de cualquier otra índole no destinados al objeto 

de la carretera. Asimismo, respecto a la instalación de nuevas líneas de servicios 

públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio público 

y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios. 
 

12.2 El Contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el 
Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de la cláusula anterior. 

 
12.3 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá 

contratar un seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones 
Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepción 
definitiva. 

 
12.4 El seguro deberá ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de 

iniciación de las obras y será controlado por él. 

 
12.5 Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podrá 

contratar el seguro cuya póliza debería haber suministrado el Contratista y 
podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se 
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una 
deuda del Contratista. 
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12.6 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Contratante. 

 
12.7 Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser comunicada 

por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados 
en la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días 
calendario. 

 
13. Informes de investigación de la zona de las obras 

 
13.1 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 

emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere y 
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y 
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las 
condiciones hidrológicas y climatológicas, la extensión y naturaleza del 
trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, así como 
los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podrá necesitar 
y en general, deberá considerarse que ha obtenido toda la información 
necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las demás 
circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta. 

El Contratante proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de 

que disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello 

obligación alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carácter 

meramente informativo- siendo obligación del Contratista realizar todas las 

verificaciones necesarias. 
 

14. Consultas acerca de los Datos del contrato 

 
14.1 El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este Pliego. 

 
15. Obras provisionales 

 
15.1 El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las 

obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas 
si cumplen con las especificaciones y los planos. 

 
15.2 El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales. 

 
15.3 La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del 

Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales. 

 
15.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias 

respecto del diseño de las obras provisionales. 

 
15.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la 

ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas por 
el Director de obras. 
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16. Construcción de las obras por el Contratista 

 
16.1 El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las 

especificaciones y los planos. 

 
16.2 Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los 

documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea 
considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a 
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado. 

 
17. Terminación de las obras en la fecha prevista 

 
17.1 El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 7 días a partir de la 

fecha de notificación al Contratista de la aprobación del contrato por parte del 
Concedente de la concesión y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa de 
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las 
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista deberá 
terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Sección 2 
– Datos de Licitación. 

 
18. Descubrimientos 

 
18.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor 

que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad 
del Contratante. El Contratista deberá notificar al Director de obras acerca del 
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de 
proceder. 

 

19. Ocupación de la zona de las obras 

 
19.1 El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la totalidad de la zona 

de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, 
mediante acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la ocupación de 
alguna zona en la fecha del replanteo, se realizará un cronograma de entrega 
de ocupación. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, 
podrá dar lugar a un aumento de plazo para la ejecución de las obras, pero no 
dará lugar a ningún tipo de indemnización económica. 

 
19.2 El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución 

de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que 
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para 
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracción de materiales fuera de 
las áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por el Contratista a su 
propio costo. 
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20. Acceso a la zona de las obras 

 
20.1 El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se 
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato. 

 
21. Instrucciones 

 
21.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que 

se ajusten al contrato y la ley aplicable. 

 
 

B. CONTROL DE PLAZOS 

 
22. Programa 

 
22.1 Previo a la firma del contrato, el Contratante podrá solicitar un nuevo Plan     de 

desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, 
procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades 
relativas a las obras. Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de 
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos 
parciales) establecidos en la cláusula 13.1 de la Sección 1 – Instrucciones a 
los Oferentes, y ajustado según la cláusula 28.2 de la Sección 1 – 
Instrucciones a los Oferentes. 

Estos documentos deberán ser aprobados por el Contratante y el Concedente 

de la concesión, y pasarán a formar parte del contrato. 
 

22.2 El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de aprobación del contrato por el Concedente de la 
concesión. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará 
el trazado y replanteo y pondrá a disposición del Director de Obra, el personal, 
los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado, 
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado 
esta operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las 
observaciones que en esa operación se hubieran formulado. El replanteo se 
hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la firma de los 
comparecientes. Los gastos de replanteo general así como los de los 
replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta 
del Contratista, como también la reposición de las señales que por cualquier 
causa llegaran a desaparecer. 

 
22.3 La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas semanales 

de lunes a sábado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias. 

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del 

Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente 

las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en 

condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué 

condiciones podrá realizarse. 
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23. Prórroga de la fecha prevista de terminación 

 
23.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no 

pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que 
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en 
el plazo contratado, dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro del 
plazo de 7 días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el 
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una 
prórroga prudencial. 

 
23.2 En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, 

parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que 
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de este 
contrato. 

 
23.3 El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no 

se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o 
presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora. 

 
23.4 Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará 

al Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, consecuencia 
de prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagarán de la 
siguiente manera: 

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prórroga sean 

imputables al mismo, 

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la 

originaron son imputables al mismo, 

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde 

la prórroga por causas de fuerza mayor. 
 

C. CONTROL DE CALIDAD 

 
24. Identificación de defectos 

 
24.1 El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los 

defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las 
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al Contratista 
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que 
considere que pueda tener algún defecto. 

 
25. Materiales 

 
25.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo 

especificado al respecto en la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones 
técnicas. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya 
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas 
aplicables, publicadas hasta 7 días antes de la fecha del llamado a licitación. 
El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo 
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con lo que se establezca en los Documentos de licitación, o como lo indique 
el Director de Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas 
con la antelación suficiente como para permitir su examen y análisis. 

 
25.2 El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del 

material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a 
inspeccionar en obra y de 28 días para los que deban ser analizados fuera del 
emplazamiento. Ambos plazos serán contados a partir de la fecha de entrega 
de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serán conservadas en 
obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras 
representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente 
de la aprobación inicial del material a emplear, el Director de Obra extraerá 
periódicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales 
acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provisión, extracción, 
envase, transporte y ensayo del material serán de cargo del Contratista. Sin 
perjuicio de lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por 
vía de excepción, podrá disponer la aceptación de un material aun cuando el 
mismo no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el 
análisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinión 
favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material 
especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptación del material 
propuesto, se efectuará el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si 
el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicación de este 
procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable. Las 
demoras ocasionadas por estos motivos serán totalmente imputables al 
Contratista. 

 
25.3 Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro 

de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los 
sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las 
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director 
de Obra, previa notificación podrá: 

 
a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por 

pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al 

Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta 

índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para 

su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a 

ello correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el Contratante, o 

podrá deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al 

Contratista. 

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean 

retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a 

indemnización de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus 

ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra 
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que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el 

contrato. 

 

25.4 Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 

defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba 

y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un 

evento compensable. 
 

26. Corrección de defectos 

 
26.1 El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 

conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la obra y 
durante el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha 
de terminación y se extiende por el período indicado en la Sección 6 – 
Condiciones Especiales del Contrato. 

 
26.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 

plazo especificado en la notificación del Director de Obra. 

 
26.3 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en 

la notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la 
corrección del defecto y elevará un informe al Contratante, quién determinará 
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de 
la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se 
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerará una 
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula 38.2. 
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D. CONTROL DE COSTOS 
 

27. Cuadro de metrajes 

 
27.1 El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la 

construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba 
ejecutar el Contratista. 

 
27.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la Sección 

1- Instrucciones a los Oferentes. 

 
27.3 Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose 

de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el 
Cuadro de metrajes. 

 
28. Modificación de los metrajes 

 
28.1 Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos 

en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al 
respecto reciba del Director de Obra con autorización escrita del Contratante, 
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total 
del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el 
Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usará el 
precio unitario indicado en el mismo. 

 
28.2 Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos 

correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de 
metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión 
del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista 
deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los 
rubros pertinentes de los trabajos. 

 
28.3 Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la 

indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al 
Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los 
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos. 

 
28.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran 

reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a 
las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que 
el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del 
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna 
indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o 
suprimida, abonándose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de 
recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminución de 
obras, dichos materiales quedaran en poder del Contratante. 
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28.5 Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe 
del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a 
indemnización alguna. 

 
28.6 En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista 

tendrá derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras 
reducidas con relación al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el 
Contratista se podrá disminuir las obras en mayor proporción. 

 
28.7 Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una 

modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de 
solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo 
hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla. 

 
28.8 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá 

ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia 
estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista. 

 
28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite obtener 

y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará 
cotización alguna y la modificación se considerará como un evento 
compensable. 

 
28.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que 

hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso 
anticipado. 

 
29. Certificados de pago 

 
29.1 Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por el 

contratante 

 
29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes 

terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración 
de las variaciones y los eventos compensables. 

 

30. Pagos 

 
30.1 Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el 

domicilio constituido según la cláusula 1.1 de la Sección 1 – Instrucciones a 
los Oferentes, a los veintiocho días calendario subsiguientes al mes del 
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al 
Contratista, éste dispondrá de un plazo de un (1) día hábil para presentar la 
factura. El plazo para el pago se interrumpirá en la misma cantidad de días 
calendario que se demore en presentar la factura. 
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30.2 El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de 
días calendario que la demora en presentar la planilla y factura de 
aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de 
Programación del Concedente. Si la presentación de los documentos 
mencionados, supera los (3) tres días hábiles pactado en el artículo 62. 2 de 
la Sección 5 del presente pliego, se aplicará una multa de un 5% del total del 
importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto (5) día hábil 
del plazo original. 

 
30.3 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes 

del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición 
firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante 
esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá 
concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, 
el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá 
en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la 
petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos 
como para los recargos. 

 
30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o 

descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades 
líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado. 

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa 

activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio 

aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda 

nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, 

calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se 

hubieran ejecutado las obras que se liquidan. 

 

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de 

pago se harán en primer término al recargo. 

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se 

pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante 

de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados 

subsiguientes. 

 

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la 

cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara 

correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las 

entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la 

liquidación final. 

 

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le 

correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en 

compensación. 

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrá 

derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto 

generado. 
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El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite 

fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la 

presentación de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de 

aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado 

deudas al Contratante por este concepto. 

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos 

en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de 

pago por separado 
 

30.5 El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan 
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están 
incluidos en otros precios del contrato. 

 
30.6 El Contratante declara que no certificará montos de obra que superen lo 

establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la 
empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la 
concesión. 

 

31. Eventos compensables 

 
31.1 Se consideran eventos compensables cuando: 

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que 

afecte el trabajo del Contratista según lo estipulado en el contrato. 

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las 

obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o 

instrucciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo la 

adecuación de servicios públicos en lo que no sea responsabilidad del 

Contratista. 

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar 

pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se 

comprueba que no tienen defecto alguno. 

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 

imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales 

necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en 

ocasión de formular la oferta. 
 

31.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato 
y/o se prolongará la fecha de terminación; con excepción del literal b del 
artículo 31.1 el que solo podrá dar lugar a prórroga de plazo para la fecha de 
finalización de las obras. 

 
31.3 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la 

medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el 
hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera 
cooperado con el Director de Obra. 
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32. Impuestos 

 
32.1 Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista 

sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha que sea 
28 días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de terminación del 
contrato, el Contratante podrá ajustar el precio del contrato por el monto 
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se 
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste 
indicados en la cláusula 34. 

 
32.2 Los impuestos incluidos en los certificados de obra podrán ser abonados con 

certificados de crédito de la D.G.I. o BPS. 

 
 

33. Moneda de pago 

 
33.1 La moneda de pago es el peso uruguayo. 

 
34. Ajuste de precios 

 
34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta 

las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada 
certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de 
precios. 

 
 

34.2 Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como: 

P = Po Ka 

y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 
 

Ka= j J + v  Cv + m M + d  D' 
Jo Cvo Mo D'o 

 
 

en la que: 

a = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 

J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría 

V, durante el período de ejecución de la obra que se liquida. 
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Jo    =   importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V, vigente a 10 
(diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación. 

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, 

impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros 

grupos. 

Cvo = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del 
penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv = Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas del 

mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo 

de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios 

al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge 

de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base 

para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de 

apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del 

período de ejecución de las obras. 

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, 

fletes, etc. 

M =  qn Qn 

                                           Mo  Qon 

qn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 

correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una 
anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 

Qn   =   precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV 
correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación 

de equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción 

importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación, 

tomada de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics". 

D' = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción 

importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se 

liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el 

valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la 

gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor 

de los equipos en el país de origen. 
 

34.3 Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el 
Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 

297/015 del 9 de noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la 

fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como 
referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes. 

 
Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, 
dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado 
de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas 
las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios. 
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34.4 En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la 
fecha prevista de terminación definida en el contrato y corregida según los 
eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios será el que resulte 
menor entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al 
mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de la obra que 
se liquida. 

 

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos 

 
35.1 Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de 

desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo 
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podrá 
aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposición de las 
sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o 
disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las 
variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del 
Contratista. 

El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores 

que los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante. 
 

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los 
puntos de control establecidos en la Sección 2- Datos de la Licitación, 
respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de 
desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos del 
contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas 
por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podrá 
aplicar al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia 
entre el monto de obra acumulado que debió haberse ejecutado y el realmente 
ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia mencionada 
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF. 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que 

debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste 

paramétrico indicadas en la cláusula 34. El Contratante podrá deducir dicha 

multa de los pagos que se adeudaren al Contratista. 
 

35.3 Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas 
establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del 
refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro 
pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista. 

 
35.4 Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista 

de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere 
efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente 
certificado de pago. 
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Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de 

las obras según el PDT, no se devolverán, aunque con posterioridad se 

actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminación de las obras. 
 

35.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 
Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no 
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro 
tipo de sanciones o multas: 

 
• Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

• Comunicación a la empresa aseguradora. 

• Apercibimiento del Contratista. 

• Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora. 

• Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo. 

• Demanda por daños y perjuicios. 

• Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. 

 

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra previsto en el Plan 

de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 3‰ (tres por 

mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del 

incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicará los 

primeros cinco días una multa de US$ 200 por cada día de atraso, los diez días 

siguientes una multa de US$ 400 por cada día de atraso y de ahí en más U$S 

600 por día de atraso. 

 

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de US$ 

300 diarios. 

 

36. Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 

36.1 El Contratista deberá constituir antes de la firma del contrato, la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un monto 
equivalente al 5% del importe del contrato a otorgar.  

36.2 La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula 
17 de la Sección 1 – Instrucciones a los Oferentes. 

Una vez obtenida la recepción provisoria, la póliza deberá ser sustituida por 

una póliza de sustitución del fondo de reparo o póliza de mantenimiento a 

satisfacción del Contratante, la que deberá mantenerse válida hasta la 

recepción definitiva de la totalidad de las obras. 

Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en 

la cláusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que 

pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por 

defectos de la obra y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de 

conservación, podrá establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía. 

El resto se devolverá con la recepción definitiva. 
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Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes 

u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista la 

ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por 

concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que razonablemente resulte 

justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los 

daños y perjuicios consiguientes. 
 

36.3 Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de 
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido 
declarado en concurso. 

 
37. Trabajos por día 

 
37.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta 

del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo 
sólo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado 
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar 
de esa manera. 

 
37.2 El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos 

por día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario 
que se llene deberá ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de 
los 2 días de haberse realizado el trabajo. 

 
37.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios 

hayan sido debidamente firmados. 

 
38. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

 
38.1 El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y 

perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a 
ellas entre la fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos 
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios 
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

 
38.2 Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado 

por el Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con otro 
Contratista. El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista el costo 
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el 
futuro, o en su caso de las garantías constituidas. 

 
38.3  Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos 

que éste debería haber realizado a su cargo, el Contratante no certificará lo no 
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2. 
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E. TÉRMINO DEL CONTRATO 

 
39. Terminación de las obras 

 
39.1 El Contratista solicitará al Contratante que emita el certificado de recepción 

provisoria de las obras cuando estime que las obras están terminadas. 

 
40. Recepción provisoria de las obras 

 
40.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 

contrato, el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al 
Contratante, el cual si no tiene observación que hacer las dará por recibidas 
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el período de 
responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con 
anticipación al plazo establecido en la cláusula 1.2 de la Sección 2 – Datos 
de Licitación, la duración del periodo de responsabilidad por defectos se 
extenderá en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra, y el 
Contratista deberá realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista 
originalmente. 

 
40.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director 

de Obra lo hará constar por escrito y se le comunicará al Contratante y 
Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones 
detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la 
expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará un 
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las 
órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. El plazo acordado 
por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista 
de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber 
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando 
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondrá 
dentro del término de 7 días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta 
lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida ninguna reclamación 
ulterior. 

 
40.3 El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir 

los respectivos certificados de recepción por etapas, en la extensión mínima 
de 10 km de carretera. En las obras de puentes la recepción provisoria 
parcial mínima es la correspondiente a un puente completo. La recepción 
provisoria se someterá a la no objeción del Concedente de la Concesión. 

 
40.4 Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista 

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al 

Contratante ni al Concedente. 
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41. Recepción definitiva de las obras 

 
41.1 El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante 

dentro de los 63 días contados desde la expiración del último de los períodos 
de responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún cuando haya 
tenido lugar la ocupación previa de las obras, su toma de posesión, utilización 
o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante. 

 
41.2 Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que no 

se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la 
cláusula 40.2 para la recepción provisoria. 

 
 

41.3 Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista 
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto 
al Contratante ni al Concedente. La recepción definitiva se someterá a la 
aprobación del Concedente de la Concesión. 

 
 

41.4 Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los 
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 
1844 del Código Civil. 

 
42. Planos finales, memorias y manuales de operación y mantenimiento 

 
42.1 El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, 

manuales de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días 
contados a partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En 
caso que no se proporcione la documentación mencionada precedentemente 
se aplicará una multa al contratista según lo indicado en la Sección 6 – 
Condiciones Especiales del Contrato y no se darán las obras por recibidas 
hasta que se cumpla con la entrega correspondiente. 

 
42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el 

Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. 
Los planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en 
poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad. 

 
43. Rescisión del contrato 

 
43.1 El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si una 

de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato. 

 
43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego, 
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a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la autorización 

del Director de Obra en circunstancias que el Plan de desarrollo de los 

trabajos vigente no prevé suspensión de los mismos. 

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en 

concurso. 

c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego con 

20 días de anticipación a su vencimiento. 

d) si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por 28 días. 

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado 

prácticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo para los propósitos 

de esta cláusula: "práctica corrupta" significa el ofrecer, dar, recibir o 

solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un 

funcionario afectado al proceso de contratación o en la ejecución del 

contrato; y “práctica fraudulenta" significa una tergiversación de los 

hechos con el fin de influenciar un proceso de contratación o la ejecución 

de un contrato en detrimento del Contratante, e incluye prácticas 

colusorias entre Oferentes (antes o después de la presentación de ofertas), 

con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no 

competitivos, y privar así al Contratante de los beneficios de una 

competencia libre y abierta. 

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al 

50% del monto acumulado previsto en el PFF. 

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato. 

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin 

causa justificada. 

 

43.3 Condición de rescisión de Contrato por no logro de las correspondientes 
Recepciones: 

 
Una vez vencido el plazo de ejecución ajustado por eventos compensables 
debería encontrarse la obra en condición de Recepción Provisoria. De no ser 
así y transcurrido un periodo un periodo mayor a la mitad del plazo de 
ejecución de la obra original sin el logro de la Recepción Provisoria, el 
Contrato se culmina mediante Rescisión del mismo por parte del Contratante. 

 
Una vez obtenida la Recepción Provisoria y habiendo transcurrido un periodo 
de más de 18 meses por encima del período de responsabilidad por defectos 
original sin lograrse la Recepción Definitiva, el contrato se dará por 
terminado con Rescisión del mismo por parte del contratante. 

 
43.4 Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del 

Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las 
disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios 
causados. 
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43.5 La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las 
garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la 
comunicación al RNEOP. 

 
43.6 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato 

los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las 
obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

43.6  En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá 

adjudicar la ejecución de la obra al Oferente cuya oferta haya cumplido con las 

condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de 

comparación, con informe de evaluación de las ofertas y no objeción del 

concedente. 
 

43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podrá 
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga 
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus 
causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En 
ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes 
tendrán derecho a indemnización de especie alguna. 

 
43.8  Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones 

fundadas el Contratante podrá rescindir el contrato, previa conformidad del 
Concedente. 

 
44. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

 
44.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el 

Director de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los 
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean 
de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado y   del 20% del monto de los 
trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al 
Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al 
Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

 
44.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra 
deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los 
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo 
razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista 
ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el 
Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las 
obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 
emisión de dicho certificado. 
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45. Propiedad de los bienes 

 
45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los 

equipos o las obras provisionales, se considerarán de propiedad del 
Contratante si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 
Pliego. 

 
46. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

 
46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente 

fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificará la 
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, 
el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona 
de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir 
este certificado. Asimismo, el Contratante pagará al Contratista los trabajos 
realizados antes de la recepción del certificado. 

 
F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

 
47. Cesiones 

 
47.1 Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre 

que haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) 
reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se 
hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) la 
existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer 
efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de las 
obras contratadas y d) cualquier otra consideración que el Contratante estime 
pertinente. 

 
47.2 La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas 

correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social. 

 
 

47.3 Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos 

cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá notificar al 

Contratante de cualquier irregularidad al respecto. 

 

47.4 La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que 

se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo 

con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente. 

 

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la 

empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza y nunca en un plazo 

mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de 

contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantías que el cedente. 
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48. Derechos de patente y derechos a pagar 

 
48.1 El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y 

actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, 
marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de 
construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material 
que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, 
así como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones 
judiciales, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con 
respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al 
Contratante cuando correspondiere. 

 
49. Movilización, gestión ambiental y señalización de obra 

 
49.1 Movilización 

Se pagará como movilización o implantación de obra el rubro 1 denominado 

"Movilización" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser 

superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni 

leyes sociales. 

 

Si este rubro no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje establecido, el 

porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los 

rubros cotizados que la Administración a su juicio estime pertinentes, de los que 

se descontará hasta la concurrencia con el   porcentaje indicado para este rubro. 

 

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el 

total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos. 

Si el rubro Movilización se cotizara por encima del porcentaje establecido, el valor 

cotizado se considerará para la comparación de la oferta, pero no se pagará la 

diferencia de porcentaje cotizada en más. 

 

El monto contratado se pagará de la siguiente forma: 

 

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al 

lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la 

obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se 

considerarán instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la 

elaboración de mezclas asfálticas y hormigones, según corresponda, ubicadas 

a una distancia menor a los 20 (veinte) kilómetros de cualquiera de los 

extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o 

depósitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalación donde exista 

actividad humana permanente, deberán estar a una distancia no menor de 500 

(quinientos) metros de las plantas de producción de materiales. En caso 

contrario deberá adoptar medidas de control de emisión perjudiciales para el 

desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberán ser 

aprobadas previamente por la Dirección de la Obra. 

 

b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto 

total del contrato. 
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49.2 Gestión Ambiental 

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberá presentar para su 

aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante el plan de gestión ambiental 

y un plan de contingencias, en el que deberán constar como mínimo las medidas 

a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, así 

como las responsabilidades y formas de actuación en caso de que ocurrieran, 

incluyendo las acciones requeridas para minimizar el daño ambiental, una lista 

de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los 

planes de comunicación interna y externa ); capacitar a su personal en la 

aplicación de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal 

permanente como contratado; presentar a la Dirección de obra y al Contratante 

la constancia de haber realizado dicha capacitación, incluyendo la nómina del 

personal capacitado; presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra y al 

Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantación 

de la misma; deberá incluir en sus informes trimestrales, el listado de los 

accidentes ambientales ocurridos en el período la evaluación posterior al 

accidente y de la eficacia de la capacitación brindada a su personal en la 

aplicación de las medidas previstas en el plan. La empresa Contratista debe estar 

dispuesta a la realización de simulacros de respuesta ante lo estipulado en su 

Plan de Contingencias, en caso de ser requerido por la CVU. El Contratista 

deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones 

Ambientales Generales del Manual Ambiental para la ejecución de Obras Viales 

de la DNV así como las Especificaciones del Manual de los Sistemas de Gestión 

Integrados y documentos aplicables asociados de CVU, considerándose los 

costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71 denominado “Gestión 

ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 

3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si el rubro Gestión 

Ambiental no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje establecido, el 

porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los 

rubros cotizados que la Administración a su juicio estime pertinentes, de los que 

se descontará hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para este rubro.  

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro 

(el total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos. Se pagará de 

la siguiente forma:  

a) hasta el 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance 

de la misma, en función del cumplimiento del Plan de gestión ambiental 

presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no 

existencia de no conformidades pendientes. 

 b) hasta el 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del Plan 

de gestión ambiental oportunamente aprobado.  

El Contratista deberá presentar semestralmente al Contratante los Informes 

de las Auditorías Internas y/o Externas de su Sistema de Gestión Ambiental. 

La no presentación de dicha documentación generará una no conformidad y 

habilitará al Contratante a realizar las auditorías correspondientes, quedando 
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el Contratista sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No 

Conformidades que puedan surgir de las mismas. 

c) Ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en 

estas EsTAs o en el PGA, se suspenderá el pago del RGA hasta que el 

Constructor corrija la falta. El pago suspendido no se reintegrará. El monto a 

no pagar se determinará tomando como base que el monto diario del RGA es 

el cociente entre el monto mensual dividido 30. 

d) Para el caso de que por alguna circunstancia que no haya podido ser prevista 

en el PGA el Constructor solicite autorización para no realizar la recuperación 

de la totalidad o parte de los padrones que estuvieron afectados a la obra a 

través de una nota fundamentada suscrita por su Técnico Ambiental, el DDO 

podrá acceder recabando previamente el aval escrito del DEGAC, según se 

especifica en 5.4. En tal caso, la DNV-MTOP retendrá el monto 

correspondiente del RGA establecido en el Pliego Particular o, en su defecto, 

el 0,5 % del monto total del contrato. 

e) Independientemente del monto del RGA, el DDO podrá aplicar multas a la 

empresa por incumplimientos en materia de gestión ambiental, de acuerdo con 

lo especificado en 3.3. del “Manual Ambiental Para Obras Viales” elaborado 

en el 2015 y aprobado por el Poder Ejecutivo según Decreto 10/2020 de fecha 

13/01/2020. 

f) En cualquier ampliación del monto de obras, el RGA se ampliará en 

consecuencia. 

49.3   Señalización de obra  

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad 

“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 

0.5% del monto del total del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si el rubro 

Señalización de Obra no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje 

establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará 

prorrateado entre los rubros cotizados que la Administración a su juicio estime 

pertinentes, de los que se descontará hasta la concurrencia con el porcentaje 

indicado para este rubro.  

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro 

(el total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos.  

 

50. Acopios 

 
50.1 No se aceptarán acopios. 

 
51. Examen de la obra antes de cubrirla 

51.1 Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación 
del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las                    facilidades a la  
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misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar 
invisible, así como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos 
permanentes. El Contratista deberá pasar aviso al Director de Obra, con la 
debida anticipación, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a 
punto para su examen, y el Director de Obra deberá presentarse con el fin de 
examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo 
comunique al Contratista por escrito. 

 

52. Operación de descubrir y de hacer aberturas 

 
52.1  El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer 

aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo 
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción de 
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible 
después de cumplir los requisitos establecidos en la cláusula precedente y se 
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de 
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrán 
a cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos serán 
de cargo del Contratista. 

 

53. Muestras y ensayos 

 
53.1 Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. 

El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 
laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la cláusula 55 
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y 
aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos 
se considerarán incluidos en el precio del contrato y no serán objeto de pago 
por separado. 

 
53.2 Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, el 

Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de 
los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización 
que permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones 
establecidas en la Sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. 
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberá además presentar un 
estudio geológico, petrográfico y de laboratorio de las canteras, sobre 
muestras representativas de la zona a explotar, extraídas conjuntamente con 
la Inspección. El estudio deberá indicar procedencia, espesores y 
profundidades a explotar y será realizado por un profesional de notoria 
trayectoria en esta área y en un laboratorio aprobado por el Órgano de Control 
de la Concesión. Previo a su utilización el Contratista deberá presentar a la 
Inspección la solicitud de aprobación de la cantera adjuntando la información 
indicada precedentemente y los estudios y ensayos complementarios que la 
Inspección considere pertinentes. La Inspección dispone de veintiún (21) días 
calendario, a partir de la presentación de la solicitud de aprobación de cantera, 
para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podrá iniciar la 
explotación de la cantera antes de tener la aprobación escrita de la Inspección. 

 
Con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario a la 
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iniciación prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de 

ejecución de mezclas para base, hormigones o mezclas asfálticas, se presentará 

muestra de todos los materiales, incluso asfálticos de los que se indicará 

proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las fórmulas de las 

mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de 

notoria trayectoria en esa área en un laboratorio aprobado por el Órgano de 

Control de la Concesión, que comprueben que la misma satisface las 

especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no 

podrá iniciar los trabajos antes de tener la aprobación escrita de la Inspección. 
 

54. Suministro de materiales asfálticos 

 
54.1 Muestras y ensayos 

Al ingresar a obra los materiales asfálticos, independientemente que sean 

nacionales o importados, se realizará el control de procedencia, que deberá 

coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de 

descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los 

resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del 

proveedor. El Director de Obra dispondrá la extracción de muestras de todos 

los tanques de transporte de los productos asfálticos para efectuar los ensayos 

pertinentes, y autorizará su utilización en obra si del examen de los mismos, 

surge una opinión técnica favorable. - 

Además de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los 

viajes de material asfáltico que ingresen, se enviarán muestras para ensayos de 

verificación en el Laboratorio LATU cuyo costo será a cargo del Contratista. 

La frecuencia de los mismos será: 

 

• cada 500 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico 

• cada 100 m3 o fracción, o una vez por mes para diluídos asfálticos y 

emulsiones 

• cada 250 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico 

modificado 

• cada 80 m3 o fracción, o una vez por mes para emulsiones modificadas 

 

Dicha frecuencia podrá ser incrementada en caso de constatarse irregularidades 

en los resultados. 

Se exigirá para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperación 

elástica según norma IRAM 6830. 

 

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra 

 

55.1 El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la 
fecha de iniciación de la obra, los equipos de laboratorio, topografía y oficina 
necesarios según se detallará a continuación para el uso del Director de Obra 
y el personal de la Inspección. 

Todos los elementos deberán encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones 

de uso. 

Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado 
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de calibración inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control 

y recalibración. 

Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente 

inspeccionados y autorizados por el Director de Obra. 

a) Equipo de laboratorio: 

El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose 

completar con todo otro equipo necesario para verificar las 

especificaciones. Sólo será necesario disponer del equipo que se ajuste al 

tipo de obra en ejecución y durante el período en el que se le requiera 

para la realización de los ensayos requeridos. 

▪ Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de: 

 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.  

 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.  

 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).  

 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con 

termómetro.  

 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos 

espaciadores de 6cm de alto.  

 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 

0,01mm y recorrido mínimo 15mm.  

 1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados 

centígrados.  

 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 

cm3.  

 1 calibre micrométrico.  

 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 mm. 

de diámetro en la base.  

 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen 

no menor de 1.000 cm3.  

 bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro menor a 

la boca inferior del cono.  

 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con cuchara de 

cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.  

 bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 15 

cm de profundidad.  

 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar 

con pinzas.  

 2 pinzas para pesa filtros.  

 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lts 

(tres litros).  

 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16.  

 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30.  

 Máquina de ensayo para la determinación de la resistencia a la 

compresión de las mezclas de áridos con conglomerantes hidráulicos 

según UNE EN 13286-41: la precisión de la máquina y la indicación 

de la carga deben ser tales que la carga se pueda aplicar y medir con 

una precisión del ± 1%. 

 Cámara de conservación para las probetas que permita mantener en 

su interior una humedad relativa igual o superior al 95% y una 

temperatura de 20 ± 2 ºC. 
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▪ Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de: 

 Máquina de ensayo de compresión que cumpla con lo 

especificado en la norma UNIT 1920-4. Robusta, con exactitud 

tal que el error porcentual para las cargas dentro del rango de uso 

propuesto de la máquina no exceda ±1,0% de la carga indicada. 

Debe contar con un sistema de control, que permita una 

velocidad dentro del rango de ± 5,0% de la velocidad 

especificada. 

 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas. 

 30 moldes de acero para probetas cilíndricas. 

 3 conos de Abrams. 

 6 moldes para probetas a flexión. 

 piletas para curado de probetas de hormigón. 

 6 lonas para secado y cuarteo de muestras. 

 un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", Nº 

4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 100 y Nº 200.  

 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma 

UY-S-29).  

 1 máquina para ensayo de abrasión "Los Ángeles" (norma UNIT 17-

47) en seco y húmedo, completa, incluyendo motor eléctrico para 

corriente alterna, monofásica, de 220V y 50 Hz, reductor de velocidad, 

contador de revoluciones con interruptor automático, bandeja de 

descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales de carga de 

abrasión cada uno.  

 

▪ Equipo completo para ensayo de mezclas asfálticas compuesto como 

mínimo de: 

 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180 

grados centígrados termo regulado. 

 4 termómetros metálicos para mezclas asfálticas. 

 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica). 

 1 mordaza para ensayo Marshall con flexómetro según norma. 

 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall. 

 1 pisón con guía para ensayo Marshall. 

 1 calentador para pisones Marshall, termo regulado. 

 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las 

briquetas. 

 1 gato, para desmoldar briquetas. 

 1 baño eléctrico termostático para temperatura de 60ºC más o 

menos 1ºC y capacidad para 10 (diez) probetas como mínimo. 

 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad. 

 1 balanza electrónica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g. 

 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras 

cilíndricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro 

completo, con 6 (seis) coronas de extracción de cada medida, y un 

extinguidor de incendio. 

 1 extractor centrífugo eléctrico para determinación del contenido de 

asfalto provisto de dispositivo de protección. 

 Equipo para determinación de la penetración de materiales 
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bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5). 

 2 termómetros de vidrio de hasta 250ºC. 

 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice) 

 Para la determinación de la viscosidad aparente del asfalto entre 

38°C y 260°C según Norma ASTM D4402, un Viscosímetro 

Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de 

control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C. 

Software para colección de datos y construcción de curvas reo 

lógicas en computador en ambiente Windows y un registrador 

analógico para 2 canales (viscosidad y temperatura) 

 Equipo para determinación del Punto de Ablandamiento de 

materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma 

UY B-5-89 (ASTM D36) 

 Equipo para determinar la recuperación elástica por torsión de 

acuerdo a la norma IRAM 6830. 

 
b) Equipo de topografía: 

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo a 

la orden de la Inspección de obra los siguientes elementos: 

 1 estación total (con trípode, bastón y prisma) de las siguientes 

características: Dispositivo: Medición de distancia por luz láser  

• Rango de medición: Con 1 prisma de 2m a 3000m Sin prisma de 

3m a 120m 

• Precisión: Con prisma +-(2mm+2ppm) Sin prisma +-

(10mm+2ppm) 

• Medición angular: Lectura mínima 1” Precisión 1” 

• Telescopio: Aumento 30X Apertura 40mm 

• Modos de medición: Distancias horizontal, inclinada y desnivel. 

• Angulo Horizontal y Vertical Por coordenadas X,Y,Z 

• Replanteo por ángulos, distancias y coordenadas 

• Transferencia de datos: Por USB o por Bluetooth. 

• Batería: 2 baterías extraíbles con cargador 

• Plomada: Óptica o Laser. 

• Puntería: Tornillo sin fin para movimientos pequeños  

• Trípode: De madera 

• Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C Humedad 95% 

 

 1 Equipo GNSS (Sistema global de navegación por satélite-GPS). 

Este equipo deberá estar conformado por: Base+Rover, Radio Interna 

y Externa, Trípode de Madera y Bastón de Fibra de Carbono 

 

Estilos de Levantamientos: 

• Post- Proceso 

• Tiempo real vía radio 

• Medición en tiempo real y almacenamiento de datos para Post-

Proceso 

• Medición en tiempo real y en lugares sin cobertura de radio 

almacenando datos para Post-Proceso 
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• Tiempo real vía internet con bases del SGM 

• Tiempo real con solución de bases virtuales 

 

Señales de satélites activas 

• GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 

• GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 

• SBAS: L1C/A,L5(parasatélitesSBAScompatiblesconL5) 

• Galileo: E1, E5A, E5B 

• BeiDou: (COMPASS): B1,B2 

• SBAS: QZSS,WAAS,EGNOS,GAGAN 

 

Precisión: 

• Estática de altaimagen derecha, precisión de 20 seg., trípode 

extensible, y estuche. 

• Horizontal 3mm+0,1ppmRMS 

• Vertical 3,5mm+0,4ppmRMS 

• Estática y Estática Rápida 

• Horizontal 3mm+0,5ppm RMS 

• Vertical 5mm+0,5ppm RMS 

• Medición GNSS cinemática con pos-procesamiento (PPK) 

• Horizontal.. 8mm+1ppm RMS 

• Vertical.. 15mm+1ppm RMS 

• Medición cinemática en tiempo real Línea base simple de menos 

de 30 km 5 

• Horizontal 8mm+1ppmRMS 

• Vertical 15 mm + 1 ppm RMS 

 

Transferencia: La transferencia de datos vía USB o vía Bluetooth. 

 

Almacenamiento de datos: Memoria interna. 

 

Formato de datos: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, 

RTCM 3.1. 

 

Modem de Radio: receptor/transmisor de banda ancha de 450 MHz, 

totalmente integrado, con un rango de frecuencia de 403 MHz a 473 

MHz, compatible con los protocolos de radio. 

 

El software debe incluir programa de carreteras. 

 

 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, 

trípode extensible, plomada óptica, aumento mínimo 30 (treinta) y 

estuche. 

 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha. 

 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m. 

 10 conos de goma. 
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 5 chalecos reflectivos. Y 

 1 baliza destellante para los vehículos. 

 

c) El Contratista proporcionará los equipos informáticos, fotográficos, de 

papelería y comunicación necesarios, para el uso del Director de Obra y 

el personal de inspección de acuerdo a lo establecido en la Sección 6 – 

Condiciones Especiales del Contrato. 

 

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán en 

propiedad del Contratista. 

El equipo de laboratorio, topografía y oficina especificado anteriormente se 

incluirá en el Formulario para la calificación establecido en la Sección 4 – 

Formularios de la Licitación. 
 

55.2 El Contratista proporcionará el número de peones de laboratorio indicado en 
la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán 
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite. 

 
55.3 El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y de 

oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines 
y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección. 

 

55.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una 
multa de U$S300 por día. 

 

 

56. Suministro de locomoción para la Inspección de obra 

 
56.1 El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos 

indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso 
del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni 
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra. 

 
56.2 Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de 

replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir 
de la cual quedarán en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, 

amortización, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, así como el 

seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 
 

56.3 Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia 
mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas 
además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y doble 
airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar 
elementos de contralor. 

 
56.4 Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar 

visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará el 
Contratante que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la 
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obra. 

 
56.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, 

se interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en poder 
del Contratista. 

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra 

causa, serán sustituidos por otros de características no inferiores. 
 

56.6 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 
entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 por día y 
por vehículo. 

 
56.7 El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados 

por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en 
los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a:  

 

Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, o 916 Suministro de 
vehículo sin chofer y sin combustible, según corresponda de acuerdo a lo 
indicado en la cláusula 56.1, cuyas unidades corresponden a vehículo - mes. 
 
Los vehículos que sean utilizados por el pago del rubro 916, serán entregados 
con el sistema de control vehicular SISCONVE, instalado y en 
funcionamiento. Cada vez que sean cambiados por otros vehículos, estos 
dispositivos deberán ser reinstalados. La administración deberá tener libre 
acceso al historial de viajes realizados e información de los recorridos en 
tiempo real. Todo gasto será por cuenta y cargo del contratista. 

56.8 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 
luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del Contratista. 

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y 

sus respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de cuenta y cargo 

del Contratista. 

 

57. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra 

 
57.1 El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo 

indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, desde la 
iniciación hasta la recepción provisoria de la obra, para el personal de 
Inspección de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de 
residencia. 

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá tener 

capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del 

Director de Obra deberá ser independiente del resto del personal de la 

Inspección de obra. 
 

57.2 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 
entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 400 por día y 
por alojamiento. 
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57.3 El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 
913: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en persona-
mes, 929: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en casa-
mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en persona-mes, 
según corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 57.1. 

 
57.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 

luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo 
inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, 
serán de cuenta y cargo del Contratista. 

 
58. Alimentación 

 
58.1 Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no 

hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de 
alimentación correspondientes a la Inspección de Obra, los que se 
descontarán de los certificados de obra. 

 
58.2 En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el 

importe de los gastos será comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros 
días del mes y el mismo deberá depositarse donde el Contratante indique antes 
del día 15 del mes correspondiente. 

 

58.3 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se podrá sancionar 
con una multa de hasta U$S 200 por día que exceda el plazo indicado. 

 
59. Carteles en obra 

 
59.1 El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que 

determinará el Director de Obra, el número de carteles indicados en la 
Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato. Éstos serán de chapa, 
fondo blanco, con letras y logotipos de colores de acuerdo con el instructivo 
del MTOP, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el diseño que 
proporcionará el Contratante, e incluirá si así se requiere un render del 
proyecto que será suministrado por el Contratista.  

 
Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de 

replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación 

hasta la recepción definitiva de la obra. 

Los mismos se instalarán a una distancia mínima de 12 m desde el borde de 

calzada, y a una distancia mínima de 3 m de pie de talud. 

A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el 

siguiente agregado: 
 

 

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE 

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA …………………. 

HASTA EL ………… 
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59.2 El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en 
buenas condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, considerándose 
incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras. 

 
59.3 La falta de colocación de los carteles podrá dar lugar a una multa de hasta 

U$S 100 por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel. 

 
59.4 No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con 

estas normas, sin la aprobación escrita del Contratante. 

 
60. Mantenimiento del tránsito 

 
60.1 El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones 

de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, 
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitirá 
la existencia de pozos. 

 

60.2 Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el 
Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar 
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales 
efectos podrá habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado 
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, serán de cuenta del 
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar 
para que el tránsito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo 
ni molestias para los usuarios. 

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las 

luces y otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura 

y se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un 

todo de acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y 

complementarias. 
 

60.3 Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará 
obligado a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte 
imprescindible, sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni 
exención de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera 
tener la obra. 

 

60.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar con 
una multa de hasta U$S 300 por día. 

 
61. Circulación Vial 

 
61.1 El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, 

en rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Circulación Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos. 

 
62. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales 
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62.1 Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato serán de cargo 
del Contratante. 

 
62.2 El Contratista indicará en forma expresa el monto imponible de jornales del 

personal directamente afectado a la obra, al que deberá estarse inicialmente. 
El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizará 3 copias 
de las mismas y las entregará junto con el pre facturado (formulario de pago 
azul y blanco) que expide el Banco de Previsión Social, en la Gerencia de 
Programación del Concedente (Rincón 575 - cuarto piso). Las planillas 
podrán ser entregadas en la citada Gerencia hasta un día hábil posterior al 
vencimiento de la presentación de nómina de B.P.S. 

La Dirección Nacional de Vialidad no liberará el certificado hasta que las 

planillas sean presentadas. 

 

62.3 En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado 
según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias 
ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u 
otras variaciones del tope inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar 
al contratista. Este dispondrá un plazo de 3 (tres) días hábiles para evacuar la 
vista conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolverá en 
consecuencia. 

 
62.4 Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, 

según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el 
Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el 
Contratante. 

 
62.5 Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las 

planillas serán deducidas en los siguientes certificados. 

 
62.6 El/los último/s certificado/s de obra será/n retenido/s hasta tanto se 

compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta 
contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle 
por ningún concepto. 

 
62.7 A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se 

tomará la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaración 
al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el 
complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes 
sociales al momento de la apertura de la licitación. Esta suma será llevada a 
valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión. 

 
62.8 Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnicos del Concedente 

se exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto 
no rige en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la Ley 
17.738/004. 

 
63. Auditorías 

El contratante o el Concedente podrán en cualquier momento, inspeccionar y/o 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

Sección 5. Condiciones Generales del Contrato 5.44  
   C/154 “Rehabilitación de Ruta 90 - Depto. Paysandú entre las progresivas 5k - 33k” 

 

 

    

auditar por sí o a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total 

o parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigón, 

planta de mezcla asfáltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de 

elaboración de señales, depósito de residuos, etc.). 


