
 

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO  

El día 14 de junio de 2023, POR UNA PARTE: CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. (en 

adelante “el Contratante”) representada en este acto por el Ec. José Luis Puig Folle, titular de la 

cédula de identidad Nº 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad Nº 

1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5 de la ciudad de Montevideo; y POR OTRA 

PARTE: JOSÉ CUJÓ S.A. (en adelante “el Contratista”), representada en este acto por el Sr. José 

Ignacio Cujó, titular de la cédula de identidad 3.909.261-6, y constituyendo domicilio en la calle 

Rivera 1278 de la ciudad de Salto, CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO – ANTECEDENTES 

I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra C/110 

“Ruta N° 81, tramo: Ruta N° 64 (23k170) y Ruta N° 33 (33k000)”. Luego de analizadas las 

ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A 

resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa JOSÉ CUJÓ S.A y suscribió contrato a 

esos efectos el día 01 de agosto de 2018.  

II) Por expediente Nº 1930/2019 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar 

una Modificación y Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas 

en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 11 de diciembre de 

2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de 

Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 20 de diciembre de 2019. 

III) Por expediente Nº 1026/2021 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar 

una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en dicho 

expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 01 de julio de 2021 el 

Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato 

correspondiente, suscribiéndose contrato el día 26 de noviembre de 2021. 

IV) Por expediente Nº 5941/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar 

una Modificación y Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas 

en el objeto del contrato. 

V) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 19 de mayo de 2023 el Directorio de la 

Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación y Ampliación de Contrato 

correspondiente. 

 

SEGUNDO – OBJETO  

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Modificación y Ampliación del Contrato de 

fecha 26 de noviembre de 2021, a los efectos de mejorar los siguientes tramos: 

• Ruta 81 entre la Ruta 64 y Ruta 33 

- Ensanche a 9m de carpeta asfáltica (7,20 m calzada + 0,90m banquinas). 

- Espesor de pavimento con recapado en mezcla asfáltica de 0,05m (alcanzando un espesor 

total de 0,09m). 

- Dado el pavimento existente de carpeta asfáltica de espesor 0,04m en 8m de ancho, la 

conformación del perfil final generado implica: calzada de 7,2m con espesor de carpeta de 

0,09m, banquinas con espesor variables entre 0,04m y 0,09m. 

• Ruta 81 entre las Ruta 33 y Ruta 6 

- Espesor de pavimento en carpeta asfáltica de 0,08m total, implica duplicar el espesor previsto. 

• Ruta 33 entre la Ruta 81 y San Antonio 

- Ensanche a 9 m de mezcla asfáltica (7,20m calzada + 0,90m banquinas). 

- Espesor de pavimento en carpeta asfáltica de 0,08m total, implica duplicar el espesor previsto. 

Estos trabajos serán realizados de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el 

Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato. 

 



 

TERCERO – PRECIO  

La presente Modificación y Ampliación de Contrato implica un aumento del monto básico del 

contrato, de $111:450.818,00 (pesos uruguayos ciento once millones cuatrocientos cincuenta mil 

ochocientos dieciocho con 00/100). Considerando lo anterior el monto total básico contratado pasa a 

ser de $249:071.022,66 (pesos uruguayos doscientos cuarenta y nueve millones setenta y un mil 

veintidós con 66/100) de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo 

I), que se agrega y forma parte del presente documento. 

 

CUARTO – MONTO IMPONIBLE 

La presente Modificación y Ampliación de Contrato implica un aumento en el monto imponible de 

jornales básicos de $16:853.258,00 (pesos uruguayos dieciséis millones ochocientos cincuenta y tres 

mil doscientos cincuenta y ocho con 00/100). Considerando lo anterior el monto total imponible de 

jornales básicos contratado es de $37:137.406,72 (pesos uruguayos treinta siete millones ciento 

treinta y siete mil cuatrocientos seis con 72/100). 

 

QUINTO – PLAZO 

La presenta Modificación y Ampliación de Contrato, amplía en seis meses (6) el plazo del contrato de 

fecha 26/11/2021, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma 

parte de este Contrato. 

 

SEXTO – GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante póliza del Banco de 

Seguro del Estado, Póliza N° 6093399/1 por un monto de USD 143.000 (dólares americanos ciento 

cuarenta y tres mil 00/100).  

 

SEPTIMO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 

Se establece un período de conservación de 36 meses, contados a partir de la Recepción Provisoria 

Total de las obras. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten. 

 

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS  

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos 

establecidos en el Contrato de fecha 01 de agosto de 2018 y todos los demás documentos que 

forman parte del mismo. 

 

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE 

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y 

jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción. 

 

DECIMO – DOMICILIOS 

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en 

la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en 

forma fehaciente. 

 

DECIMOPRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE             

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 



 
    ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Rubrado y precios 

Unitario Total

1 1 Movilizacion                    1,00 $ 4.630.481,00 $ 4.630.481,00

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3        16.633,00 $ 220,00 $ 3.659.260,00

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3        17.918,00 $ 508,00 $ 9.102.344,00

2 26 Ejecución de ensanche de plataforma m        24.500,00 $ 293,00 $ 7.178.500,00

2 26-1 Ensanche de plataforma para banquinas de 0,90 m        25.910,00 $ 451,13 $ 11.688.778,30

2 71 Recuperacion ambiental Gl                   1,00 $ 4.630.481,00 $ 4.630.481,00

4 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton           3.521,00 $ 6.039,00 $ 21.263.319,00

5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton        31.920,00 $ 1.775,00 $ 56.658.000,00

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2      112.666,00 $ 10,00 $ 1.126.660,00

6 111-1 Ejecución de membrana SAMI m3        79.640,00 $ 25,00 $ 1.991.000,00

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2      128.169,00 $ 8,00 $ 1.025.352,00

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3        21.679,00 $ 525,00 $ 11.381.475,00

7 131-1 Base granular con CBR>60% (con transporte)  en banquina m3           5.376,00 $ 818,62 $ 4.400.901,12

7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3        25.250,00 $ 554,00 $ 13.988.500,00

7 133-1 Base granular con CBR>80% (con transporte) - en banquina m3           3.186,00 $ 877,65 $ 2.796.192,90

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). m3           2.345,40 $ 779,00 $ 1.827.066,60

7 181 Reciclado de pavimentos m2      112.666,00 $ 76,00 $ 8.562.616,00

7 181-1 Reciclado en banquinas m2                       -   $ 123,12 $ 0,00

9 211 Agregados gruesos y medianos para pavimentos m3           1.195,00 $ 1.516,00 $ 1.811.620,00

9 212 Agregados pétreos finos para tratamientos m3              902,00 $ 2.470,00 $ 2.227.940,00

10 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) m3                44,00 $ 31.058,00 $ 1.366.552,00

13 263 Hormigon armado clase VII para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3              269,00 $ 33.617,00 $ 9.042.973,00

13 265 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) m              580,00 $ 5.416,00 $ 3.141.280,00

13 267 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm ( sin cabezales) m              231,00 $ 10.633,00 $ 2.456.223,00

13 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3                43,80 $ 27.223,00 $ 1.192.367,40

17 382 Señalizacion de Obra Gl                   1,00 $ 771.747,00 $ 771.747,00

41 621 Parapetos metálicos para protección de tránsito m           1.447,00 $ 1.526,00 $ 2.208.122,00

89 1302 Ayuda para adecuacion de serv Global                   1,00 $ 1.271.030,00 $ 1.271.030,00

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico ton           1.725,00 $ 21.008,00 $ 36.238.800,00

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3              225,00 $ 22.291,00 $ 5.015.475,00

152 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3              120,00 $ 25.988,00 $ 3.118.560,00

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2              224,00 $ 3.784,00 $ 847.616,00

303 3027 Poste para señal instalado m3                14,00 $ 51.460,00 $ 720.440,00

303 3028 Poste para chebron instalado m3                   6,00 $ 66.051,00 $ 396.306,00

303 3029 Poste kilometrico instalado m3                   3,00 $ 68.310,00 $ 204.930,00

304 3042 Tachas instaladas c/u           2.453,00 $ 153,00 $ 375.309,00

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2              833,00 $ 342,00 $ 284.886,00

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2           6.662,00 $ 342,00 $ 2.278.404,00

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2           3.331,00 $ 342,00 $ 1.139.202,00

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2              348,00 $ 893,00 $ 310.764,00

407 4063 Elementos de contralor Global                   1,00 $ 212.839,34 $ 212.839,34

80 912 Alimentacion per.m                72,00 $ 33.710,00 $ 2.427.120,00

81 914 Suministro de locomocion v.mes                18,00 $ 117.626,00 $ 2.117.268,00

82 915 Suministro de locomocion sin chof v.mes                18,00 $ 89.325,00 $ 1.607.850,00

89 930 Alojamiento gerente de obra casa/mes                18,00 $ 20.804,00 $ 374.472,00

IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS $ 249.071.022,66

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Grupo Rubro Denominación Un. Metraje
PRECIO

AMPLIACION C/110

RUTA 81 (TRAMO RUTA 64 - RUTA 33 - RUTA 6) - RUTA 33 (TRAMO SAN ANTONIO - RUTA 81) 
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CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
LICITACION C/110 AMPLIACIÓN

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS PDT

1 1 Movilizacion 103,848%

2 7 Excavación no clasificada a deposito 20,511% 20,000% 20,000% 20,000% 19,489%

2 8 Excavación no clasificada de préstamo 21,946% 20,000% 20,000% 20,000% 18,054%

2 26 Ejecución de ensanche de plataforma 146,663%

2 26-1 Ensanche de plataforma para banquinas de 0,90 0,000% 10,000% 20,000% 31,340%

2 71 Recuperacion ambiental 41,193% 44,581% 1,423% 1,423% 1,423% 1,423% 1,423% 7,113%

4 94 Cemento Pórtland para base estabilizada 29,522% 15,000% 15,000% 15,000% 15,000% 10,478%

5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura 38,261% 14,570% 5,000% 8,000% 10,000% 10,000% 10,000% 4,169%

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación 60,818% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 7,182%

6 111-1 Ejecución de membrana SAMI 0,000% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia 52,405% 52,485%

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) 103,846%

7 131-1 Base granular con CBR>60% (con transporte)  en banquina 0,000% 20,000% 30,000% 30,000% 20,000%

7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) 103,597%

7 133-1 Base granular con CBR>80% (con transporte) - en banquina 0,000% 20,000% 30,000% 30,000% 20,000%

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 22,633% 20,000% 30,000% 20,000% 7,367%

7 181 Reciclado de pavimentos 61,036% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 6,964%

7 181-1 Reciclado en banquinas

9 211 Agregados gruesos y medianos para pavimentos 0,000% 10,000% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 10,000%

9 212 Agregados pétreos finos para tratamientos 62,651% 10,000% 8,000% 8,000% 11,349%

10 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) 0,000% 100,000%

13 263 Hormigon armado clase VII para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) 42,375% 57,625%

13 265 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) 76,779% 23,221%

13 267 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm ( sin cabezales) 47,566% 52,434%

13 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños 88,120% 11,880%

17 382 Señalizacion de Obra 81,405% 7,519% 1,846% 1,846% 1,846% 1,846% 1,846% 1,846%

41 621 Parapetos metálicos para protección de tránsito 0,000% 43,989% 28,000% 28,011%

89 1302 Ayuda para adecuacion de serv 1,649% 12,955% 14,233% 14,233% 14,233% 14,233% 14,233% 14,233%

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico 40,016% 16,175% 5,000% 10,000% 10,000% 10,000% 5,000% 3,809%

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica 46,785% 8,000% 8,000% 10,000% 10,000% 10,000% 7,215%

152 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada 0,000% 18,000% 18,000% 18,000% 18,000% 18,000% 10,000%

301 3010 Señales clase 1 instaladas 0,000% 40,965% 30,000% 29,035%

303 3027 Poste para señal instalado 0,000% 44,329% 28,000% 27,671%

303 3028 Poste para chebron instalado 0,000% 82,817% 8,000% 9,183%

303 3029 Poste kilometrico instalado 0,000% 75,944% 12,000% 12,056%

304 3042 Tachas instaladas 0,000% 54,507% 22,000% 23,493%

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente 0,000% 72,474% 14,000% 13,526%

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente 0,000% 72,470% 14,000% 13,530%

304 3045 Amarillo aplicado en caliente 0,000% 72,470% 14,000% 13,530%

304 3046 Superficies aplicadas en caliente 0,000% 21,961% 40,000% 38,039%

407 4063 Elementos de contralor 0,000% 14,124% 14,313% 14,313% 14,313% 14,313% 14,313% 14,313%

80 912 Alimentacion 37,227% 10,080% 8,782% 8,782% 8,782% 8,782% 8,782% 8,782%

81 914 Suministro de locomocion 0,000% 10,080% 14,987% 14,987% 14,987% 14,987% 14,987% 14,987%

82 915 Suministro de locomocion sin chof 57,273% 10,080% 5,441% 5,441% 5,441% 5,441% 5,441% 5,441%

89 930 Alojamiento gerente de obra 0,000% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667%

set-23 Oct-23Jun-23 Jul-23 Ago-23Grupo Rubro Denominación
Acum TOTAL 

Contrato Vigente 

hasta ABR 23

Nov-23May-23



CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
LICITACION C/110 AMPLIACIÓN

PREVISIÓN DE FLUJO DE FONDOS PFF
Certif 13 Certif 14 Certif 15 Certif 16 Certif 17 Certif 18

1 1 Movilizacion 4.808.676$               -$                                 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

2 7 Excavación no clasificada a deposito 750.569$                  -$                                 731.852$                731.852$                731.852$                713.135$                -$                             -$                             

2 8 Excavación no clasificada de préstamo 1.997.557$               -$                                 1.820.469$             1.820.469$             1.820.469$             1.643.381$             -$                             -$                             

2 26 Ejecución de ensanche de plataforma 10.528.173$             -$                                 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

2 26-1 Ensanche de plataforma para banquinas de 0,90 -$                               -$                                 1.168.883$             2.337.767$             3.663.284$             -$                             -$                             -$                             

2 71 Recuperacion ambiental 1.907.416$               2.064.303$                  65.876$                  65.876$                  65.876$                  65.876$                  65.876$                  329.381$                

4 94 Cemento Pórtland para base estabilizada 6.277.352$               -$                                 3.189.498$             3.189.498$             3.189.498$             3.189.498$             2.227.975$             -$                             

5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura 21.678.125$             8.254.984$                  2.832.900$             4.532.640$             5.665.800$             5.665.800$             5.665.800$             2.361.951$             

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación 685.216$                  -$                                 90.133$                  90.133$                  90.133$                  90.133$                  80.913$                  -$                             

6 111-1 Ejecución de membrana SAMI -$                               -$                                 -$                             497.750$                497.750$                497.750$                497.750$                -$                             

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia 537.336$                  538.154$                     -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) 11.819.216$             -$                                 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

7 131-1 Base granular con CBR>60% (con transporte)  en banquina -$                               -$                                 880.182$                1.320.274$             1.320.274$             880.182$                -$                             -$                             

7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) 14.491.651$             -$                                 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

7 133-1 Base granular con CBR>80% (con transporte) - en banquina -$                               -$                                 559.237$                838.855$                838.855$                559.237$                -$                             -$                             

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 413.521$                  -$                                 365.413$                548.120$                365.413$                134.599$                -$                             -$                             

7 181 Reciclado de pavimentos 5.226.281$               -$                                 685.009$                685.009$                685.009$                685.009$                596.298$                -$                             

7 181-1 Reciclado en banquinas -$                               -$                                 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

9 211 Agregados gruesos y medianos para pavimentos -$                               -$                                 181.162$                362.324$                362.324$                362.324$                362.324$                181.162$                

9 212 Agregados pétreos finos para tratamientos 1.395.819$               -$                                 222.794$                178.235$                178.235$                252.857$                -$                             -$                             

10 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) -$                               -$                                 1.366.552$             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

13 263 Hormigon armado clase VII para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) 3.831.969$               -$                                 5.211.004$             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

13 265 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) 2.411.856$               -$                                 729.424$                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

13 267 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm ( sin cabezales) 1.168.333$               -$                                 1.287.890$             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

13 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños 1.050.716$               -$                                 141.651$                -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

17 382 Señalizacion de Obra 628.237$                  58.030$                       14.247$                  14.247$                  14.247$                  14.247$                  14.247$                  14.247$                  

41 621 Parapetos metálicos para protección de tránsito -$                               971.328$                     -$                             -$                             -$                             -$                             618.274$                618.520$                

89 1302 Ayuda para adecuacion de serv 20.965$                    164.666$                     180.900$                180.900$                180.900$                180.900$                180.900$                180.900$                

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico 14.501.311$             5.861.597$                  1.811.940$             3.623.880$             3.623.880$             3.623.880$             1.811.940$             1.380.372$             

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica 2.346.488$               -$                                 401.238$                401.238$                501.548$                501.548$                501.548$                361.869$                

152 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada -$                               -$                                 561.341$                561.341$                561.341$                561.341$                561.341$                311.856$                

301 3010 Señales clase 1 instaladas -$                               347.228$                     -$                             -$                             -$                             -$                             254.285$                246.103$                

303 3027 Poste para señal instalado -$                               319.367$                     -$                             -$                             -$                             -$                             201.723$                199.350$                

303 3028 Poste para chebron instalado -$                               328.208$                     -$                             -$                             -$                             -$                             31.704$                  36.393$                  

303 3029 Poste kilometrico instalado -$                               155.633$                     -$                             -$                             -$                             -$                             24.592$                  24.706$                  

304 3042 Tachas instaladas -$                               204.571$                     -$                             -$                             -$                             -$                             82.568$                  88.170$                  

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente -$                               206.469$                     -$                             -$                             -$                             -$                             39.884$                  38.533$                  

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente -$                               1.651.162$                  -$                             -$                             -$                             -$                             318.977$                308.266$                

304 3045 Amarillo aplicado en caliente -$                               825.581$                     -$                             -$                             -$                             -$                             159.488$                154.133$                

304 3046 Superficies aplicadas en caliente -$                               68.246$                       -$                             -$                             -$                             -$                             124.306$                118.213$                

407 4063 Elementos de contralor -$                               30.055$                       30.455$                  30.455$                  30.455$                  30.455$                  30.455$                  30.455$                  

80 912 Alimentacion 903.552$                  244.654$                     213.152$                213.152$                213.152$                213.152$                213.152$                213.152$                

81 914 Suministro de locomocion -$                               213.423$                     317.308$                317.308$                317.308$                317.308$                317.308$                317.308$                

82 915 Suministro de locomocion sin chof 920.870$                  162.073$                     87.484$                  87.484$                  87.484$                  87.484$                  87.484$                  87.484$                  

89 930 Alojamiento gerente de obra -$                               -$                                 62.412$                  62.412$                  62.412$                  62.412$                  62.412$                  62.412$                  

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR ($ BÁSICOS) - (ABR23) $ 110.301.205

PREVISIÓN DE FLUJO DE FONDOS MENSUAL ($ BÁSICOS) $ 22.669.730 $ 25.210.406 $ 22.691.218 $ 25.067.498 $ 20.332.507 $ 15.133.523 $ 7.664.936

ACUMULADO ($ BÁSICOS) $ 132.970.935 $ 158.181.341 $ 180.872.559 $ 205.940.057 $ 226.272.564 $ 241.406.087 $ 249.071.023

% MES 9,10% 10,12% 9,11% 10,06% 8,16% 6,08% 3,08%

% ACUMULADO 53,39% 63,51% 72,62% 82,68% 90,85% 96,92% 100,00%

Grupo Rubro Denominación
Acum TOTAL 

Contrato Vigente 

hasta ABR 23

PREVISTO MAY 23

(PFF vigente a fecha)
Jun-23 Jul-23 Ago-23 set-23 Oct-23 Nov-23



Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato: 

 

 

 

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ramón Díaz Velazco                                                                  Ec. José Luis Puig Folle 

            Director         Presidente 

 

 

 

 

 

Por JOSÉ CUJÓ S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. José Ignacio Cujó 
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