MODIFICACION Y AMPLIACION DE CONTRATO

El dia 14 de junio de 2023, POR UNA PARTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A. (en
adelante “el Contratante”) representada en este acto por el Ec. José Luis Puig Folle, titular de la
cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramon Diaz Velazco, titular de la cédula de identidad N°
1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincdn 528 piso 5 de la ciudad de Montevideo; y POR OTRA
PARTE: JOSE CUJO S.A. (en adelante “el Contratista”), representada en este acto por el Sr. José
Ignacio Cujo, titular de la cédula de identidad 3.909.261-6, y constituyendo domicilio en la calle
Rivera 1278 de la ciudad de Salto, CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO - ANTECEDENTES

) La Corporacién Vial del Uruguay S.A. llamé a licitacion para la realizacion de la obra C/110
“Ruta N° 81, tramo: Ruta N° 64 (23k170) y Ruta N° 33 (33k000)”. Luego de analizadas las
ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporacién Vial del Uruguay S.A
resolvié adjudicar los trabajos de referencia a la empresa JOSE CUJO S.A y suscribié contrato a
esos efectos el dia 01 de agosto de 2018.

I) Por expediente N° 1930/2019 el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay S.A., gestionar
una Modificacién y Ampliacion de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas
en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 11 de diciembre de
2018 el Directorio de la Corporacién Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliacién de
Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el dia 20 de diciembre de 2019.

) Por expediente N° 1026/2021 el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay S.A., gestionar
una Ampliacién de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en dicho
expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 01 de julio de 2021 el
Directorio de la Corporacién Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliacion de Contrato
correspondiente, suscribiéndose contrato el dia 26 de noviembre de 2021.

IV) Por expediente N° 5941/2022 el MTOP solicita a la Corporacion Vial del Uruguay S.A., gestionar
una Modificacién y Ampliacion de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas
en el objeto del contrato.

V) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 19 de mayo de 2023 el Directorio de la
Corporacion Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificacion y Ampliacion de Contrato
correspondiente.

SEGUNDO - OBJETO
Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Modificacion y Ampliacion del Contrato de
fecha 26 de noviembre de 2021, a los efectos de mejorar los siguientes tramos:

¢ Ruta 81 entre la Ruta 64 v Ruta 33

- Ensanche a 9m de carpeta asféltica (7,20 m calzada + 0,90m banquinas).

- Espesor de pavimento con recapado en mezcla asfaltica de 0,05m (alcanzando un espesor
total de 0,09m).

- Dado el pavimento existente de carpeta asfaltica de espesor 0,04m en 8m de ancho, la
conformacion del perfil final generado implica: calzada de 7,2m con espesor de carpeta de
0,09m, banquinas con espesor variables entre 0,04m y 0,09m.

¢ Ruta 81 entre las Ruta 33 y Ruta 6

- Espesor de pavimento en carpeta asfaltica de 0,08m total, implica duplicar el espesor previsto.

¢ Ruta 33 entre la Ruta 81 y San Antonio

- Ensanche a 9 m de mezcla asféltica (7,20m calzada + 0,90m banquinas).
- Espesor de pavimento en carpeta asfaltica de 0,08m total, implica duplicar el espesor previsto.

Estos trabajos seran realizados de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el
Anexo |, que se agrega y forma parte de este Contrato.



TERCERO - PRECIO

La presente Modificacion y Ampliaciéon de Contrato implica un aumento del monto basico del
contrato, de $111:450.818,00 (pesos uruguayos ciento once millones cuatrocientos cincuenta mil
ochocientos dieciocho con 00/100). Considerando lo anterior el monto total basico contratado pasa a
ser de $249:071.022,66 (pesos uruguayos doscientos cuarenta y nueve millones setenta y un mil
veintidés con 66/100) de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo
1), que se agrega y forma parte del presente documento.

CUARTO — MONTO IMPONIBLE

La presente Modificacion y Ampliacion de Contrato implica un aumento en el monto imponible de
jornales béasicos de $16:853.258,00 (pesos uruguayos dieciséis millones ochocientos cincuenta y tres
mil doscientos cincuenta y ocho con 00/100). Considerando lo anterior el monto total imponible de
jornales basicos contratado es de $37:137.406,72 (pesos uruguayos treinta siete millones ciento
treinta y siete mil cuatrocientos seis con 72/100).

QUINTO - PLAZO

La presenta Modificacion y Ampliacion de Contrato, amplia en seis meses (6) el plazo del contrato de
fecha 26/11/2021, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Il (PDT y PFF) que se agrega y forma
parte de este Contrato.

SEXTO — GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyé Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante pdliza del Banco de
Seguro del Estado, Péliza N° 6093399/1 por un monto de USD 143.000 (do6lares americanos ciento
cuarenta y tres mil 00/100).

SEPTIMO - PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
Se establece un periodo de conservacién de 36 meses, contados a partir de la Recepcién Provisoria
Total de las obras. El periodo de responsabilidad por defectos se extendera si los defectos persisten.

OCTAVO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuaran vigentes y validos todos los términos
establecidos en el Contrato de fecha 01 de agosto de 2018 y todos los demas documentos que
forman parte del mismo.

NOVENO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE
Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y
jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opcion.

DECIMO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en
la comparecencia, donde seran validas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en
forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO — NO OBJECION DEL CONCEDENTE
Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeciéon por parte del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas.



ANEXO |



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

CUié AMPLIACION C/110
RUTA 81 (TRAMO RUTA 64 - RUTA 33 - RUTA 6) - RUTA 33 (TRAMO SAN ANTONIO - RUTA 81)
Rubrado y precios
Grupo | Rubro Denominacion Un. Metraje — PRECIO
Unitario Total
1 1 Movilizacion 1,00 $4.630.481,00 $4.630.481,00
2 Excavacion no clasificada a deposito m3 16.633,00 $220,00 $3.659.260,00
2 8  |Excavacion no clasificada de préstamo m3 17.918,00 $ 508,00 $9.102.344,00
2 26 |Ejecucidn de ensanche de plataforma m 24.500,00 $293,00 $7.178.500,00
2 26-1 [Ensanche de plataforma para banquinas de 0,90 m 25.910,00 $451,13 $11.688.778,30
2 71 |Recuperacion ambiental Gl 1,00 $4.630.481,00 $4.630.481,00
4 94 |Cemento Pértland para base estabilizada ton 3.521,00 $6.039,00 $21.263.319,00
5 102 |Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 31.920,00 $1.775,00 $ 56.658.000,00
6 111 |[Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién m2 112.666,00 $10,00 $1.126.660,00
6 111-1 [Ejecucién de membrana SAMI m3 79.640,00 $ 25,00 $1.991.000,00
6 118 |Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 128.169,00 $ 8,00 $1.025.352,00
7 131 |[Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 21.679,00 $ 525,00 $11.381.475,00
7 131-1 [Base granular con CBR>60% (con transporte) en banquina m3 5.376,00 $ 818,62 $4.400.901,12
7 133 |[Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 25.250,00 $ 554,00 $13.988.500,00
7 133-1 [Base granular con CBR>80% (con transporte) - en banquina m3 3.186,00 $ 877,65 $2.796.192,90
7 135 [Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). m3 2.345,40 $ 779,00 $1.827.066,60
7 181 |Reciclado de pavimentos m2 112.666,00 $ 76,00 $ 8.562.616,00
7 181-1 [Reciclado en banquinas m2 - $123,12 $0,00
9 211 |Agregados gruesos y medianos para pavimentos m3 1.195,00 $1.516,00 $1.811.620,00
9 212 |Agregados pétreos finos para tratamientos m3 902,00 $ 2.470,00 $2.227.940,00
10 227 |Hormigon simple clase VI para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) m3 44,00 $31.058,00 $1.366.552,00
13 263 [Hormigon armado clase VIl para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 269,00 $33.617,00 $9.042.973,00
13 265 |Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm ( sin cabezales) m 580,00 $5.416,00 $3.141.280,00
13 267 |Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 80 cm ( sin cabezales) m 231,00 $10.633,00 $2.456.223,00
13 281 |[Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de cafios m3 43,80 $27.223,00 $1.192.367,40
17 382 [Sefializacion de Obra Gl 1,00 $771.747,00 $771.747,00
41 621 |Parapetos metalicos para proteccion de transito m 1.447,00 $1.526,00 $2.208.122,00
89 1302 |Ayuda para adecuacion de serv Global 1,00 $1.271.030,00 $1.271.030,00
152 2134 |Suministro, transporte y elaboraciéon de Cemento asfaltico ton 1.725,00 $21.008,00 $ 36.238.800,00
152 2135 [Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica m3 225,00 $22.291,00 $5.015.475,00
152 2138 |Suministro, transporte y elaboraciéon de emulsidn asfaltica modificada m3 120,00 $ 25.988,00 $3.118.560,00
301 3010 (Sefiales clase 1 instaladas m2 224,00 $3.784,00 $ 847.616,00
303 3027 |Poste para sefial instalado m3 14,00 $ 51.460,00 $ 720.440,00
303 3028 |Poste para chebron instalado m3 6,00 $66.051,00 $ 396.306,00
303 3029 |Poste kilometrico instalado m3 3,00 $68.310,00 $204.930,00
304 3042 |Tachas instaladas c/u 2.453,00 $ 153,00 $375.309,00
304 3043 [Linea de eje aplicado en caliente m?2 833,00 $342,00 $ 284.886,00
304 3044 |Linea de borde aplicado en caliente m2 6.662,00 $342,00 $2.278.404,00
304 3045 |Amarillo aplicado en caliente m2 3.331,00 $342,00 $1.139.202,00
304 3046 |Superficies aplicadas en caliente m2 348,00 $ 893,00 $310.764,00
407 4063 |Elementos de contralor Global 1,00 $212.839,34 $212.839,34
80 912 |Alimentacion per.m 72,00 $33.710,00 $2.427.120,00
81 914 |Suministro de locomocion v.mes 18,00 $117.626,00 $2.117.268,00
82 915 [Suministro de locomocion sin chof v.mes 18,00 $ 89.325,00 $1.607.850,00
89 930 |Alojamiento gerente de obra casa/mes 18,00 $20.804,00 $374.472,00
IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS | | | $249.071.022,66




ANEXO I



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
LICITACION C/110 AMPLIACION

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS PDT

Acum TOTAL
Grupo| Rubro Denominacién Contrato Vigente May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 set-23 Oct-23 Nov-23
hasta ABR 23

1 1 Movilizacion 103,848%

2 7 Excavacion no clasificada a deposito 20,511% 20,000% 20,000% 20,000% 19,489%

2 8 Excavacion no clasificada de préstamo 21,946% 20,000% 20,000% 20,000% 18,054%

2 26 Ejecucion de ensanche de plataforma 146,663%

2 26-1 Ensanche de plataforma para banquinas de 0,90 0,000% 10,000% 20,000% 31,340%

2 71 Recuperacion ambiental 41,193% 44,581% 1,423% 1,423% 1,423% 1,423% 1,423% 7,113%
4 94 Cemento Pdrtland para base estabilizada 29,522% 15,000% 15,000% 15,000% 15,000% 10,478%

5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura 38,261% 14,570% 5,000% 8,000% 10,000% 10,000% 10,000% 4,169%

6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion 60,818% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 7,182%

6 111-1 Ejecucion de membrana SAMI 0,000% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%

6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia 52,405% 52,485%

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) 103,846%

7 131-1 Base granular con CBR>60% (con transporte) en banquina 0,000% 20,000% 30,000% 30,000% 20,000%

7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) 103,597%

7 133-1 Base granular con CBR>80% (con transporte) - en banquina 0,000% 20,000% 30,000% 30,000% 20,000%

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 22,633% 20,000% 30,000% 20,000% 7,367%

7 181 Reciclado de pavimentos 61,036% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 6,964%

7 181-1 Reciclado en banquinas

9 211 Agregados gruesos y medianos para pavimentos 0,000% 10,000% 20,000% 20,000% 20,000% 20,000% 10,000%

9 212 Agregados pétreos finos para tratamientos 62,651% 10,000% 8,000% 8,000% 11,349%

10 227 Hormigon simple clase VIl para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) 0,000% 100,000%

13 263 Hormigon armado clase VIl para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) 42,375% 57,625%

13 265 Alcantarillas de cafios de hormigdn armado de 50 cm ( sin cabezales) 76,779% 23,221%

13 267 Alcantarillas de cafios de hormigdn armado de 80 cm ( sin cabezales) 47,566% 52,434%

13 281 Cabezales de H. Armado clase VIl p/alcantarillas de cafios 88,120% 11,880%

17 382 Sefializacion de Obra 81,405% 7,519% 1,846% 1,846% 1,846% 1,846% 1,846% 1,846%
41 621 Parapetos metélicos para proteccion de transito 0,000% 43,989% 28,000% 28,011%
89 1302 Ayuda para adecuacion de serv 1,649% 12,955% 14,233% 14,233% 14,233% 14,233% 14,233% 14,233%
152 2134 Suministro, transporte y elaboracién de Cemento asfaltico 40,016% 16,175% 5,000% 10,000% 10,000% 10,000% 5,000% 3,809%
152 2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica 46,785% 8,000% 8,000% 10,000% 10,000% 10,000% 7,215%
152 2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada 0,000% 18,000% 18,000% 18,000% 18,000% 18,000% 10,000%
301 3010 Sefiales clase 1 instaladas 0,000% 40,965% 30,000% 29,035%
303 3027 Poste para sefial instalado 0,000% 44,329% 28,000% 27,671%
303 3028 Poste para chebron instalado 0,000% 82,817% 8,000% 9,183%
303 3029 Poste kilometrico instalado 0,000% 75,944% 12,000% 12,056%
304 3042 Tachas instaladas 0,000% 54,507% 22,000% 23,493%
304 3043 Linea de eje aplicado en caliente 0,000% 72,474% 14,000% 13,526%
304 3044 Linea de borde aplicado en caliente 0,000% 72,470% 14,000% 13,530%
304 3045 Amarillo aplicado en caliente 0,000% 72,470% 14,000% 13,530%
304 3046 Superficies aplicadas en caliente 0,000% 21,961% 40,000% 38,039%
407 4063 Elementos de contralor 0,000% 14,124% 14,313% 14,313% 14,313% 14,313% 14,313% 14,313%
80 912 Alimentacion 37,227% 10,080% 8,782% 8,782% 8,782% 8,782% 8,782% 8,782%
81 914 Suministro de locomocion 0,000% 10,080% 14,987% 14,987% 14,987% 14,987% 14,987% 14,987%
82 915 Suministro de locomocion sin chof 57,273% 10,080% 5,441% 5,441% 5,441% 5,441% 5,441% 5,441%
89 930 Alojamiento gerente de obra 0,000% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667%




CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
LICITACION C/110 AMPLIACION

PREVISION DE FLUJO DE FONDOS PFF

Grupo|Rubro Denominaciéon Coﬁct::::\?i;::te (:::Exng:e'wa‘;:;; Jun-23 Jul-23 Ago-23 set-23 Oct-23 Nov-23
hasta ABR 23
1 1 Movilizacion $ 4.808.676 | $ $ -ls $ -ls s $ -
2 Excavacién no clasificada a deposito $ 750.569 | $ $ 731.852 | $ 731.852 [ $ 731.852 | $ 713135 | $ $ -
2 8 Excavacién no clasificada de préstamo S 1.997.557 | $ -1 1.820.469 | $ 1.820.469 | $ 1.820.469 | $ 1.643.381 | $ $ -
2 26 Ejecucién de ensanche de plataforma $ 10.528.173 | $ $ S $ - s $ $
2 26-1 Ensanche de plataforma para banquinas de 0,90 $ s -1 1.168.883 | $ 2.337.767 | $ 3.663.284 | $ -l $ -
2 71 Recuperacion ambiental $ 1.907.416 | $ 2.064.303 f $ 65.876 | $ 65.876 | $ 65.876 | $ 65.876 | $ 65.876 | $ 329.381
4 94 Cemento Pértland para base estabilizada $ 6.277.352 | $ S 3.189.498 | $ 3.189.498 | $ 3.189.498 | $ 3.189.498 | $ 2227975 | $ -
5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura $ 21678125 | 8.254.984 | $ 2.832.900 | $ 4.532.640 | $ 5.665.800 | $ 5.665.800 | $ 5.665.800 | $ 2.361.951
6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién $ 685.216 | $ $ 90.133 | § 90.133 | $ 90.133 | $ 90.133 | $ 80913 | $ -
6 111-1 Ejecucién de membrana SAMI $ -1s $ $ 497.750 | $ 497.750 | $ 497.750 | $ 497.750 | $
6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia $ 537.336 | $ 538.154§ $ B E $ B - s $ -
7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) $ 11.819.216 | $ $ S $ - s $ $
7 131-1 Base granular con CBR>60% (con transporte) en banquina $ -ls -1 880.182 | $ 1320274 | $ 1320274 | $ 880.182 | $ $ -
7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) $ 14.491.651 | $ $ S $ - s $ $
7 133-1 Base granular con CBR>80% (con transporte) - en banquina $ b -1 559.237 | $ 838.855 [ $ 838.855 | $ 559.237 | $ $ -
7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). $ 413521 | $ $ 365.413 | $ 548120 | $ 365.413 | $ 134599 | $ $
7 181 Reciclado de pavimentos $ 5.226.281 | $ -1 685.009 | $ 685.009 | $ 685.009 | $ 685.009 | $ 596.298 | $ -
7 181-1 Reciclado en banquinas $ $ $ S $ -l s $ $
9 211 Agregados gruesos y medianos para pavimentos $ 15 -1 181.162 | $ 362324 | $ 362324 | $ 362324 | $ 362324 | $ 181.162
9 212 Agregados pétreos finos para tratamientos $ 1395819 | $ $ 222.794 | $ 178.235 | $ 178235 | $ 252.857 | $ $
10 227 Hormigon simple clase VIl para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) $ b -1 1.366.552 | $ -l s -ls -ls $ N
13 | 263 Hormigon armado clase VIl para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) $ 3.831.969 | $ $ 5.211.004 | $ $ s $ $
13 265 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm ( sin cabezales) $ 2411856 | $ 13 729.424 | $ -l s -ls -ls $ N
13 267 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 80 cm ( sin cabezales) $ 1.168.333 | $ S 1.287.890 | $ $ -l s $ $
13 281 Cabezales de H. Armado clase VIl p/alcantarillas de cafios $ 1.050.716 | $ 13 141.651 | $ -l s -ls -ls $ -
17 382 Sefializacion de Obra $ 628.237 | $ 58.030f $ 14247 | $ 14.247 | $ 14.247 | $ 14.247 | $ 14.247 | $ 14.247
41 621 Parapetos metalicos para proteccion de transito S 15 971328 $ -ls -l s -ls -l s 618.274 | S 618.520
89 1302 Ayuda para adecuacion de serv $ 20.965 | $ 164.666 § S 180.900 | $ 180.900 | $ 180.900 | $ 180.900 | $ 180.900 | $ 180.900
152 | 2134 Suministro, transporte y elaboracién de Cemento asfaltico $ 14501311 | $ 5.861.597 § $ 1.811.940 | $ 3.623.880 | $ 3.623.880 | $ 3.623.880 | $ 1.811.940 | $ 1.380.372
152 2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asféltica $ 2.346.488 | $ $ 401.238 | $ 401.238 | $ 501.548 | $ 501.548 | 501.548 | $ 361.869
152 2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asféltica modificada $ -1s $ 561341 | $ 561.341 [ $ 561341 | $ 561.341 | $ 561341 | S 311.856
301 | 3010 Sefiales clase 1 instaladas $ - s 347.228 $ $ $ -8 $ 254.285 | $ 246.103
303 3027 Poste para sefial instalado $ -1 319367 $ -1s $ -1s -ls 201723 | $ 199.350
303 3028 Poste para chebron instalado $ s 328.208f $ $ $ - s S 31704 | $ 36.393
303 | 3029 Poste kilometrico instalado $ -3 155.633 | $ BE $ BE - s 24592 | $ 24.706
304 | 3042 Tachas instaladas $ -8 204571 $ $ $ -8 B 82568 | $ 88.170
304 | 3043 Linea de eje aplicado en caliente $ -l s 206.469 | $ -ls $ -ls - s 39.884 | $ 38.533
304 3044 Linea de borde aplicado en caliente $ -1 1.651.162 | $ S $ -ls $ 318977 | $ 308.266
304 3045 Amarillo aplicado en caliente $ -1 825.581 00 $ -1s $ -1s -ls 159.488 | $ 154.133
304 3046 Superficies aplicadas en caliente $ 5 68.246 | $ $ $ -1s $ 124.306 | $ 118.213
407 | 4063 Elementos de contralor $ -3 30,055 | $ 30455 | $ 30.455 | $ 30455 | $ 30455 | $ 30455 | $ 30.455
80 912 Alimentacion $ 903552 [ $ 244654 $ 213.152 | 213.152 | $ 213.152 | § 213.152 | $ 213.152 | $ 213.152
81 914 Suministro de locomocion $ -3 213.423 $ 317308 | $ 317.308 | $ 317308 | $ 317.308 | $ 317308 | $ 317.308
82 915 Suministro de locomocion sin chof $ 920870 | $ 162.073f $ 87.484 | $ 87.484 | $ 87.484 | $ 87.484  $ 87.484 | $ 87.484
89 930 Alojamiento gerente de obra $ -1s $ 62412 | $ 62412 | $ 62412 | $ 62412 | $ 62412 | $ 62.412
ITOTAL EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR ($ BASICOS) - (ABR23) I $110.301.205 I I
|PREVISIGN DE FLUJO DE FONDOS MENSUAL ($ BASICOS) | | $22.660.730 | $25.210406 | $22.691.218 | $25.067.498 | $20.332.507 | $15.133523 | $7.664.936 | |
|AcumuLADO (s BAsicos) | | $132.970.935 | $158.181.341 | $180.872.559 | $205.940.057 | $226.272.564 | $241.406.087 | $249.071.023 | |
|% mes | 9,10% | 101% 9,11% 10,06% 8,16% 6,08% 3,08% |
| I

I% ACUMULADO 53,39% | 63,51% 72,62% 82,68% 90,85% 96,92% 100,00%




Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

RAMON Firmado

digitalmente por

PABLO RAMON PABLO
DIA7Z DIAZ VELAZCO

Fecha: 2023.06.15

VELAZCO  10:24:53 -03'00'

Ing. Ramén Diaz Velazco
Director

Por JOSE CUJO S.A.

JOSE IGNAC]Q Firmado digitalmente

por JOSE IGNACIO
CuJoO CUJO DARRIULAT

Fecha: 2023.06.14
DARRIULAT 1705200300

Sr. José Ignacio Cujo

z Firmado
JOSE LU IS digitalmente por
JOSE LUIS PUIG
PU IG FOLLE

FOLLE Fecha: 2023.06.20

13:21:44 -03'00'

Ec. José Luis Puig Folle
Presidente
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