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IDENTIFICACION DE LA OBRA: Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta Interbalnearia
Il (tramo: A° Solis Grande - Punta del Este).

UBICACION: Departamento de Maldonado

CLIENTE: Ccvu

PLAZO DE EJECUCION: 60 meses (contrato basico) + 60 meses (ampliacion)
INICIO: 01/nov/12 FIN PREVISTO: 31/oct/17 (basico)

CUADRAGESIMO CUARTO INFORME TRIMESTRAL: 01/agosto/23 — 31/octubre/23

DESCRIPCION GENERAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

En este periodo se realizaron tareas de mantenimiento de sellados de fisurasen calzada y
banquina. Se totalizaron 5600 m de sellados

A.- Obradores
Obrador del Camino Pérez
e Sin cambios en este periodo.
Obrador Ruta Interbalnearia, 33km300, a (-), en las proximidades del A° Pando,
margen Oeste.

e Sin cambios en este periodo.

B.- Canteras

B.2.1- Canteras de tosca
No se ha utilizado materiales en este periodo.

B.2.2- Canteras de arena

No se ha utilizado materiales en este periodo.

B.2.3- Canteras de piedra
No se ha utilizado materiales en este periodo.
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C. — Plantas de produccion de materiales
Planta asfaltica EL PINAR

Medidas de Gestion
Sin cambios en este periodo.

Descarga de asfalto

Sin cambios en este periodo

D.- Obras de Alcantarillas

Se realizaron 50m de pluviales en el km 101k500 lado norte, interseccion con Cno. de los
Arrayanes.

E.- Zona de Obras

No aplica en este periodo.

F.- Personal de Obra
No aplica en este periodo.

G.- Comprobantes de Residuos contaminados

No aplica en este periodo para este contrato.



