DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

ACTA DE TERMINACION DE OBRA OBLIGATORIA EN RUTA 5
del Contrato M51 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en
Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario-Rivera”

OBRA 3: 334k000 — 348k000
OBRA 5: 348K000 - 361K300

En la Ciudad de Tacuarembd, Departamento de Tacuarembd, a los tliecinueve dias del
mes de diciembre de dos mil veintitrés, reunidos por una parte el Ing. Fernando Zefferino
en Representacion de la empresa Colier SA, y por otra parte el Ing. José Martucci y el
Ing. Daniel Enrich en Representacion de la Direccion Nacional de Vialidad del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas, se procede a efectuar el Acta de Terminacion de Obra
de las obras:

- Obra 3, Ruta 5: 334k000 — 348k000
- Obra 5, Ruta 5: 348k000 — 361k300

correspondientes a obras del Contrato y Ampliacion M51 “Mantenimiento por Niveles de
Servicio en Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario — Rivera”.

Se deja constancia que las obras estaban en condiciones de recibirse el dia 25 de julio
de 2023.

Para constancia de lo actuado, se labran cuatro ejemplares de un mismo tenor, de los
cuales se entrega una al Contratista en lugar y fecha arriba indicados.
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