Ministerio de Transporte
y Obras Publicas

ACTA DE TERMINACION TOTAL DE OBRAS

A los catorce dias del mes de diciembre de 2024, se constituye en la obra: “Contrato de
Obra Publica de disefio, construccidn, rehabilitacion, mantenimiento y financiamiento
de la infraestructura vial de Ruta 5 entre las progresivas 69K000 y 95K350 - iTEM |
69K000-90K630”: 1) POR UNA PARTE: La Direccién Nacional de Vialidad, representada en

este acto por el Ing. Martin César, Director de Obra, el Ing. Carlos Bilinski, Gerente de la
Division Construcciones y el Ing. Ernesto Carballo, Jefe del Departamento de Obras, 1) Il)

POR OTRA PARTE: el Consorcio Pietroboni-Berkes, Contratista de la Obra, representado

en este acto por el Ing. Edeneo Monzén. PROCEDIENDO a la inspeccidn previa a la emisién

del ACTA DE TERMINACION TOTAL DE OBRAS, correspondientes al item |, verificdndose
que la obra cumple con las especificaciones establecidas en el contrato respectivo. PARA
constanciay en prueba de conformidad, las partes otorgan y firman cuatro (4) ejemplares
del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados, entregdndose al representante de la

empresa un ejemplar.
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Ministerio de Transporte
v Obras Piblicas

ACTA DE TERMINACION DE OBRAS

A los cuatro dias del mes de noviembre de 2024, se constituye en la obra: “Contrato de Obra
Pablica de disefio, construccion, rehabilitacion, mantenimiento y financiamiento de la
infraestructura vial de Ruta 5 entre las progresivas 69K000 y 95K350 - iTEM | 69K000-90K630-
COMPONENTE B”: I) POR UNA PARTE: La Direccion Nacional de Vialidad, representada en este

acto por el Ing. Martin César, Director de Obra, el Ing. Carlos Bilinski, Gerente de la Division
Construcciones y el Ing. Ernesto Carballo, Jefe del Departamento de Obras, 1) [I) POR OTRA
PARTE: el Consorcio Pietroboni-Berkes, Contratista de la Obra, representado en este acto por el

Ing. Edeneo Monzén. PROCEDIENDO a la inspeccidon previa a la emisiéon del ACTA DE

TERMINACION DE OBRAS, correspondientes al item | — COMPONENTE B, verificindose que la
obra cumple con las especificaciones establecidas en el contrato respectivo. PARA constanciay
en prueba de conformidad, las partes otorgan y firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor en

el lugar y fecha arriba indicados, entregandose al representante de la empresa un ejemplar.
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Ministerio de Transporte
y Obras Publicas

ACTA DE TERMINACION DE OBRAS

A los catorce dias del mes de diciembre de 2024, se constituye en la obra: “Contrato de Obra
Publica de disefio, construccion, rehabilitacion, mantenimiento y financiamiento de la
infraestructura vial de Ruta 5 entre las progresivas 69K000 y 95K350 - iTEM | 69K000-
90K630- COMPONENTE A”: |) POR UNA PARTE: La Direccion Nacional de Vialidad,

representada en este acto por el Ing. Martin César, Director de Obra, el Ing. Carlos Bilinski,

Gerente de la Division Construcciones y el Ing. Ernesto Carballo, Jefe del Departamento de

Obras, 1) Il) POR OTRA PARTE: el Consorcio Pietroboni-Berkes, Contratista de la Obra,

representado en este acto por el Ing. Edeneo Monzén. PROCEDIENDO a la inspeccién previa

ala emisién del ACTA DE TERMINACION DE OBRAS, correspondientes al item | — COMPONENTE
A, verificandose que la obra cumple con las especificaciones establecidas en el contrato
respectivo. PARA constancia y en prueba de conformidad, las partes otorgan y firman cuatro
(4) ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados, entregandose al

representante de la empresa un ejemplar.
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