Informacidn solicitada Desmontaje Planta Florida lll

« Plan de des implantacion de las plantas de hormigdn que informe cual es el
destino de los insumos sobrantes, residuos generados, equipos y
maquinarias

« Remitos (internos u externos) de traslado de insumos, contenedores y de
gestion de residuos

« Gestidon del efluente de la pileta: analisis del efluente, medidas de
correccion, disposicion final

El servicio de desmontaje de la Planta Florida 3 se realizo bajo el # de Pedido:
4560066143, este se realizo bajo el cronograma adjunto:
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Tareas de mantenimiento: Mezcladora, Balanza,
Tornillos sin fin

Desmontaje de planta con Grpua
autopropulsada 55 tons

Transporte

Descarga y armado de planta con grua 55 tons
Montaje mecanico de planta

Ce i eléctrico

Puesta en marcha

Se adjunta parte del Alcance del Servicio:

Actividades incluidas en el Desmontaje Centro Elaborador Florida lll y traslado
a Celab Paysandu

Se considera dentro del Alcance del servicio realizar el desmontaje y traslado de un
Centro Elaborador de Hormigén, que incluye una planta mezcladora de hormigon,
marca Betonmac, Modelo: Neo 60 con Mezclador, piletas de lavado, contenedores,
entre otros, ubicado en el predio "Ruta 5, km 80", esto incluye todas las actividades
de indole mecanica, eléctrica, entre otras, Hormigones Artigas destinard un
supervisor, el mismo estard en condiciones de tomar decisiones en base a
situaciones que estén excedidas de este documento o dudas de este.

Se desmontard toda estructura existente en el Centro Elaborador Florida lll, este se
compone de:

- Tolva de acopio de aridos, cinta elevadora, encauzador de carga, filtro balanza de
cemento, balanza de cemento, filtro de polvos, mezcladora, pdrticos, dosificador
de aditivos, circuito agua, escalera de acceso, entre otros.

- Desmontaje de 3 silos con bases, sinfines, escaleras, filtro de silos y valvulas de
seguridad.



- Desmontaje de 3 tanque de agua, canerias y bombas de agua.
- Retiro de todo el sistema de recupero de agua

- Desmontar cubilotes de muros de acopios de aridos

- Desmontaje de contenedores de comedory bafios

- Desmontar pileta aditivos con todos sus componentes.

Para el desmontaje se realizara la desconexion eléctricay preparacion de cableado
para traslado

segun la siguiente lista:

- Motor de cinta de descarga de aridos (1).

- Motor de sinfines de silos (3).

- Motobombas de agua, se mencionan las principales:
o0 Bomba agua limpia de planta (1)

o0 Bomba de carga de agua a camion (1).

o0 Bomba agua recuperada (1)

o0 Bomba lavado camiones (1)

- Motobombas del sistema de aditivo (3).

- Sistema de seguridad de silos, tableros de silos, sus componentes de alarmas 'y
sistema de fluidificacién (1).

- Conexion de sensores de nivel de silos.

- Conexion de iluminacién y sistema de camaras.

- Sensores de nivel de tanques de agua (1).

- Sistema Puesta a tierra y descarga atmosférica (Pararrayos)

- Tablero de potencia de planta

- Retiro de tableros, cables, desde planta a sala de mando y a sala de compresores.

- Retiro de residuos generados durante el desmontaje y saneamiento final del predio
para entrega.

El agua con restos de hormigén, provenientes del lavado de las cajas de los
camiones volcadores, se recupero en su totalidad, para la produccion de hormigon,
por tanto, no se generan Efluentes.



En cuanto a Insumos productivos, se consumieron en su totalidad, para la
producciéon de Hormigon.

Remito desmontaje

RUC Emisor: 216636528819

_E-REMITO
HLIERD Pl oD | .6

-1 &

Z5B4

Wi A, L PaT i  E

TEFGR LD = TIRGR [Tow 4 Ekoew RUC COMPRADOR =
HokbS 4E14 = RONTEVIDED - TELIroMn 2181385108811

AHMEEMAN M = TREDRTT DO, Y

CEMENTOS ARTIGAS 5.4
HANTA DETECOOHTA 4TaT HNTEVIOND
WOMTEWIDED = LY

| RIS | VENCIMEERTD: ariwnszs] | |

|G DESCATPLIEN (] Contidod

11 SEGM [ETALLE 1, i
Puamifdabs cmdcs plaboradar oo comarnte #larida, Lrpalsds § soniels ceniro Elsfofado di cemesls Mayaaidd

EEL. asdbabaniysiel )

PUENE VERIFICAR COMPROSUATE EW
e, D3GR L

Lovod. AL als

CAE Wi BEQEET4IEIT

SEMIE & - Juel AL hie

Conlgo ‘de wegertsd

zafifE FECHA DE VENCIMIEMTO CAE: 24/81/27




